
 

Fondo de transición de la Iniciativa Patrimonio del Perú para las áreas 
naturales protegidas del bioma amazónico 

Monto total: US$ 24,22 

Fuente de 
financiamiento 

Nombre US$ en MM Alcance departamental 
World Wildlife Fund, GEF, 
Gordon and Betty Moore 

Foundation; Andes 
Amazon Fund 

24.22 

 

Fecha de inicio 01/01/20 
Fecha de cierre 31/12/2029 

Objetivo general 

Consolidar la gestión efectiva en 38 ANP del bioma 
amazónico, que representan aproximadamente 17 
millones de hectáreas conservadas en el Perú, 
generando las condiciones habilitantes para dicha 
gestión (2019-2029) y se asegure su sostenibilidad 
financiera a perpetuidad. 

Beneficiarios Población que vive en las zonas de influencia de las 
ANP del bioma amazónico del SINANPE. 

Componente 1: 
Nivel de gestión 
preliminar 

Principales logros: 
No hay avances en el componente 

 
 
Componente 2: 
Nivel de gestión 
básico y 
estructural 
 

Principales logros: 
Se alcanzó el cierre de brechas de demarcación (80% de demarcación física), de las siguientes 
ANP: PN Tingo Maria, PN Otishi, PN Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor, PN Gueppi Sekime, 
RC Ashaninka, RN Pacaya Samiria, RN Tambopata. 
 
El 92% de las ANP del grupo 1 están inscritas en el registro de ANP. 
 
Modelamiento de escenarios de deforestación en 17 ANP del bioma amazónico: PN Güeppí-
Sekime, RC Huimeki, RC Airo Pai, RN Pucacuro, PN Yaguas, RN Allpahuayo-Mishana, RN 
Matsés, RN Pacaya-Samiria, PN Ichigkat Muja – Codillera del Cóndor, ZR Santiago-Comaina, RC 
Tuntanain, SN Tabaconas-Namballe, SN Cordillera de Colán, RC Chayu Nain, ZR Rio Nieva y BP 
Alto Mayo.  
 



 

La UOF de Políticas y Prospectivas de la DDE, desarrolló talleres de asistencia virtual, con 20 
ANP para el proceso de actualización del Plan Maestro en las 20 ANP, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria y las directivas establecidas por el Gobierno para prevenir y manejar la 
pandemia el COVID 19 
 

 
  
Descripción fotografía: Acciones de demarcación en el Bosque de Protección San Matías San 
Carlos. Autora: Deyanira Mishari, Jefa del BP San Matías San Carlos 
 

Componente 3: 
Nivel de gestión 
óptimo 

 Principales logros: 
Fondo de reactivación de actividades económicas de manejo de recursos naturales que 
beneficia a 40 grupos de manejo. 
 



 

 
 
Descripción fotografía: Tortuga charapita de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Componente 4: 
Sostenibilidad 
financiera 

Principales logros:  
Conjuntamente con el proyecto “Asegurando el futuro de las ANP del Perú” Se trabajó en la 
actualización de la justificación del incremento marginal de tarifas de entrada en las ANP 
turísticas 
 
Se desarrolló una propuesta de proyecto para implementar nuevos métodos de captación de 
fondos, presentada a la Fundación Gordon y Betty Moore, la cual fue aprobada. 
 

Componente 5: 
Gestión 
adaptativa de la 
intervención 

Principales logros:  
Funcionamiento de la Unidad de coordinación de la Iniciativa PdP. 
Funcionamiento del Fondo de Transición. 
Debido al contexto de la pandemia, se trabajó la reprogramación del plan operativo con 26 
Jefaturas de ANP y 14 Unidades Operativas Funcionales. 
 
 

 

 


