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Resumen Ejecutivo 

El objetivo del Proyecto es conserver in-situ y usar de manera sostenible la agrobiodiversidad de 

importancia global (ABD) a través de la preservación de sistemas de agricultura tradicional, la 

gestión integrada de los bosques, de los recursos de la tierra y del mantenimiento de los servicios 

ecosistémicos. Actualmente, esta ABD y los ecosistemas del cual depende son amenazados por una 

combinación de factores como la introducción de agricultura intensiva y nuevas variedades de 

cutivos, cambios demográficos degradación ambiental, plagas y enfermedades y cambio climático. 

El Proyecto trabajará directamente en 5 localidades objetivo, cubriendo 13 distritos, y creará 

condiciones para la réplica de resultados en los Andes Peruanos. 

Este Proyecto promovorá un enfoque de paisaje para la conservación, el cual asegura no solamente 

la agrobiodiversidad de cultivos en sí misma, sino también que los sistemas tradicionales que 

abarcan todo el paisaje, en los cuales los cultivos son gestionados por los pobladores locales, son 

mantenidos y que las amenazas que afectan la escala de paisaje son atendidas. Esto está de acuerdo 

con el modelo de zonas de agrobiodiversidad que prove la legislacion peruana, los cuales 

corresponden en general a los principios SIPAM y SIPAN. 

El proyecto entregará beneficios de una manera integrada en la biodiversidad, la degradación de 

tierras y las áreas focales de gestión sostenible del bosque, contribuyendo al estatus de 

conservacion de la ABD de importancia mundial a través de su gestión activa en el manejo de 

paisajes productivos, así como la resturación de los bosques y otros ecosistemas que generan 

servicios ecosistémicos y de los cuales la ABD depende. 

El componente 1 se focaliza en fortalecer las capacidades de los agricultores para la gestión y 

conservación de la ABD en respuesta a presiones cambiantes, y restaurar los paisajes que proveen 

servicios ecosistémicos de los cuales dependen los sistemas de manejo de la agrobiodiversidad; el 

Componente 2 se focaliza en promover los mercados para los cultivos y productos de la ABD de este 

modo se incrementa el atractivo de su mantenimiento por parte de los agricultores; y el 

componente 3 se focaliza en asegurar un ambiente habilitador de coordinación interinstitucional, 

capacidades institucionales y conciencia pública para apoyar el modelo propuesto de conservación 
de la ABD. 
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SECCIÓN 1—JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO 

1.1. El contexto nacional 

1. Geografía. El Perú ocupa una superficie de 1,285,216 km2  en la zona occidental de 

América del Sur. Limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este, Bolivia al sureste, Chile 

al sur, y con el Océano Pacífico al oeste. La Cordillera de los Andes recorre el país de norte a 

sur, paralela al Océano Pacífico, y define las tres regiones empleadas tradicionalmente para 

describir el país geográficamente. La costa, al oeste, es una estrecha planicie mayormente 

árida a excepción de los valles creados por ríos estacionarios. La sierra es la región de los Andes 

e incluye el Altiplano así como el pico más alto del país, el nevado Huascarán de 6,768 msnm. 

La tercera región es la selva, un vasto territorio cubierto por bosque tropical amazónico que 

se extiende al este. 

2. El clima, la vegetación y los sistemas de cultivo varían ampliamente entre los distintos 

pisos altitudinales del país, como se muestra en la Figura 1 y  se describe en el Cuadro 1. 

Figura 1. Principales pisos altitudinales en Perú 

Cuadro 1. Pisos altitudinales en Perú 

• Janca o cordillera (>4,800m). La topografía es bastante accidentada. Comprende grandes áreas 
de pastos nativos destinados para la crianza extensiva de camélidos (vicuña, alpaca, llama) y 

ovejas. Hay también extensas áreas con escasa o ninguna cobertura vegetal, expuestas a 

intensos procesos de erosión debido a abruptas pendientes e intensas lluvias. Existe un proceso 

acelerado de deglaciación causado por el cambio climático. 

• Puna (4,000-4,800m). La topografia es accidentada. Suelos aptos para la crianza de ganado local 

vacuno, ovino y de cabras. Mínimamente adecuado para la agricultura debido a riesgos 
climáticos. 

e Suni (3,500-4,000m). Topografía escarpada: algunas áreas tienen condiciones micro climáticas 
favorables para la agricultura y la ganadería. La agricultura se concentra en pendientes y 

pequeños arroyos y es una agricultura de secano mayormente (condicionada a las lluvias). La 
ganadería complementa la agricultura, proporcionando abono para la fertilización de los suelos 
y cultivos. 

• Quechua (2,300-3,500m). Presenta condiciones micro climáticas favorables para la agricultura, 

con cultivos intensivos y permanentes, así como actividad ganadera. Dos estaciones muy 
marcadas: la estación de lluvias de 3 a 4 meses de duración y una estación seca de 8 a 9 meses 
de duración.  
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• Yunga (500-2,300m): En general topografía montañosa compleja, con valles estrechos y 
profundos, y pendientes Andinas pronunciadas. Consta de yungas marítimas en las pendientes 
occidentales (500-2,300m) con altas temperaturas y una estación seca con escasas 
precipitaciones, y yungas fluviales (1,500-2,300m) con temperaturas bastante bajas pero con 
mayores precipitaciones. 

• Costa (0-500m): se extiende a lo largo de la costa del Pacífico. Una topografía plana u ondulada 
en general, con algunas áreas montañosas especialmente en el sur. Incluye pampas, dunas y 
mesetas, y desiertos arenosos atravesados por ríos estacionales que drenan de la Cordillera de 
los Andes. 

3. Agrobiodiversidad. Perú es reconocido entre los cinco países más megadiversos del 

mundo, y la región andina peruana abarca 84 de las 103 zonas de vida existentes en el planeta. 

Las condiciones biofísicas en la Cordillera de los Andes, y las altitudes de hasta 6,990 msnm 

han creado las condiciones para una amplia variabilidad climática que ha propiciado diferentes 

paisajes y ecosistemas de alta biodiversidad y endemismo. Estos paisajes únicos constituyen 

una de las reservas más importantes de variedades genéticas y parientes silvestres: el país 

alberga alrededor de 184 especies de plantas domesticadas nativas con cientos de variedades 

y especies cultivadas, incluyendo dos de los cultivos alimentarios más importantes del mundo: 

la papa y el maíz. Del mismo modo, el Perú conserva parientes silvestres de cultivos de 

importancia mundial, incluidos la papa y cebada: estos parientes silvestres de cultivos son 

plantas que son antepasados o parientes cercanos de los cultivos existentes que tienen una 

relevancia socioeconómica directa para toda la humanidad'. 

4. Esta diversidad natural es el resultado de las marcadas variaciones en la elevación y los 

microclimas, por un lado, y de los dinámicos esfuerzos de los agricultores durante miles de 

años, por el otro, que ha hecho que la región andina del Perú sea uno de los más importantes 

centros de domesticación de plantas en el mundo'. Los agricultores peruanos han logrado, a 

través de miles de años de experimentación y acumulación de conocimientos, una producción 

y adaptación de las especies y variedades agrícolas que constituyen un patrimonio genético 

muy valioso para toda la humanidad. De hecho, el Perú ocupa una posición central en el 

Centro de Origen Vavilov de América del Sur -uno de los ocho Centros Vavilov en el mundo-

con respecto al cultivo de plantas, incluidos tubérculos, cereales, legumbres, hortalizas y 

frutas. 

S. La papa es el cultivo de seguridad alimentaria más importante que se originó aquí, con 

más de 4,000 diferentes variedades conocidas (fuera de las 5,000 a nivel mundial), de nueve 

distintas especies y subespecies cultivadas (Solanum tuberosum, S. gonioca/ix, S. phureja, S. 

stenotomum, S. ajanhuiri, S. chaucha, S. juzepczukii, S. curtilobum y S. tuberosum ssp. 

andigenum). Las chacras de una sola comunidad pueden tener 50 morfotipos que representen 

los cuatro grupos de ploidía3. La papa es el cuarto cultivo de seguridad alimentaria más 

importante del mundo; en Perú, su centro de origen, es el principal cultivo en términos de 

área plantada; es cultivada por aproximadamente 600,000 pequeños agricultores y 

representa el 25% del PBI agrícola. 

El Segundo Informe sobre el Estado de los Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura en el 
Mundo. FAO. Roma, 2010. 

2httrj:J/wwwmtnforum.orgjsitesJdefault/files/forum topic/fiIesJOl iritroduccion- 

se 	arobiodiversidad en los andes - enfoques de investigacion.pdf 

01 	
0y Bsh,  SB. (1995). Conservación in situ de Variedades en los Centros de Diversidad Agrícola. Crop Science Vol. 

No. 2. 
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6. Otros cultivos de raíz importantes incluyen el olluco (Ullucus tuberosus), el camote 

(Ipomea batatas), la oca (Oxalis tuberosa), mashua/añu/isaño (Tropaeolum tuberosum), 

Cucurbitaceae como la caigua (Cyclanthera pedata), la calabaza y el zapallo, frutales como la 

lúcuma (Pouteria lucuma), granos como la quinua (Chenopodium quinoa), qañiwa (C. 

pallidicaule) y kiwicha/achita/achis (Amaranthus caudatus), así como ganado, incluidos la 

llama (Lamo glama), alpaca (Vicugna pacos) y el cuy (Cavia porcelius) que representan otras 

especies importantes que se han originado en este centro. 

7. Los cultivos predominantes se estratifican por altitud, como se muestra en el caso de los 

cultivos de raíz en la Figura 2. 

Figura 2. Estratificación de la gama de cultivos de raíz por altitud 

8. La Tabla 1 muestra la importancia de la diversidad de cultivos que permite que los 

agricultores aseguren la seguridad alimentaria de acuerdo a las distintas condiciones 

altitudinales y climáticas. 

Tabla 1. Características agronómicas de las diferentes variedades de papa en el Perú 

Nombre científico Nombre común Rango de 

altura 

Características agronómicas 

S. goniocalyx (diploide) Papa amarilla 2,500-3,800 Adaptada a climas templados 

S. phureja (diploide) Papa phureja 2,000-3,900 Soporta temperaturas bajas y 
humedad elevada 

S. stenotomum 

(diploide) 

Pitiquiña (aymara) 

Chiquiliña (quechua) 
3,600-3,800 Resistente a las heladas 

S. tuberosum (diploide) Papa andina, Imillas 2,000-3,800 Se adapta bien a una variedad 
de condiciones climáticas 

S. ajanhuiri (diploide) Ajanhuiri 3,700-3,900 Resistente a las heladas 

S. chaucha (triploide) Papa temprana 3,500-3,800 Se adapta bien a las 
condiciones de los valles 

S. juzepczukii (triploide) Papa amarga, Rucki 3,800-4,200 Resistente a las heladas 

S. curtilobum 

(pentaploide) 

Papa amarga, 

Occucuri 

3,800-4,000 Resistente a las heladas 

>s• tuberosum ssp. 

w3çiigenum (tetrploide) 

Papa nativa dulce 3,400-3,800 Se adapta bien a temperaturas 
bajas 
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S. hygrothermicum 
	

Papa del trópico 
	

Soporta temperaturas altas 

Fuente: P. Cosio yA. Canahua. 

9. Sistemas agrícolas andinos. La agricultura andina es uno de los mejores ejemplos de 

cómo el conocimiento tradicional de los agricultores les ha permitido adaptarse a su medio 

ambiente desde hace más de 5,000 años. Estas áreas conservan gran parte de las ancestrales 

tecnologías agrícolas tradicionales, que han permitido a las comunidades locales satisfacer sus 

necesidades alimenticias a pesar de la fuerte influencia de la agricultura occidental que está 

erosionando muchas de sus antiguas tradiciones. El estado nutricional de la población 

depende en gran medida de la producción local de alimentos, y todos los cultivos y ganado 

nativos se utilizan mayormente para el consumo propio. Las papas deshidratadas, por 

ejemplo, pueden conservarse durante varios años, proporcionando así un recurso vital de 

seguridad alimentaria en tiempos de escasez. Se utiliza una gran cantidad de plantas 

medicinales para el cuidado de la salud, lo cual pone de relieve la adaptación de las 

comunidades indígenas en sus áreas. 

lo. Algunos ejemplos de tecnologías indígenas tradicionales incluyen: 

- Antiguos andenes o terrazas que convierten empinadas laderas en zonas productivas 

de cultivos. 

Campos en laderas o camellones: éstos se forman mediante franjas de tierra elevadas 

de 3-10 m de ancho, con canales alrededor que pueden llenarse con agua de lluvia o 

mediante la desviación de ríos de manera que el agua es calentada durante el día, lo 

cual permite mantener una temperatura estable durante la noche, a la vez que sirve 

de reservorio de agua para los períodos de sequía. Esta antigua tecnología llamada 

localmente "waru waru" fue abandonada debido a cambios climáticos regionales; sin 

embargo, existe un reciente interés por recobrar esta práctica y más de 1,000ha están 

ahora dedicadas a la producción utilizando esta tecnología. Una limitación para 

ampliar este tipo de manejo de suelo-agua es la cantidad de trabajo que se requiere 

(más de 500 días laborales/ha), así como las condiciones de mercado desfavorables 

por el excedente producido. 

Pequeñas lagunas o "qochas", que son depresiones naturales del suelo en superficies 

planas que se utilizan como reservorios de agua de lluvia en el altiplano, con canales 

que se construyen para distribuir la humedad al encontrarse enlazados, permitiendo 

que las áreas circundantes puedan utilizarse como campos agrícolas intensivos a 

3,900m de altitud4. 

Laymes o aynokas, que son tierras para un sistema de rotación de cultivos utilizado 

por las comunidades tradicionales. La tierra comunal es utilizada anualmente para una 

rotación de cultivos definidos que toma de 5 a 20 años. El trabajo se realiza 

colectivamente pero los beneficios son individuales. Además, algunas parcelas se 

siembran para apoyar a aquellas familias de la comunidad o personas como viudas, 

enfermos o huérfanos que no cuentan con recursos. En esta área cada individuo aporta 

las semillas, pero el abono y todo el trabajo agronómico es realizado mediante el 

trabajo comunitario participativo. 

ttp://www.fao.org/giahs/giahsarou  ndtheworld/designated-sites/latin-america-and-the-caribbean/andean-

icuIture/en/ 
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- Canchones: especialmente en Puno, la tradición consiste en construir un muro de 

piedra o adobe para proteger los cultivos o marcar los límites individuales de la 

propiedad. En Puno los muros pueden tener una altura de 1.0 1.5 m. y se utilizan 

también como protección contra la invasión de ganado extraño. Los principales 

cultivos en estos canchones son la papa y la alfalfa. 

11. Chacras y sistemas de subsistencia. Como en el ejemplo que se muestra en la Figura 3, la 

gestión de la agrobiodiversidad en chacras interactúa de manera compleja con otros 

elementos espaciales de la unidad agrícola (que van desde la vivienda del agricultor e 

instalaciones anexas pasando por campos manejados individualmente hasta campos 

colectivos, y también con otros componentes de los sistemas de subsistencia de las familias 

agrícolas, incluyendo la generación de ingresos no agrícolas. 

Figura 3. Actividades de subsistencia, categorías del uso de la tierra, y prácticas de 

agrosilvicultura en Ccerabamba (una comunidad sujeta a estudio en los Andes peruanos)5  

Key 

i'4 	 m.inmeri 	 Uelihood Kttmes, rnirb1 skststeie 

Llsd uses, vdiiit..j einrnerit 	 Mhhood ic1r4e. Iror-qe11rg 

	• 	(ufle't In use &.1qes 	 ( 	) (,eieit iof 	pNtices 

	• stIdusedsur.ge 

Identificación de Opciones para la Agrosilvicultura con Enfoque de Género: Consideraciones Metodológicas 

1W 

desde el Campo. Autores: Mathez-Stiefel, Sarah-Lan; Ayquipa-Valenzuela, Jorge; Corrales-Quispe, Rubén; 

Rosales-Richard, Luzmila yValdivia-Díaz, Merelyn. Fuente: Mountain Research and Development, 36(4):417-430. 
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12. Manejo agrícola y del ecosistema en la región costera. Si bien se centra principalmente 

en los estratos de mayor altitud (>2,300m), ampliados a un lugar para incluir la altitud mediana 

yunga (500-2,300m), el proyecto incluirá también un lugar en la región costera (0-500m) de la 

costa sur, que posee un paisaje sumamente importante y amenazado (véase la Sección 1.1.2 

para obtener detalles de los lugares específicos). 

13. Esta parte de la región costera se clasifica climáticamente como "desierto frío", con lluvias 

anuales de cerca de 150mm y por lo tanto es en extremo inadecuada para el cultivo de secano. 

La característica destacada de esta área es la presencia de "oasis de niebla" en invierno y 

primavera conocidos localmente como "lomas", donde la híper aridez del desierto costero es 

interrumpida por gruesos bancos de nubes estratocúmulos sobre las pronunciadas pendientes 

frente al mar de las montañas costeras. Estas lomas tienen muchos taxones endémicos que 

exceden con frecuencia el 40% de la flora local. Entre las lomas que sobreviven, solo la 

localidad objetivo (Atiquipa, provincia de Arequipa) posee una masa forestal sustancial 

(1,260ha), que ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como la más grande, diversa y 

productiva de todas las formaciones de lomas. 

14. Actualmente sólo cerca de 450 personas viven en las lomas de Atiquipa. A fines del siglo 

XX, esta comunidad experimentó niveles críticos de pobreza cuando una grave deforestación 

causó escasez de agua amenazando la agricultura de subsistencia. Sin embargo, las 

investigaciones sugieren que este paisaje estuvo altamente influenciado por el manejo 

humano: los considerables restos arqueológicos son prueba de una gran asentamiento Inca, 

si bien los restos de las actividades más antiguas en el territorio se remontan a 12,500 años 

atrás. Los análisis genéticos sugieren que la presencia y el predominio de la tara (Caesalpinia 

spinosa) en el oasis de niebla de Atiquipa se debe a la actividad humana del pasado. El modelo 

Inca de gestión de tierras en esta área, conocida también como "archipiélago vertical" se basó 

en la complementa riedad ecológica, es decir, en el control o manipulación simultánea de los 

múltiples pisos ecológicos en las gradientes altitudinales. En Atiquipa, esta segregación en el 

uso de los recursos fue posible gracias a los notables logros Inca en ingeniería hidráulica que 

permitieron desviar el agua de niebla recolectada por el bosque de lomas hacia las áreas de 

irrigación (andenerías) a altitudes más bajas. El bosque de lomas fue considerado como fuente 

y área de almacenamiento de agua y, en consecuencia, fue dedicada principalmente a la 

silvicultura mixta y a la crianza de camélidos, y en menor medida solamente a la agricultura a 

pequeña escala6. 

15. Este rol hidrológico de la vegetación de las lomas es de vital importancia para los sistemas 

de producción río abajo. La fertilidad del suelo en la región costera de esta área y la provincia 

vecina de Ica se limita principalmente a los fondos con vegetación de los valles y a las llanuras 

aluviales, donde los sedimentos aluviales que se generan anualmente se unen con los árboles 

fijadores de nitrógeno y las leguminosas pioneras anuales para producir suelos y sedimentos 

excepcionalmente productivos'. La fertilidad del suelo se ha manejado tradicionalmente aquí 

a través de sistemas de agrosilvicultura conjuntamente con pequeñas parcelas conocidas 

Publicado por: International Mountain Society. https://doi.orgI10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00051.1. URL: 

http://www.bioone.org/doi/fuli/10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00051.1  
6  Balaguer, L., Arroyo-García, R., Jiménez, P,, Jiménez, MD., Villegas, L., Cordero, 1., et al. (2011) Restauración 

Forestal en un Oasis de Niebla: La evidencia indica la necesidad de una conciencia cultural al construir la 
referencia. PLoS ONE 6(8): e23004. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023004  

NT401-Un enfoque ecosistémico para la recuperación y el manejo sostenible de bosques secos en el sur de Perú. Oliver, 

Whaley, David G., Beresford-Jones, Milliken, William; Orellana, Alfonso; Smyk, Anna y Leguía, Joaquín. KEW 

BULLETIN VI 65: 1 - 29 (2011) 
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localmente como "huertas". Las huertas se riegan utilizando técnicas variadas, desde 

agricultura de inundación hasta canales de riego. A medida que el agua estacional fluye, ésta 

se desvía hacia canales, a lo largo de pequeños conductos, hacia zanjas intrincadas o 

"caracoles" y campos sumergidos. El limo depositado de esta manera se seca lentamente, 

permitiendo que una sucesión de cultivos se siembren y cosechen. Actualmente, además de 

estas huertas de pequeños agricultores, las áreas de menor altitud incluyen áreas de olivares, 

que también dependen en gran medida de la vegetación de las lomas para el suministro del 

agua de riego. 

Figura 4. Huerta tradicional que proporciona múltiples servicios ecosistémicos8  

16. Factores determinantes de la conservación y gestión in situ de la agrobiodiversidad. Las 

investigaciones llevadas a cabo en los departamentos de Huánuco y Cajamarca, en 

condiciones comparables con aquellas encontradas en las áreas objetivo del proyecto, indican 

que la riqueza de la variedad de cultivos está directamente relacionada con los siguientes 

factores': 

- 	Organización del área cultivada, con agricultores que utilizan más tierra cultivada, y 

más parcelas en más zonas altitudinales, manejando una mayor riqueza de variedades 

tradicionales de tubérculos. 

- 	Índices de identidad cultural (según se define en los factores, incluyendo el uso del 

idioma Quechua, y el mantenimiento de las tradiciones culturales relacionadas con las 

actividades agrícolas, como la ayuda mutua y los rituales). 

Nivel de auto-suficiencia de los medios de subsistencia de los agricultores. 

- 	Tamaño de la familia y trabajo familiar disponible. 

17. Las familias agrícolas de los pueblos andinos practican un sistema de rotación de campos 

donde el inventario total de papas para las zonas altitudinales es movido cada año a un campo 

distinto dentro de la zona. Unos cuantos morfotipos son seleccionados, normalmente debido 

al rendimiento y a la demanda comercial, pero éstos no se destinan a campos específicos de 

8  Un enfoque ecosistémico para la recuperación de bosques y la gestión sostenible de bosques secos en el sur de 

Perú. Oliver, Q. Whaley, David G. Beresford-Jones, William Milliken, Alfonso Orellana, Arma Smyk y Joaquín 
Leguía. KEW BULLETIN VOL. 65: 1-29 (2011) 

Factores ecológicos y socioculturales que influyen en la conservación in situ de la agrodiversidad realizada por 

'Iogares andinos tradicionales en Perú. Dora Velásquez Milla, Alejandro casas, Juan Torres Guevara, y Aldo 

, 	 oriano J Ethnobiol Ethnomed. 2011; 7: 40. Publicado en línea 2011 Dic. 6. 
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microambientes. La mayor parte de la variedad de papas se mantiene en campos que son 

sembrados deliberadamente con colecciones mixtas de morfotipos locales. La diversidad es 

un objeto de selección por razones culturales, de gusto, de identidad local, como obsequio, 

así como para mercados futuros potenciales'°. 

18. Parientes silvestres de cultivos. La región andina es también una fuente importante a 

nivel mundial de los parientes silvestres de cultivos nativos como la papa, oca, el olluco y la 

mashua, que son de vital importancia para mantener la agrobiodiversidad en los sistemas 

agrícolas locales, con los cuales hay una interacción dinámica, y que poseen también un valor 

de opción mayor como recurso genético para el uso en programas de fitogenética ex situ y de 

mejoramiento de cultivos`. Además de las nueve especies y subespecies cultivadas de papa 

enumeradas anteriormente, hay por lo menos 199 especies silvestres de papa en toda 

América, la mayoría de las cuales son raras y apenas endémicas; el nivel más alto en riqueza 

de especies de papa identificado a la fecha está en el sur del Perú (Cusco), con 22 especies 

encontradas en una cuadrícula de un kilómetro`. 

19. Tipos de vegetación. En los Andes peruanos se han identificado 13 categorías distintas de 

cobertura vegetal, incluyendo sabanas interandinas xerófilas, bosques xerófilos interandinos, 

bosques relictos mesoandinos, bosques relictos mesoandinos de coníferas, bosques 

occidentales andinos montañosos, bosques relictos andinos elevados o queñuales, jalcas, 

páramos y pajonales a elevada altitud, matorrales, y humedales o bofedales a gran altura, que 

en conjunto cubren un área de 29,815,882ha'3; entre el 1 y 10% de estas formaciones está 

cubierto por áreas protegidas, a pesar de que la mayoría ha sido clasificada como una 

prioridad regional de conservación del más alto nivel'4. 

20. Los bosques de los Andes peruanos figuran entre los bosques de mayor altitud en el 

mundo, situados entre 2,000 y  4,000 msnm, ocupando una superficie total de 703,121ha, lo 

que equivale a 2% del territorio nacional. Se reconocen cinco tipos de bosques andinos: 

- 	Bosque relicto mesoandino, conformado por bloques dispersos de bosque en la región 

Lima, abarcando una superficie de 142,029ha. 

- Bosque de coníferas, principalmente en las regiones de Lambayeque y Cajamarca, 

abarcando una superficie de 839ha; 

- 	Bosque relicto andino elevado, en bloques dispersos en las regiones de Cusco, Huaraz, 

Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, con una superficie de 67,277ha; 

- 	Bosque-sabana seco, cubriendo un área de 8.89ha. 

Bosque interandino seco de valle, cubriendo un área de 484,287ha. 

21. Estos bosques varían en su composición con respecto a la altura; entre las especies más 

emblemáticas se encuentran: queñual (Polylepis sp.), quishuar (Buddleja incana), aliso (Alnus 

jorullensis), chachacomo (Escallonia resinosa), tara (Caesalpinea tinctorea) y colle (Budd/eja 

coriacea). 

'° Brush SB (1995): conservación in situ de las Variedades en los Centros de Agrodiversidad. Crop Science Vol. 35, 
No. 2. 
11  Factores ecológicos y socioculturales que influyen en la conservación in situ de la agrodiversidad realizada por 

los hogares andinos tradicionales en Perú. Velásquez Milla, Dora; casas, Alejandro; Torres Guevara, Juan y Cruz 

Soriano, Aldo. Ethnobiol Ethnomed. 2011; 7: 40. Publicado en línea 2011 Dic. 6. 

'2Hijmans, RJ. y Spooner, DM. (2001): Distribución Geográfica de las Especies de Papa Silvestres. American 

nal of Botany 88(11): 2101-2112. 2001. 
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eldsa, J.(2002). Bosques de Polylepis —Remanentes de Ecosistemas Desaparecidos de los Andes. Ecotrópica 

-123. 
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22. Bosques de Polylepis (nombre tomado del género botánico dominante): son de especial 

importancia en términos de su peculiaridad y estado de conservación en peligro, y también 

como reservorios de parientes silvestres de cultivos y proveedores de servicios ecosistémicos. 

Hoy en día estos bosques se encuentran principalmente sólo en quebradas, pendientes 

rocosas y campos de bloque en zonas elevadas de los Andes. Existen cada vez más pruebas 

que demuestran que esta limitada distribución actual es en gran medida el resultado de la 

actividad humana, incluido el continuo pastoreo excesivo y el manejo de pastos por medio de 

la quema. Se cree que la persistencia de algunos de los bloques más grandes de este tipo de 

bosque se debe en parte al manejo activo de las comunidades locales y al hecho de que las 

áreas más valiosas biológicamente se encuentran cerca de centros culturales antiguos. Los 

bosques de Polylepis desempeñan un importante papel en la captación y el ciclo del agua ya 

que crecen con frecuencia en laderas cubiertas por niebla y poseen una densa estructura 

micrófila que puede "peinar" eficazmente el agua y extraerla de la atmósfera. El agua se 

almacena en la tierra suelta y fértil que se forma típicamente en abono y densos bosques de 

Polylepis15. Los bosques de Polylepis se encuentran en varias regiones de Perú, incluyendo 

Cusco, donde se localiza Lares el área objetivo del proyecto (ver Tabla 2). 

23. Otro ecosistema, incluido únicamente dentro del área de intervención de Atiquipa del 

proyecto, en la región costera, es el de los bosques de lomas. Estos bosques son únicos y muy 

frágiles y contienen un alto número de géneros y especies endémicas, incluyendo Mathewsia 

spp., Palaua spp., Weberbauerella spp., Domeykoa spp. y No/ana spp. Este tipo de bosque se 

encuentra en laderas frente al mar, a nivel del mar y hasta 1,300 msnm., y se mantiene al 

atrapar la humedad de la niebla marina. En la actualidad, los bosques de lomas cubren una 

superficie de 2,000km2, en comparación con su extensión prehispánica que se estima fue de 

15,000km2. Las lomas en Atiquipa, donde predomina la Caesalpinia spinose, tiene un área 

estimada de 22,800ha, lo cual significa que estos bosques son el remanente más extenso de 

este ecosistema, además de ser los más representativos y mejor conservados. 

24. Formaciones no forestales. Son más significativas que los bosques en términos de área. 

Los pastos naturales cubren una superficie de 18,976,149ha y los bofedales abarcan un área 

de 544,562ha (14.76% y 5.83% del territorio nacional, respectivamente). 

25. Bofedales, los cuales son encontrados en todas las áreas Andinas objetivo del Proyecto, 

ocupan áreas que reciben agua del deshielo de glaciares, de ríos, lagos y acuíferos 

subterráneos (aguas subterráneas) y de precipitaciones, y la almacenan en las cuencas altas 

de la cordillera. La escorrentía de los bofedales es lenta y, en muchos casos, el agua se filtra a 

través del suelo antes de reanudar el flujo canalizado a un nivel inferior. De esta manera, los 

ecosistemas de bofedales regulan el flujo de agua cuesta abajo y aseguran la estabilidad del 

suelo. Si bien no reemplazan la función de almacenamiento de agua de los glaciares, los 

bofedales también almacenan volúmenes considerables de agua, lo cual es importante en el 

contexto de cambio climático 16  



MADRE DE DIOS- 

Figuera S. Ubicación de los Bofedales en las áreas objetivo del Proyecto 

26. Los bosques de la región andina proporcionan los siguientes servicios ecosistémicos: i) 

mantenimiento y regulación de los ciclos hidrológicos (tasas de infiltración del agua y 

almacenamiento, así como el reabastecimiento de acuíferos), que es esencial en épocas de 

sequía o marcadas variaciones estacionales; u) conservación del suelo y control de la erosión, 

incluyendo el mantenimiento de la calidad del agua; iii) continuación de los ciclos de 

nutrientes, almacenamiento de carbono, nitrógeno y materia orgánica, fundamental para 

conservar la variedad de las especies y la diversidad de cada especie, incluyendo niveles de 

productividad; iv) regulación del clima, incluidos los niveles de humedad, mitigando así el 

impacto de los cambios climáticos como sequías y/o heladas prolongadas, que pueden afectar 

gravemente los cultivos andinos domésticos y silvestres, y y) polinización, sobre todo en el 

caso de variedades silvestres, asegurando la conservación a perpetuidad de su estado natural 

y la contribución genética para las variedades domesticadas en términos de flujo de genes. 

27. Contexto socioeconómico. Los pueblos indígenas constituyen cerca del 45% de la 

población nacional total. Los dos principales grupos indígenas o étnicos son los Quechua 

(pertenecientes a varios subgrupos culturales) seguidos por los Aymara, ubicados sobretodo 

en el extremo sur de los Andes. Un gran porcentaje de la población indígena que vive en las 

montañas andinas habla todavía Quechua o Aymara. 

28. Hoy en día los habitantes de las áreas andinas del proyecto siguen viviendo en 

comunidades mayoritariamente indígenas y utilizando las mismas prácticas agrícolas de sus 

antepasados para cultivar muchos de los mismos productos. Los recursos genéticos de 

agrobiodiversidad están, por consiguiente, vinculados intrínsicamente a las prácticas 

ancestrales tradicionales y su conservación se entrelaza con su afirmación cultural. La mayoría 

de estas comunidades, sin embargo, vive por debajo de la línea de pobreza y representa los 

segmentos más pobres de la población peruana. Dedicadas a la pequeña agricultura, y 

luchando para cultivar alimentos suficientes para sus familias, las comunidades nativas 

enfrentan cada vez más problemas graves de degradación del agua y del suelo, que socavan 

constantemente su productividad y medios de subsistencia. 

29. El uso progresivo y con frecuencia los cambios indiscriminados del uso de la tierra y la 

restación, la degradación y fragmentación de los bosques, la extracción no sostenible de 
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madera para construcciones y leña, así como el desbroce de extensas áreas de terreno para 

fines de pastoreo o agrícolas están haciendo estragos previstos en: (i) los frágiles ecosistemas 

forestales andinos; (ji) los servicios ecológicos indispensables y las funciones que éstos 

proporcionan y, por ende, en (iii) los paisajes colindantes de producción que sostienen, 

incluyendo las variedades agro-genéticas domésticas y silvestres que conservan. 

30. Dado que la agricultura es el principal medio de subsistencia y de vida de las comunidades 

andinas, la continua erosión del paisaje productivo y de su ecosistema sostenedor ha 

desencadenado serios problemas socioeconómicos y ambientales. En la actualidad, las 

prácticas integradas de gestión de paisajes en agro-ecosistemas prioritarios están ausentes o 

son ineficaces, lo que se traduce en una gestión defectuosa de recursos naturales, escasos 

avances en seguridad alimentaria, y un aporte limitado a los medios de subsistencia. La falta 

de oportunidades también desencadena un proceso de migración a las ciudades, sobretodo 

entre los jóvenes, causando una grave pérdida del conocimiento y de las prácticas 

tradicionales. 

31. Como se muestra en la Figura 6, tanto hombres como mujeres participan en las 

actividades agrícolas: los hombres tienden a dedicar más tiempo a la producción de cultivos y 

las mujeres mucho más a la crianza de ganado. El recojo de leña y el trabajo no agrícola son 

casi exclusivamente actividades masculinas, mientras que las tareas domésticas son realizadas 

por las mujeres principalmente. 

Figura 6. Típica división de los roles de hombres y mujeres en las comunidades indígenas 

andinas'7  
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17  Comunidad Pacchani, Apurímac: Fuente: Identificación de Opciones para la Agrosilvicultura con Enfoque de 

-Género: Consideraciones Metodológicas desde el Campo. Mathez-Stiefel, Sarah-Lan; Ayquipa-Valenzuela, Jorge; 

rales-Quispe, Rubén; Rosales-Richard, Luzmila y Valdivia-Díaz, Merelyn. Mountain Research and 

Deiejopment, 36(4):417-430. 
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32. Durante décadas, las políticas públicas en el Perú no han tenido en cuenta las 

preocupaciones ambientales. Las ganancias económicas a corto plazo (obtenidas mediante la 

deforestación, la introducción de cultivos comerciales, el uso excesivo de pesticidas y 

fertilizantes) han generado graves consecuencias sociales y ambientales. El área andina estaba 

muy expuesta a la pobreza y marginación. Luego de décadas de una asistencia ineficaz y de 

políticas inadecuadas en el Perú, finalmente se están concretando reformas sustanciales. El 

Gobierno del Perú se propone integrar la agricultura, silvicultura, las políticas de planificación 

M uso de la tierra y los mecanismos de incentivos para abordar lo que en el pasado eran y 

que todavía son, hasta cierto punto, los principales factores de la pérdida de la 

agrobiodiversidad: 1) pérdida de la integridad del ecosistema en paisajes clave de 

agrobiodiversidad, y  2) presión económica sobre los agricultores para que adopten variedades 

"modernas" de monocultivos. 

33. El Artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado tiene la 

obligación de promocionar la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas. La Política Nacional Agrícola, aprobada mediante el Decreto Supremo 002-2016-

MINAGRI, señala en su eje de Política 6, sobre la Innovación y tecnificación agraria y en 

específico su lineamiento estratégico 7 que busca impulsar procesos de conservación y 

protección de los recursos genéticos y la propiedad intelectual. 

34. La Ley No. 26839, Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica y sus reglamentos son el principal instrumento legal sobre conservación 

de la biodiversidad. El Artículo 7 define la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica como 

el principal instrumento de planificación para la implementación de la ley. Esta ley también 

regula la conservación exsitu e in situ. Con respecto a la conservación exsitu, estipula que los 

centros de conservación ex sítu deberán priorizar el manejo de las especies nativas y sus 

parientes silvestres y que sus actividades deberán adecuarse a la Normativa sobre Acceso a 

los Recursos Genéticos (DS N. 003-2009-MINAM) que se ajusta plenamente al marco legal 

regional en este ámbito (Decisión No. 391 de la Comunidad Andina). En cuanto a la 

conservación in situ, el Artículo 38 establece que las áreas de agrobiodiversidad cultivadas por 

pueblos indígenas, y destinadas a la conservación y al aprovechamiento sostenible de las 

especies nativas no pueden utilizarse para fines distintos a los de conservación de dichas 

especies. 

35. El proceso de formalización de estas áreas está regulado por Decreto Supremo No. 020-

2016-MINAGRI18, que aprueba el Reglamento sobre Formalización del Reconocimiento de 

Zonas de Agrobiodiversidad orientadas a la Conservación y Uso Sostenible de Especies Nativas 

cultivadas por parte de Pueblos Indígenas, cuya implementación corresponde al Ministerio de 

Agricultura (MINAGRI) y al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Las zonas de 

agrobiodiversidad se definen como espacios geográficos determinados en virtud de su riqueza 

en agrobiodiversidad nativa, cultural y ecológica, en los cuales los pueblos indígenas, 

mediante sus tradiciones culturales y en confluencia con elementos biológicos, ambientales y 

socio económicos, desarrollan, gestionan y conservan los recursos genéticos de la 

agrobiodiversidad en sus campos y en los ecosistemas contiguos. Los objetivos del 

reconocimiento de una Zona de Agrobiodiversidad son: i) promover la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad nativa y de los agroecosistemas; ji) 

entar la articulación de las Zonas de Agrobiodiversidad en las dinámicas económicas 
d o  
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locales, regionales y nacionales; iii) promover la retribución por servicios ecosistémicos en las 

Zonas de Agrobiodiversidad, de conformidad con la Ley No. 30215 (véase a continuación), y 

iv) fortalecer el sistema de conocimientos tradicionales, las tecnologías e innovaciones de los 

pueblos indígenas así como los sistemas culturales relacionados a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad nativa. Entre los incentivos para la 

conservación y aprovechamiento sostenible de estas zonas de agrobiodiversidad se encuentra 

el uso de una marca o signo distintivo para los productos y bienes que se producen en Zonas 

de Agrobiodiversidad y la promoción de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos, de conformidad con la Ley No. 30215 (véase a continuación). La Ley No. 26839 

describe el proceso administrativo para el reconocimiento de las Zonas de Agrobiodiversidad 

y establece los requisitos para dicho reconocimiento. 

36. Las Zonas de Agrobiodiversidad son conceptualmente similares a los Sistemas 

Importantes del Patrimonio Agricola Nacional (SIPAN, por sus siglas en inglés), que es el 

equivalente a nivel nacional del modelo del Sistemas Importantes del Patrimonio Agricola 

Mundial (SIPAM)19. La agricultura andina ha sido reconocida como Sistema Importante del 

Patrimonio Agrícola de Mundial (SIPAM), y el corredor que va de Machupicchu al Lago Titicaca 

ha sido reconocido como sitio SIPAM en 2011. 

37. En 2014, el Congreso del Perú aprobó la Ley No. 30215, Ley de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos` (MRSE), cuya reglamentación fue aprobada por 

Decreto Supremo No. 009-2016-MINAM en 2016. Esta Ley promueve y regula la retribución 

que reciben los productores públicos o privados, que mediante prácticas deliberadas de 

producción sostenible, de uso sostenible de la tierra y de gestión de recursos orientados a la 

conservación, generan bienes o servicios ecosistémicos. La Ley consta de 13 artículos que 

detallan una variedad de marcos rectores, la definición de términos y principios operativos, 

disposiciones contractuales, mecanismos para el registro formal y revisión por el Ministerio 

del Ambiente, modalidades de pago y mecanismos de financiamiento, lineamientos para la 

validación mutua de los servicios suministrados, requisitos y disposiciones de gobernanza, 

roles y responsabilidades de las partes involucradas, incluidos el Ministerio del Ambiente 

(MINAM), los gobiernos regionales y locales así como los compradores y vendedores de los 

servicios, y los instrumentos y metodologías para el monitoreo y la evaluación de los 

beneficios obtenidos de las conductas modificadas, entre otros. La Ley comprende asimismo 

una amplia gama de servicios ambientales, un variado grupo de compradores y vendedores, 

las particularidades de las distintas regiones del país, así como información sobre las iniciativas 

durante las diferentes etapas de desarrollo e implementación. La formulación de la Ley se ha 

beneficiado también a través de la significativa orientación externa de Biodiversity 

19  El concepto de SIPAM es distinto y más complejo que un sitio de patrimonio convencional o un área / paisaje 

protegido. GIAHS es un sistema vivo y en evolución de comunidades humanas en una intrincada relación con su 

territorio, paisaje cultural o agrícola o un entorno social biofísica y más amplio. Los seres humanos y sus 

actividades de subsistencia se han adaptado continuamente a los potenciales y limitaciones del medio ambiente 

y también han dado forma al paisaje y al entorno biológico en diferentes grados. Se espera que los sitios de 

SIPAM cumplan los siguientes criterios que demostrarán las características de los SIPAM que enfocan la 

producción agrícola como base y que tienen efectos tanto tangibles como intangibles: i) Seguridad alimentaria y 

de subsistencia; Ii) Agro-biodiversidad iii) Sistemas de Conocimiento Local y Tradicional iv) Culturas, Sistemas de 

Valores y Organizaciones Sociales y) Características de Paisajes y Paisajes Marinos. 
20  Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (No. 30215. En español, el término "retribución' 

sinónimo de "reintegro", "reembolso", "compensación", o "remuneración" por bienes o servicios 

trados. Durante el proceso consultivo a nivel nacional para la elaboración de la ley, las partes interesadas 

re'Óron u a 	emeiite el término "retribución" en lugar de referirse a "pagos'. 
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International, entre otras instituciones. La Ley 30215 contempla importantes zonas agrícolas 

de los Andes peruanos reconocidas a nivel nacional e internacional. En Los servicios 

ambientales se incluye la resiliencia genética mantenida a nivel de paisajes productivos, 

salvaguardando los procesos evolutivos subyacentes entre los agricultores y la selección 

genética de cientos de años, preservando la base del conocimiento cultural único y tradicional 

asociado con la agrobiodiversidad y asegurando las opciones de seguridad alimentaria ante el 

creciente cambio climático y la incertidumbre socioeconómica correspondiente. 

38. La Ley es compatible con la orientación del Panel de Asesoramiento Científico y 

Técnico (STAP) sobre el pago por servicios ambientales (PSA) y garantiza: (i) la naturaleza 

voluntaria de cualquier arreglo contractual; (Ii) las operaciones contingentes entre (a) al 

menos un vendedor y (b) un comprador, y (iii) un servicio ambiental claramente definido, o el 

uso de tierras que probablemente asegure dicho servicio. La Ley contempla también las 

posibles amenazas a la sostenibilidad de las retribuciones por servicios ecosistemcios. Los 

temas relativos sobre: (i) el incumplimiento de obligaciones contractuales se contemplan en 

los Artículos 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley; (u) la selección administrativa eficaz en términos de las 

zonas o partes contratantes, incluyendo la habilidad de entregar eficazmente los servicios 

propuestos de manera que sea rentable, se consideran en los Artículos 6, 7, 12 y  13; (iii) 

garantizar que la protección de un recurso en una zona determinada no impacte o ponga en 

peligro inadvertidamente a otra zona en otro lugar se encuentra en los Artículos 1, 6 y  12;  y 
(iv) la selección inadecuada del grupo de interés y de la zona donde los servicios previstos se 

habrían prestado incluso sin el incentivo de compensación, se contempla en los Artículos 10, 

11, 12 y  13. 

39. Este marco legal establece seis (6) pasos fundamentales para el diseño de los MRSE: i) 

caracterización de la estructura y funcionamiento del ecosistema; u) identificación y 

descripción de los contribuyentes y retribuyentes; iii) cálculo del valor económico del sistema 

ecosistémico; iv) establecimiento de acuerdos entre los contribuyentes y retribuyentes; y) 

promoción de una plataforma de gobernanza, y vi) diseño de un sistema de monitoreo. 

40. Con el fin de promocionar la implementación de la Ley y su reglamentación, el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha desarrollado Lineamientos para la formulación 

de proyectos de inversión pública (PIP) en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, 

llamados PIP ecológicos. Los lineamientos describen tres tipos de proyectos: i) PIP de servicios 

ecosistémicos, que dan prioridad a los servicios de regulación hídrica y servicios de control de 

erosión de suelos; u) PIP en ecosistemas, que dan prioridad a la rehabilitación de ecosistemas 

degradados, y iii) PIP en especies, que priorizan la protección de recursos genéticos. 

41. El MINAM está trabajando con el MEE conjuntamente con el apoyo técnico de 

Biodiversity International (formalmente Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, o 

IPGRI por sus siglas en inglés) para identificar los indicadores y parámetros de evaluación de 

las iniciativas e inversiones del sector público que podrían recibir los incentivos contemplados 

en la Ley No. 30215. 

42. La producción y comercialización de semillas está regulada por la Ley No. 27262, Ley 

General de Semillas y sus reglamentos (Reglamento General, y Reglamento Técnico de 

Certificación de Semillas, aprobados por Decreto Supremo No. 024-2005-AG, y los 
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reglamentos específicos de semillas por especies o grupo de especies, incluyendo arroz, maíz, 

papa, y semillas forestales, entre otros). El organismo rector nacional de semillas es el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (lNlA). 

43. La Politica Nacional Agraria en su Eje de Politica 8 señala que para el desarrollo de 

capacidades se trabajaran tres lineamientos estratégicos como; impulsar los esquemas de 

extensión y capacitación agraria con base en proveedores que atiendan demandas 

diferenciadas y especificas (modelos yachachiq y escuelas de campo, etc); promover el 

intrcambio de conocimientos y aprendizajes en tema y en coordinación con otros sectores y 

gobiernos regionales y locales promover la capacitacón de mujers y jóvenes rurales. Además. 

La Ley No. 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, establece las 

responsabilidades del Estado en la promoción y el desarrollo de la agricultura familiar, 

reconociendo la importancia del rol del Estado en la seguridad alimentaria, la conservación de 

la agrodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la dinamización de las 

economías locales. La Ley señala que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en 

coordinación con los gobiernos regionales y locales, asumirá la promoción y el desarrollo de 

la agricultura familiar. Con respecto a los recursos financieros para la promoción de la 

agricultura familiar, la Ley establece que el Banco Agropecuario (AGROBANCO) será 

responsable de fortalecer, ampliar y, de ser necesario, crear programas de crédito, 

instrumentos y productos financieros adecuados para las unidades productivas de agricultura 

familiar, mientras que la Comisión Multisectorial para la Promoción y el Desarrollo de la 

Agricultura Familiar promocionará la creación de mecanismos e instrumentos financieros 

acordes con las necesidades y posibilidades de la agricultura familiar. Para implementar las 

disposiciones de esta Ley, los gobiernos locales podrán asignar hasta diez por ciento (10%) de 

los recursos presupuestados para inversiones a fin de financiar proyectos productivos a favor 

de la agricultura familiar. 

44. En 2015, el MINAGRI aprobó también la "Estrategia Nacional de Promoción y Gestión 

de Talentos Rurales para la Agricultura Familiar al 2021", denominada también Escuela 

Nacional de Talentos Rurales. El objetivo de esta estrategia consiste en contribuir a ampliar y 

fortalecer los servicios de extensión, asistencia técnica y capacitación rural, adecuados a las 

necesidades y demanda de los productores de la agricultura familiar, consolidando el modelo 

de extensión rural de Talentos Rurales, en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agraria 

(SNIA). La escuela de Talentos rurales, la cual se gestiona desde AGRORURAL y es financiado 

por ElDA, esta incorporada en la Estrategia de Agricultura Familiar, ya que los Talentos Rurales 

ayudarán a satisfacer la demanda de asistencia técnica que existe en la agricultura a pequeña 

escala. AGRORURAL esta registrada en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la calidad educativa (SINEACE) como entidad certificadora de competencia de 

ocupación de extensionista, adicionalmente, existe un Registro de Proveedores de Asistencia 

Técnica (PAT) del lNlA.Este registro tiene 351 yachachiqs, de los cuales, 59 se encuentran en 

Cusco y 28 en Puno. 

45. La Ley No. 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, fue aprobada en 2011 con la 

finalidad de promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible de los 

recursos forestales en Perú, integrando el manejo forestal y la mejora de los servicios 

ecosistémicos forestales. Esta Ley está regulada por cuatro Reglamentos: i) Reglamento para 

la Gestión Forestal; u) Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre; iii) 

égtamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y 

Comiiidades Campesinas, y iv) Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y 
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los Sistemas Agroforestales. La Ley establece que los planes de gestión son herramientas 

fundamentales para la implementación, monitoreo y control de las actividades de gestión 

forestal en comunidades nativas y campesinas. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) del MINAGRI es la autoridad responsable de proporcionar lineamientos 

para el desarrollo de los planes de gestión forestal, tomando en consideración las 

particularidades de los distintos tipos de bosques en cada región ecológica del país. Los 

reglamentos contemplan beneficios e incentivos, tales como la asistencia técnica y la 

asistencia para acceder al financiamiento de la gestión forestal, entre otros. 

46. A nivel internacional, Perú firmó en 2011 el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 

Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su 

Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado mediante D.S. 029-2014-RE 

47. Perú forma parte también del Tratado Internacional sobre Recursos Fito genéticos para 

la Agricultura y la Alimentación (firmado en 2001, ratificado en 2003, y  entró en vigencia el 29 

de junio del 2004), cuyo objetivo es reconocer el enorme aporte de los agricultores a la 

diversidad de cultivos que alimenta al mundo, estableciendo un sistema mundial que 

proporciona a los agricultores, mejoradores de plantas y científicos acceso a las materiales 

fitogenéticos, garantizando así que los destinatarios compartan los beneficios derivados del 

uso de estos materiales genéticos con los países donde éstos se han originado. . El 

Regla menentación Nacional de Acceso a los Recursos Genéticos (Resolución Ministerial N 

087-2008-MINAM de 31 de diciembre de 2009) tiene como objetivos: a) establecer 

condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso a 

los recursos genéticos; b) establecimiento de las bases para el reconocimiento y valoración de 

los recursos genéticos y sus componentes intangibles asociados, especialmente en el caso de 

las comunidades y pueblos indígenas; c) promoción de la conservación de la diversidad 

biológica y el uso sostenible de los recursos biológicos que contienen recursos genéticos; d) 

promoción de la consolidación y desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y 

técnicas a nivel local, regional y nacional; y e) fortalecimiento de la capacidad nacional de 

negociación. Los puntos a, b y e son los más estrechamente relacionados con el proyecto y el 

cumplimiento de la regulación, en relación con el acceso a los recursos genéticos y la 

protección de los conocimientos tradicionales, constituirá el marco de referencia para el 

proyecto. 

Planificación del uso de la tierra e instrumentos de gestión territorial 

48. Planes de Desarrollo Concertados (a nivel regional, de distrito y comunitario). La Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales21  establece que una de las responsabilidades de los 

gobiernos regionales es la formulación de PDC, en coordinación con los gobiernos locales y la 

sociedad civil. Los PDC tienen una perspectiva territorial multidisciplinaria, teniendo en cuenta 

las dimensiones físicas / geográficas, ecosistémicas y humanas (demográficas, físicas, 

socioculturales, institucionales y simbólicas). Los PDC están aprobados por ordenanzas 

regionales o municipales y están vinculados, entre otros, a los planes estratégicos 

institucionales de los respectivos gobiernos regionales o locales y sus planes anuales de 

operaciones, planes sectoriales y presupuestos. 

, 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su Artículo 9- inciso b 
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49. No todos los distritos han desarrollado sus planes de desarrollo. Además, en muchos 

casos los planes existentes no se han desarrollado de manera participativa. Aún no se han 

desarrollado planes a nivel comunitario. 

50. Ordenamiento Territorial: las Directrices sobre el ordenamiento territorial 22  tienen 

como objetivo vincular las distintas políticas sectoriales y orientar las acciones de los 

gobiernos locales y regionales en relación a los problemas críticos que plantea la ocupación y 

el uso de las tierras. Los Instrumentos Técnicos de Ordenamiento territorial23  establecen la 

metodología para la formulación de los instrumentos técnicos: Zonificación Ecológica y 

Económica (ZEE), estudios especializados, Diagnósticos Territoriales Integrados (DTI) y Planes 

de Ordenamiento Territorial como los procedimientos para su validación y aprobación. 

51. El MINAM ha establecido mecanismos de financiación e instrumentos técnicos para la 

planificación de la gestión mediante inversión pública en coordinación con el MEE, definiendo 

las condiciones que deben cumplir los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en relación con la 

Ordenamiento Territorial; MINAM es la autoridad competente para la Ordenamiento 

Territorial a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA). 

52. Zonificación Ecológica y Económica (ZEE): establecida mediante Decreto Supremo No. 

087-2004-PMC se estableció la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), un proceso dinámico 

y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio 

determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios 

físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada, la ZEE se convierte en 

un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos 

naturales. Para el desarrollo de los procesos de ZEE, es necesario crear una Comisión Técnica, 

que incluirá a representantes de las autoridades locales, instituciones científicas, 

universidades, instituciones sectoriales, sector privado, comunidades indígenas y 

organizaciones no gubernamentales. Nacionalmente, 13 de un total de 25 regiones tienen una 

ZEE completa, aun no se le da un uso adecuado a la información obtenida como para resolver 

problemas específicos del territorio, como suelos, vegetación, conflictos, etc, y hay una 

inadecuada articulación entre diferentes niveles de gobierno. En el área del proyecto, 

solamente las regiones de Cusco, Huancavelica y Apurímac han desarrollado una Zonificación 

Ecológica y Económica, mientras que a nivel de distritos ningún avance sustancial ha sido 

realizado. No se han establecido Comisiones Técnicas. 

53. El desarrollo de planes de uso de la tierra se encuentra en marcha en las cinco regiones 

seleccionadas, aunque no han avances significativos a nivel de distritos. Plan de Desarrollo 

Rural (a nivel regional y distrital). Los planes de desarrollo rural están en marcha en las cinco 

regiones seleccionadas; a nivel de distritos no hay avances importantes. 

54. La Ley de Recursos Hídricos24  estableció criterios técnicos para la identificación y 

delimitación de los límites de las cuencas hidrográficas, permitiendo a la ANA evaluar su 

vulnerabilidad y tomar medidas para su protección y conservación. 

22  Feb. 2010 - Resolución Ministerial N.° 026-2010-MINAM 

A.4ay. 2013 - Resolución Ministerial N.° 135-2013-MINAM, define los Instrumentos Técnicos Sustentatorios del 

l rcÍmiento Territorial 

2\Law N° 30640, modifyingArticle 75 of the Law on Water Resources (N29338)-iuly 2017 

Ii 49  

- 



El mercado y los sistemas de certificación para productos basados en la agrobiodiversidad 

55. Información más detallada sobre mercados, basados en estudios llevados acabo 

durante la fase de formulación, son presentados en el Anexo 11. 

1) Vínculos comerciales 

56. Las exportaciones de productos andinos basados en la biodiversidad (productos no 

tradicionales) han experimentado una tendencia al crecimiento en años recientes, llegando a 

US$433 millones en diciembre de 2014, lo cual representa el 3.72% de la exportación total de 

productos no tradicionales. Entre los productos más notables se encuentran la quinua, 

cochinilla, maca, yacón, sacha inti, huito, maíz morado, camu camu, barbasco, aguaymanto, 

chirimoya, sangre de grado, guanábana, chancapiedra, tuna, granadilla, pasuchaca, 

chuchuhuasi, muña, cocona, copaiba y tumb025. Con respecto al mercado doméstico, no hay 

estadísticas completas; sin embargo, se estima que el consumo de productos andinos basados 

en la agrobiodiversidad sigue experimentando la tendencia al crecimiento iniciada años antes, 

debido principalmente al uso de estos productos como ingredientes de la renombrada 

gastronomía peruana. Las tendencias crecientes internacionales de consumo de productos 

saludables como la quinua, kiwicha, etc. han contribuido a este crecimiento. 

57. Ampliar los vínculos comerciales de los pequeños productores de productos basados 

en la agrobiodiversidad es un factor clave para mejorar la conservación de estos productos y 

para aumentar la seguridad alimentaria y nutricional. Acceder a mercados remunerativos para 

productos basados en la agrobiodiversidad (valores nutricionales y funcionales) aportará a los 

pequeños productores los medios necesarios para preservar e incrementar el volumen y 

diversidad de su producción a fin de hacer frente a la demanda de los mercados y también 

para que puedan aprovechar los beneficios nutricionales a través del autoconsumo. El 

mercado nacional y los intercambios locales no monetarios son particularmente importantes 

para contribuir con los sistemas de alimentos y las cadenas de valor que tengan en cuenta la 

nutrición. 

58. Desde esta perspectiva, resulta interesante apoyar el desarrollo de mercados 

innovadores o territoriales que conectan más directamente a los productores con los 

consumidores a través de mercados territoriales, como las ferias de productores o ferias 

ecológicas, y una agricultura comunitaria26. La ley peruana sobre mercados agrícolas (Ley No. 

29196) proporcionará un marco para apoyar dichas iniciativas en el proyecto. 

u) Sellos, signos distintivos y sistemas de certificación relacionados 

59. Una manera de proteger la agrobiodiversidad es diferenciar los productos basados en 

la agrobiodiversidad de otros productos convencionales en el mercado, a través de signos 

distintivos, es decir, sellos y certificaciones, de manera que los compradores y consumidores 

puedan estar informados para elegir y preferir los productos basados en la agrobiodiversidad. 

Los sellos ayudan a los consumidores a reconocer las características específicas de los 

productos que ofrecen los productores (como la agrobiodiversidad). El sistema de certificación 

garantiza al comprador/consumidor que el producto cumple con el estándar correspondiente. 

25  Programa Nacional Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Valorización de la 

Biodiversidad 2015- 2021. 
SEN 	La agricultura comunitaria es un sistema en el cual los consumidores adquieren una participación de una granja 

locPo red local de chacras y reciben periódicamente verduras y otros productos agrícolas durante la temporada 

ícola. 
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Es por este motivo que una estrategia importante, bajo el componente 2, consiste en apoyar 

el desarrollo de sellos adecuados que se refieran a las características de la agrobiodiversidad 

mediante el apoyo a la definición e implementación de los sistemas de sellos, incluyendo 

sistemas de estándares y certificación. 

60. En Perú, los distintos estándares y sellos públicos y privados se implementan 

dependiendo del mercado objetivo; algunos son particularmente adecuados para 

promocionar productos basados en la agrobiodiversidad: certificaciones orgánicas (p.ej. para 

la quinua, el cacao, las nueces de Brasil), indicaciones geográficas (o denominación de origen; 

8 denominaciones de origen están registradas por INDECOPI) u otras iniciativas locales de 

marcas privadas. Asimismo, se puede diseñar un sello específico e implementarlo 

especialmente para las áreas peruanas involucradas en agrobiodiversidad en base a la 

experiencia del sistema de sellos SIPAM de otros países. 

61. Con frecuencia las certificaciones son realizadas por terceros, lo cual puede 

representar un enfoque demasiado costoso para los pequeños productores, por lo tanto se 

utilizan mayormente para los mercados de exportación. Una alternativa de certificación para 

el mercado local es el Sistema Participativo de Garantía (SPG). 

Todos estos elementos se describen a continuación. 

62. Los Sistemas de Garantía Participativos27  (SGP) son sistemas de aseguramiento de 

alcance local que permiten a los agricultores contar con certificaciones basado en la activa 

participación de las partes interesadas y se desarrollan a través de la confianza, las redes 

sociales, y el intercambio de conocimientos. Los SPG representan una alternativa frente a la 

certificación de terceros, adaptada especialmente para los mercados locales y las cadenas 

cortas de suministro. Estos sistemas permiten la participación directa de los productores, 

consumidores y demás partes interesadas (como autoridades públicas en algunos casos) en: 

i) la elección y definición del estándar; u) el desarrollo e implementación de los 

procedimientos de verificación, y iii) la revisión y el proceso de la toma de decisiones para 

certificar el producto y/o los terrenos del agricultor. Los SGP incorporan el fortalecimiento de 

capacidades y permite a los agricultores y revisores ayudar a solucionar problemas prácticos 

y responder a las expectativas específicas de los consumidores, a la vez que fomenta una 

mayor responsabilidad y participación activa de las partes interesadas28. 

63. En Perú, los SGP se basan en estándares de producción orgánica, establecidos en la Ley 

No. 29196, y  en el manual de procedimientos elaborado por el Consejo Nacional de Sistemas 

de Garantía Participativos, que es la entidad líder del país a cargo de promocionar, desarrollar 

e implementar el sistema a nivel nacional, en coordinación con las regiones. Se compone de 

instituciones públicas-privadas como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del 

Perú (ANPE-PERÚ), el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), el Instituto Nacional 

de de Innovación Agraria (INIA) y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC). 

Los Consejos Regionales son responsables de adaptar los procesos al contexto local. 

64. El MINAGRI está finalizando el diseño del sistema nacional de certificación para los 

productos orgánicos, denominado Sistema Participativo de Garantía Ecológica (SPGE), un 

27  Los Sistemas de Garantía Participativos (SGP) son sistemas de aseguramiento de alcance local. Certifican a los 

roductores teniendo como base la activa participación de las partes interesadas y se desarrollan a través de la 

las redes sociales y el intercambio de conocimientos. 

' 'Véase 	el 	caso 	sobre 	los 	SPG 	en 	Perú 	en 	http://www.ifoam- 

eu.org/sites/deft/fi  1 es/pgs_stu dy_report_brief,pdf. 
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instrumento que permitirá ampliar la certificación de los productos agrícolas a menores 

costos. El objetivo de este sistema es ofrecer alimentos sanos y seguros a los consumidores 

contribuyendo así a la seguridad alimentaria, así como beneficios económicos a los pequeños 

productores de la agricultura familiar y de subsistencia. 

65. La Indicación Geográfica (IG) es un nombre o signo asociado a un lugar geográfico que 

se utiliza en los productos que se originan en dicho lugar y que presenta una calidad específica 

o cierta reputación debido a su vinculación con el origen, como resultado de los métodos 

locales tradicionales o recursos naturales involucrados en la producción. Definido 

internacionalm ente 29  como un Derecho de Propiedad Intelectual (DPI), una vez que se 

demuestra la calidad específica o reputación vinculada al origen geográfico, la IG debe ser 

protegida en los mercados contra la información engañosa o el incumplimiento. La IG está 

vinculada al patrimonio colectivo (reputación, territorio y los recursos naturales y culturales 

relacionados) y como tal, requiere de la acción colectiva de las partes interesadas locales; 

asimismo, repercute en los bienes públicos (paisaje, biodiversidad, nutrición, etc.). Por lo 

tanto, el proceso de IG es una manera de combinar una herramienta de comercialización 

colectiva con la gestión del patrimonio cultural y de biodiversidad. 

66. En Perú a la IG se le llama Denominación de Origen (DO); se rige por el Decreto 

Legislativo No. 1075 (disposiciones complementarias de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina) y la Ley No. 28331 (Ley Marco de los Consejos Reguladores de 

Denominaciones de Origen), y bajo la administración del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI )30. El uso de la Denominación 

de Origen está sujeto a la autorización de la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI. Cada 

DO que se registre debe establecer su vinculación con el origen y las especificaciones (reglas 

de producción y características del producto). Debe establecerse un Consejo Regulatorio por 

cada Denominación de Origen a fin de guiar, monitorear y controlar la producción y el 

procesamiento de productos amparados con la DO; garantizar el prestigio de la DO en los 

mercados nacionales e internaciones; tener la capacidad legal para representar y defender los 

intereses de la DO; garantizar el origen y la calidad del producto estableciendo un sistema de 

control de la calidad, y determinar y aplicar sanciones a los asociados por incumplir con el 

estatuto. A la fecha, INDECOPI ha otorgado 8 Denominaciones de Origen en Perú, aunque solo 

2 están operativas (Pisco y Chulucanas) como resultado del establecimiento del Consejo 

Regulatorio por parte de los productores. Esto indica la necesidad de fortalecer las 

capacidades de los pequeños productores en los campos de organización, comercialización y 

certificación. 

29  El Artículo 22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio de la Organización Mundial de comercio (OMC), (Acuerdo ADPIC) (1994) define las IG como 
"indicaciones que identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o 
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
° INDECOPI es un organismo público autónomo creado en 1992 y  adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Está dotado de autoridad jurídica de derecho público interno y posee autonomía funcional, técnica, 
económica, presupuestaria y administrativa. Sus funciones principales son la promoción del mercado y la 
supervisión y protección de los derechos de los consumidores. Además, promueve la competencia justa y 
honesta en la economía peruana y la protección de todas las formas de propiedad intelectual: desde marcas 

E 	
registradas y derechos de autor hasta patentes y biotecnología. Dentro de este mandato, INDECOPI confiere 

tt mbién  la Denominació de Origen (DO) que confirma los atributos particulares, métodos de producción, lugar 
geográfico, y os fa, ores ocioeconómicos vinculados a un producto determinado de una región específica. 
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67.Sellos para productos y  servicios desarrollados en del marco de las Zonas de 

Agrobiodiversidad y/o Sistemas Importantes del Patrimonio Agricola Mundial (SIPAM).  

Existen experiencias sobre sellos y estándares específicos que han sido desarrolladas en 

algunos países (Chile, China) y que constituyen modelos interesantes de sistemas de sellos 

para productos y servicios relacionados con la agrobiodiversidad en Perú. Estos sistemas 

añaden valor a los bienes y servicios que se producen en el marco de SIPAM a la vez que se 

conserva la biodiversidad. Mediante los sellos SIPAM, la existencia de un área específica de 

biodiversidad se hará visible para el consumidor y garantizará que los productos que 

contengan este sello contribuyan a la biodiversidad. En Perú los sellos SIPAM no han sido 

desarrollados todavía y el proyecto apoyará este enfoque basado en las experiencias de 

América Latina3l. 

68.Los sellos SIPAM y de Indicación Geográfica (IG) están basados en estrategias de marca 

territoriales vinculadas a productos locales que pueden contribuir con la conservación de la 

agrobiodiversidad. Ciertamente, las especificaciones de IG y SIPAM se desarrollan a partir de 

enfoques participativos con las partes interesadas locales, permitiendo diseñar 

especificaciones que se adapten mejor a la situación local (es decir, valores y necesidades que 

deberán considerarse) y objetivos (es decir, tipo de biodiversidad, y mantenimiento y 

promoción de las tradiciones), asegurando la sostenibilidad. Los estándares (o 

especificaciones) específicos de las IG y los SIPAM normalmente reconocen las prácticas 

tradicionales y agroecológicas existentes. Por lo tanto, no se prevé, en general, costos 

adicionales a nivel de la producción, y los Sistemas de Garantía Participativos o los sistemas 

internos de certificación podrían también reducir, el costo de certificación`. La IG y SIPAM 

apoyan a las asociaciones públicas-privadas y gracias a la indicación geográfica protegida, que 

vincula la región y el conocimiento tradicional con el producto, los productores pueden añadir 

valor a sus productos, los cuales pueden venderse a clientes dispuestos a pagar un recargo, y 

a la vez introducir nuevos precios y mejorar los medios de subsistencia de los productores33. 

69.Sellos desarrollados a través de algunas iniciativas interesantes relacionadas con la  

agrobiodiversidad en Perú.  Algunas partes interesadas del sector privado en el Perú han 

desarrollado estrategias de marcas específicas y marcas registradas y especificaciones 

colectivas, en particular: Frutos de la Tierra34, una marca registrada colectiva desarrollada por 

la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE); Sumaq sonqo, una marca registrada 

territorial para la papa nativa en Huancavelica; AYNOK'A, una marca territorial registrada para 

la quinua orgánica en Puno y Quinua del Sol. La marca pertenece a una institución legalmente 

reconocida y organizada que representa a los productores. La organización establece sus 

reglas (especificaciones) con relación a la elaboración de los productos, así como la calidad y 

31  Véase el ejemplo de los SIPAM en Chiloé (Chile), y particularmente las especificaciones de los sellos de 

certificación. El sistema para Perú será adaptado a las condiciones locales y dependerá de las necesidades y 

objetivos locales. Chiloé: especificación del sello SIPAM: https://www.íeedingknowlede.net/02-search/-

/bsdp/6750/en  GB. Un producto que se ha beneficiado del sello Chiloé y que ahora se desarrolla en los mercados 

de 	 Europa: 	 htti://untachilen.es.tl/Cooperativa-de-Ajos-de-Pu  nta-Chilen .htm; 
https://www.facebook.com/chiloegourmet  
32Véase los lineamientos FAO sobre las IG.: http://www.fao.org/docrep/013/i1760s/i1760s00.htm  
33  http://www.wipo.int/geo_indications/en/ . Por ejemplo, en Camerún, los precios de venta por kilogramo de 
la tradicional miel blanca Oku aumentó 40% después de sólo unos cuantos años de haber registrado la IG. En 

China, luego del registro de la IG del tradicional durazno nativo Pinggu, su precio aumentó 35% en comparación 
con otras variedades de durazno. 

14a Asociación Naciona'de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú) es la organización que agrupa en el 

Pú\a los pequeños pr diictores agroecológicos. 
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el origen de los ingredientes, los métodos utilizados y el lugar de producción. Las iniciativas 

de Slow F0od35 pueden representar también opciones interesantes para vincular los 

productos basados en la agrobiodiversidad con los mercados locales e internacionales 
pertinentes. 

70,Todos estos sellos, estándares relacionados y sistemas de certificación (orgánicos, IG, 

SIPAM, marcas privadas) pueden ser complementarios o combinados a diferentes estrategias 

de vínculos con el mercado (cadenas de valor or mecados territoriales/innovadores). La 
estrategia de este componente consiste en proporcionar una serie de herramientas de 

certificación y opciones para la vinculación con mercados a fin de adaptar la diversidad de los 

productores a las condiciones y características del territorio. 

71.En el caso de los agricultores que no puedan cumplir con el estándar orgánico, la IG o el 

sello territorial de agrobiodiversidad añadirá valor al producto en relación con el lugar de 

producción. Ofrecerá nuevas oportunidades para que los productores agroecológicos/típicos 

puedan informar al consumidor sobre sus valores específicos (agroecológico, tipicidad). Para 

los agricultores que no puedan costear el sistema de certificación de terceros, el Sistema 

Participativo de Garantía ofrece una interesante opción de certificación que desarrolla 

también la creación de mercados locales al conectar a los productores con los consumidores. 

72.Los consumidores urbanos de los países desarrollados representan un mercado importante 

para estos productos con sellos territoriales ya que ellos prefieren productos alimenticios 

locales sostenibles basados en la identidad (véase los lineamientos de la FAO y la próxima 

evaluación de los impactos económicos que servirá de apoyo para la estrategia del proyecto 

del documento completo en 2016)36. 

73. 	El Perú es miembro de la Alianza para las Montañas desde su creación en 2002 y en el 

Cuzco fue anfitrión en 2004 de la segunda reunión de esta alianza de la ONU. Fue parte de un 

TCP regional de FAO que promovió la puesta en marcha de la Iniciativa Andina de la Alianza 

de Montaña - se realizó una evaluación nacional de las montañas peruanas como parte del 

proyecto. Mountain Partnership en colaboración con Slow Food ha sido otorgada por el MPS 

a algunos productos peruanos. Esta etiqueta se concede sin costo alguno a productos de 

montaña que cumplan los valores y requisitos clave. La etiqueta es narrativa, contando la 

historia del producto y la comunidad y su tradición. 

1.1.2 Áreas de intervención 

74.El proyecto trabajará en cinco localidades ubicadas en cinco regiones del sur del Perú 

(véase la Figura 7 y  la Tabla 2). Las localidades se definieron originalmente sobre la base de 

divisiones administrativas, consistiendo cada una en un distrito, pero los análisis y las 
comunicaciones realizadas durante la fase de donaciones para la preparación del proyecto se 

redefinieron en base a las subcuencas hidrográficas con el fin de permitir que el enfoque de 

31  Slow Food es una ONG internacional con sede en Italia, que conecta redes de productores y consumidores. 

Slow Food Foundation for Biodiversity es el organismo operativo para la protección de la biodiversidad para la 

alimentación, y la conservación y promoción de la tradición gastronómica y la agrobiodiversidad, a través de 

Presidia, Ark of Taste, Earth's Market, etc. Véase en Perú: 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-presidi/peru-en/  https://www.facebook.com/Slow-Food-

Peru-194985747232673/  
36  Con respecto a los impactos económicos sobre las IG, la FAO está conduciendo un estudio mundial basado en 

10 casos: los primeros resultados indican un precio preferencial y mejores ingresos con diferencias en la 

edistribuci 	a 	largo'de la cadena de valor de acuerdo al tipo de gobernanza de la cadena de valor. 

54 



0 EA A' O 

PA C F ecO 

Larla 

Huayana  TF̂Iq~ 	
11^  BOLIVIA 

LEYENDA 

ma 

4*' 

L_,t •Sa:* 

1- 

1- 

gestión de paisajes sea incorporado, con énfasis en el mantenimiento de los flujos de los 

servicios ecosistémicos. 

Figura 7. Ubicación de las localidades objetivo en el sur de Perú 

Tabla 2. Localidades de las áreas objetivo 

Localidades 

objetivo 

Cuencas Provincia Región Distrito % de 

distrito 
incluido 

Área por 
distrito 

(ha) 

Área total 

(ha) 

1. Acora Blanco - 
llave 

Puno Puno Accra 

100% 192,979 

192,979 

2. Huayana Ocharan- 

Pauche- 

Soras 

Andahuaylas Apurímac Huayana 100% 9,530 64,287 

Chiara 47% 6,957 

San 	Miguel 	de 

chacrampa 29% 2,463 

Tomay 

Huaracca 100% 45,337 

3. Lares Lares - 
Yanatile 

Calca Cusco Lares 100% 73,315 176,586 

Vanatile 52% 103,271 

4. Laria Alauma - 
Mantaro 

Huancavelica Huancavelica Laria 100% 6,432 21,327 

Conaya 45% 1,871 

Izcuchaca 22% 269 

Nuevo Occoro 28% 6,809 

Huando 30% 5,946 

S. 	Atiquipa Caraveli Arequipa Atiquipa 100% 42,306 42,306 

Total (ha) 497,485 

Fuente: DGOTA, MINAM. 
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Figura 8. Localidades objetivo, con límites de distritos y redes hidrográficas 

  

\J 

 

56 



100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Princial área de 

vegetación de las 

Lomas 

Océano Pacífico 

- 
Í U  ,___,A,TIQUIPA 

ET 
\, 

•1 

- 
.). 

75.Las altitudes de las localidades varían entre el nivel del mar y las altas montañas de los 

Andes (6,768m), abarcando seis de las principales categorías altitudinales del país (véase las 

definiciones en la Figura 8, Figura 1 y  Cuadro 1). 

Figura 9. Rangos altitudinales de las localidades objetivo 

Acora 	 Huayana 	 Lares 	 Laria 
	

Atiquipa 

• Costa (0-500m) 	u Yunga (500-2,300m) 	m Quechua (2,300-3500m) 

• Suni(3,S00-4,000rn) 	uPuna (4,000-4,800m) 	a Janca (>4,800m) 

Las primeras cuatro localidades son mayormente andinas (Quechua, Suni, Puna yianca, desde 

los 2,300m hasta 6,768m); Lares incluye un porcentaje significativo (alrededor de un tercio) 

de yungas de menor altura. Estas cuatro localidades poseen una amplia diversidad de cultivos 

	 andinos de importancia mundial, indicados en detalle por localidad y categoría altitudinal en 

1IVPÉNDICE 7. Los tipos de cultivo, sistemas de producción y las prácticas tradicionales de 
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gestión de estas áreas se describen en los párrafos 7-11. Las regiones de Puno y Cusco (lugares 

de las áreas objetivo Acora y Lares) albergan el primer sitio SIPAM del Perú, que incluye el 

ambiente alrededor de la ciudad sagrad de los Incas, Machu Picchu (1,900m), siguido por la 

vertiente completa del río Vilcanota hasta la divisoria de aguas (divortium aquarium) en La 

Raya (4,300m), y cruzando la zona norte de la meseta peruana hasta llegar al Lago Titicaca a 

3,800m. 

76.Además, estas localidades objetivo contienen áreas considerables de pastos naturales, 

humedales y bosques de gran altitud. Éstos han sido incluidos en las localidades objetivo en 

virtud de los roles cruciales que desempeñan en el mantenimiento de los sistemas de 

producción basados en la agrobiodiversidad, a través de regulaciones hidrológicas, y como 

reservorios de parientes silvestres de cultivos que interactúan de manera dinámica con los 

sistemas de cultivo (por ejemplo en el sistema layme de rotación descrito anteriormente, en 

el cual los campos de cultivo son establecidos de manera rotativa en los pastos naturales y 

humedales que contienen parientes silvestres de cultivo, y en el caso de bloques de bosques 

de Polylepis en chacras). 

77.La inclusión en la localidad objetivo Lares de un área de yunga (500-2,300m) responde a la 

configuración geográfica de las subcuencas que constituye la localidad, y también al hecho de 

que el área de yunga de menor altitud constituye en sí misma un importante paisaje para la 

agrobiodiversidad, donde los cultivos del fondo de valles y los sistemas de producción 

dependen del mantenimiento de los bosques yunga premontanos que los rodean, así como 

las áreas de cultivo, pastos y humedales de mayor altitud que alimentan los ríos Lares y 

Vanatile, 

78.Como se muestra en la Figura 10, sin duda el pastoreo es el uso predominante de la tierra 

en los distritos objetivo (78%, del cual el 96% no se administra). Las áreas con cultivos activos 

en cualquier momento dado sólo representa el 4.5% del área total. 

Tabla 3. Desglose del uso de la tierra en las localidades objetivo 

Acora Huayana Lares Laria Atiquipa Total 

Cultivos 5,462 2,816 8,367 1,558 139 18,343 

Sin cultivos, será sembrada 1,279 122 1,201 1,398 15 4,015 

Sin cultivos, no será 

sembrada 123 31 1,876 178 6,706 8,914 

En barbecho 1,981 595 557 2,335 192 5,661 

Pastos naturales 

administrados 9,983 124 1,874 2,381 62 14,425 

Pastos no administrados 185,107 33,000 58,084 23,856 16 300,063 

Bosques 2,641 2,335 11,099 2,053 1 18,128 

Otros usos 16,373 6,035 7,357 3,466 - 33,231 

Bosques 144 1,387 83,090 47 22,800 107,468 

Área total 192,979 64,287 272,905 21,327 42,306 593,804 
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Figura 10. Desglose general del uso de tierras en los distritos objetivo 
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79.Los tipos de uso de la tierra y los sistemas de producción en todos los paisajes objetivo 

están sumamente estratificados por altitud: casi todos los que se incluyen en los estratos de 

mayor altitud incluyen pastos no administrados, lo cual representa el 93% de la tierra por 

encima de los 4,500m; 88% entre 4,000m y 4,500m, y  79% entre 3,500m y 4000m (Ver la 

Figura 11 y  la Tabla 4). No hay áreas considerables de cultivos agrícolas por encima de los 

4,500m, pero el área cultivada presenta un incremento gradual hacia niveles inferiores. Hay 

también escasez de bosques a alturas superiores, y no se ha registrado ningún bosque por 

encima de los 4,500m y el 2% de bosques se encuentra entre los 3,500m y 4,500m, si bien 

cubren alrededor del 15% del área entre los 2,300m y 3,500m y  12% del estrato yunga entre 

500m y 2,300m. 

80.La principal excepción de este patrón es la categoría de altitud de la costa (0-500m), 

encontrada únicamente en la localidad objetivo Atiquipa, la cual contiene menos de 4% de 

áreas de pastos y sólo cerca de 2% de áreas cultivadas. Esta área se clasifica climáticamente 

como "desierto frío" con lluvias anuales de 150mm aproximadamente y por lo tanto es 

inadecuada en gran medida para cultivos. 
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Figura 11. Usos de la tierra por altitud en los distritos incluidos en las localidades 

objetivo37  
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Puna 	 Suni 	Quechua 	Yunga 
	

Costa 

• Cultivos 	 a Sin cultivos, será sembrada 

	

a Sin cultivos, no será sembrada 	u En barbecho 

	

a Pastos naturales administrados 	s Pastos naturales no administrados 

• Bosques 	 u Other uses 

Tabla 4. Cultivos y sistemas de producción priorizados en las localidades objetivo 

Localidad 

objetivo 

Cultivos/especies nativas 

priorizadas 

Sistemas de producción priorizados 

1. Acora Cañihua, quinua, papa nativa (5. 

tuberosum), papa amarga (S. 

andigenum), kiwicha, tarwi 

Aynoca (un sistema de rotación de tierras similar a 

laymes); waru-waru - cultivo de papa, quinua y 
cañihua mediante un sistema ahorrador de agua; 

andenes o terrazas. 

2. Huayana Quinua, kiwicha, maíz, olluco, 

mashua, papa nativa, frutales 

nativos como la tuna (Opuntia 

ficus indica) 

Sistemas de rotación (laymes), andenes o terrazas 

combinadas con agrosilvicultura, combinaciones de 

monocultivos y policultivos. 

3. Lares Papa nativa, maíz, quinua, tarwi 

silvestre, muña 

4. Laria Papa nativa, quinua, maca, 

mashua, olluco, oca 

S. Atiquipa Tara (Caesa/pinia spinosa) arrayán 

(Myrcianthesferreyra). 

Captura de neblinas marinas y recarga de acuíferos 

por bosques de lomas amenazados, beneficiando a 

la agricultura regada río abajo. 

1.2 LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.2.1 Amenazas a los Beneficios Ambientales Globales 

datos del uso de la tierra corresponden a todas las áreas de los distritos en cuestión incluso si en muchos 
as¿ s' sólo coincidan en parte con las localidades del proyecto, ya que dichos datos sólo están disponibles a nivel 
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81.A pesar de la importancia que tienen los tubérculos nativos para la cultura de los 

campesinos de los Andes, se han documentado señales de erosión genética a nivel de especies 

y de biodiversidad intraespecífica, por ejemplo, la pérdida de variedades nativas de S. 

stenotomum subsp. stenotomum, y S. s. subsp. goniocalyx en Cusco, así como la pérdida de la 

papa nativa en Ancash y de los parientes silvestres de la papa en Cusco, Apurímac y Lima. Este 

proceso parece haber sido drástico especialmente durante las últimas tres décadas38. 

82.Las amenazas al mantenimiento de la agrobiodiversidad por parte de los agricultores 

incluye lo siguiente: 

83.lntroducción de la agricultura intensiva y nuevas variedades de cultivos. Los estudios en 

Perú sugieren que la introducción de variedades mejoradas de papa puede reducir la 

diversidad de la papa local por lo menos a corto plazo, pero a largo plazo este efecto se vuelve 

menos significativo ya que los agricultores que adoptaron variedades mejoradas siguen 

manteniendo las variedades locales en sus tierras de manera proporcional: las diversas 

variedades locales tienden a seguir siendo utilizadas para el consumo doméstico, a diferencia 

de la demanda de los mercados de una gama más reducida de variedades con una gama más 

limitada de características39. 

84.Cambio demográfico. En las últimas décadas la región de los Andes del Perú ha 

experimentado altos niveles de migración, en parte debido a la falta de oportunidades 

económicas y opciones de apoyo para el sustento en la sierra en comparación con otras áreas 

M país, sobretodo las tierras bajas de la cuenca amazónica. En el año 2010, el índice de 

pobreza de los habitantes de la sierra y de la selva era 49% y  37%, respectivamente. Durante 

los años de terrorismo, muchas personas fueron desplazadas, sobre todo de la sierra hacia la 

costa y la región amazónica40. Esto ha dado lugar a un deterioro del capital social ya que la 

conservación in situ de la agrobiodiversidad basada en el conocimiento tradicional y en los 

sistemas de gestión tradicional depende de dicho capital. Asimismo, la escasez de trabajo 

debido a la migración de los miembros económicamente activos de las comunidades rurales 

ha afectado la viabilidad de algunos sistemas tradicionales de trabajo intensivo. 

85.Degradación ambiental. El funcionamiento de los sistemas de producción, dentro de los 

cuales se observa la agrobiodiversidad, depende en gran medida de la prestación de servicios 

ambientales de otros ecosistemas del paisaje, los cuales desempeñan roles esenciales en la 

regulación de los ciclos hidrológicos y como reservorios de los parientes silvestres de cultivos 

que interactúan de manera dinámica con las poblaciones de cultivos. Los flujos de servicios 

hidrológicos son predominantemente río arriba-río abajo, a escala de captación / 

subcaptación, de pastos de altura y humedales (especialmente en los pisos altitudinales 

Janca, Puna y Suni, por encima de 3.500m) y bosques (predominantemente Quechua y Yunga 

y por debajo de los 3.500m), para áreas de cultivo que se encuentran predominantemente en 

las zonas Quechua y Yunga (<3.500m) (ver Figura 10). Los flujos de los parientes silvestres de 

los cultivos tienden a ocurrir a menor escala, entre los pequeños remanentes forestales 

38  Factores ecológicos y socioculturales que influyen en la conservación in situ de la agrodiversidad realizada por 

los hogares andinos tradicionales en Perú. Velásquez Milla, Dora; casas, Alejandro; Torres Guevara, Juan y Cruz 

Soriano, Aldo. Ethnobiol Ethnomed. 2011; 7: 40. Publicado en línea 2011 Dic. 6. 

"Factores ecológicos y socioculturales que influyen en la conservación in situ de la agrodiversidad realizada por 

los hogares andinos tradicionales en Perú. Velasquez Milla, Dora; Casas, Alejandro; Torres Guevara, Juan y Cruz 
Soriano, Aldo. Ethnobiol Ethnomed. 2011; 7: 40. Publicado en línea 2011 Dic. 6. 

Piu, HC. y Menton, M., 2014, El contexto de REDD+ en Peru: Impulsores, agentes e instituciones. CIFOR 
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ubicados en la chacra y las áreas de cultivo, y también entre los componentes secuenciales de 

sistemas de rotación de campo abierto (Laymes) en pastos de zonas altas. 

86.Actualmente los bosques relictos de tierras altas e interandinos (que representan los 

bosques de mayor altitud del mundo, entre 2,000 y  4,000 msnm) están siendo afectados y 

transformados a un ritmo sin precedentes. Hoy en día, las proyecciones nacionales indican 

que la cobertura forestal andina se ha reducido a 305,000ha y que la cobertura original andina 

de los bosques de keuña y culli, estimada en casi 3,000,000ha, se ha reducido a 90,000ha 

aproximadamente. Los remanentes forestales en las localidades objetivo, como los bosques 

de Polytepis descritos anteriormente, están siendo amenazados por la remoción de bosques 

para la agricultura, el pastoreo de ganado en los bosques, la quema de pastos vecinos, y la 

tala de árboles para obtener madera y leña". En los alrededores del Lago Titicaca, por 

ejemplo (donde se encuentra el área objetivo Acora), las investigaciones han encontrado que 

la mayoría de hogares corta árboles o matorrales para obtener combustible para cocinar, lo 

que afecta la población, edad, y distribución de altura de los árboles que permanecen en pie; 

en la mayoría de áreas se talan árboles sin reemplazarlos, aunque los taladores normalmente 

dejan las ramas de las especies arbustivas con raíces, como en el caso de la tola 42 y queñua 

(Polypsis incana)43. 

87.El ecosistema de lomas en la región de la costa es muy frágil. Se estima que el área de los 

bosques de lomas se han reducido en 90% (1,500ha) y las lomas herbáceas en 75% (8,000 ha) 

debido al pastoreo excesivo y a la tala. El pastoreo excesivo previene también la regeneración 

de la vegetación, empeorando la deforestación y la erosión en pendientes, causando el 

deterioro del sistema de lomas y la reducción progresiva de los recursos hídricos. La tala 

indiscriminada de las especies de árboles lleva a la extinción de las especies endémicas como 

el arrayán (Myrcianthesferreyrae). La degradación de la vegetación de las lomas de Atiquipa 

ha disminuido la niebla y, por lo tanto, la existencia de agua en el suelo. 

88.La degradación de los ecosistemas no forestales constituye también una amenaza para los 

sistemas de producción basados en la agrobiodiversidad. Esta degradación incluye, por 

ejemplo, la quema y el sobrepastoreo de pastos y bofedales y su creciente conversión a áreas 

agrícolas debido a la ampliación general de las áreas de cultivo, lo cual es impulsado en gran 

parte por los factores comerciales. Estos ecosistemas desempeñan una función importante en 

la infiltración de agua y la recarga de acuíferos, y son parte también del sistema de rotación 

layme en el cual se producen cultivos basados en la agrobiodiversidad de manera cíclica. 

89.Pestes y enfermedades. La supervivencia del material genético de las variedades de 

cultivos tradicionales también se encuentra amenazada en relación con la gestión agronómica. 

Por ejemplo, muchos agricultores utilizan como semilla de papa parte de la cosecha del año 

anterior por lo cual, a menos que sea manejado adecuadamente, puede causar enfermedades 

que se transmiten de una temporada agrícola a la otra. La incidencia de pestes y 

enfermedades y su impacto en la agrobiodiversidad también se ven afectados por el cambio 

climático (véase a continuación). 

90.Riesgos climáticos. Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Se 

espera que el aumento de la variabilidad del clima debido al cambio climático tenga serias 

41Fjeldsa, J. (2002). Bosques de Polylepis —Remanentes de Ecosistemas Desaparecidos de los Andes. Ecotrópica 

8: 111-123. 

accharis spp., Dipiostephium spp., Parastrephia lediph y/la or Lepidophyllum cuadran guiare 

Swinton, S. y Quiroz R. (2003): ¿Se debe culpar a la pobreza por la degradación de los suelos, pastos y bosques 

el Aft4plano perua ? Desarrollo Mundial. Vol.xx, No.x, pp.xxx—xxx, 2003 
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repercusiones en la resiliencia de las especies y variedades existentes para la producción de 

alimentos. De acuerdo al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés), alrededor del 25 a 30% de las especies vegetales podrían 

extinguirse o estar en peligro de extinción el próximo siglo. Entre las variedades existentes de 

papa (Solanum), la variedad S. Demissum, que es resistente a la roña de la papa, podría 

sobrevivir únicamente en 33% a 90% de sus áreas actuales debido a la elevación potencial de 

la temperatura. Las variedades S. Chacoense y S. berthaultii, resistentes al escarabajo de la 

papa (Leptinotarsa decemlineata), perderían el 40% a 53% y  el 2% a 65% de su área de 

distribución, respectivamente. El área de distribución real de la variedad S. microdontum, que 

puede utilizarse en mejoramiento genético para el aumento del contenido de calcio, podría 

extenderse hasta un 28% o reducirse en 9%44  En este contexto climático imprevisible, los 

sistemas naturales degradados combinados con la erosión genética y/o pérdidas de la 

agrobiodiversidad significarían una menor resiliencia y una pérdida de opciones para la 

adaptación de la agricultura al cambio climático y para el aseguramiento de la seguridad 

alimentaria no sólo en el Perú sino a nivel mundial. 

T4c,d
44  . 
  

JARyIS, A.; LAN E, A. y HIJMANS, R.J. (2008). El efecto del cambio climático en los parientes silvestres de cultivos. 

ricutura, ecosistema y ambiente, 126 (1-2):13-23. 
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Cuadro 2. Factores determinantes de la degradación ambiental en el Altiplano peruano45  

"El análisis de regresión múltiple de los datos de la encuesta agrícola de 1999 ha encontrado que la 

sostenibilidad de los recursos naturales no guarda relación con la pobreza; más bien varía en razón 

de la actividad de la gestión. La erosión de suelos y la pérdida de fertilidad se reducen al incrementar 

el área en barbecho, una práctica de los agricultores más pobres. El sobrepastoreo y la pérdida de 

especies aumentan en relación al tamaño del rebaño (una medida de riqueza) y se reducen 

mediante el pastoreo rotacional, que es independiente del tamaño. La deforestación, que 

representa el único caso de un claro vínculo entre la pobreza y el ambiente, es el resultado de la 

extracción de leña para combustible por parte de las familias más pobres. Las variables del capital 

social y humano favorecen la elección de prácticas más sostenibles. Si no se dispone de inversión 

estatal, los agentes del cambio en áreas pobres pueden limitar la degradación de los recursos 

naturales difundiendo conocimiento sobre cómo administrar los recursos naturales aplicando 

prácticas más asequibles. 

Se pueden realizar mejoras relativas en la administración de recursos naturales incluso entre los 

más pobres. Estar conscientes de los problemas de sostenibilidad e informados sobre los pasos a 

bajo costo que hay que seguir, combinado con estructuras comunitarias estrechamente unidas, son 

factores clave para una buena administración en un escenario como éste. Instituciones sociales 

tradicionales como la aynoca siguen cumpliendo una valiosa función en un escenario donde la 

rotación de tierras en barbecho es el medio principal para recuperar la fertilidad del suelo y prevenir 

la erosión. 

La extensa y prolongada emigración desde los Andes es prueba evidente de que los pobladores 

consideran las posibilidades de vida en otro lugar como más favorables. La emigración puede dejar 

estancada la agricultura del Altiplano en un equilibrio de baja productividad donde el precio relativo 

del trabajo respecto al de la tierra no desencadena la clase de inversiones que elevan la 

productividad de la tierra más allá del fondo de la curva de forma "U" de Templeton y Scherr (1999). 

Lo que la literatura no menciona sobre la intensificación es que según se desarrollan las economías, 

algunas regiones ven la intensificación agrícola mientras que otros ven el abandono de ésta. Este 

abandono puede ofrecer beneficios ambientales. El hecho de que los agricultores del Altiplano no 

estén realizando inversiones significativas para la conservación agrícola se debe tal vez a su pobreza, 

pero quizás también a la creencia de que sus escasos recursos están mejor invertidos en otro lugar—

quizás no en la agricultura y quizás no en el Altiplano. Es probable que sólo los cambios notables en 

el acceso al mercado y en las oportunidades laborales locales puedan cambiar esto de manera 

fundamental. Los resultados indican que incluso cambios graduales en el acceso al mercado y al 

crédito pueden reducir la deforestación. Sin embargo, los efectos en los recursos naturales agrícolas 
pueden estar escondidos en un equilibrio de pobreza de bajo nivel. 

A falta de cambios notables en el acceso al mercado y en las oportunidades laborales, la lección 

política de esta investigación es que los progresivos beneficios de los recursos naturales pueden 

obtenerse a costo muy bajo. En las áreas donde el tejido social es fuerte y el capital es escaso, las 

políticas de recursos naturales deben centrarse en difundir conocimientos sobre la administración 

de los recursos naturales utilizando prácticas asequibles. Las normas e instituciones sociales 

tradicionales como la aynoca proporcionan incentivos para la agricultura sostenible. Estas 

instituciones deben comprenderse y aprovecharse si el objetivo consiste en promover los cambios 

marginales que redunden en una mejor administración en el uso de prácticas tradicionales" 

r 	  
S»tnton, S. y Quiroz, R. (2003): ¿Se debe culpar a la pobreza por la degradación de los suelos, pastos y 
squesen el Altiplano pe u.no? Desarrollo Mundial. Vol,xx, No,x, ppxxx—xxx, 2003 
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1.2.2 Iniciativas de Línea de base 

Apoyo al manejo sostenible de la producción y de la gestión de los recursos naturales en los 

sectores agrícola y forestal 

91.Las iniciativas de línea de base apoyadas por el gobierno se centran en mejorar la 

producción agrícola de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, y dentro 

de un contexto de paisajes administrados y restaurados de manera sostenible. Esta extensa 

referencia de líneas de base presenta condiciones favorables para la inserción del proyecto, 

así como excelentes oportunidades para una colaboración concreta, utilizando los recursos 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) de manera progresiva a fin de asegurar 

que se destinen para el mantenimiento y la promoción de los sistemas tradicionales de 

producción basados en la agrobiodiversidad, y que serán complementados con los enfoques 

técnicos previstos en las inversiones de referencia. 

92.Las iniciativas lideradas por el MINAGRI hacen particular hincapié en el fortalecimiento de 

la producción agrícola como un aporte al mandato del MINAGRI de reducir la pobreza y mejor 

las condiciones de vida en las áreas rurales. 

93.El Fondo Sierra Azul (inicialmente llamado "Mi Riego") ha invertido a la fecha más de 

US$100 millones (380 millones de soles peruanos) en infraestructura de riego, y en los 

próximos años tiene planeado invertir alrededor de US$300 millones (1,000 millones de 

soles)46. Para julio de 2017, el Fondo habrá hecho posible la construcción de 100 cochas 

(pequeños reservorios), así como 100 ha de zanjas de infiltración, incluida la plantación de 

100,000 árboles de quinual y pinos en 100 ha. El Fondo es ejecutado por el MINAGRI; 

proporciona financiamiento público para la elaboración de estudios preliminares río arriba de 

factibilidad técnica y económica, y la implementación de obras civiles de riego. Las áreas de 

intervención son principalmente áreas rurales pobres, e incluyen Ayacucho, Huancavelica, 

Junín, Apurímac, Huánuco y Cajamarca. Estas inversiones responden al objetivo de la política 

M Gobierno de apoyar la captación de agua y la infraestructura hídrica (canales, reservorios, 

presas, etc.) a fin de mejorar la gestión y el uso de los recursos hídricos en la agricultura. Estas 

iniciativas se vienen implementando en estrecha colaboración con los gobiernos regionales y 

locales, las comunidades, y las familias de agricultores con el fin, nuevamente, de mejorar los 

medios de subsistencia de las comunidades rurales empobrecidas mediante el uso sostenible 

de los recursos y las actividades de conservación en el paisaje productivo. El objetivo de Sierra 

Azul para el año 2021 es ejecutar 3,000 sistemas para la captación de agua, así como 1,000 

reservorios y micro-reservorios, que beneficiarán 500,000ha de áreas de cultivo; asimismo, se 

rehabilitarán 100,000 ha de andenes o terrazas y se implementarán sistemas de riego 

tecnificado para más de 100,000 ha. 

94. Recientemente, los esfuerzos se han centraron en promocionar la agricultura familiar que 

dio como resultado la elaboración de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y el 

correspondiente presupuesto y marco legal que se encuentran en proceso de desarrollo. Las 

intervenciones tienen como objetivo fortalecer la competitividad y la productividad de los 

pequeños productores, prestando especial atención a: (i) las comunidades indígenas andinas 

y amazónicas; así como (u) aumentar la productividad de los recursos disponibles; (iii) 

contribuir con la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares, y (iv) fortalecer las 

_capacidades de los pequeños agricultores para que aprovechen las oportunidades de 
4T 
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mercados nacientes. Este programa de referencia muestra un cambio radical de la política 

agrícola pasada al enfocarse ahora en los pequeños agricultores y su inserción en las 

economías locales, regionales y nacionales al mejorar sus habilidades productivas, 

empresariales y técnicas, incluyendo la promoción de nuevos productos nativos locales, la 

mayoría de los cuales proviene de los recursos de agrobiodiversidad. 

95.El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL), dirigido por el 

MINAGRI, está implementando desde 2014y hasta 2018 el Proyecto Andino de Recuperación 
Agrícola con el Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 40 millones). Su objetivo consiste en 

mejorar la productividad de los principales cultivos nativos mediante la rehabilitación y 

recuperación de los andenes ancestrales tradicionales en 11 regiones del país (Junín, Lima, 

Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Amazonas). 

Tiene por finalidad aumentar la productividad al regresar a los ingeniosos métodos ancestrales 

y a los cultivos nativos que han evolucionado a través de generaciones en lugar de introducir 

variedades comerciales que son inadecuadas para el clima y los rigores del paisaje andino. 

Esto haría posible que los agricultores produzcan suficientes alimentos para satisfacer las 

necesidades familiares, pudiendo obtenerse un excedente para ser vendido en los mercados 

locales y regionales. Este proyecto se implementa a nivel de vertientes en 47 provincias de las 

11 regiones de intervención, de las cuales 5 están incluidas en el proyecto FAO/FMAM 

propuesto. Las actividades del Proyecto Andino de Recuperación Agrícola están destinadas 

principalmente a mejorar la infraestructura de riego, el uso eficiente de los recursos hídricos, 

el fortalecimiento de las capacidades de los pequeños agricultores para apoyar su inserción 

en los mercados, la promoción de la gestión sostenible de praderas, y las prácticas artesanales 

en la gestión de lagunas. Las actividades de reforestación asociadas a la rehabilitación de los 

andenes ancestrales también se implementarán a nivel de vertientes. El Proyecto Andino de 

Recuperación Agrícola también plantará cultivos nativos forestales en seis de las siete 

regiones47  identificadas por el proyecto FAO/FMAM propuesto. Los esfuerzos de reforestación 

M proyecto ayudarán a estabilizar las pendientes pronunciadas a la vez que contribuyen 

también a la mitigación del cambio climático, absorbiendo hasta 2 toneladas de carbón por 

hectárea por año48. También creará nuevas oportunidades económicas para los pequeños 

agricultores a través de la explotación de productos no madereros, a la vez que se reducen las 

prácticas no sostenibles. El Proyecto Andino de Recuperación Agrícola refleja el cambio 

significativo producido en la política agrícola del gobierno peruano y en los programas de 

asistencia rural hacia prácticas productivas sostenibles, así como la promoción de cultivos 

nativos en los Andes. 

96.La línea de base también incluye inversiones considerables en reforestación y recuperación 

de paisajes. 

97.El Programa Nacional para la Recuperación de Áreas Degradadas49, implementado en 

colaboración con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), AGRORURAL, 

47  Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa, Huancavelica, Junín y Ancash. 
48  calculado utilizando la tabla 3A.6 (p. 163) del ANEXO 3A.1 Tablas Predeterminadas de Biomasa para la Sección 

3.2 Terreno Forestal. Disponible en http://www.ipcc.ch/meetingsJsession21/doc5to8/chater3a1.df. El cálculo 

se realizó como sigue: Valor: 4tn de material seco/ha/año de aumento, que corresponde a América, Montano 

Húmedo, otros de hoja grande. Fracción de carbono: 0.47. El valor fue estimado para 23,000 ha como sigue: 

23.000 ha x 4tn de material seco/ha/año x 4 años de proyecto x 0.47 = 172.960 toneladas de carbono, utilizando 

-valores IPCC. 
SE 
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INIA y el MINAGRI, y con el apoyo de la FAO, la Unión de Conservación de la Naturaleza y de 

los Recursos Naturales (IUCN), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), tiene por objetivo la 

rehabilitación de 3.2 millones de hectáreas de bosques en áreas degradadas y deforestadas 

(abarcando los Andes, la cuenca del Amazonas y la costa) como parte de la estrategia del país 

para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo y de la Iniciativa 20x20, que 

fue lanzada en el marco de la COP20, realizada en Lima en diciembre de 2015. Actualmente 

SERFOR está trabajando con otras instituciones, el sector privado, la cooperación 

internacional y la sociedad civil para el establecimiento de pilotos de rehabilitación en las 

regiones de Apurímac, Amazonas y San Martín, encontrándose en el proceso de incluir Piura 

y Ucayali. 

98.El Programa de Bosques Andinos50, financiado por COSUDE, es una iniciativa regional que 

abarca Venezuela Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y que ayuda a la 

población andina que vive en o alrededor de los bosques andinos a reducir su vulnerabilidad 

al cambio climático y recibir beneficios sociales, económicos y ambientales de la conservación 

de los bosques andinos. Con este fin, se genera y divulga información mediante la 

investigación aplicada en los bosques andinos para detectar, validar y compartir las buenas 

prácticas existentes, que a la larga serán planteadas a nivel político. El Programa de Bosques 

Andinos se propone fomentar el interés nacional, regional y local por la conservación de los 

bosques andinos y, a la vez, promocionar sinergias en materia de estrategias para la 

adaptación al cambio climático y su mitigación. El periodo de implementación es de octubre 

2014 a agosto 2018, y  cuenta con un presupuesto total de 16 millones de Francos Suizos (CHE) 

(USD 16.6 millones), incluidos CHF 6,272,000 (USD 6.5 millones) de COSUDE. 

99.El Programa Nacional de Conservación de Bosques para ¡ci Mitigación del Cambio 

Climático, que reconoce la interdependencia entre la conservación de los recursos genéticos 

y la integridad ecológica del paisaje del cual proviene, está dirigido por el MINAM51  y cuenta 

con una partida de US$19.95  millones de fondos públicos. Este programa ha estimado que 

hay 7 millones de hectáreas de tierras que pueden ser reforestadas en la región andina. 

Asimismo, promociona la incorporación de sistemas sostenibles de producción basados en 

especies nativas y sus parientes silvestres para generar nuevas oportunidades económicas 

para la población local a la vez que se fortalecen las capacidades de conservación forestal en 

los gobiernos y las comunidades locales. Algunas actividades se implementarán en las regiones 

de Cusco, Puno y Junín, aunque el programa se centra principalmente en la región amazónica. 

100. El MINAM está implementando también el Programa de Desarrollo Económico 

Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales (PRODERN), un programa de 

cooperación bilateral entre Perú y Bélgica establecido en 2011. En consonancia con la 

estrategia del gobierno peruano, que subraya el crecimiento económico a través de la 

inclusión social para aliviar la pobreza en áreas rurales, el programa tiene por objetivo apoyar 

la gestión de los recursos naturales y la diversidad biológica mediante enfoques de gestión de 

paisajes en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco. Las áreas clave de trabajo se 

centran en la gestión del uso de la tierra, la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos, 

y la incorporación de la conservación de la biodiversidad en las cadenas de valor. El programa 

trabaja estrechamente con los gobiernos nacionales, regionales y locales para asegurar la 

consistencia de la gestión estratégica de los recursos naturales y la implementación de la 
íAÇj 
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Política Nacional del Ambiente de Perú. El MINAM está trabajando también con el INIA en la 

preparación de un programa nacional presupuestario basado en resultados para evaluar 17 

cultivos nativos y razas adaptadas, incluyendo parientes cercanos de cultivos silvestres en 

áreas andinas. Los objetivos específicos de este programa son: (i) conservación y acceso a 

mercados alternativos; (u) promoción de prácticas de conservación alternativas basadas en la 

biotecnología, y (iii) bioseguridad e implementación del Protocolo de Cartagena El 

presupuesto nacional estimado para este proyecto es US$6.7 millones52  con un horizonte de 

implementación de 2015 a 2021. 

101. Hay también sólidas líneas de base en apoyo a los incentivos para una gestión 

sostenible de los recursos naturales y sobre las cuales se desarrollará el proyecto. El Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra actualmente en el proceso de idear un sistema 

de incentivos para el desarrollo de proyectos de inversión pública que incorporen 

consideraciones de agrobiodiversidad y uso sostenible de los recursos en el paisaje 

productivo. El MEF tiene previsto proporcionar incentivos adicionales no monetarios 

(asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades) a los productores rurales. El MEF está 

analizando también incentivos similares con el sector privado que impliquen exenciones y/o 

reducciones tributarias basadas en inversiones privadas que apoyen las metas de 

conservación, incluyendo el mantenimiento de recursos de agrobiodiversidad. Este conjunto 

de incentivos del MEF será analizado con mayor profundidad en coordinación con las 

actividades del proyecto durante la completa preparación del mismo. 

102. Los proyectos de inversión pública que se encuentran actualmente en ejecución con 

respecto a los temas mencionados anteriormente incluyen los siguientes proyectos a nivel 

nacional, y otros a nivel local enumerados en el APÉNDICE 11. 

Tabla S. Proyectos de inversión pública en relación con la gestión de recursos naturales 

Título del proyecto Institución 
responsable 

Área geográfica Objetivos 

Programa Presupuestal 
0042: Aprovechamiento 
de los recursos hídricos 
para uso agrario 

Dirección General 
de 
Infraestructura y 

Riego, MINAGRI 

Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, 
Huánuco, Junín, 
Puno, Ancash, 
Apurímac, 
Cajamarca, Arequipa, 
La Libertad, Ica, 
Piura, Lambayeque, y 

Lima 

Incremento de la 
eficiencia del 
aprovechamiento del 
recurso hídrico para uso 
agrario. 

Programa Presupuestal 
0089: Reducción de la 
degradación de los suelos 
agrarios 

MINAGRI Ancash, Ayacucho, 
Cajamarca, Huánuco, 
Huancavelica, Pasco 

y Puno 

Aprovechamiento 
sostenible del suelo en el 
sector agrario. 

Programa Presupuestal 
0130: Competitividad y 

aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales y de fauna 
silvestre 

SERFOR es la 
Autoridad 
Nacional Forestal 
y de Fauna 
Silvestre 
(ANFFS)/MINAGRI 

Fortalecimiento de 
capacidades en el manejo 
sostenible de los recursos 
forestales y de fauna 
silvestre; recuperación y 

32  26iIIones de Nuevos Soles (PEN) 
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Título del proyecto Institución 
responsable 

Área geográfica Objetivos 

manejo mejorado de las 

áreas forestales. 

Programa Presupuestal 

011 (Proyecto 2235888): 
AGRO RURAL: 

Fortalecimiento en la 

gestión de las 

microcuencas en relación 

con el riego a pequeña 

escala 

AGRO RURAL 

(MINAGRI) 

34 microcuencas en 

las zonas alto 

andinas, en 9 

regiones 

Gestión mejorada, 

recuperación y 

conservación de 

microcuencas en las 

zonas altas y medias de 

las cuencas alto andinas. 

Programa Presupuestal 

011 (Proyecto 2249921): 
Recuperación y 

conservación de suelos 

degradados para la 

adaptación al cambio 

climático 

AGRO RURAL 

(MINAGRI) 

Microcuenca 

Pichigue, distrito de 

Pichigua, provincia 

de Espinar, región 

Cusco 

Asistencia técnica y 

sensibilización en 
prácticas para 

promocionar la recarga 

de acuíferos, la 

reforestación, los 
sistemas silvopastori les, y 

la conservación de suelos. 

Programa Presupuestal 

011 (Proyecto 2250154): 

Recuperación y 

mejoramiento del medio 

ambiente con 

reforestación, 

conservación de suelos y 

pastos 

AGRO RURAL 

(MINAGRI) 

Comunidades de 

Lambrana y 
Atancama, distrito 

de Lambrama, región 

Apurímac 

Establecimiento de áreas 
forestales, construcción 

de obras para la 

conservación de suelos, 

recuperación de pastos 

naturales, educación 

ambiental, organización 

de agricultores para la 

gestión de recursos 

naturales. 

Cadenas de valor agrícolas 

103. El gobierno peruano tiene como prioridad promocionar un desarrollo económico 

inclusivo para reducir la pobreza sobretodo en la región andina, donde habitan muchas 

poblaciones rurales de bajos recursos. Los programas agrícolas y forestales de referencia están 

alineados con esta meta para responder a las complejas demandas socioeconómicas y 

culturales únicas de las comunidades andinas. El objetivo del gobierno peruano es mejorar la 

productividad y facilitar la incorporación de los pequeños agricultores y productores de 

subsistencia al mercado y mejorar sus condiciones de vida. 

104. El Programa Nacional de Promoción del Biocomercio (PNPB), liderado por el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) del Perú, está encaminado a apoyar el uso de la 

biodiversidad en el comercio (exportaciones) con criterios de sostenibilidad como una manera 

de resguardar la biodiversidad. Para su implementación se ha establecido una comisión 

nacional y multisectorial bajo la responsabilidad del MINCETUR así como una secretaría para 

fines de coordinación bajo la dirección de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERU) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP). El programa cuenta con el apoyo de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones 

-idas sobre Comercio y Desarrollo) y está relacionado con el programa de biocomercio 

tu 
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105. PROMPERÚ, organismo adscrito al MINCETUR, es la entidad técnica encargada de la 

promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen nacional. PROMPERÚ 

promociona la "ruta exportadora"53, y brinda asistencia técnica y procesos de control de la 

calidad al sector exportador, incluyendo la agricultura. PROMPERÚ promociona también la 

exportación de productos naturales (cereales, frutas, almendras, raíces, hierbas 54)  y tiene un 

programa independiente para apoyar la exportación de quinua55  (de gran demanda en EE.UU. 

y la Unión Europea). 

106. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) ha desempeñado una función importante en la promoción del uso de 

los signos distintivos (especialmente las marcas colectivas y las denominaciones de origen) a 

través de grupos de pequeñas y medianas empresas (Pymes) mediante la capacitación así 

como la divulgación de diversos mecanismos para el registro y la promoción de la propiedad 

intelectual. En este sentido, los servicios de apoyo a las Pyme van más allá de la orientación 

para el registro de signos distintivos: significa también consejo y asistencia para organizar el 

sistema y redactar las normas de uso de los signos distintivos. Al día de hoy INDECOPI ha 

registrado 8 denominaciones de origen (el equivalente peruano de la Indicación Geográfica) 

gracias al apoyo proporcionado a los productores para desarrollar las especificaciones. De 

manera especial, en la región andina se puede mencionar el maíz blanco gigante de Cusco, el 

café de Machu Picchu, y el café de Villa Rica. Sólo 2 denominaciones de origen están operativas 

(Pisco y Chulucanas) como resultado del establecimiento del Consejo Regulatorio por parte de 

los productores. Partiendo de esta experiencia, INDECOPI está consciente de la necesidad de 

fortalecer las capacidades de los pequeños productores de manera que puedan desarrollar 

dicho Consejo a cargo del control, y de vincular mejor a los productores con los mercados. El 

componente 2 del proyecto abordará estas necesidades (y el componente 3 proporcionará 

también recomendaciones y apoyo para facilitar la implementación del marco institucional 

con respecto al sistema de certificación de las Indicaciones Geográficas). 

107. La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE-PERÚ) integra a 20 

bases regionales con sus líderes locales, y reúne a 12,000 familias de productores involucradas 

en la producción agroecológica (orgánica). Promociona dietas saludables y el mantenimiento 

de la diversidad biológica y cultural y apoya el desarrollo de vínculos comerciales para 

productos orgánicos. En particular, ha creado la marca "Frutos de la Tierra" para los productos 

orgánicos de su red de productores, que pueden adquirirse vía tres tipos de venta local: 

• Ecoferias: la primera ecoferia se realizó en Abancay en 1998, y luego en 2002 se 

llevaron a cabo ecoferias en Huánuco y Huancayo. Son mercados abiertos donde los 

productores venden directamente sus productos al consumidor y donde se 

promociona la educación alimentaria y la agroecología; 

• Ecocanastas: canasta de productos orgánicos; actualmente existen tres canastas de 

distintos productores para una red de consumidores y que contienen los siguientes 

productos: arveja, ají, apio, betarraga, camote, choclo, col crespa, granadilla, haba, 

lechuga, limón sutil, mango, papa nativa, poro, y rabanito. 

• Ventas en línea: los consumidores pueden comprar directamente productos orgánicos 

de la red ANPE a través de la plataforma en línea en www.frutosdelatierra.com  

53  http://www.siicex.gobpe/siicex/portal5es.asp?  page =791.00000  

A, 54   htp://www.siicex.gob.pe/siicexJresources/sectoresproductivos/CataIogo%20productos.Pdf  
1 	

51  http:J/www.si, x.go . e/siicexjresou rces/sectoresproductivos/final%2ociuinua%20referencia.pdf 
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108. ANPE está promocionando alianzas públicas-privadas y por lo tanto representa un 

socio clave para el componente 2 del proyecto con respecto al desarrollo o fortalecimiento de 

los mercados territoriales (ecoferias y canastas) para productos basados en la 

agrobiodiversidad a la vez que promociona dietas saludables. 

109. El Consorcio Agroecologico Peruano (CAP)56, a través de organizaciones miembro de 

la sociedad civil, ha trabajado durante más de 25 años en el diseño de estrategias para apoyar 

la producción orgánica. El CAP ha estado promocionando el desarrollo de cadenas de valor 

orgánicas inclusivas como una alternativa para apoyar a los pequeños agricultores a aumentar 

su productividad y vincularlos a los mercados. Hasta el momento, el crecimiento sostenido y 

la creciente demanda de productos orgánicos ha beneficiado a los pequeños productores al 

proporcionar ingresos adicionales para mejorar sus condiciones de vida. 

110. El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) ha estado trabajando 

durante 30 años en el desarrollo de cooperaciones multilaterales a nivel rural y territorial. En 

particular, el Grupo de Trabajo "Diversidad Biocultural y Territorios" ha llevado a cabo las 

siguientes iniciativas: 

• Actividades de investigación-acción en el área temática de Desarrollo Territorial con 

Identidad Cultural (DT-1C), valorización del patrimonio biocultural en asociación con el 

Instituto de Estudios Peruanos (IEP)57. 

• Tres ediciones del Diplomado Desarrollo Territorial con Identidad Cultural "Valorización 

M patrimonio cultural y de la gastronomía del territorio" a través de un acuerdo marco 

con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); 

• Acuerdos marco y actividades conjuntas con: 1) APEGA (Sociedad Peruana de 

Gastronomía) y u) Cocina, Identidad y Territorio (CIT), miembro de la Plataforma de 

Diversidad Biocultural y Territorios; 

• Habilitación y dinamización territorial en el Valle del Colca a través de la realización de 

actividades participativas con múltiples partes interesadas en las siguientes áreas 

temáticas: valorización del patrimonio agroalimentario y biocultural, turismo, y 

articulación territorial; 

• Colaboración en el proyecto Sierra Norte financiado por el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), implementado en aquellos territorios con el mayor grado de 

atraso y enfocados en mejorar las políticas de desarrollo rural, los mercados, y la 

valorización del patrimonio biocultural58; 

• Incidencia en políticas públicas: mediante la investigación, capacitación, y actividades 

territoriales, RIMISP ha estado desarrollando distintos espacios de colaboración con 

entidades públicas como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), y el Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural (AGRO RURAL) 

111. 	El movimiento Slow Food empezó a difundirse en el Perú con la creación de las 

primeras tres Presidia (proyectos de asesoramiento a pequeña escala para productores de 

alimentos artesanales y de apoyo a sus estrategias de comercialización): camotes de 

%P://www.bioculturaldiversítyandterritory.org/documenti/26  300000176 09 apostandoporeldtric.pdf - http: 

reposiorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/19/1/hernandez_crecimientoeconomico.pdf  

https://rimisp.org/notici/finaIizaproyecto-desarrolIo-sierra-norte-peru/  
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Pampacorral (Cusco), Kañihua (Puno) y frutos andinos de San Marcos (Cajamarca)59. Como 

resultado, se ha desarrollado la red local de Slow Food en el país, fortaleciendo así las 

relaciones con las organizaciones peruanas que representan a los pequeños productores, las 

realidades centradas en la valorización de la gastronomía peruana, y los grupos de cocineros 

involucrados en rescatar los productos basados en la biodiversidad local. En años recientes, 

Slow Food en Perú ha incluido académicos, redes de jóvenes y productores interesados en 

alimentos sostenibles. La red de Slow Food en Perú está organizada en 5 grupos locales 

(Convivia) en Lima, Cusco, Piura y Pucallpa. Asimismo, está vinculada a más de 37 

comunidades de alimentos que trabajan por una alimentación sana, justa y limpia, en 16 

provincias del país. El proyecto Arca del Gusto tiene por objeto identificar los productos 

tradicionales basados en la agro biodiversidad, especialmente aquellos que puedan estar en 

riesgo de extinción. Más de 150 productos peruanosóo han sido identificados, sobretodo en 

las regiones de Cusco y Puno. Se publicará un catálogo de estos productos que será 

presentado en el marco del festival gastronómico Mistura61 en Lima, en setiembre 2017. Slow 

Food en Perú se encuentra organizando un evento que se realizará del 23 al 25 de setiembre 

en Huancayo, con la participación de 200 jóvenes peruanos de las áreas urbanas y rurales de 

todo el país con el fin de tratar sobre los desafíos más urgentes que deben afrontar las 

generaciones jóvenes con respecto a la agricultura. Se podrían establecer alianzas 

interesantes para la promoción de los productos basados en la agrobiodiversidad, en relación 

con el Arca del Gusto y Presidia existentes (o futuras), en particular al desarrollar vínculos con 

la red gastronómica peruana y la educación del consumidor. 

112. A través del Programa Presupuestal 0121 sobre la mejora de la articulación de los 

pequeños productores agropecuarios al mercado, el MINAGRI proporciona apoyo 

organizativo y empresarial a los agricultores, transferencia tecnológica, acceso a servicios 

financieros y a la información, así como buenas prácticas agrícolas. Otros proyectos de 

inversión pública a nivel regional incluyen lo siguiente (véase el APENDICE 11 para mayores 

detalles): 

Apurímac: Proyecto N° 2177883 de Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena 

Productiva de la Quinua 

- Cusco: Proyecto N° 2161591 de Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena 

Productiva de la Quinua y Cañihua Orgánica 

- Puno: Proyecto N° 2318520 de Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de 

Granos Orgánicos Andinos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi. 

Mejoramiento de los marcos institucionales y regulatorios 

113. Desde 2013, el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha estado trabajando en el diseño y 

la implementación de la Plataforma de Información de Recursos Genéticos y Bioseguridad 

(GENESPERÚ). Esta plataforma es una red institucional y humana que utiliza la tecnología de 

información y comunicación para brindar servicios de información a los ciudadanos, y para 

contribuir con la toma de decisiones sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible 

de la diversidad genética del país. Los aliados del MINAM en este esfuerzo son MINAGRI a 

través de sus agencias, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) e Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA); el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Servicio 

https://www.fondazioneslowfood.com/it/nazioni-presidi/peru/  

¶https://www.fondazioneslowfood.com/ít/nazíoni-arca/peru-it/   
ÇS 

A 	Ptp://mistura.pe/mistur. -2017-celebrando-diez-anos!  
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Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP); el sector Salud a través de la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA), el sector Pesquería representado por el Viceministro 

de Pesquería, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

114. Esta plataforma se compone de cuatro (4) módulos: i) bioseguridad; u) acceso a los 

recursos genéticos; iii) información sobre los recursos genéticos, y iv) conservación de los 

recursos genéticos. 

115. Si bien la plataforma ha logrado avances significativos en términos de diseño, 

información y funcionalidad, continúa siendo una primera versión. Es necesario desarrollar el 

contenido de los módulos y hay una amplia información pública y privada en el país a nivel 

nacional, regional y local que no ha sido incorporada todavía. 

116. Los proyectos de inversión pública que apoyan el mejoramiento de los marcos 

institucionales que son de relevancia para el proyecto incluyen lo siguiente (véase el APÉNDICE 

11 para mayor información): 

• A nivel nacional: Proyecto N° 2194085 de Consolidación del Sistema de Innovación 

Agraria (INIA). 

• A nivel nacional: Proyecto N° 2250051 de Mejoramiento del Sistema de Información 

Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural (AGRO 

RURAL). 

• A nivel nacional: Proyecto N° 2194993 de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos 

de Innovación Agraria (AGRO RURAL). 

• Apurímac: Proyecto N° 2234045 de Mejoramiento de la Gestión Institucional en la 

Actividad Forestal en 20 Microcuencas y 4 Subcuencas de la región Apurímac. 

• Puno: Proyecto N° 2260735 de Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos en la región Puno. 

Línea de Base de FAO 

117. Este proyecto complementará el Proyecto Regional financiado por FAO "Desarrollo de 

capacidades en información de suelos para el manejo sostenible de los recursos naturales en 

los países de América del Sur" 62  que logrará el desarrollo de capacidades nacionales sobre 

recuperación, recopilación, almacenamiento y armonización de datos/información de suelos, 

y métodos de análisis de laboratorio, así como la cartografía digital de suelos para apoyar a 

los países en la generación de información de suelos a nivel nacional, que para el caso del Perú 

corresponde un monto aún no precisado, pero que no sería menos a USD 25.000 y que culmina 

en 2018. 

118. Así también, este Proyecto FMAM será complementado por el proyecto "Apoyo al 

Diseño e Implementación de Políticas Públicas de Desarrollo Rural en el Perú"63, cuyo objetivo 

es que las Instituciones públicas, con intervenciones en materia de desarrollo rural, llevan a 

cabo una gestión articulada y con enfoque territorial y están en condiciones de evaluar 

resultados. Este último proyecto complementa al Proyecto "Gestión sostenible de la agro-

biodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la región Andina del Perú a través 

del Enfoque de Sistemas Importantes del Patrimonio Agricola Mundial (SIPAM)" en dos 

yecto Regional TCP/RLA/3613, con un presupuestotoal de USD256,000 y que culmia el 31/12/2018 

PER/3605 con un presupuesto toa¡ de USD 207,000. Unicamente se consideran los components 1 y  2 como 

! .financNamiento. Termina el 31/11/2018 
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http://www.fa  inacÉ ion/qualíty-and-origin-program/projects/Iatin-america/en/ 

principales productos, Producto 1 - Gobiernos Locales y Agricultores Familiares de zonas 

altoandinas participantes de Sierra Azul, adoptan buenas prácticas de gestión hídrica y 

Producto 2- La capacidad de SERVIAGRO de ofertar servicios esta fortalecida, por un monto 

de USD 148.000 y que culmina en 2018. 

	

119. 	El proyecto de la FAO "Restauración de Tierras Degradadas" cuyo objetivo es apoyar 

la planificación e implementación de medidas de recuperación de áreas degradadas en el país 

y la difusión de buenas prácticas relacionadas, a fin de que el país pueda alcanzar sus metas 

de recuperación de dichas áreas. Sus principales 4 objetivos específicos son; Objetivo 1, 

apoyar el proceso de mapeo de áreas potenciales para RAD en el país, Objetivo 2, implementar 

acciones concretas en dos sitios piloto definidos, que tengan condiciones adecuadas para su 

escalamiento, Objetivo 3, impulsar actividades estratégicas innovadoras de potencial impacto 

en RAD en el Perú y Objetivo 4, concluir el proceso de elaboración, consulta, validación, 

redacción final y publicación del Programa Nacional de RAD. Tiene un presupuesto total de 

aproximadamente USD 197,170 y que culmina en el 2019. 

	

120, 	Un proyecto regional de la FAO para 6 países de América Latina, incluyendo Perú, cuyo 

objetivo fue apoyar el desarrollo de lGs como una forma de preservar y promover productos 

relacionados con el origen geográfico64, entre el 2009 y el 2011. En Perú, INDECOPI fue un 

socio clave que compartió su experiencia con la otros países sobre el desarrollo de las IG, y el 

proyecto proporcionó apoyo al producto piloto "Pallar de Ica" para desarrollar la capacidad 

de los pequeños productores en la organización de su asociación y estrategia de marketing. El 

proyecto también desarrolló directrices sobre la identificación de los productos vinculados al 

origen y las directrices para el reconocimiento por las autoridades nacionales de la solicitud 

de registro de la lG. 

Baseline initiatives led by the regional governments 

121. Huancavelica. Las iniciativas de línea de base del gobierno regional incluyen servicios 

de extensión agraria para agricultores en tubérculos, mejoramiento de praderas y 

conservación de suelos andinos, servicios de protección y conservación de vicuñas, 

recuperación de los servicios ambientales y mejoramiento de la competitividad en la cadena 

productiva de la papa, por un monto total de USD 14,666, 104. 

122. Apurímac, las iniciativas de línea de base del gobierno regional incluyen la 

recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales, 

mejoramiento de la gestión comunal e institucional para el desarrollo de la actividad forestal 
y mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de quinua, por un monto total 

de USD 8,208,862. 

123. Cusco, las iniciativas de línea de base del gobierno regional incluyen el fortalecimiento 

de capacidades para el establecimiento de áreas de conservación, gestión integrada de los 

recursos hídricos, manejo sostenible de la vicuña, adaptación al cambio climático, 

conservación y manejo de la biodiversidad, instalación de Tara en sistemas agroforestales en 
las comunidades campesinas y mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de 

la quinua y cañihua orgánica, por un monto total de USD 11,926,214. 
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124, 	Puno, las iniciativas de línea de base del gobierno regional incluyen, fortalecimiento 

de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la cadena de valor de alpaca, 

instalación y recuperación de la cobertura forestal, Mejoramiento del servicio de conservación 

de la diversidad biológica, Mejoramiento de la capacidad agroproductiva de granos andinos 

orgánicos de quinua, cañihua, haba y tarwi y gestión de recursos hídricos en cuencas, por un 

monto total de USD 28,167,193. 

125. Arequipa, las iniciativas de línea de base del gobierno provincial incluyen recuperación 

de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de la erosión en las Lomas de 

Atiquipa y mejoramiento del servicio de agua para riego, por un monto total de USD 

3,466,946. 

1.2.3 Barreras que subsisten 

Capacidades limitadas para adaptar sistemas tradicionales de gestión de la 

agrobiodiversidad a las presiones sociales, económicas y ambientales en evolución  

126. Los sistemas tradicionales agrícolas encarnan un legado de riqueza de conocimientos 

acumulados sobre la gestión y el aprovechamiento de los recursos de agrobiodiversidad, que 

comprende percepciones muy valiosas sobre los desafíos de la producción agrícola y la gestión 

de los recursos naturales. Sin embargo, por definición estos sistemas de agrobiodiversidad de 

importancia mundial no son estáticos y se caracterizan por su naturaleza dinámica, lo cual 

debe reconocerse y apoyarse. 

127. La combinación de nuevas técnicas con prácticas tradicionales puede representar una 

alternativa para apoyar los sistemas de conocimientos basados en la agrobiodiversidad sin 

afectar su resiliencia, sostenibilidad e integridad. Sin embargo, en la actualidad, esto se ha 

visto obstaculizado por la inadecuada integración en los programas de extensión entre 

enfoques endógenos tradicionales y enfoques exógenos modernos. A pesar del creciente 

reconocimiento a distintos niveles en años recientes del valor del conocimiento tradicional, 

existe un continuo legado de técnicos que tienden a priorizar la comunicación vertical de los 

enfoques exógenos a costa de los enfoques endógenos. Asimismo, a pesar de los importantes 

avances que se han realizado a efectos de priorizar enfoques participativos culturalmente 

adecuados para la generación y transferencia de tecnologías (como el empleo de las escuelas 

de campo para agricultores, yachachiq o agricultores líderes, y kamayoq o extensionistas 

comunitarios), hay mucho trabajo por hacer todavía en cuanto a desarrollar capacidades entre 

los agricultores para identificar de qué manera ajustar sus prácticas de producción a la 

condiciones en evolución. 

Comprensión inadecuada de la interdependencia entre la conservación de la 

agrobiodiversidad y los paisajes asociados de los que depende 

128. Los bosques relictos nativos y otros ecosistemas de gran altura, tales como los pastos 

naturales y los humedales, proporcionan servicios ecosistémicos que son indispensables para 

el mantenimiento de los sistemas de producción basados en la agrobiodiversidad, además de 

tener una importancia mundial por derecho propio, incluyendo la captura de carbono, la 

conservación de la biodiversidad, el enriquecimiento del suelo, las funciones críticas de 

	 vertientes, la mitigación de los riesgos de inundación y la moderación de los flujos de 

i'nentos. Toda estrategia para conservar exitosamente la diversidad agrogenética in situ 
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en los Andes peruanos tendría que abordar de manera conjunta la deforestación y la pérdida 

de estos ecosistemas asociados. 

129. Actualmente, la importancia fundamental de estas interacciones entre los distintos 

sistemas ecosistémicos de producción basada en la agrobiodiversidad a nivel de paisaje es 

comprendida de manera inadecuada por planificadores y responsables de la toma de 

decisiones, y no es considerada adecuadamente en los planes y las regulaciones del uso de la 

tierra. Como resultado, las acciones de gestión del paisaje no son planificadas ni priorizadas 

de manera que se asegure la protección de estos ecosistemas asociados y se optimice su 

capacidad de generar servicios ecosistémicos. Asimismo, existe el riesgo de que una continua 

intensificación de la gestión productiva en ecosistemas de gran altitud tenga efectos 

imprevistos y desproporcionados sobre los sistemas tradicionales de producción río abajo, y 

sobre los medios de subsistencia de aquellos que los administran. 

Experiencia incipiente en mecanismos/pagos compensatorios por servicios ambientales 

relativos a la agrobiodiversidad 

130. Se han realizado recientemente importantes avances con el desarrollo de 

disposiciones legales sobre incentivos para la protección ambiental, incluyendo la 

conservación in situ de la agrobiodiversidad. Dichos mecanismos ofrecen importantes 

posibilidades de aumentar el atractivo económico de los sistemas de producción basados en 

la agrobiodiversidad, dado el potencial relativamente limitado que existe para generar 

ingresos a través de instrumentos basados en el mercado a nivel nacional e internacional 

debido a su reducida escala de producción65 (véase el Componente 2 en la Sección 1.3). La 

principal barrera que existe actualmente para realizar el potencial de dichos mecanismos de 

incentivos es la limitada experiencia que ha sido generada a la fecha para ponerlos en práctica, 

es decir, los elementos clave no han sido probados adecuadamente todavía, tales como los 

mecanismos de distribución de beneficios (potencialmente complicados por la naturaleza 

mixta individual/comunitaria de algunos de los sistemas de producción andinos), y la 

respuesta o comportamiento de los agricultores ante los incentivos. 

131. Existen desafíos similares en el caso de incentivos para la conservación y gestión 

sostenible de ecosistemas a gran altura que generan servicios ecosistémicos de beneficio para 

la agrobiodiversidad: la distribución de beneficios será probablemente complicada debido a 

las modalidades de tenencia mayormente comunitarias que se aplican en muchos de estos 

ecosistemas de acceso abierto, y puede resultar difícil solicitar a los beneficiarios de los 

servicios ecosistémicos, que son a menudo pequeños y medianos agricultores pobres, que 

desempeñen el papel de "compradores". 

Capacidades, conocimientos y  experiencia limitados respecto de la rentabilidad económica  

y el potencial de comercialización de la agrobiodiversidad, restringiendo así su promoción y 

el potencial de sus usos futuros  

65  Drucker, A.G. y Appels, J. Desarrollo de la cadena de valor: ¿una fórmula mágica para la conservación y el 

aprovechamiento de la agrobiodiversidad? En: Maxted, N., Dulloo, E. y Ford-Lloyd (eds). In Press. Mejoramiento 

M uso del patrimonio genético de cultivos: Captación de la diversidad de los parientes silvestres y variedades 

autóctonas para el mejoramiento de cultivos. CABI 

Narloch, U., Drucker A.G. y Pascual, U. 2011. Pagos por los servicios de conservación de la agrobiodiversidad 

(PACS, por sus siglas en inglés) para la utilización sostenible en chacras de recursos genéticos vegetales y 

¡males. Economía Ecológica 70(11): 1837-1845. 

Ndoch, U., Pascual, U. y Drucker A.G. 2011. Objetivo de rentabilidad bajo múltiples metas de conservación y 

consíderacion; 'e patrironio en los Andes. Conservación Ambiental 38(4): 417-425. 
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132. Este es particularmente el caso de los mercados alternativos, especializados, o de 

nicho para algunos productos específicos basados en la agrobiodiversidad que tienen el 

potencial de aprovechar las oportunidades comerciales. Las capacidades relativas al ciclo de 

comercialización a nivel local, regional y nacional son reducidas entre los pequeños y 

medianos productores de los Andes. La producción es absorbida por los comercializadores, 

que tienen el capital y los recursos y se encuentran en una mejor posición para mantener 

precios bajos. Algunos pequeños productores tienen poca o ninguna experiencia 

comercializadora y no tienen acceso oportuno a la información de precios o mercados, lo que 

se traduce en un poder de negociación débil. Los bajos niveles de organización y el difícil 

acceso a créditos y asistencia técnica dificultan aun más el acceso de los pequeños y medianos 

productores al mercado. Las habilidades y competencias deben fortalecerse para añadir valor 

a los mercados locales asociados con la producción y la conservación de la agrobiodiversidad. 

Gestión y difusión inadecuadas de la información para la formulación de políticas y 

reformas 

133. Las políticas de los sectores se basan en información poco coherente sobre el uso 

sostenible de los recursos naturales. La información existente sobre las características 

funcionales de un paisaje productivo dinámico y sus elementos permanece dispersa y se 

interpreta ineficazmente en términos prácticos como para que sirva de marco orientador para 

la reforma de políticas, enfoques innovadores, o la aplicación de alternativas más sostenibles. 

Además, si bien algunas instituciones pueden recibir datos relevantes basados en los recursos, 

otras tal vez no. La disponibilidad de la información también difiere entre los niveles de 

gobierno y las capacidades operacionales de las instituciones que reciben esta información, lo 

cual causa disparidades que resultan en enfoques no coordinados para la aplicación de 

políticas y los beneficios potenciales que pueden generarse cuando se desarrollan 

adecuadamente en forma complementaria y coordinada. 

Coordinación limitada vio inconsistente entre el nivel nacional, regional y local en la  

implementación de lineamientos, planes y marcos regulatorios para la gestión sostenible de 

paisajes ricos en agrobiodiversidad  

134. Ha habido con frecuencia una falta de coordinación en la planificación entre los tres 

niveles de gobierno. En el pasado, las iniciativas públicas y los programas de reforestación 

solían favorecer soluciones rápidas al promocionar variedades competitivas de rápido 

crecimiento a riesgo de desplazar inadvertidamente los productos basados en la 

agrobiodiversidad. Las ganancias a corto plazo derivadas de los mercados de productos 

básicos colocaban con frecuencia a los productores locales y a las comunidades agrícolas 

nativas en una situación de desventaja económica, creando crecientes desincentivos para el 

mantenimiento de las prácticas agrícolas ancestrales conforme a los principios SIPAM. En 

otros casos, subsidios obsoletos relativos a la aplicación de fertilizantes y pesticidas o que 

simplemente apoyaban otros enfoques no sostenibles, degradaron los paisajes productivos 

que albergaban una diversidad genética vegetal y animal de importancia mundial. En 

consecuencia, es necesario concretar y desarrollar una combinación de mayor coherencia, 

coordinación e información entre las instituciones pertinentes a los niveles de gobierno 

correspondientes para asegurar que ninguna política progresiva o avance institucional que 

oye la integridad del ecosistema, la conservación de la agrobiodiversidad y la gestión 

integrada del paisaje corra peligro sino que más bien se promocione y mejore. 

cc 
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Capacidades limitadas para la implementación de políticas y regulaciones relacionadas con  

el reconocimiento y la valoración de la conservación de la agrobiodiversidad  

135. Luego de décadas de políticas inadecuadas en el Perú, se están concretando 

finalmente reformas sustantivas. La subsección 1.1.1 anterior presenta un panorama general 

de los recientes avances en materia legal y de políticas. Sin embargo, las limitadas capacidades 

institucionales a nivel regional y local obstaculizan la implementación de estos instrumentos. 

Conciencia pública limitada sobre la importancia de la conservación de la agrobiodiversidad  

136. Como se ha señalado anteriormente, la agrobiodiversidad sigue siendo un concepto 

poco claro para la mayoría (sobre todo en las áreas urbanas) ya que la mayoría de la población 

no está informada de su gran legado cultural, pero sobre todo de la vinculación esencial que 

existe entre la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria a través de la adaptación y la 

resiliencia que proporciona a una amplia variedad de cultivos y especies animales. El 

reconocimiento nacional y una mayor conciencia y comprensión de los peligros que enfrentan 

dichos sistemas agrícolas tradicionales y sostenibles y de las implicaciones socioeconómicas y 

ambientales que resultan de la pérdida de la agrobiodiversidad, incluyendo su importancia 

mundial y los beneficios que ofrece a todo nivel, es fundamental para su conservación y el 

apoyo institucional que se requiere para su mantenimient066. 

La falta de un sistema integrado de monitoreo y evaluación para los ecosistemas 

productivos y la agrobiodiversidad que albergan a nivel local, regional y nacional  

137. Actualmente los beneficios y servicios proporcionados por los recursos terrestres, 

hídricos y forestales, incluyendo su consiguiente agrobiodiversidad, no se valoran, 

monitorean, o evalúan colectivamente. Esto no sólo ha obstaculizado la eficaz estimación, 

validación y contribución de las estrategias de desarrollo sino que ha limitado también la 

gestión integrada y la incorporación de la agrobiodiversidad a las políticas agrícolas y 

forestales nacionales, incluyendo la definición de estrategias para su promoción y uso 

sostenible. Esto, conjuntamente con los canales de información fragmentada sobre el nivel de 

uso sostenible de los recursos y los beneficios de los bienes y servicios que proporcionan, ha 

obstaculizado aun más la formulación efectiva de políticas y/o reformas a favor de enfoques 

más sostenibles. La falta de marcos de monitoreo o protocolos para las estrategias de 

desarrollo o programas de asistencia ha limitado la habilidad para medir de manera eficaz su 

impacto y el efecto sobre los recursos de agrobiodiversidad. 

1.3 LA ALTERNATIVA FMAM 

1.3.1 La estrategia del Proyecto 

138. El proyecto propuesto adopta un enfoque de paisaje multifocal (BD-SLM-SFM) para la 

conservación de recursos genéticos de importancia mundial y la recuperación de los 

ecosistemas andinos frágiles sobre los cuales los recursos genéticos dependen para el 

suministro de servicios ecosistémicos esenciales. La gestión integrada del paisaje es 

indispensable para proporcionar los múltiples beneficios ambientales necesarios para 

mantener paisajes productivos multifuncionales y ricos en biodiversidad. El mantenimiento 

de las variedades domésticas y de los parientes silvestres exige un ecosistema funcional en el 

-?ZS ( 	f(oohafkan, Parviz y Altieri, Miguel A. Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial: Un legado para 

utúro - SIPAM FAO Rorla,  2011. 
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que la ordenación forestal y paisajística sostenible sean partes inextricables. Sin estos 

elementos, cualquier estrategia para la conservación de los recursos genéticos domésticos y 

silvestres resultaría inutil. El proyecto apoyará la aplicación del modelo de Zonas de 

Agrobiodiversidad reconocido en la legislación peruana, que presenta una visión de nivel 

paisajístico sobre el reconocimiento de sistemas de manejo y conservación que contienen una 

agrobiodiversidad importante: conceptualmente similar al modelo SIPAN, que es a su vez el 

equivalente nacional del modelo SIPAM reconocido por la FAO. La promoción del modelo 

endógeno de Zonas de Agrobiodiversidad dentro del marco del proyecto puede conducir a la 

definición posterior de las zonas SIPAN y al eventual reconocimiento de otros sitios de SIPAM, 

de acuerdo con los procedimientos reconocidos por la FAO. 

139. La solución a largo plazo para la conservación y el uso sostenible de la 

agrobiodiversidad es: a) Revertir la pérdida de integridad de los ecosistemas en las regiones 

de agrobiodiversidad claves a fin de asegurar agroecosistemas saludables en los cuales la 

agrobiodiversidad puede ser sostenible; B) incentivar el proceso dinámico de creación, uso y 

promoción de la agrobiodiversidad a través de estructuras de incentivos para el esfuerzo de 

los agricultores, tales como la compensación por servicios ambientales y los enfoques de 

mercadeo y promoción apropiados, es decir, etiquetado específico y mejora de acceso a los 

mercados. 

140. La gestión integrada del paisaje se complementará mediante una estrategia doble que 

apunte a la viabilidad social, económica y financiera. En primer lugar, los incentivos basados 

en el mercado preservarán y promoverán los productos de la agrobiodiversidad mediante i) 

estrategias de diferenciación y etiquetado (por ejemplo, Inficación geográfica (lG), zonas de 

agrobiodiversidad reconocidas nacionalmente, SIPAM / SIPAN, incluidos los sistemas de 

certificación, de tercera parte para la exportación, y los Sistemas de Garantía Participativos 

para los locales y regionales) y u) vínculos de mercado a través del enfoque de la cadena de 

valor cuando las características del suministro y de los productores lo permitan, y "mercados 

territoriales" que vinculan más directamente a los pequeños / familiares a los consumidores 

a través de iniciativas locales comunidad local. En segundo lugar, el Estado comprará servicios 

ambientales de agricultores y comunidades que reservan bosques para la conservación y de 

agricultores de subsistencia o familias que no pueden acceder al mercado, pero que protegen 

la agrobiodiversidad con sus prácticas tradicionales. 

141. La estrategia del proyecto se ha diseñado en respuesta a las amenazas y barreras 

identificadas (véanse las barreras anteriores) que afectan a la conservación de la 

agrobiodiversidad. La unidad de intervención será las subcuencas hidrológicas seleccionada 

sobre la base de los siguientes criterios: i) concentraciones elevadas de biodiversidad (en 

diferentes zonas ecológicas, cuando sea posible); Ii) riesgo de vulnerabilidad; lii) existencia de 

organizaciones de productores y / o familias de productores conservacionistas activamente 

involucradas en la conservación de la agrobiodiversidad agrícola y usos sostenibles; y (iv) la 

presencia de instituciones ambientales dedicadas y comprometidas. 
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EL 
PROYECTO 

4.1. 

del 

basado 	en 

aprendidas, 

Resultado 

implementación 

proyecto 

lecciones 

Resultado 1.1.  ABD conservada in-situ y se maneja 

de manera sostenible y adaotable. 

Resultado 1.2:  los paisajes andinos se gestionan y 

restauran de manera sostenible para asegurar el 

flujo de los servicios ecosistémicos necesarios para 
mantener la ABD y la sostenibilidad de los sistemas 

de producción basados en la ABD. 

Resultado 2.1:  la comercialización de los 

productos de ABD ha sido mejorada para 

apoyar el uso sostenible de ABD y medios de 

vida rurales. 

Resultado 3.1.  Ambiente habilitante fortalecido 

para el uso sostenible de la ABD 

buenas prácticas, RBM. 

Objetivo:  Gestión sostenible de ABD y recuperación de ecosistemas vulnerables en regiones andinas a través del enfoque de sistemas de 

patrimonio de agricultura globalmente importante (SIPAM) 

r 
1. Gestión integrada del paisaje y conservación de 

agroBD en regiones andinas del Perú 

2. Desarrollo de mercados para productos 

ABD para apoyar su conservación y uso 

3: Fortalecimiento institucional y de políticas 

públicas para integrar la conservación y uso 

4. Monitoreo, 

evaluación y difusión 

sostenible y medios de vida sostenible de la agroBD en marcos operacionales. del proyecto 

Paisajes andinos manejados de manera integrada que asegure el mantenimiento sostenible de la agrobiodiversidad de importancia mundial, al 
mismo tiempo asegurando la sostenibilidad de los medios de vida de la población y su seguridad alimentaria 

4 

La agrobiodiversidad andina se está perdiendo debido al debilitamiento de los sistemas tradicionales de manejo a nivel de finca y paisaje 

Figura 12. Teoria del Cambio del Proyecto 

Beneficios 

ambientales: 

BD: ABD conservada, paisajes 

manejados a favor de la ABD 

LD: paisajes manejados de manera sostenible 

para generar servicios ecosistémicos 

SFM: recursos forestales restaurados para 

mantener servicios ecosistémicos 

Barreras a 
la solución: 

Inadecuadas capacidades y mecanismos 
para manejar los paisajes de manera 
integrada debilita las relaciones de 

interdependencia que sostienen la ABD 

Limitadas capacidades y conocimientos 
sobre rentabilidad económica y potencial de 

comercialización de ABD limita su 
mantenimiento en los paisajes 

Escasa y/o inconsistente coordinación en la implementación 
de directrices, planes y marcos regulatorios para la gestión 
sostenible de los paisajes ricos en agro-biodiversidad entre 

los niveles nacional, regional y local. 
r 	1 

La situación 
que se busca: 

El problema: 

Factores 
contribuyentes: Demográficos Económicos Culturales Climáticos 
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1.3.2 Objetivos, resultados y productos del Proyecto 

142. El objetivo general del proyecto es conservar in situ y utilizar de manera sostenible la 

agrobiodiversidad de importancia mundial mediante la preservación de los sistemas agrícolas 

tradicionales, gestión integrada de los bosques, el agua y los recursos de la tierra y el 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos en las regiones andinas seleccionadas. 

143. Los objetivos específicos del proyecto son: i) apoyar el uso sostenible, gestión y la 

regeneración de los recursos naturales de los que depende la agrobiodiversidad, es decir, los 

bosques, la tierra / el suelo y el agua; (ji) desarrollar, probar y consolidar incentivos para 

asegurar el uso sostenible de la agrobiodiversidad y los medios de subsistencia rurales 

asociados; (iii) fortalecer los marcos de planificación, política y reglamentación para la 

conservación, comercialización y uso sostenible de la ABD; y iv) transversalizar la ABD en las 

políticas de agricultura, silvicultura y las políticas de planificación del uso de la tierra. 

Componente 1. Gestión integrada del paisaje y conservación de la agrobiodiversidad en 

las regiones andinas del Perú 

144, Las actividades de este componente se centrarán en el desarrollo de capacidades, 

conocimientos y las condiciones necesarias a nivel del trabajo de campo para la activa 

conservación in situ de la ABD dentro de un contexto de sistemas de gestión de los recursos a 

escala del paisaje, de conformidad con el concepto de Zonas de agrobiodiversidad67 previsto 

en la Legislación Peruana, y también siguiendo los principios del enfoque SIPAM. El Resultado 

1.1 se centrará en los sistemas de producción de la ABD, mientras que el Resultado 1.2 se 

centrará en la gestión y restauración de los ecosistemas en el conjunto del paisaje, de los 

cuales dependen la diversidad y la sostenibilidad de los sistemas de producción de la ABD. 

Resultado 1.1: La agrobiodiversidad se conserva in situ y  se gestiona de manera sostenible 
y adaptable 

Objetivos clave,'  

1) 312.046 hectáreas de paisajes de producción balo  manejo sostenible de la tierra que  

tienen variedades tradicionales siqnificativas a nivel mundial y  nacional (variedades  

tradicionales)  

II) Prácticas de qestión inteqrada adoptadas por las comunidades locales basadas en  

necesidades sensibles al qén ero: 7.760 familias de 58 comunidades, incluyendo al menos el 

35% de mujeres beneficiarias.  

Iii) 40 cultivos nativos se qestionan a lo larqo de 15.970ha  

145. El proyecto ayudará a las comunidades en las localidades objetivo para seguir manejando 

y conservando la agrobiodiversidad nativa en el contexto de sus chacras, ecosistemas y los 

sistemas de gestión de paisajes. Reflejando los resultados de las consultas con las partes 

interesadas durante la fase de PPG, el enfoque del proyecto será el apoyo a los agricultores 

en el mantenimiento y el fortalecimiento de sus tradiciones culturales en relación con la 

gestión de los recursos. Por lo tanto, se hará hincapié en la recuperación y el 

mantenimiento de las prácticas tradicionales y en la aplicación de principios 

agroecológicos con el fin de maximizar la diversidad, la sostenibilidad y la resiliencia: al 

s comunidades de San José de Belén and Zunipampa en el distrito de Laria han iniciado el proceso para su 

\recorocimiento formalcpmo zonas de agrobiodiversidad en base al DS-020-2016-MINAGRI. 
Iii' 
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mismo tiempo, los agricultores también serán apoyados en la mejora de los sistemas 

cuando sea necesario para garantizar su viabilidad y resiliencia a la luz de las cambiantes 

condiciones sociales, económicas y climáticas, a través de la incorporación de nuevos 

enfoques técnicos que respeten las condiciones socioculturales y los principios 

agroecológicos. Las prácticas que se apoyarán brindarán beneficios no sólo para la 

condición de la agrobiodiversidad nativa, sino también en términos de manejo sostenible 

de los suelos: los beneficios que se entregarán por área focal se explican en la Sección 

1.3.4. 

146. El proyecto mejorará el acceso y la capacidad de los agricultores para implementar 

prácticas que les proporcionen beneficios directos, por ejemplo, mediante la generación 

de alimentos y forrajes de calidad y nutritivos, la oferta de oportunidades para abastecer 

los mercados locales, la promoción de la sostenibilidad de los suelos y la disponibilidad y 

calidad del agua, y la contribución a la sostenibilidad de los medios de subsistencia y a la 

igualdad de género, por ejemplo reduciendo la carga de trabajo de las mujeres y 

aumentando su situación social y económica. El enfoque en los sistemas tradicionales bajo 

este componente contribuirá a las oportunidades de mercadeo que se promoverán en el 

componente 2, permitiendo por ejemplo preservar los valores que pueden promoverse 

mediante etiquetado basado en lG, Zonas de Agrobiodiversidad y/o SIPAN/SIPAM. El 

enfoque del proyecto también reconoce la necesidad de incentivos externos adicionales 

para aumentar las motivaciones de los agricultores para mantener sistemas sostenibles de 

producción ABD y los bienes y servicios de los ecosistemas que éstos proporcionan. 

147. Durante la fase de formulación, los actores claves identificaron las siguientes prioridades 

para mantener la viabilidad y sostenibilidad de los sistemas de producción de la ABD: 

- La protección y conservación de los recursos hídricos mediante la captura y 

almacenamiento de agua, incluyendo la construcción de pequeñas presas y la 

modificación de reservorios, o pequeñas infraestructuras rústicas (estanques), 

existentes para aumentar su capacidad (se mencionó en las zonas altas de 

Huancavelica, Puno, Apurimac y Cusco, incluyendo los pisos altitudinales de Suni y 

Puna); 

- 	Gestión eficaz del agua para el riego; 

Manejo y recuperación de la capacidad de infiltración y capacidad de retención del 

agua, salud y fertilidad del suelo, mediante el uso de fertilizantes orgánicos, manejo 

ecológico de plagas y sistemas de rotación de cultivos 

- 	Mejoramiento de las prácticas de cultivo y control de la erosión del suelo, incluyendo 

el fortalecimiento de prácticas ancestrales como el uso de terrazas. 

148. En reconocimiento a estas prioridades, y tomando en cuenta las presiones en evolución 

que enfrentan los medios de vida, sistemas de producción y ecosistemas en las zonas 

objetivo, el proyecto fortalecerá las capacidades de los productores en la aplicación y 

adaptación de sus prácticas de producción tradicionales, incluyendo los enfoques 

mostrados en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Ejemplos de prioridades para fortalecer las capacidades de productoresen 

mejorar sus sistemas de producción 

Prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales: 
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Sistemas agroforestales para aumentar la resiliencia de los cultivos al cambio 

climático: 
Estrategias y acciones para diversificar los medios de subsistencia rurales para reducir 

los riesgos del cambio climático; 
Mejoras o cambios en el cultivo o en la composición de los rebaños de ganado, con 

especies y variedades agrícolas y / o razas más resistentes a las condiciones del área, 

priorizando el conocimiento ancestral; 

Mejora o cambios en las prácticas agrícolas y/o ganaderas para mejorar la resistencia 

al cambio climático, como cambios en los calendarios de siembra y cosecha, 

adaptación a través de calendarios fenológicos e intercambio de conocimientos sobre 

indicadores bio-climáticos para las actividades agrícolas. 

Conservación de la Biodiversidad: 

- Protección y conservación de los ecosistemas (con énfasis en los sistemas de 

gobernanza basados en la comunidad) 

- Mantenimiento, manejo y usos de la biodiversidad nativa, incluyendo planats 

medicinales e indicadoras 

- Restauración de hábitats fragmentados; 

- Bancos de semillas y / o conservación in situ de variedades resistentes al cambio 

climático. 

Manejo de agua, suelo y vegetación: 

Optimización del uso de los recursos hídricos (a través de la conservación del suelo y 

M agua, recolección de agua, métodos y técnicas de riego eficientes); 

- Conservación y manejo sostenible del suelo (por ejemplo, prácticas para proteger la 

vegetación natural y optimizar la cubierta del suelo y prevenir la erosión, nutrientes 

M suelo, restauración de la biodiversidad del suelo, materia orgánica y fertilidad 

natural del suelo y propiedades físicas, biológicas y qímicas). 

149. Estas prácticas se complementarán con algunas innovaciones, tecnológicas o de procesos 

tales como: 

• Iniciativas agroturísticas (una modalidad de turismo rural comunitario) como una 

forma de aprovechar la belleza escénica, así como micro-sistemas de riego tecnificados 

en cultivos nativos. 

• La gestión de paisajes multifuncionales y climáticamente resilientes, a partir de la 

experiencia desarrollada con el proyecto PRODERN, así como el intercambio de 

experiencias y conocimientos sobre los Acuerdos de Gestión Territorial 

implementados en las áreas de Huayana - Pomacocha y Pampachiri y la experiencia del 

proveedor de semillas de cultivos nativos. 

• Experiencias en manejo de bofedales para el desarrollo de la crianza de camelidos 

nativos. 

• Práctica de preparación y uso de fertilizantes orgánicos, uso de plantas biocidas para 

el control de plagas en cultivos de Agrobiodiversidad. 

Producto 1.1.1 Sistemas participativos establecidos en localidades piloto para la 

recuperación, generación, transferencia e intercambio de conocimientos sobre la gestión y 
conservación in situ de la ABD, combinando prácticas productivas tradicionales con 

_—Jjavánces tecnológicos orientados a la conservación.  
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150. El objetivo principal del producto será facilitar la revisión participativa, la recuperación y 

la sistematización de los conocimientos tradicionales y las prácticas relacionadas a la 

gestión y conservación de la ABD y los sistemas de producción asociados. Este proceso 

implicará una serie de pasos y metodologías. 

151. A tal fin, durante el primer año del Proyecto (AP), se llevará a cabo una revisión general 
de las prácticas actuales llevadas a cabo en cada una de las localidades beneficiarias, 

incluidas las prácticas de conservación de la agricultura, el ganado, la gestión del agua y la 

agrobiodiversidad; sobre la base de esta evaluación, los sitios piloto se seleccionarán de 

forma participativa, con la participación de las comunidades y las autoridades locales. Las 

herramientas que se utilizarán para esta revisión pueden incluir aquellas desarrolladas por 

el Panorama Mundial de enfoques y tecnologías para la conservación de suelos y aguas 

(WOCAT)68, adaptadas según sea necesario a las necesidades y condiciones locales. 

152. El proyecto se centrará en esta revisión general para facilitar evaluaciones más 

participativas del uso y manejo de la ABD en cada uno de los sitios seleccionados, como 

base para la selección de las prácticas a ser promovidas en las comunidades objetivo y más 

allá. Estas evaluaciones prestarán especial atención a factores tales como i) fuentes de 

aprendizaje tradicionales; Ii) conocimientos tradicionales; lii) zonificación agroecológica 

tradicional y agrobiodiversidad; lv) conocimientos locales sobre suelos y su relación a la 

conservación de la agrobiodiversidad; V) conocimientos y prácticas para cultivos de 

agrobiodiversidad; Vi) regeneración, adaptación y abastecimiento de semillas ; Vi¡) 

(difusión) distribución del conocimiento tradicional entre la población. 

153. El proyecto facilitará entonces la sistematización de las prácticas de uso y manejo de la 

ABD identificadas a través de estos procesos, en forma de compendios de conocimientos 

tradicionales; estos serán diseñados y compilados en consulta y con participación de las 

comunidades locales, y su contenido y uso estarán sujetos a la aprobación de las 

comunidades locales y de acuerdo con las disposiciones del Protocolo de Nagoya sobre 

acceso y distribución de los beneficios. Esto será coordinado con INDECOPI, quién tiene la 

responsabilidad del registro del conocimiento tradicional. 

154. Sobre esta base, durante el segundo año del proyecto se apoyará el establecimiento de 

Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs) en cada una de las localidades objetivo, para la 

generación, manejo y transferencia de conocimiento en relación con las prácticas de la 

ABD. Adaptado según las necesidades y condiciones locales, el uso del enfoque de las ECAs 

servirá para maximizar la relevancia, la propiedad y la adopción de las prácticas de gestión; 

aprovechará el considerable conjunto de experiencias que se han generado hasta la fecha 

en Perú con enfoques participativos de extensión, incluyendo modelos culturalmente 

apropiados como yachachiq (agricultores líderes nominados por asambleas 

comunitarias)69  y kamayoq (extensionistas comunitarios); este enfoque también 

constituye la base de la Estrategia Nacional de Talentos Rurales implementada por el 

' https:JJwww.wocat.netJen/methods.html  

' 	
\69 http://www.interactuem.org/ficheros/definicion  de yachachig(1).pdf 
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MINAGRI, que implica la certificación de los agricultores para la provisión de asistencia 

técnica y apoyo en las ECA5. 

155. El proyecto también apoyará el intercambio de experiencias dentro y entre las 

localidades objetivo, a fin de permitir el aprendizaje práctico a través del diálogo directo 

y la comparación de experiencias. Esto se basará en modelos como el que se informa en 

Acora, donde los agricultores visitan las casas de forma rotativa para comparar 

experiencias con la producción de pollos, cuyes y verduras. 

Producto 1.1.2 Sistemas de producción, gestión y abastecimiento de semillas que garanticen  

el acceso de los agricultores a material genético de la ABD de alta calidad y diversidad de  

acuerdo con sus necesidades y  condiciones  

156. La disponibilidad de la mayoría de las variedades autóctonas de papa depende de los 

pequeños agricultores, que conservan estas variedades. En la mayoría de los casos, la 

semilla de variedades nativas se produce bajo sistemas campesinos o mixtos, 

principalmente para autoconsumo y, en menor grado, para el mercado; los sistemas 

campesinos han sido identificados como las alternativas más prometedoras para la 

producción de semilla de papa con pequeños agricultores en los Andes para responder a 

las demandas del mercad 070. 

157. El proyecto apoyará el fortalecimiento de los sistemas de producción, manejo y 

abastecimiento de semilla que integren las prácticas tradicionales in situ con la 

conservación, manejo y mejoramiento ex situ, principalmente por el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA). Las acciones del proyecto a este respecto tendrán en cuenta 

las disposiciones de la legislación nacional y los tratados internacionales a los que el Perú 

es signatario (incluido el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Distribución de Beneficios y 

el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura) los conocimientos tradicionales, su control sobre el uso y manejo del material 

genético y la distribución equitativa de los beneficios resultantes. Estas disposiciones, en 

el contexto del proyecto, se establecen en el Plan de gestión de riesgos del proyecto 

(APÉNDICE 6), punto 2.5. 

158. Elementos de estos sistemas integrados de manejo de semillas / recursos genéticos 

incluyen lo siguiente: 

• Inventarios de recursos genéticos, para definir su estado actual e identificar qué 

variedades están en riesgo. 

• Selección de productores para recolectar material genético y manejarlo a través de 

prácticas ancestrales y conocimientos tradicionales. Se reforzará la capacidad de 

los productores seleccionados para que puedan ser reconocidos como 

proveedores de semillas a nivel regional. 

• Ferias de semillas y concursos, que reúnen a actores de diferentes comunidades y 

áreas para exhibir e intercambiar variedades; estas ferias servirán para ampliar el 

acceso de los agricultores al material de siembra y también como un medio para 

° Diagnóstico de sistemas de semilla de papa en Bolivia, Ecuador y Perú enfocándose en variedades nativas. 

Oscar A. Hidalgo, Kurt Manrique, Claudio Velasco, André Devaux y Jorge Andrade-Piedra. Sociedad Internacional 

ra Cultivos de Raí es Tropicales (ISTRC) 152  Simposio Trienal ISTRC. 
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despertar el interés por la ABD entre los miembros de la comunidad, 

especialmente los jóvenes. 

• Bancos de semillas gestionados por la comunidad en cada una de las regiones 

seleccionadas, permitiendo a las comunidades disponer de reserva de 

germoplasma. 

• Articulación de los bancos comunitarios de semillas con el Banco Nacional de 

Germoplasma y el Centro Nacional de Recursos Genéticos, liderado por el INIA, 

permitiendo un trabajo de caracterización conjunta. Se coordinará con el SENASA. 

El INIA y las comunidades intercambiaran variedades/genotipos. Las variedades 

tradicionales serán compartidas por las comunidades con el INIA para la 

conservación ex situ, sólo para el caso de especies amenazadas y/o en peligro de 

extinción que se identifiquen en las comunidades, con el consentimiento previo, 

libre e informado de los miembros de sus comunidades de origen y de conformidad 

con las disposiciones del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y distribución de 

beneficios; mientras que el INIA pondrá a disposición de los agricultores variedades 

resultantes de la reproducción con características como resistencia a 

enfermedades 

Producto 1.1.3 Esquemas para compensar por los bienes y servicios generados por los 

sistemas de producción de la ABD, acordados en localidades piloto 

159. Con este producto, el proyecto explorará, diseñará y validará una gama de opciones de 

sistemas que recompensen y motiven la generación de bienes y servicios ecosistémicos a 

través de la gestión y conservación sostenibles de los sistemas de producción de la ABD en 

las áreas piloto, y luego apoyará la negociación y firma de los acuerdos entre los ofertantes 

y demandantes de los bienes y servicios. Los esquemas que se explorarán y promoverán 

con este producto estarán directamente relacionados con los propios sistemas de 

producción de la ABD, en contraste con los que se promueven en el producto 1.2.2, que 

se centrarán en premiar las buenas prácticas de gestión en un paisaje más amplio. 

160. Ya existen precedentes para tales esquemas de incentivos en Perú. En la zona de Paruro 

- Cusco, un grupo de productores de kiwicha orgánica (Amaranthus caudatus) recibirán 

incentivos (en forma de equipo y herramientas para la gestión de cultivos orgánicos / 
ecológicos) en reconocimiento a la conservación de diversas variedades de kiwichi 

utilizando sistemas tradicionales de producción combinados con prácticas respetuosas 

con el medio ambiente71. 

161. Uno de los instrumentos que se aplicará será la Recompensa por el Servicio de 

Conservación de la Agrobiodiversidad o ReSCA, actualmente en desarrollo por el MINAM 

y Biodiversity International en apoyo al proyecto EUROECOTRADE72; sin embargo, el 

proyecto proporcionará la oportunidad de evaluar otros esquemas e identificar aquellos 

que mejor se adapten a las condiciones locales específicas, en consulta con las 

comunidades locales. 

tyttp://www.bioversityinternationa1.org/news/detail/cooperation-and-competition-to-conserve-native-

iv'é~'siy-in-peru/ 

http://genespu.minar.gob.pe/retribucion-por-conservacion-agrobiodiversidad/  
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162. El apoyo del proyecto a la aplicación de los planes de incentivos comprenderá tres líneas 

de acción: i) promoción y fortalecimiento técnico e institucional para la implementación 

de incentivos para la conservación, u) estudios de valoración de los servicios ecosistémicos 

que se van a conservar y iii) Servicios en la planificación. 

163. En el primer año del proyecto se implementará un programa de desarrollo de capacidades 

en relación con el ReSCA y otros modelos de potenciales incentivos dirigidos a 

comunidades y organizaciones de productores, utilizando una metodología combinada 

que incluye la capacitación de formadores, con el fin de alcanzar un mayor número de 

productores y garantizar la sostenibilidad; asistencia técnica especializada a 

organizaciones comunitarias; Intercambio de experiencias; difusión de información sobre 

incentivos a través de la radio; desarrollo de material de apoyo para la difusión y 

capacitación. Los líderes comunitarios serán identificados y seleccionados para participar 

en las sesiones de capacitación y apoyados en el desarrollo de la replica a un público más 

amplio. El programa abarcará los siguientes módulos: i) cultivos tradicionales y métodos 

de conservación; Ii) servicios de los bosques y otros ecosistemas através de los paisajes, 

especialmente en términos de regulación hídrica y agrobiodiversidad; lii) manejo 

tradicional de humedales y praderas andinas. El programa se implementará a lo largo de 

la vida del proyecto. 

164. También en el primer año, el proyecto llevará a cabo estudios de los servicios de los 

ecosistemas en las áreas de intervención del proyecto. En cada uno de estos casos, 

evaluará los impactos de las prácticas de manejo actuales en la gama de servicios de los 

ecosistemas, incluyendo los siguientes: 

• Servicios productivos: rendimientos de bienes primarios y secundarios; 

• Servicios ecológicos / hidrológicos: p. Ciclo del agua, formación de suelo, secuestro de 

carbono, ciclo de nutrientes; 

• Servicios socioculturales: p. El valor del paisaje, la estética y el valor patrimonial. 

165. Estos estudios también identificarán y caracterizarán a los contribuyentes y retribuyentes 

de los servicios ecosistémicos, que podrían potencialmente estar implicados en los 

regímenes de retribución considerados. El estudio también incluirá un Análisis de 

Oportunidades y Riesgos de las ES identificadas que permitirá identificar y prever posibles 

cuellos de botella en su implementación. Este proceso también implicará la aclaración de 

definiciones y criterios relacionados con conceptos tales como la conservación sostenible, 

sobre los cuales se basarán los sistemas de incentivos: esto puede variar sitio por sitio 

dependiendo de la naturaleza de la biodiversidad, los ecosistemas y el contexto social y 

también Evolucionan a través del tiempo. 

Producto 1.1.4 Zonas de agrobiodiversidad en las localidades objetivo evaluadas para su  

reconocimiento, de conformidad con la legislación peruana, con herramientas de 

monitoreo y gestión correspondientes 

166. En el primer año, el proyecto proporcionará asesoría y facilitación a comunidades locales 

seleccionadas en la presentación de propuestas para el reconocimiento oficial de sistemas 

de producción de la ABD y paisajes asociados como "zonas de agrobiodiversidad", de 

acuerdo con el Reglamento de Formalización y Reconocimiento de Zonas de 

Agrobiodiversidad para la Conservación y Uso Sustentable de las Especies Nativas: este 
, T \reconocimiento facilitará la participación de los agricultores en los esquemas de incentivos 

y comizçialización bajo el Producto 1.1.3 y  el Componente 2. El modelo de zonas de la ABD 
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ha sido desarrollado por el Gobierno Peruano y está consagrado en la legislación nacional, 

y corresponde en términos generales al concepto de Sistemas Importantes del Patrimonio 

Agrícola Nacional (SIPAN), ya que prevé el reconocimiento de paisajes de producción 

167. El proyecto apoyará una evaluación inicial de las localidades objetivo en términos de su 

potencial para ser calificadas como zonas de ABD. El proyecto también desarrollará un 

instrumento integrado para monitorear la situación de la agrobiodiversidad en estos sitios; 

esto permitirá el ajuste adaptativo de las prácticas de manejo en los sitios, según sea 

necesario, generará evidencia concreta para ser incluida en los procesos de 

sistematización y servirá también para evaluar la efectividad general de la zona de ABD y 

otros modelos SIPAM / SIPAN en apoyo de la conservación de la ABD. 

168. En los últimos años se han desarrollado muchos métodos e indicadores para medir la 

agrobiodiversidad. Sin embargo, algunos de estos métodos han fallado en el desarrollo de 

metodologías y herramientas para sistematizar información recolectada de diferentes 

disciplinas (conservación, ecología, agricultura, mercados, nutrición) y a diferentes escalas 

(variedades, especies y ecosistemas). La herramienta se desarrollará en primer año, en 

estrecha colaboración con el INIA. Otras partes interesadas, como Conservación 

Internacional y el Centro Internacional de la Papa (CIP), pueden participar en esta etapa. 

Posteriormente, la herramienta será validada por el proyecto, en colaboración con los 

productores, INIA y MINAM. En el segundo año la herramienta se aplicará en los sitios del 

proyecto en estrecha coordinación con las Estaciones Experimentales Agrícolas del INIA 

en las zonas. 

Producto 1.1.5 Capacidades y estrategias fortalecidas para la difusión y  comunicación de 

conocimientos y  lecciones generadas en los sitios piloto  

169. Las lecciones generadas en las localidades objetivo se sistematizarán en forma de 

directrices para las mejores prácticas de manejo y conservación de la ABD. Estas 

representarán una importante producción heredada del proyecto, en forma de 

documentos de referencia, accesible y ampliamente disponible para una amplia gama de 

actores y que puedan estar involucrados en temas de la ABD en el futuro, incluyendo 

comunidades locales, gobiernos locales, ONG e instituciones del Gobierno nacional. 

Resultado 1.2: Los paisajes andinos se gestionan y restauran de manera sostenible, para 

asegurar el flujo de los servicios ecosistémicos necesarios para mantener la ABD y la  

sostenibilidad de los sistemas de producción basados en la ABD.  

Objetivo: 

83.000ha de bosques restaurados y / o gestionados de manera sostenible para mejorar su 

capacidad de proporcionar los servicios de los ecosistemas necesarios para la conservación 

y producción de la ABD (20.750 ha cubiertos por intervención directa en los paisajes, y 

62.250 ha cubiertos por efecto indirecto de la intervención del proyecto (replicación) 

- 10.000 ha de humedales (bofedales) restaurados y / o gestionados de manera sostenible 

- 30.000ha de pastizales restaurados y / o gestionados de manera 

Las consultas y estudios durante la fase de PPG indicaron que la sostenibilidad a largo 

1azo de la conservación in situ de la ABD depende de que los sistemas de producción de 
o 
Z 
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la ABD reciban un flujo continuo y confiable de servicios ecosistémicos de los paisajes que 

los rodean. Estos servicios incluyen el mantenimiento de los flujos hidrológicos necesarios 

para el riego; el mantenimiento de condiciones microclimáticas, el amortiguamiento de 

los sistemas de producción contra los cambios climáticos extremos; y el mantenimiento 

de los recursos genéticos de los cultivos de parientes silvestres (PSC) de las variedades de 

cultivos nativos. Los elementos del paisaje que proporcionan estos servicios incluyen los 

siguientes: 

Pequeños parches de arbustos y bosques distribuidos en las tierras de los agricultores, 

a menudo en áreas inaccesibles e improductivas: estas áreas tienden a ser 

especialmente importantes en términos de PSC; 

- Los sistemas agroforestales, que contribuyen típicamente a la estabilidad 

microclimática; 

- Los humedales (bofedales) y los pastos naturales, que son particularmente 

importantes en términos de infiltración y regulación del agua; 

Bosques en el paisaje más amplio, que son particularmente importantes para 

mantener las funciones y flujos hidrológicos a nivel de cuenca, que son vitales en 

términos de oportunidades de riego para sistemas de producción de la ABD. 

171. Los ecosistemas que se priorizarán en cada localidad y las prácticas de gestión / 

restauración que se apliquen se definirán caso por caso, a través de estudios específicos y 

consultas con actores locales. Las soluciones técnicas exógenas pueden necesitar 

adaptarse a las necesidades y condiciones locales; por ejemplo, las partes interesadas de 

la localidad de Acora mencionaron que la siembra de árboles puede no ser necesariamente 

bienvenida en las inmediaciones de los cultivos, ya que los árboles pueden proporcionar 

refugio a una paloma que se alimenta de quinua; La reforestación con arbustos nativos 

como thola (Parastrephia lepidophylla) puede ser aceptable. Para maximizar los beneficios 

en términos de servicios ecosistémicos, la plantación de árboles y las actividades 

agroforestales se concentrarán en particular en áreas como los puquiales y las orillas de 

ríos y canales, así como en los bordes de las carreteras y linderos. 

172. El proyecto promoverá una combinación de estrategias, entre ellas: 

• Restauración de la cubierta forestal (de los bosques andinos de Polylepis y los 

bosques lomas costeros) para restaurar sus funciones hidrológicas y sus funciones 

como reservorios de parientes silvestres de cultivos, a través de una variedad de 

métodos alternativos incluyendo la siembra de enriquecimiento y regeneración 

natural asistida, para reducir las amenazas derivadas de la tala de árboles, el 

sobrepastoreo y la quema. 

• Protección, conservación, restauración y desarrollo de fuentes de agua y áreas 

de recarga, incluyendo manantiales (puquiales), humedales (bofedales), lagunas, 

humedales y ríos, por ejemplo, a través de una medida comunitaria de gobernanza 

para prevenir el pastoreo en sus alrededores y el establecimiento de zanjas de 

infiltración en la vecindad de humedales para favorecer la infiltración y retención 

de humedad. 

• Manejo de pastos naturales de altura (Agrostys, Calamagrostys, Festuca, Stipa 

spp.): Estos constituyen alrededor del 80% de la superficie de las localidades 

objetivo y esempeñan un papel vital en la infiltración de agua y mantenimiento 
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de ciclos de agua, así también actúan como reservorios de parientes silvestres de 

cultivos los cuales están integrados en los sistemas de cultivo rotatorios (laymes). 

Con el fin de limitar los problemas de pastoreo excesivo de camélidos, vacas y 

ovejas, que está causando erosión y afectando la infiltración de agua, con 

implicaciones negativas para la disponibilidad de agua para los sistemas de 

producción ABD aguas abajo, se promoverá el pastoreo rotatorio, con límites de 

población, con el fin de permitir la regeneración de pasturas: esto se logrará 

mediante una combinación de cercas (utilizando vallas eléctricas de baja 

tecnología con paneles solares) y el fortalecimiento de ¡os sistemas tradicionales 

de gobernanza comunitaria. 

• Sistemas agroforestales y silvopastoriles, en zonas con lluvia suficiente (> 1000 

mm / año). Los agricultores andinos tienen un conocimiento importante sobre el 

papel amortiguador de los arbustos y árboles para el aumento de las temperaturas 

y la conservación del suelo y el agua, incluyendo el control de la erosión, la 

promoción de la fertilidad del suelo y el manejo de recursos cada vez más 

escasos73. 

Producto 1.2.1: Instrumentos de planificación y gestión establecidos y fortalecidos a  

distintas escalas en el paisaje, para promover los flujos de servicios ecosistémicos necesarios 

para el mantenimiento de la ABD y la sostenibilidad de los sistemas de producción basados 

en la ABD 

173. Las actividades de este producto servirán para asegurar que las inversiones en 

restauración y gestión del paisaje que se proponen estén adecuadamente planificadas y 

ubicadas en el paisaje de acuerdo con las condiciones biofísicas, socioeconómicas y 

productivas, dentro de las prioridades de desarrollo y los marcos de planificación a 

diferentes niveles. 

174. El proyecto apoyará a los distritos seleccionados en la implementación de Zonificación 

Ecológica y Económica o ZEE, incluyendo, según sea apropiado, estudios de zonificación 

forestal más específicos y estudios de zonificación agroecológica, en apoyo de la 

priorización espacial de las actividades de manejo y restauración del paisaje, tomando en 

cuenta la importancia de las cuencas hidrográficas como unidades de planificación 

biofísica. 

175.A nivel comunitario, el proyecto apoyará a 13 distritos en sus Planes de Desarrollo 

Concertado (PDC) alineados con la ZEE, proporcionando capacitación a comunidades 

rurales e indígenas y a funcionarios de instituciones locales sobre los procesos de 

formulación de los PDC. Se dará especial consideración a criterios de valor bio-ecológico, 

cultural e histórico, para identificar aquellas Unidades Ecológicas y Económicas (UEE) que 

merecen estrategias especiales para la conservación de la agrobiodiversidad y servicios 

ecosistémicos y prácticas ancestrales y culturales, respectivamente. Los talleres de 

capacitación también servirán como medio para fortalecer los mecanismos de 

coordinación interinstitucional. El proyecto también apoyará el establecimiento de 

Conocimiento local y valoración de prácticas agroforestales y especies para la adaptación al cambio climático 

en los Andes peruanos. Sarah-Lan Mathez-Stiefel, Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF). En: Davidson-Hunt, 

.... 

	

	j, Suich, H., Meijer, S.S. y Olsen, N. (eds.) (2016). Personas en la Naturaleza: Valorar la diversidad de 
.SEP*ptrei aciones  entre las prsonas y la naturaleza. Gland, Suiza: UICN. Gland, Suiza: UICN. 108pp. 
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Comisiones Técnicas, garantizando la participación de todas las partes interesadas 

pertinentes. 

176. Según sea apropiado, el proyecto apoyará a las comunidades locales y grupos específicos 

de género en la formulación de planes de manejo forestal en los paisajes objetivo, definirá 

límites de uso sostenible, identificará alternativas a prácticas insostenibles, articulará las 

directrices correspondientes para la conservación y los mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos. Además, el proyecto apoyará a las comunidades locales en el 

diseño, coordinación e implementación de Acuerdos de Gestión Territorial para la 

promoción de buenas prácticas de manejo en bosques nativos: replicará experiencias 

piloto desarrolladas en Apurimac, donde dichos acuerdos se han desarrollado para 

simplificar el instrumento del plan de manejo forestal y lograr su operatividad en un corto 

plazo. El proyecto fomentará la plena participación de las partes interesadas locales, en 

particular los jóvenes y las mujeres. 

177. El apoyo a los procesos de planificación de la ordenación forestal comenzará con el 

establecimiento de un grupo técnico en el APi: este grupo estará a cargo de elaborar el 

plan de manejo forestal y dar seguimiento a los acuerdos relacionados. Estará integrado 

por técnicos de proyectos, líderes de conservación de distritos y autoridades regionales y 

distritales. El grupo técnico, en coordinación con un especialista en planificación 

participativa de la gestión, realizará una evaluación y caracterización de los bosques 

nativos en las localidades piloto, incluyendo los siguientes elementos: i) inventarios de 

bosques nativos (plantas herbáceas, arbustos y flora y fauna de los arboles); u) evaluación 

M potencial del desarrollo del bosque nativo, y iii) aspectos socioeconómicos, 

ambientales y organizacionales. Sobre la base de la evaluación, durante el segundo año se 

desarrollarán los siguientes aspectos para poner en funcionamiento los Planes de Manejo 

Forestal: 

i. Definición de estrategias para la adopción de la gestión sostenible del bosque; 

u. 

	

	Generación de una cartera de prácticas adecuadas de manejo forestal sostenible que 

se utilizarán en las áreas piloto que permitan abordar la conectividad de hábitats, la 

red de áreas de conservación, la protección de hábitats aguas arriba, la protección de 

ecosistemas ribereños y bosques antiguos. 

178. Durante el segundo y tercer año, se formularán proyectos de inversión (Pl) para 

implementar los planes de manejo y generar un manual de buenas prácticas para el 

manejo de los bosques andinos para la conservación de la agrobiodiversidad. Otros 

mecanismos para apoyar la implementación de los planes de gestión, será explorados, 

incluyendo por ejemplo asociaciones público-privadas. Cada propuesta será discutida y 

analizada de manera participativa, incluyendo las comunidades, autoridades de los 

Gobiernos Regionales y Municipios, Universidades e instituciones involucradas en el 

manejo forestal. 

179. La naturaleza y la intensidad del apoyo a los proyectos variarán entre las localidades sobre 

la base de los avances ya logrados con la planificación en estos diferentes niveles. En los 

distritos objetivo de Huayana, Acora y Laria, se han logrado avances significativos hasta la 

fecha con ZEE, como resultado del apoyo de proyectos de cooperación internacional como 

PRODERN o iniciativas gubernamentales, mientras que en otros distritos el proceso es más 

	 incipiente y más apoyo es necesario. En Huayana se ha elaborado un documento técnico 
MLde microzonificaciun, junto con la microzoncación forestal, un inventario forestal, un 
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plan de desarrollo forestal y un plan de gestión del riesgo de incendios forestales, todo 

ello con el apoyo de PRODERN. 

180. El proyecto, en estrecha coordinación con el SERFOR, los gobiernos regionales y locales, 

apoyará la implementación de las Guías de restauración de ecosistemas forestales y otros 

ecosistemas de vegetación silvestre de SERFOR utilizando la metodología de evaluación de 

oportunidades de restauración (ROAM, por sus siglas en Ingles) desarrollada por la Unión 

Internacional de Cosnervación de la naturaleza (UICN) y el Instituto de los Recursos 

Mundiales (IRM). ROAM brinda un marco flexible y asequible para que los países 

identifiquen y analicen rápidamente el potencial de la restauración del paisaje forestal y 

localicen áreas de oportunidad específicas a nivel nacional o sub- nivel nacional, y ofrece 

una variedad de herramientas, entre ellas: i) establecimiento de prioridades de las partes 

interesadas en términos de intervenciones de restauración; u) cartografía de las 

oportunidades de restauración; iii) valoración y modelización económica de la 

restauración; iv) Modelo costo-beneficio-carbono de restauración; y) diagnóstico de 

restauración; vi) análisis financiero y de recursos de la intervención de restauración. La 

herramienta se adaptará al contexto de los sitios específicos del proyecto. 

181. El proyecto apoyará el fortalecimiento de las organizaciones involucradas en actividades 

de conservación que aseguren la gestión y la sostenibilidad, como por ejmplo, la 

organización comunal que se organiza a través de grupos de vigilancia para proteger los 

bosques, incluyendo la provisión, así como incentivos apropiados para reconocer las 

mejores iniciativas organizadas. 

Producto 1.2.2 Instrumentos financieros y  económicos  apoyan  la restauración de los 

ecosistemas y  el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de importancia para la ABD 

182. Los instrumentos que se promoverán con este producto complementarán los propuestos 

en el producto 1.1.3, pero en lugar de trabajar a nivel de chacra se centrarán en apoyar las 

inversiones para el manejo y restauración de los ecosistemas a nivel del paisaje, con el fin 

de fomentar la generación de los servicios ecosistémicos de los que depende el 

mantenimiento de la agrobiodiversidad. 

183. Los Mecanismos de retribución por servicios ecosistemicos (MRSE), según lo dispuesto en 

la legislación nacional, se negociarán caso por caso entre las distintas localidades objetivo, 

a fin de reflejar las variaciones en la naturaleza de los servicios ecosistémicos que se 

recompensarán, en la naturaleza de los actores participantes y las relaciones entre ellos. 

El proyecto proporcionará apoyo consultivo y de facilitación para la identificación y 

negociación de las modalidades apropiadas de MRSE. El proyecto también apoyará a las 

partes interesadas en la formulación y presentación de propuestas de proyectos de 

inversión (Pl), como fuente de apoyo financiero para manejo y restauración de los 

ecosistemas. 

184. Se elaborarán planes de acción para la integración de estos Mecanismos de Retribución 

en los instrumentos de planificación de los gobiernos nacionales y subnacionales, 

principalmente, los planes de inversiones del MEF, Planes Locales de Ordenamiento 

Territorial, a nivel de provincia, y los Acuerdos de Manejo de Tierras en el Distrito de 

H u aya n a. 
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Producto 1.2.3: Programas de apoyo implementados para la restauración de los 

ecosistemas, para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de importancia para la  

ABD. 

185. El proyecto apoyará el desarrollo de programas de asistencia técnica y su entrega a 

comunidades locales, grupos indígenas, organizaciones de agricultores y gobiernos locales 

sobre los principios de manejo forestal sostenible, recuperación de tierras degradadas y la 

combinación de innovaciones tecnológicas con prácticas tradicionales para mantener la 

prestación de servicios ecológicos relacionados con la conservación de la 

agrobiodiversidad. Esto se logrará al final del proyecto en ecosistemas claves que han sido 

restaurados, usando una combinación de financiamiento directo por el proyecto del 

FMAM y el apalancamiento de las inversiones por otros actores. La priorizacián de las 

inversiones en restauración seran guiadas por los procesos de planificación establecidos 

en el producto 1.2.1 anterior, incluyendo el uso de la herramienta ROAM para la 

Evaluación de Oportunidades de Restauración del Paisaje 

186. En el primer año, en colaboración con SERFOR (como Autoridad Nacional de Fauna y Flora 

Silvestre o ANFFS), los Gobiernos Locales (como Autoridades Regionales de Fauna y Vida 

Silvestre o ARFFS), universidades y municipios, el proyecto implementará estrategias para 

aumentar la conciencia en las comunidades, asociaciones de productores y autoridades 

locales sobre aspectos claves de los bosques y la ABD, prestación de servicios 

ecosistémicos y cuestiones de género. Se prestará asistencia técnica y creación de 

capacidades en las zonas degradadas, gestión de los recursos forestales para evitar la 

degradación, servicios de los ecosistemas y acceso a los Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistemicos, así como asistencia técnica y desarrollo de capacidad para 

implementar los planes de gestión elaborados en el producto 1.2. 1. 

187. Esto se logrará mediante las siguientes medidas: i) adaptar los módulos y materiales de 

capacitación de la FAO al contexto del distrito; (u) formar líderes en el desarrollo de estos 

módulos; y (iii) apoyar a los líderes en el desarrollo de la replica en sus comunidades. La 

caja de herramientas será desarrollada conteniendo diversos materiales de capacitación y 

asistencia técnica, tales como: guías de zonificación forestal participativa, guías de planes 

de manejo, guías y manuales para la selección de pilotos de reforestación o restauración, 

módulos de aprendizaje sobre bosques y la ABD, cambio climático y servicios 

ecosistémicos entre otros. El proyecto promoverá el uso de la plataforma SERVIAGRO - 

MINAGRI como espacio de asistencia técnica para los técnicos especialistas de los 

municipios y Gobiernos Regionales. Las actividades de sensibilización y difusión se llevarán 

a cabo en coordinación con los grupos técnicos (véase el producto 1.2.1). 

188. Durante el primer año, las áreas piloto para la restauración serán identificadas en base a 

criterios, incluyendo su importancia para la generación de servicios ecosistémicos para 

sistemas de manejo de la ABD, niveles de degradación y practicidad de restauración y 

niveles de organización y compromiso comunitario. Se realizará una evaluación preliminar 

ecológica y socioeconómica para caracterizar los bosques a restaurar, las causas de la 

deforestación / degradación forestal, los actores locales y su interés en el proceso de 

restauración, los mecanismos de participación y organización y la tenencia de la tierra. 

189. En el segundo año del Proyecto se prepararán propuestas de restauración para cada sitio 

piloto. Las propuestas incluirán: la estrategia de intervención, el alcance, el mapa de la 

capacidad de uso del suelo y el mapa del perímetro (a una escala apropiada del área), los 

i'dicado - parmetros de monitoreo y las fuentes de financiamiento. La preparación de 
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la propuesta se llevará a cabo de manera participativa, involucrando en todas las fases a 

las partes interesadas locales y en estrecha consulta con la Autoridad Nacional de Flora y 

Fauna Silvestre (ANFFS) y la Autoridad Regional de Flora y Fauna Silvestre (ARFFS) 

190. La puesta en práctica de las propuestas de restauración comenzará en el segundo año. 

191. En el tercer y cuarto año, las actividades de seguimiento, junto con la sistematización y 

difusión, se llevarán a cabo en estrecha coordinación con la ANFFS, la ARFFS y el MINAM 

Componente 2. Desarrollo de mercados para los productos de la agrobiodiversidad para 

apoyar la conservación y uso sostenible y los medios de subsistencia rurales locales 

192. La FAO y el Gobierno del Perú han venido trabajando juntos para promover los productos 

de la ABD y conectar a los agricultores familiares y las comunidades rurales de las zonas 

andinas con mercados relevantes. El proyecto ayudará a asegurar un mejor acceso al 

mercado de los agricultores familiares andinos para sus productos ABD, mediante: i) la 

mejora de los vínculos con el mercado, u) el apoyo a las estrategias de etiquetado, iii) el 

fortalecimiento de las redes y alianzas multisectoriales para estas estrategias de mercado 

y iv) incrementando el acceso a herramientas de orientación. 

193. El objetivo de desarrollo es vincular a los agricultores familiares / agroecológicos / 

tradicionales a mercados apropiados mediante enfoques diferenciados del mercado. Los 

mercados incluyen locales, nacionales y de exportación. El proyecto promoverá y se 

centrará en la nutrición y la seguridad alimentaria locales tanto para los pequeños 

agricultores como para los consumidores locales. 

194. Los principales productos de la biodiversidad andina identificados para beneficiarse de 

esta estrategia son: 

• Cultivos: papa ((Solanum tuberosum), maiz (Zea mays), quinua (Chenopodium quinoa), 

mashua-añu (Tropaeo/um tuberosum), oca (Oxalis Tuberosus), maca (Lepidium 

peruavainum), tarwi (Lupinus mutabilis), muña (Minthostachys mo/lis), cañihua 

(Chenopodium pa/lidicaule), kiwicha (Amaran thus caudatus), 011u co (Ullucus 

tuberosus), Tuna (Opuntia ficus indica); Tara (Caesalpinia spinosa); Arrayan 

(Myrcianthes ferre yrae), plantas medicinales, aceites esenciales. 

• Razas: Alpaca (Vicugna pacos), Vicuña (Vicugna vicugna), cuy (Cavia porcellus). 

195. Las consultas de las partes interesadas durante la fase de PPG confirmaron estas 

prioridades, así como la identificación de otros productos posibles, como la juncia totora 

gigante (Schoenoplectus californicus subsp. totora), que se utiliza para alimentos humanos 

y animales, como filtro natural, para material de construcción y artesanía 

196. En lo que respecta a los vínculos con el mercado,  dependiendo de la situación local (por 

ejemplo, volumen que puede venderse, localización, etc.), algunos agricultores familiares 

pueden formar parte de cadenas de valor 14  para el mercado nacional o de exportación o 

beneficiarse mejor de los mercados locales valorizando su agrobiodiversidad a través de 

74  Definición de cadenas de valor sostenibles (FAO, 2014. Desarrollo de cadenas de valor de alimentos sostenibles 

- Principios rectores, Roma): "Toda la gama de chacras y empresas y sus sucesivas actividades de valor añadido 

- coordinadas que producen determinados materiales agrícolas crudos y los transforman en alimentos particulares 

12.V-SE 	productos que se venden al consumidor final y se eliminan después de su uso, de una manera que sea 

reríteble en su totalidad, tiere amplios beneficios para la sociedad y no agota de manera permanente los recursos 

naturas". 	(\; 
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un contacto más directo con los consumidores finales (por ejemplo, los mercados de 

agricultores y la agricultura apoyada por la comunidad). Por lo tanto, estos dos enfoques, 

cadenas de valor y mercados territoriales, se combinan en el proyecto como una estrategia 

para proporcionar un apoyo adecuado para atender las diferentes necesidades de todos 

los productores vinculados a la ABD. 

o El enfoque del mercado territorial` referido en el producto 2.1.1. Los mercados 

territoriales serán claves para las estrategias de ventas locales, con un vínculo directo 

entre el productor y el consumidor/turista o mediante, como máximo, un intermediario. 

Los mercados territoriales pueden adoptar diversas formas: ferias de agricultores, cestas 

de mercancías, ferias ecológicas, alianzas con chefs reconocidos, establecimientos 

gastronómicos, rutas gastronómicas, etc. También podrían desarrollarse para abastecer 

a los mercados en determinadas instituciones públicas. Este tipo de mercado es adecuado 

para la producción más pequeña disponible para la venta, o donde los productores 

quieren desarrollar sus propias estrategias de mercado (y no dependen del segmento de 

cadena de valor en la parte superior). 

• El enfoque de cadena de valor que corresponde al producto 2.1.2.  y  se aplicará 

principalmente a los mercados orientados a la exportación, donde el fortalecimiento de 

las cadenas de valor se utilizará como mecanismo para facilitar la articulación entre los 

actores de una cadena productiva, en particular las PYMES, la implementación de buenas 

prácticas relacionadas con el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad Y la 

distribución equitativa de los beneficios ambientales, sociales y económicos entre los 

participantes de dicha cadena. 

197. Las estrategias específicas de etiquetado  y sus certificaciones asociadas han demostrado 

su pertinencia para promover los productos de la agrobiodiversidad diferenciándolos en 

el mercado, pero también manteniendo la preservación de los recursos locales 

(biodiversidad y conocimientos locales, por ejemplo) mediante la inclusión de requisitos 

específicos en la norma correspondiente. Esto es particularmente el caso de la indicación 

geográfica (que pone de relieve el vínculo con los recursos locales, en particular el 

conocimiento local, la biodiversidad), la etiqueta ecológica (prácticas agrícolas sostenibles) 

y las etiquetas asociadas a las zonas de Agrobiodiversidad y/o SIPAM/SIPAN76. La 

aplicación de estas estrategias de etiquetado junto con sus sistemas de certificación 

apropiados referido en el producto 2.1.3. 

198. Las estrategias de etiquetado se combinarán con las estrategias de vinculación del 

mercado. Cuando se combine con el enfoque de la cadena de valor, especialmente para el 

mercado de exportación (para orgánicos e IG en particular) será necesario considerar la 

certificación de terceros. Cuando se combina con un mercado territorial, los Sistemas de 

Garantía Participativa (SGP) serán considerado para la certificación. Los SGPs están bien 

75Estos mercados son extremadamente diversos pero todos se distinguen por ciertas características, en 

comparación con los sistemas mundiales de suministro de alimentos, entre los que se incluyen los siguientes: - 

Están directamente vinculados a sistemas alimentarios locales, nacionales o regionales: los alimentos en cuestión 

se producen, comerciado y consumido dentro de un territorio dado, se reduce la brecha entre productores y 

usuarios finales y se acorta la longitud del circuito. - Realizan múltiples funciones económicas, sociales y 

culturales dentro de sus territorios - comenzando con pero no limitado a provisión de alimentos. - Son los más 

munerativos para los pequeños propietarios, ya que les proporcionan más control sobre las condiciones de 

aco y los precios que las cadenas de valor tradicionales. 

Vé por ejem. o h • ://www,gobernacionchiloe.gov,cl/sello-siam-chiloeJ  
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desarrollados en América Latina 77  para productos agroecológicos (orgánicos, ecológicos) 

y podrían desarrollarse para otros tipos de normas y etiquetas como las indicaciones 

geográficas (GI) y las etiquetas SIPAM. 

199. El proyecto fomentará en particular la participación de las mujeres y los jóvenes. Esto se 

garantizará mediante la capacitación y talleres organizados con jóvenes, mujeres y líderes 

comunitarios como formas de aumentar la participación de las mujeres y los jóvenes en 

las estrategias de mercado. Indicadores específicos tales como el número de 

capacitaciones y eventos con el número de jóvenes y mujeres capacitadas; encuestas 

impacto sobre la participación de jóvenes y mujeres después del proyecto, etc). 

Resultado 2.1: La comercialización de los productos basados en la ABD ha sido mejorada  

para apoyar su uso sostenible de la ABD y de los medios de subsistencia rurales. 

Objetivo clave: 

Aumento del 25% en los ingresos totales entre las 7.800 familias campesinas que participan 

en las ECAs, atribuible a la comercialización de la ABD, sin perjuicio de la distribución por 

género de los beneficios económicos o del estado nutricional de los miembros de la familia. 

Producto 2.1.1 Vínculos comerciales fortalecidos entre los pequeños agricultores 

productores en la agricultura familiar y comunidades indígenas) y los mercados locales y 

regionales, para apoyar la conservación mediante la producción sostenible de alimentos y 

bienes basados en ABD presentes en los Andes.  

200, La primera actividad de este producto será un mapeo de productores, productos y 

mercados en cada territorio, con el fin de recabar información detallada sobre la agro-BD 

en las parcelas, la cantidad y la calidad de los activos, el destino de la producción 

(capacidades, organización, vínculos a los centros urbanos, etc.), teniendo también en 

cuenta el papel que podrían desempeñar las autoridades locales y otras partes interesadas 

locales (por ejemplo, las ONG y la sociedad civil) en cada territorio. Basándose en esta 

cartografía, se seleccionarán los pilotos para cada uno de los enfoques en los que se ajuste 

mejor (vínculos con el mercado y etiquetas) y se diseñará y compartirá un plan de trabajo 

detallado para cada piloto, incluidos los socios locales con los que colaborar. Entre los 

socios se encuentran: autoridades locales, ANPE, RIMISP, IFOAM, Slow Food y otras ONG 

locales. La información será procesada, analizada y finalmente canalizada a cada 

comunidad a través de una Directiva comunitaria que se difundirá en las asambleas 

comunitarias. 

201. La identificación de los pilotos será un proceso de abajo hacia arriba, con la participación 

plena de los productores y las comunidades. Los casos piloto se seleccionarán sobre la 

base de los siguientes criterios: representatividad, importancia de los cultivos de la ABD, 

equidad de género, inclusión, potencial de replica y demostración. Para cada piloto se 

identificarán estrategias específicas de manera participativa. El número mínimo de pilotos 

previstos es: 

17  Para más detalles: Etiquetas agroecológicas en Perú certificadas a través de un sistema de garantía participativa 

FAO. La FAO ha estudiado este enfoque en países vecinos (Bolivia, Colombia, Ecuador) y pronto publicará 

losresultados que demuestren su eficacia en la vinculación de los pequeños propietarios al mercado. Otros 

studÓs de lFO1obre FGS: http://www.ifoam-eu .org/sites/default/files/pgs_study_report_brief.pdf  
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• Cadena de valor apoyada: 3 

• Iniciativas de mercado territorial: 8 a 10 

• 3 lG (ya registradas o que se registrarán) 

• Etiqueta ecológica: 2 

• Etiqueta de Zonas de agrobiodiversidad/SIPAN/SIPAM: un sistema nacional de 

etiquetado, 6 categorías de productos estándar y 2 estándares para el servicio (por 

ejemplo, para el uso de productos de la ABD en un restaurante o tienda local) 

202. Una vez identificados los proyectos piloto y las estrategias conexas, el proyecto apoyará 

el desarrollo de mercados territoriales mediante las siguientes intervenciones: 

• Desarrollo de capacidades no sólo en marketing, sino también en la mejora de sistemas 

alimentarios sostenibles y saludables, por ejemplo, con capacitación sobre el vínculo 

entre biodiversidad y nutrición, equilibrio entre el autoconsumo y la venta en el 

mercado, etc. 

• Fortalecimiento de asociaciones y cooperativas de productores a través de la creación 

de capacidades, identificación de acciones colectivas que podrían desarrollar, 

intercambio de conocimientos, apoyo a su establecimiento y apoyo en la definición de 

sus estrategias a través de talleres participativos 

• Apoyo a la organización / desarrollo de los mercados territoriales con la participación 

de las autoridades locales y los socios que tengan una experiencia en este campo para 

aprovechar las redes y actividades existentes. Sobre esta base, el proyecto podría 

apoyar: la organización y / o participación en ferias, organización y / o fortalecimiento 

M mercado de productores, identificación y establecimiento de canastas de 

productos y / o servicios de la ABD, relación con la asociación de cocineros, 

proveedores de productos nutritivos de la ABD a los mercados institucionales. 

• Promoción. El proyecto facilitará la identificación y acceso a espacios de promoción 

comercial en eventos reconocidos por el volumen de compradores, su nivel de 

organización, etc. La participación en estos eventos busca posicionar los productos y / 

o servicios y establecer contactos. Estos eventos se identificarán previamente en un 

inventario por categoría e importancia, gracias al apoyo de las redes multisectoriales 

(producto 2.1.4). 

• Visitas de estudio y "ruta del conocimiento". Para fomentar la participación en 

mercados locales innovadores (bio ferias, tiendas de turismo local, eco-mercados, 

vinculación con la gastronomía o el mercado institucional), se seleccionará un grupo 

de productores (máximo 5 líderes por comunidad) para participar en diferentes 

iniciativas y comerciales, espacios de promoción para que puedan aprender de ellos y 

luego replicar en sus respectivas comunidades. 

• Apoyo a la definición e implementación de la estrategia de marketing en cada piloto. 

Esto incluirá una reunión participativa para identificar los mejores enfoques y 

herramientas, diseño de material promocional, identificación de actores adicionales 

del mercado con los que vincularse (por ejemplo, grupo de consumidores, mercado 

institucional). 

• Compartir experiencias entre los pilotos, a través de talleres locales y visitas de campo 

para compartir las dificultades, soluciones y perspectivas. 

n reconocimiento de las prioridades expresadas por las partes interesadas consultadas 

dwante la fase PPG, las intervenciones anteriores también prevén el fortalecimiento de 
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los sistemas tradicionales de comercialización para la ABD, incluyendo mercados de 

trueque, ferias comunales y ferias y concursos gastronómicos, así como el establecimiento 

de vínculos directos entre agricultores y gastronomía. 

Producto 2.1.2. Estrategia de cadena de valor apoyadas y fortalecida para mejorar la  

inclusión de los pequeños productores, jóvenes y mujeres, y la creación de empleo, a la vez 

que se mejora la comercialización de productos de la ABD en los Andes 

204. El mapeo realizado en el producto 2.1,1 (véase más arriba) se utilizará para seleccionar al 

menos tres cadenas de valor piloto que se fortalecerán a través del proyecto. Los criterios 

para la identificación de las cadenas de valor piloto son: interés de los productos desde el 

punto de vista de la ABD, volumen, inclusividad y potencialidades de sostenibilidad y 

carácter demostrativo de la cadena potencial. El proyecto contratará servicios de 

consultores especializados, incluyendo articuladores comerciales responsables de vincular 

la producción a los mercados, a través de compromisos, dos para las cadenas de valor 

seleccionadas, quienes dirigirán las siguientes actividades: 

1. 	Desarrollo de capacidades. Los especialistas de la cadena de valor ofrecerán 

capacitación a los productores en los siguientes temas: importancia de la ABD, buenas 

prácticas, asociatividad y su importancia, opciones de certificación y proceso de 

certificación, estrategias de marketing y la importancia de la inclusión, participación de 

hombres, mujeres y jóvenes en igualdad de condiciones y oportunidades. 

ii. Apoyo al desarrollo de estrategias de mercadeo y establecimiento de alianzas 

productivas con actividades como estudios de mercado con identificación de 

compradores potenciales, organización de mesas de negocios y apoyo en la 

negociación de contratos. 

iii. Apoyo a la mejora de las actividades de transformación a través de las PYME: 

alrededor de los territorios, se prestará asistencia técnica a las PYME existentes que 

compren productos sin procesar de la agroBD para agregar valor y crear empleo local. 

Las actividades estarán relacionadas al apoyo a la comercialización, la organización de 

la oferta de los pequeños agricultores, el control de calidad y la inocuidad de los 

alimentos, pero también la incorporación de la agroBD en sus requerimientos y la 

introducción de más productos de la agroBD y asegurar prácticas sostenibles. 

iv. Promoción de agroBD a lo largo de las cadenas de valor, con compradores, 

comerciantes, procesadores de alimentos, exportadores, minoristas, etc, para 

asegurar mejores consideraciones a las prácticas sostenibles, conservación de diversas 

variedades y especies, inclusión de las mujeres y jóvenes. 

y. Implementación de un sistema de información amigable sobre precios y mercados. 

Bajo la responsabilidad del especialista en Comunicaciones y en colaboración con el 

MINAGRI (SERVIAGRO) y los gobiernos locales, se diseñará e implementará un sistema 

sencillo y fácil de usar para acceder a información sobre precios y mercados. El sistema 

se desarrollará sobre la base de las experiencias existentes en el sector agrícola78  y 

sobre la base de las lecciones aprendidas de las experiencias desarrolladas en la región. 

Producto 2.1.3: Indicaciones Geográficas (IG), etiquetado o estándares de certificación  

desarrollados para los productos de la ABD en los Andes del Perú  

98 

orffD'$ERVIAGRO http:/www.serviagro.gob.pe/que-es/  



el ejemplo de Chiloé en Chile que podría servir de modelo para aprender del proyecto Perú 
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205. El mapeo realizado en el producto 2.1.1 (véase más arriba) permitirá la definición de casos 

piloto y planes de trabajo para cada piloto de etiquetado, incluyendo: 

a) Etiqueta de Zonas de agrobiodiversidad/SIPAM/SIPAN: los diferentes bienes y servicios 

que podrían beneficiarse de la etiqueta territorial para las áreas agroBD; 

b) Indicación Geográfica / Denominación de Origen / DO: se identificarán tres pilotos 

entre los GI / DO ya registrados (p. Ej. Maíz gigante blanco de Cusco, maca de Junín-

para apoyar a productores familiares a establecer la asociación y certificación de 

productores (Por ejemplo, Kiwicha de San Salvador, Cuy de San Salvador) y apoyo a la 

implementación. 

c) Etiquetas ecológicas: al menos 3 certificaciones implementadas. 

d) Los productores y sus organizaciones (al menos 4) articulados a la iniciativa de 

etiquetado existente. 
206. Desarrollo de etiquetas basadas en las zonas de la ABD, SIPAM o SIPAN  en el Perú y 

establecer un sistema de certificación: Incluirá las siguientes actividades: 

i. Identificación de los requisitos deben ser cumplidos a través de un proceso 

participativo con participación de productores y gobiernos locales; 

u. Establecimiento de la red de actores para el manejo de la etiqueta; 

iii. Definición de estándares para 6 categorías de productos y 2 servicios (por ejemplo, 

restaurantes que cocinan productos de la ABD, agroturismo en chacras de la ABD, etc.) 

promoviendo productos de la ABD en el área del proyecto; 

iv. Implementación de un Sistema de Garantía Participativo (SGP); pruebas de campo en 

algunos productos piloto y validación del esquema de certificación con todas las partes 

interesadas e instituciones involucradas; 

y. Desarrollo de capacidades para el manejo adecuado de la etiqueta y para productores 

que deseen utilizar la etiqueta, esta capacitación tendrá en cuenta un intercambio de 

experiencias con productores de Chiloé (Chile )79. 

vi. Las actividades de promoción vinculadas al turismo, asociadas al sector turístico 

estarán involucradas en estas iniciativas, y las redes y alianzas multiesectoriales 

brindarán apoyo en este ámbito. 

207. Todas estas actividades para el desarrollo de las etiquetas se basarán en un proceso 

participativo y en los roles claves de las comunidades locales involucradas a través de sus 

líderes y autoridades locales 

208. Desarrollo de Indicaciones Geográficas y establecimiento de sistemas de certificación  

relacionados.  El proyecto trabajará en tres casos piloto, con el fin de: i) apoyar la 

implementación de lGs registradas en las zonas del proyecto, donde los productores 

enfrenten dificultades, resolviendo las brechas, y u) desarrollando nuevas IG con el fin de 

proporcionar un caso demostrativo sobre cómo utilizar un producto como un pivote para 

un círculo virtuoso de calidad vinculado a un origen (ver las directrices de la FAO), 

asegurando los pasos clave de identificación, calificación, remuneración y reproducción de 

los recursos locales. 

209. El proyecto podría apoyar a las indicaciones geográficas registradas para desarrollar su 

Consejo de Regulación y su estrategia de comercialización. Si fuera necesario, la revisión 



de la especificación podría hacerse mediante un proceso participativo con los productores 

para permitir la aplicabilidad y sostenibilidad de los requisitos. 

210. Para las nuevas lG, una vez confirmado el potencial de productos seleccionados de la ABD, 

se realizará la caracterización del enlace con el origen y un proceso participativo con los 

productores permitirá definir el estándar local específico para el producto con lG. Esta 

especificación reflejará en particular los valores de la ABD del producto y definirá prácticas 

para asegurar su conservación. La Denominación de Origen será registrada por 

asociaciones de productores, con el apoyo de gobiernos locales y / o regionales cuyas 

jurisdicciones estén vinculadas a la DO. Se establecerá y fortalecerá el Consejo de 

Regulación, y se construirá capacidad para la gestión de la lG. 

211. Las actividades incluirán: 

i. Apoyo a la preparación (para las nuevas DO) y revisión (si es necesario para las DO 

existentes) de la especificación, basándose en las fichas técnicas que describen las 

características del producto y cómo están vinculados al entorno geográfico y la cultura 

M territorio y cada una de sus expresiones culturales; 

u. Fortalecimiento de la asociatividad, tanto a nivel horizontal (asociaciones de 

productores) como vertical (cadena de valor); 

iii. Desarrollo de capacidades, incluyendo intercambios de experiencias con otras DO 

exitosas en Perú y otros países latinoamericanos; 

iv. Identificación del sistema de certificación más adecuado, vinculándolo con los 

principios del SGP, y prueba del esquema con todas las partes interesadas relevantes 

(productores e instituciones) - los resultados podrían conducir a propuestas de 

adaptación de la ley de DO sobre el Consejo Regulador cuando se trate del control y 

certificación; 

y. Apoyo a la dirección del Consejo Regulador; 

vi. El intercambio de conocimientos con otros productores y asociaciones de productores 

interesados por las lG registradas en el Perú para difundir las lecciones aprendidas 

212.Apoyo a la implementación de la Certificación Orgánica (tercera parte o SGP): Los 

productores de pequeña escala serán apoyados en el acceso a la certificación orgánica por 

terceros o la certificación SGP dependiendo del caso. Las actividades se desarrollarán en 

colaboración con IFOAM, especialmente para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los 

SGP. El apoyo proporcionado por el proyecto incluye en el caso de certificaciones de 

terceros los siguientes aspectos: i) facilitar el contacto de las asociaciones de productores 

o productores con la entidad certificadora, u) apoyar la preparación de los formularios 

requeridos, iii) Si los cambios en las prácticas son requeridos para cumplir con los 

estándares de certificación orgánica, el proyecto proporcionará apoyo y asistencia técnica. 

Posteriormente, el proyecto acompañará a los productores para cumplir con las acciones 

necesarias para mantener la certificación a largo plazo. 

213. Incorporación de asociaciones de pequeños productores en las iniciativas existentes 

vinculadas a las marcas nacionales y territoriales. El proyecto apoyará a los productores y 

asociaciones de productores en el marco de las iniciativas existentes que promueven 

productos de la ABD mediante el uso de marcas como Frutos de la Tierra, Sumaq Sonqo y 

Aynoka como una estrategia rentable para posicionar productos de la ABD en el mercado. 

Se trata de marcas reconocidas ya posicionadas, lo que facilitaría la comercialización de 

productos. 

o' 
z 
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Producto 2.1.4: Redes y  alianzas de múltiples partes interesadas establecidas para promover 

la comercialización de productos basados en agroBD, aumentar el acceso a los mercados y 

mejorar los medios de subsistencia.  

214. El proyecto facilitará la articulación y sinergia entre iniciativas a nivel territorial, nacional 

e internacional, a través de: 

• Proporcionar una plataforma de intercambio entre partes interesadas de múltiples 

sectores (plataforma de múltiples interesados) para apoyar los vínculos entre las 

iniciativas de mercado; 

• Apoyar alianzas con actores clave en la implementación de actividades en relación 

con la educación y la información de los consumidores, vinculación con el turismo y 

la gastronomía, investigación de campo, nutrición, etc. Con el fin de sensibilizar a 

consumidores y turistas sobre la importancia de la ABD con el fin de influir en el 

consumo de estos bienes y servicios; 

215. Las actividades incluirán: 

• Identificación de las partes interesadas para formar parte de la(s) red(es) y, en 

particular, las asociaciones de productores, el producto y / o servicio de la 

agrobiodiversidad y los actores; 

• Intercambio de conocimientos entre socios para identificar alianzas, sus objetivos, 

sus actividades (participación en ferias gastronómicas, festivales, redes 

gastronómicas, actividades de nutrición); 

• Definición de estrategias y actividades de sensibilización: material impreso, 

audiovisual, teatro, expresiones artísticas y uso de medios y comunicación adecuados 

a los diferentes nichos de mercado. 

• Intercambio regular de información sobre las actividades del proyecto, sus 

resultados; 

• Organización de viajes de productores a iniciativas de alianzas interesantes para 

aprender de su experiencia y replicar elementos de sus territorios. 

Producto 2.1.5: Conjunto de herramientas que brindan orientación para la promoción de 

productos basados en la ABD mediante vínculos comerciales y estrategias de etiquetado.  

216. En el Perú y en América Latina ya existen herramientas, publicaciones y manuales que 

servirán para guiar a las partes interesadas (productores, facilitadores, profesionales) en 

la promoción de productos de la ABD, a través de vínculos con el mercado y estrategias de 

etiquetado, pero no todos son bien conocidos ni accesibles a todos los usuarios, 

agricultores, profesionales y especialistas. El proyecto desarrollará un conjunto de 

herramientas basado en las herramientas existentes y aumentará su accesibilidad y 

disponibilidad de acuerdo al público objetivo. 
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217. Las actividades incluirán: 

• Identificación de todos los materiales, herramientas y publicaciones que puedan 

orientar a las partes interesadas en la promoción de la ABD a través de los vínculos con 

el mercado y el etiquetado; 

• Traducción en los idiomas locales y adaptación a los agricultores; 

• Definición y establecimiento del conjunto de herramientas para mejorar el acceso a 

todos estos materiales (por ejemplo, portal en línea); 

• Difusión de estas herramientas de copias impresas distribuidas en las comunidades 

locales. 

Componente 3: Fortalecimiento institucional y de políticas para incorporar la conservación 

y el uso sostenible de la agrobiodiversidad en los marcos operacionales 

Resultado 3.1 Ambiente habilitante fortalecido para el uso sostenible de la 

agrobidiversidad.  

Objetivo: 

5 Regiones, que abarcan 184.853 km2, tienen un entorno propicio fortalecido para el uso 

sostenible de la ASO, incluyendo el acceso a la información por parte de los tomadores de 

decisiones, políticas, instrumentos de planificación y regulaciones que contemplan la 

conservación de la ASO, la coordinación interinstitucional y las capacidades institucionales 

de planificación territorial y sostenibilidad de la ABD 

Producto 3.1.1: Información recopilada, sistematizada y  difundida entre las instituciones 

involucradas para mejorar la toma de decisiones, el monitoreo y  la evaluación de los 

programas de conservación de ABD.  

218. En el APi se llevará a cabo un análisis de los requisitos de información a nivel nacional y 

regional: se prevé que la información sobre la ubicación e identidad de la 

agrobiodiversidad y los datos sobre las condiciones biofísicas y socioeconómicas con 

implicaciones para la conservación. Sobre la base de este análisis de las necesidades de 

información, el proyecto ayudará a fortalecer los Sistemas Regionales de Información 

Ambiental (SIAR) para atender estas necesidades de información en cada región; los SIAR 

son los brazos regionales del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) que es 

administrado por MINAM (pero es de naturaleza multisectorial); MINAM ha instalado 

software para los SIAR en los Gobiernos Regionales, así como también ha impartido 

formación, pero hasta la fecha la mayoría de las regiones no tienen una comprensión 

adecuada de cómo utilizar los SIAR. Para llenar esta brecha, el proyecto invertirá más en 

la capacitación de funcionarios de los gobiernos regionales en el uso de los SIAR. 

219. Se preparará un plan de priorización de la información que se incluirá en el SIAR, de 

acuerdo a las necesidades de cada región. Se diseñarán protocolos de intercambio de 

información, junto con el desarrollo del modelo lógico de almacenamiento de 

información. El proyecto ayudará con la incorporación en el SIAR de la información 

genética 	gestionada 	a 	través 	de 	la 	plataforma 	GENESPERU 

(http://genesperu.minam.gob.pe/),  que ha sido desarrollada recientemente, y también 

0alimentará las bases de datos y plataformas gestionadas por INIA, SENASA y SERFOR; 

también apoyará la integración de diferentes bases de datos sectoriales y la generación de 
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mapas para permitir la visualización de información espacial para facilitar la toma de 

decisiones. En el segundo año se llevarán a cabo el procesamiento y producción de datos, 

se capacitará a 50 funcionarios (25 regionales y  25 locales) en el uso del SIAR y la 

plataforma estará operativa, permitiendo que la información sea suministrada a los 

usuarios durante el año 3 y  4. 

220. El Proyecto implementará mecanismos institucionales, tales como acuerdos de 

cooperación entre instituciones, que facilitarán la gestión de información entre sectores e 

instituciones del Estado a diferentes niveles, así como mecanismos tecnológicos para el 

uso de la información generada en la toma de decisiones (Por ejemplo, visores de mapas, 

aplicaciones para facilitar el acceso). 

Producto 3.1.2: Políticas e instrumentos de planificación revisados para incorporar los 

principios de la conservación de la ABD y  la gestión integrada del paisaje en 5 regiones del  

provecto.  

221. Durante el primer año, se actualizarán 5 Estrategias Regionales de Diversidad Bioló gica8° 
(2019-2021) para asegurar que aborden los temas de la ABD y sus planes de 

implementación serán diseñados. Se actualizarán y revisarán cinco Planes de Desarrollo 

Provincial / Distrital (Planes Concertados de Desarrollo) para incorporar los principios de 

conservación de Agro-BD y gestión integrada del paisaje. Durante los años 2 y  3 se 

proporcionará apoyo de consultoría para la formulación de proyectos de inversión pública 

para la implementación de los instrumentos antes mencionados y para la inclusión de los 

Pl en el programa de inversiones plurianuales. 

222. Actualmente, las decisiones sobre la aprobación de proyectos de inversión son tomadas 

principalmente por funcionarios con un conocimiento limitado de las cuestiones de la ABD 

y la gestión de los recursos naturales. El proyecto asesorará sobre los perfiles requeridos 

de los encargados de la toma de decisiones en esta función, coordinando con las bases de 

datos de PNIA y CONCYTEC para identificar a profesionales con los perfiles requeridos, y 

apoyará la capacitación de los tomadores de decisiones en estas cuestiones. 

Producto 3.1.3: Los reglamentos y  aspectos legales revisados están listos para permitir el  

desarrollo y  comercialización de productos basados en la agrobiodiversidad.  

223. Este producto se centra en establecer, consolidar y difundir los mecanismos que se 

proponen implementar en los componentes anteriores, con el objetivo de asegurar que 

los mecanismos se adapten a las condiciones locales. Durante el primer año, el proyecto 

apoyará al SENASA a través de talleres de organización para la promoción y difusión del 

Sistemas de Garantía Participativo y apoyará al Gobierno Regional del Cusco en la creación 

del Consejo Regional de Garantías Participativas, con el obejetivo de poner el mecanismo 

totalmente operativo en la región. 

224. También en el primer año, el INIA y SENASA serán apoyados en la formulación de una 

propuesta de Reglamento sobre semillas de papas nativas, que incluya disposiciones para 

incentivos a los agricultores como proveedores de semillas; si se aprueba, en los años 

siguientes se preparará material impreso y audiovisual sobre e! Reglamento y se 

organizarán talleres para difundirlo. 

el objtivo 13 de Aichi sobre conservación in situ y centros de origen 
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225. El proyecto apoyará al Grupo Técnico de la ABD para la elaboración de los Lineamientos 

y Guías metodológicas para la formulación de Pl para promover la conservación de la ABD. 

Para ello, el grupo técnico contará con un consultor para sistematizar la información y el 

análisis para la elaboración de dichos lineamientos y guías. 

Producto 3.1.4: Mecanismo de coordinación interinstitucional que asegure el alineamiento 

y consistencia del manejo de agroecosistemas basados en los principios de la 

agrobiod iversidad  

226. El proyecto apoyará el funcionamiento de mecanismos para promover la coordinación de 

esfuerzos entre los actores institucionales involucrados en la gestión de los 

agroecosistemas y la conservación de la agrobiodiversidad, a fin de asegurar la coherencia 

y consistencia en sus enfoques. Si es posible, el proyecto tratará de trabajar y fortalecer a 

las entidades institucionales existentes en esta función, en lugar de crear otras nuevas: se 

han explorado varias opciones durante la fase del PPG y se confirmará la identidad, la 

composición y las funciones de estas instancias. Las negociaciones se celebrarán durante 

el primer año del proyecto. 

227.A nivel nacional, se prevé que el Grupo de Trabajo Técnico sobre Agrobiodiversidad (que 

es liderado por el INIA y forma parte de la Comisión Nacional de Biodiversidad), 

desempeñará un importante papel a este respecto. Sin embargo, esto requerirá 

inversiones para el desempeño del GTT, para implementar sus actividades programadas, 

capacitación y la generación de iniciativas de conservación de la ABD, la articulación de su 

trabajo con los mecanismos de coordinación a nivel regional y local, y finalmente dar a 

conocer su trabajo más allá del MINAM y CONADIB. 

228. A nivel regional, existen oportunidades para trabajar a este respecto a través de diversos 

mecanismos de coordinación institucional que ya existen, como las Autoridades 

Regionales Ambientales, Comisiones Ambientales Regionales (CAR), los Consejos 

Regionales de Seguridad Alimentaria, los Comités de Manejo Forestal y las Comisiones 

Provinciales de Medio Ambiente. La precisión de los mecanismos institucionales con los 

que el proyecto trabajará en cada una de las localidades objetivo, será confirmada durante 

el primer año, en función de sus niveles de participación, dinamismo y efectividad, que 

tienden a variar significativamente entre localidades y con el tiempo. Por ejemplo, las 

partes interesadas de Lares propusieron fortalecer la plataforma regional de coordinación 

agraria liderada por la Dirección Regional de Agricultura de Lares, mientras que los de 

Huayana destacaron la importancia de trabajar y fortalecer los Comités Regionales de 

Agricultura y Medio Ambiente. Se apoyará con inversiones para la implementación de sus 

actividades, en especial para mejorar coordinación. 

229. El proyecto apoyará las acciones previstas en la Coalición de Países Centros de origen para 

la agricultura y la alimentación8' que viene desarrollando Perú y México, están en el marco 

de la meta 13 de Aichi sobre la conservación de la ABD, en especial la diversidad genética. 

Se apoyará la participación de los puntos focales MINAM-MINAGRI en las Conferencias de 

las partes (COP) del CDB, además el desarrollo de Foros Internacionales para consolidar la 

base científica que demuestre que el Perú es el centro de origen y domesticación de 

1(peru asumió el liderazgo de trabajar, junto con México, Egipto y China, la nueva agenda mundial de 

odirsidad al 2050 en la reunión intersesional de Lima a finales del 2019, así como el cumplimiento del Plan 

trté10 de Biodiveridad 2011-2020 y  sus Metas de Aichi. 
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especies de plantas y animales de importancia mundial para la ABO y la seguridad 

alimentaria. 

230. El proyecto fortalecerá las organizaciones locales para que incluyan en sus agendas de 

trabajo acciones de conservación de la ABD con enfoque de paisaje que aseguren o 

mejoren la provisión de los servicios ecosistémicos en las localidades pilotos. Este 

fortalecimiento se basará en la organización existente y en un proceso que privilegie la 

iniciativa local. Esto se implementará a través de intercambios de experiencias entre 

comunidades de agricultores y facilitando la implementación de sus acuerdos comunales 

en base a las buenas prácticas o experiencias exitosas identificadas. 

Producto 3.1.5: Programa de creación de capacidades para los actores institucionales en  

temas de ordenamiento territorial y uso sostenible de la agrobiodiversidad  

231. El proyecto desarrollará un programa para fortalecer las capacidades de los actores 

institucionales en la gestión de la ABD, planificación del uso del suelo, análisis y aplicación 

de datos, manejo forestal sostenible y reforestación, desarrollo de programas de inversión 

pública y gestión de la información. Además de garantizar la equidad de género adecuada 

en la selección de los participantes, las cuestiones de género se incluirán de manera 

transversal en el contenido de las actividades de desarrollo de capacidades y se impartirá 

capacitación específica a los funcionarios sobre cómo tomar en cuenta las necesidades y 

situación de las mujeres dentro de las iniciativas que se trabajen. 

232. El programa se centrará en los funcionarios regionales y locales, incluidas todas las 

modalidades de contratos. También se impartirá capacitación, en espacios separados y 

con metodologías distintas, para los miembros de las comunidades locales. 

233. El contenido y la metodología de los módulos de capacitación que se entregarán a los 

diferentes actores se confirmarán al iniciar el proyecto mediante un detallado análisis de 

las necesidades de fortalecimiento de la capacidad (CBNA). Aunque se adaptará 

diferencialmente a las necesidades y capacidades de los diferentes grupos interesados, se 

prevé que la formación consista en una mezcla de teoría y práctica, con un fuerte énfasis 

en el aprendizaje a través de la práctica, el intercambio y la discusión de los conocimientos 

y experiencias y la contextualización de los temas a las áreas de procedencia específicas 

de los participantes. Estas capacidades, deben ser articuladas al número de propuestas 

desarrolladas en el producto 3.1.2. 

234. Siempre que sea posible, la capacitación se impartirá a través de universidades u otras 

instituciones académicas o de investigación que operen a nivel nacional o 

preferentemente local (por ejemplo PNIA); Es probable que resulte más atractiva para los 

participantes y también constituya una oportunidad para que los módulos de formación 

sean adoptados permanentemente por las instituciones en cuestión como parte de sus 

planes de estudios en los niveles de diploma y máster, contribuyendo así a que el 

desarrollo de la capacidad sea sostenible , en beneficio de las generaciones futuras de 

participantes, en lugar de ser dirigidos de manera excepcional únicamente a los que están 

en vigor durante la implementación del proyecto. 

235. La conversión de los resultados de los procesos de desarrollo de capacidades en impactos 

- 

	

	duraderos en el funcionamiento de las instituciones a las que pertenecen los participantes, 
AL  -lc,,dependerá en gran medida de que los conceptos transmitidos se incorporen 

efectivamente en las políticas y estén respaldados por recursos financieros que permitan 
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su puesta en práctica. El desarrollo de las capacidades de este producto (que incluirá las 

capacidades para el desarrollo de los PI), los instrumentos revisados de política, 

planificación y reglamentación de los productos 3.1.2 y  3.1.3  y  los instrumentos 

financieros previstos en los resultados 1.1.3 y 1.2. 2, desempeñarán, por lo tanto, 

funciones complementarias a este respecto 

Producto 3.1.6: Estrategias de comunicación e intercambio de conocimientos sobre servicios  

y beneficios de la ABD, las prácticas de producción tradicional y el concepto de Zonas de  

Agrobiodiversidad (ZABD) están disponibles para una amplia variedad de audiencias para su  

sensibilización, difusión y replica.  

236. En el primer año, el conocimiento del proyecto se planteará entre las entidades 

nacionales, regionales, locales y comunitarias, para lo cual se producirán materiales de 

difusión como videos, folletos (en idiomas nativos donde sea apropiado) y se presentará 

el proyecto Oficialmente a nivel nacional, regional y local. 

237. En el segundo año se diseñará una estrategia de comunicación con el objetivo de 

posicionar y difundir las actividades del proyecto desarrolladas hasta la fecha, para dar 

visibilidad a sus acciones, actores y logros. En una primera fase, los mensajes de 

comunicación deben tener como objetivo familiarizar al público con el concepto de Zonas 

de Agrobiodiversidad (ZABD) y sus elementos clave. En una segunda fase, la comunicación 

se centrará en las actividades desarrolladas y los resultados y beneficios obtenidos. Los 

mensajes también deben poner de relieve los aspectos culturales y tradicionales. La 

estrategia tendrá en cuenta diferentes herramientas e idiomas para diferentes públicos. 

Las comunicaciones se dirigirán a diferentes públicos por edad, nivel de educación, 

conocimiento del proyecto y uso de los medios de comunicación. El proyecto firmará 

contratos para la producción de materiales de información y comunicación y para el diseño 

e impresión de los mismos. 

238. La implementación de la estrategia se desarrollará en coordinación con MINAM, 

MINAGRI, INIA, AGRORURAL, SERFOR, Gobiernos Regionales de Cusco, Puno, Arequipa, 

Huancavelica y Apurimac, organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, 

gremios e institutos de investigación. La estrategia incluirá los siguientes elementos: i) 

Página web del proyecto: se ubicará en los sitios web de MINAM y vinculado a los sitios 

web de MINAGRI, Gobiernos regionales u) Boletines informativos: se prepararán 

trimestralmente; lii) Gestión con los medios de comunicación: contactos con los medios 

de comunicación, comunicados de prensa, visitas a periodistas, conferencias de prensa; 

artículos publicados en la prensa local y nacional; Iv) Redes sociales (Facebook y Twitter): 

destinadas principalmente a jóvenes con actualización permanente de fotos, vídeos, 

noticias y enlaces relacionados con el proyecto; V) Anuncios en radio nacional, local y 

comunitaria: se prepararán y publicarán 52 anuncios radiofónicos para informar y 

sensibilizar a la población; VI) Programas de televisión: 10 mini-documentales de 5 

minutos. Los documentales también mostrarán los resultados y las historias de éxito de 

los pilotos del proyecto, durante el tercer y cuarto año; VII) Carteles: colocados en lugares 

estratégicos y distribuidos a los beneficiarios; VIII) Tours y días de campo: visitas de campo 

a actividades piloto implementadas del proyecto para funcionarios de instituciones 

nacionales, regionales y locales. 
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JAembers of indigenous organizations were fully involved in consultations and design processes during the 

o.rnuIation phase at both regional and central levels, but formal FPIC was not obtained dueto time and resource 

onstra ints. 
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Componente 4: Monitoreo, evaluación y diseminación de la información del Proyecto 

Resultado 4.1: Implementación del proyecto aplica la gestión basada en resultados, y las 

lecciones aprendidas/buenas prácticas son documentadas y difundidas 

Producto 4.1.1 Sistema de monitoreo del proyecto  en funcionamiento que proporciona 

información sistematica sobre los avances en el logro de los resultados y objetivos 

esperados  

239. Entre el año 1 y  4, el Coordinador del Proyecto preparará informes semestrales de 

progreso del proyecto. Los Informes semestrales incluyen el marco de resultados del 

proyecto, los indicadores de resultados y productos, línea de base e indicadores objetivo 

semestrales, el monitoreo de la matriz de riesgos e identificación de los riesgos potenciales 

y las medidas de mitigación para reducir riesgos inesperados. Al final de cada año, el 

Coordinador del Proyecto proporcionará las aportaciones apropiadas al Oficial Técnico 

Principal (LTO). El LTO-FAO será responsable de preparar la Revisión Anual de 

Implementación del Proyecto (PIR). El proyecto desarrollará una publicación sobre las 

lecciones aprendidas 

240. Después de 24 meses de ejecución del proyecto, un consultor externo realizará una 

evaluación de mitad de período del proyecto, que trabajará en consulta con el equipo del 

proyecto, incluida la Oficina de Evaluación Independiente de la FAO, la Dependencia de 

Coordinación FAO-FMAM, LTO, y otros socios. Tres meses antes del final de la ejecución 

del proyecto (mes 45), un consultor externo internacional, bajo la supervisión del OED de 

la FAO, llevará a cabo una evaluación final, en consulta con el equipo del proyecto, incluida 

la Unidad de Coordinación FAO-GEF, LTO y otros socios. 

Producto 4.1.2 Instrumentos para la participación de las partes interesadas en la gestión de 

proyectos  

241. Durante el primer trimestre de la ejecución del proyecto se celebrará un taller de inicio 

del proyecto en el que participarán los principales interesados en la validación del marco de 

resultados y de las disposiciones propuestas para la ejecución de proyectos y la participación 

de los interesados. Durante el primer año del proyecto, las estrategias de las partes 

interesadas y de género desarrolladas durante la fase de PPG serán actualizadas, validadas y 

finalizadas, en el contexto específico de las localidades objetivo y en plena consulta con los 

interesados relevantes del proyecto. Se realizarán procesos de consulta con las partes 

interesadas indígenas y sus representantes para obtener su consentimiento libre, previo e 

informado (CLPI) para las acciones del proyecto en sus comunidades, de conformidad con la 

legislación nacional y con los principios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso y la 

distribución de beneficios82. Los representantes de las partes interesadas participarán en las 

evaluaciones externas intermedia y final, momento en el que se consultarán sobre la 

idoneidad de su participación en el diseño y la ejecución del proyecto. 

Producto 4.1.3 Mejores prácticas y lecciones aprendidas relacionadas con el provecto 

sistematizadas y  publicadas para una variedad de audiencias y grupos de partes interesadas 



242, Durante el primer trimestre de la fase de ejecución del proyecto se elaborarán protocolos 

de sistematización y se identificarán y caracterizarán los públicos destinatarios. Se celebrarán 

reuniones periódicas entre los miembros del equipo del proyecto y los participantes en las 

comunidades locales para examinar las lecciones aprendidas e identificar las mejores 

prácticas, que se sistematizarán a lo largo del período del proyecto en formatos adaptados a 

las características de cada grupo. Las escuelas de campo para agricultores (véase el producto 

1.1.1) ofrecerán oportunidades particularmente significativas para la generación y 

sistematización de lecciones y mejores prácticas. 

1.3.3 Partes interesadas del proyecto 

Principales partes interesadas 

243. Las principales partes interesadas del proyecto serán los pequeños y medianos 

agricultores que manejan una agrobiodiversidad amenazada y de importancia mundial en 

las 5 localidades objetivo. Alrededor del 80-90% de los actores son pequeños productores 

con parcelas de menos de una hectárea, el 90-95% de su producción es utilizada para los 

fines de la seguridad alimentaria (consumo, trueque y semillas) y el 5-10% es para la venta. 

El 5-10% restante son medianos agricultores83. Los miembros de las comunidades objetivo, 

incluidos los agricultores participantes, son casi exclusivamente indígenas, de los grupos 

étnicos quechua y aimara. Otras partes interesadas a nivel local incluirán a miembros de 

otras comunidades aguas arriba, que llevan a cabo agricultura, pastoreo, manejo / 

extracción forestal y otras actividades que afectan la generación de beneficios de servicios 

ecosistémicos para los sistemas de ABD objetivo. 

244. Los estudios de PPG indicaron que la mayoría de los productores objetivo tienen diversas 

estrategias de apoyo a los medios de subsistencia, combinando la producción de 

subsistencia con niveles variables de producción de granos y hortalizas, complementada 

con la crianza de ganadería (ganado, camélidos y / o cuyes y aves de corral), colecta de 

árboles y productos forestales, mano de obra y comercio fuera de la finca. La importancia 

relativa de cada uno de estos elementos en una familia determinada depende de una serie 

de factores, incluyendo la disponibilidad de mano de obra y tierras familiares y el acceso 

al capital financiero o ingresos complementarios como las remesas. Los productores que 

se especializan en actividades productivas específicas o que han desarrollado formas 

colaborativas de producción y negocios, en muchos casos están representados por 

organizaciones comunitarias. Las siguientes organizaciones fueron identificadas durante 

los estudios de PPG en las comunidades objetivo: 

83  En la Politica Nacional Agraria se utiliza el término pequeño productor, pero no existe una definición clara que 

lo relacione con el número de hectáreas de la unidad agropecuaria. De acuerdo al Plan Estratégico Sectorial 

Multianual 2015-2021 se define al pequeño productor como como la persona civil o jurídica que adopta las 

principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, 

asumiendo la responsabilidad técnica y económica del proceso de la producción agraria, se caracteriza 

principalmente por el predominante uso de la fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos tierra, 

agua y capital de trabajo, orientado al autoconsumo, con insuficiente disponibilidad de tierras e ingresos para 

garantizar la reproducción familiar, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado fuera o al interior de la 

Ç.SE 	i'cultura. Así también define Medianos y Pequeños Productores como las personas naturales cuya principal 

actiad económica es la agricultura, la ganadería, y/o agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento 

rimato y de transformación de los productos que generen, conforme a las definiciones que para este tipo de 

F 	. ctividades establece el Decrto Legislativo N2 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos. 
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• Asociación de productores de camélidos (Apurímac, Cusco, Huancavelica, Puno) 

• Asociación de ganaderos mejorados (Puno) 

• Asociaciones de mujeres emprendedoras (Apurímac, Arequipa) 

• Asociación de mujeres productoras de productos lácteos artesanales (Puno) 

• Asociaciones de productores de patatas nativas (Apurímac, Cusco, Huancavelica y 

Puno) 

• Grupos organizados de mujeres que trabajan en textiles artesanales (Apurímac, 

Cusco, Huancavelica, Arequipa) 

• Asociaciones de productores ecológicos y orgánicos (Apurímac, Cusco, 

Huancavelica) 

• Asociaciones de productores de cuyes (Apurímac, Cusco, Huancavelica y Puno). 

245. En la medida de lo posible, el proyecto trabajará en asociación con estos grupos para 

aprovechar los niveles existentes de organización y vínculos con el mercado: también 

serán utilizados por el proyecto como canales para la representación de los diferentes 

grupos de interés dentro de las comunidades, ayudar al proyecto en la aplicación de su 

enfoque propuesto centrado en paisajes integrados y sistemas diversificados de apoyo a 

los medios de subsistencia, a través de la identificación de las sinergias entre la gestión, 

comercialización y conservación de cultivos ABD y otros elementos paisajísticos / medios 

de subsistencia. Al mismo tiempo, el proyecto reconocerá la existencia de otros sectores 

de la comunidad que no están necesariamente representados por las asociaciones 

mencionadas anteriormente: estos incluyen típicamente a los agricultores más pobres que 

carecen del recurso necesario para invertir en las formas de especialización productiva en 

que estas asociaciones se basan. 

246. El proyecto también interactuará estrechamente con otras organizaciones establecidas 

en las comunidades objetivo, y que funcionan como mecanismos para la representación 

de los interesados directos y la gobernanza de los recursos naturales. Éstas incluyen: 

- Asociación de comunidades campesinas (Cusco) 

Autoridades comunales (Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Puno). 

- Autoridades locales (Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Puno). 

- 	Comisión de usuarios de agua del río Blanco (Puno-Acora). 

- 	Líderes comunitarios y facilitadores campesinos (Puno, Arequipa). 

Yacahchiq y Técnicos Campesinos Locales (Apurímac, Cusco). 

247. Sobre la base de estos análisis y complementados con análisis participativos específicos 

más detallados al comienzo del proyecto, se desarrollarán planes detallados de 

participación durante el primer año de implementación, que asegurarán la participación 

efectiva de los diferentes grupos de interesados descritos anteriormente en el proyecto 

incluyendo la representación efectiva de sus intereses en la toma de decisiones de 

proyectos y la distribución equitativa de los beneficios. Los elementos claves de este plan 

de compromiso, identificados en consulta con las partes interesadas durante la fase PPG, 

incluyen lo siguiente: 

   

- Alianzas innovadoras y complementarias con otros actores del desarrollo con 

presencia y capacidad establecidas en las áreas objetivo, para facilitar las interacciones 

con los diferentes sectores interesados de las comunidades objetivo. 
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Énfasis en asegurar la representación y participación de las mujeres, los jóvenes y los 

pobres en las actividades del proyecto y la distribución de beneficios 

Fortalecimiento de las capacidades de los líderes y autoridades comunitarias para 

influir en las políticas e instituciones del sector público en favor de las comunidades 

meta 

Amplias consultas y diálogo con las comunidades locales, las autoridades, los líderes y 

las organizaciones de base en el marco del Consentimiento Libre, Previo e Informado 

(CLPI) 

Fortalecimiento de yachachiq (agricultores líderes) en su papel en la capacitación de 

otros miembros de la comunidad. 

248. Otro grupo importante de actores involucrados en el proyecto serán las comunidades 

indígenas responsables de la gestión de las Áreas de Conservación Privada (ACPs) en la 

zona del proyecto. Estos grupos estarán estrechamente involucrados, en particular, en las 

actividades del proyecto en relación con la gobernanza ambiental y la restauración de 

ecosistemas, con el fin de mantener los flujos de servicios ecosistémicos de los bosques y 

humedales de gran altitud. 

Partes interesadas clave 

Institución Rol Responsabilidades en el proyecto 

Ministerio 	del 
Ambiente 
(MINAM) 

Centro 	de 
Coordinación 
Operativa 	del 
rAr*.i 

 

y Autoridad 
Nacional Ambiental 

Responsable de la ejecución del proyecto y de la 
coordinación general 

Ministerio 	de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI) a través del 
programa 
AGRORURAL, 	SERFOR 
y el INIA 

Contraparte 
Ejecutora 	y 

miembro 	de 	la 
Dirección 	del 
Proyecto 	en 
coordinación con la 
FAO y MINAM 

Componente 1: AGRORURAL coordinará a nivel de 
cuenca 	y 	proporcionará 	también 	recursos 
cofinancieros 	o 	ejecutará 	proyectos 	para 
complementar las acciones del 	FMAM. 	El 	INIA 
colaborará en innovación y adopción a la tecnología 
a 	través 	de 	sus 	estaciones 	experimentales 	y 

organización a nivel nacional. SERFOR apoyará con 
su equipo de especialistas vinculados a la gestión 
forestal y de fauna silvestre y coordina con MINAM 

y 	los 	gobiernos 	regionales 	a 	través 	de 	las 
Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna 
Silvestre (ATFFS) en las 5 regiones del proyecto. 

Gobiernos regionales a 
través de su Gerencia 
Regional de Recursos 
Naturales 	y 	gestión 
ambiental 

Autoridades 
regionales 

Componentes 	1 	y 	3: 	la 	coordinación 	regional 

asegura 	la 	incorporación de 	la 	conservación, el 
aprovechamiento 	sostenible 	de 	la 	diversidad 
biológica y la gestión forestal y de tierras en las 
estrategias 	y 	planes 	regionales 	y 	marcos 	de 
zonificación, incluyendo la necesaria asignación de 
recursos 	para 	apoyar 	estas 	actividades. 
Especificamente, todos los esfuerzos económicos y 

técnicos orientados a la restauración de bosques. 	- 

Gobiernos 	locales en 
las áreas 

Autoridades locales Componentes 1 y  2: Las actividades relativas a la 
cadena de valor se coordinarán a través de los 
Departamentos de Gestión de Desarrollo Local en 
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de 	intervención 	del 

proyecto 

a 	través 	de 

PROCOMPITE84  

las cuencas priorizadas. Apoyarán también a las 

organizaciones 	de 	productores 	en 	actividades 

relacionadas al aprovechamiento sostenible de la 

agrobiodiversidad, 	incluyendo 	fondos 	para 	la 

agrobiodiversidad, 	la 	conservación 	y 	el 	uso 

sostenible de tierras y bosques. 

FAO Agencia 

lmplementadora 

del FMAM 

Asistencia 	técnica 	en 	la 	gestión 	sostenible 	de 

recursos naturales, desarrollo rural, conservación 

de 	la 	diversidad 	biológica, 	y 	gestión 	forestal 

sostenible. Apoyo a metodologías de acuerdo a 

estándares internacionales. Apoyo y monitoreo de 

la implementación del proyecto. La FAO supervisará 

de cerca la ejecución del proyecto, supervisará el PO 

con las disposiciones de la OPA y proporcionará 

orientación general. 

PROFONANPE Socio Operativo PROFONANPE se asegurará de que se cumplan los 

requisitos de planificación, revisión, monitoreo y 

reporte de proyectos; que la coordinación entre los 

participantes es efectiva; y que las decisiones se 

ponen en práctica. PROFONANPE es responsable de 

asegurar 	que 	los 	productos 	y 	resultados 	se 

produzcan 	a tiempo y sean 	de 	buena 	calidad 

técnica. PROFONANPE gestionará el presupuesto, el 

logro 	de 	los 	resultados y el 	monitoreo 	de 	los 

avances en el pleno cumplimiento de los términos y 

condiciones del Acuerdo de Socios Operacionales 

que serán firmados entre el PROFONANPE y la FAO. 

RIMISPS, 	en 	relación 

con 	Slow 	Food, 

Agrorural, 	APEGA 

(Asociación 

Gastronómica 

Peruana, 	Promperu, 

Instituto 	de 	Estudios 

Peruanos), 	Asociación 

Gastronómica 

Arequipa 

Socio del Proyecto Componente 	2: 	RIMISP 	cooperará 	en 	la 

implementación de las actividades relacionadas con 

el fortalecimiento de los vínculos con el mercado y 

la inclusión de los pequeños productores, jóvenes y 

mujeres, y la creación de empleo, mediante el 

desarrollo 	de 	mercados 	locales 	y 	alianzas 

específicas vinculadas a la gatronomía; normas de 

indicación geográfica, 	etiquetado y 	certificación: 

Desarrollo de capacidades, investigación y creación 

de redes, y fortalecimiento de los vínculos entre el 

mercado y las políticas públicas para la valorización 

territorial y territorial del patrimonio biológico y 

cultural agroalimentario 

Consorcio 

Agroecológico 

Peruano (CAP) 81  

Socio del Proyecto Componente 	2: 	El 	CAP 	cooperará 	en 	la 

implementación 	de 	actividades 	que 	apoyen 	la 

mejora de la gestión del sistema de producción y 

desarrollen 	cadenas 	de 	valor 	basadas 	en 

agrobiodiversidad. 

84  La Ley No. 29337 establece un marco para permitir a los gobiernos regionales y locales asignar hasta 10% de su 
presupuesto para apoyar acciones destinadas a mejorar la competitividad de los sistemas productivos. 
	 11  Incluye las siguientes organizaciones: Red de Agricultura Ecológica (RAE); Red de Acción en Agricultura 
9EN 	1trnativa (R 	; Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE); Asociación Peruana de Consumidores 

y Üarios ( .PEC), Ins t o de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA). 



CCTA, 	RAP, 	PRATEC, 

ARARIWA, CESA 16 

Socio del Proyecto Componentes 1 y  2: Estas instituciones apoyarán la 

implementación 	de 	actividades 	vinculadas 	al 

reconocimiento 	del 	conocimiento 	tradicional 	y 
acciones relacionadas. 

Universidades Socio del Proyecto Componente 	1: 	Las 	universidades 	regionales 
regionales87  ayudarán 	a 	preparar 	estudios 	y 	apoyarán 	las 

acciones 	de 	capacitación 	relacionadas 	al 
aprovechamiento 	sostenible 	de 	la 	biodiversidad 

biológica, tierra y bosques. 

Componente 1: Se fomentará también el apoyo a 

los 	estudiantes 	en 	la 	implementación 	de 	las 

actividades del proyecto a través de programas de 

capacitación pre-profesional o trabajos relativos a 

tesis. 

Comunidades 	locales Beneficiarios Componentes 	1 	y 	2: 	Modelos 	de 	producción 
incluyendo sostenible sobre diversidad 	biológica, bosques y 
Comunidades tierras. 	Casos 	piloto 	de 	conservación 	de 	la 
indígenas 

(incluidos 	los 	niños 
diversidad biológica y SIPAM, 

Componente 	3: 	Mecanismos 	para 	fortalecer y 

que 	estudian 	en 	las consolidar la participación en los procesos para las 

escuelas 	para 

promover modelos de 

producción sostenible 
sobre la biodiversidad) 

políticas de toma de decisiones. 

249. La población objetivo de agricultores basados en la agrobiodiversidad se compone 

principalmente de comunidades indígenas. Como se explica en el Producto 4.1.2, los 

miembros de las organizaciones indígenas participaron plenamente en las consultas y en los 

procesos de diseño durante la fase de formulación a nivel regional y central: se llevarán a cabo 

procesos adicionales con partes interesadas indígenas y sus representantes a inicios de la fase 

de implementación del proyecto con el fin de obtener su Consentimiento Libre, Previo e 

Informado (CLPI) para las acciones del proyecto en sus comunidades, de conformidad con la 

ley nacional y con los principios del Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los 

beneficios. 

1.3.4 Beneficios mundiales ambientales y de adaptación previstos 

250. La inversión del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en el proyecto dará 

como resultado los siguientes beneficios ambientales mundiales: 

• Biodiversidad:  la diversidad genética de 40 especies y variedades de importancia mundial 

basadas en la agrobiodiversidad será mejorada en 15,970ha de sistemas agrícolas de 

agrobiodiversidad88, y 642,136ha de tierras en las 5 localidades objetivo estarán sujetas a 

86  CCTA - Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes; PRATEC - Proyecto Andino de Tecnologías 
Campesinas; Asociación Arariwa; Centro de Servicios Agropecuarios-CESA; Red Ambiental Peruana-RAP que está 
conformada por las ONGs, Tierra Firme, Soluciones prácticas, Mundo Sostenible, Asociación para pa Investigación 
y Desarrollo Integral (AIDER), Centros de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Centro de Conservación, 
Investigación y Manejo de Areas Naturales (CIMA) y PRONATURALEZA 
87  Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional 

San Agustín, Universidad Nacional del Centro de Perú, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad 
Ñ'a'ional Santiago Antúnez de Mayolo. 
IZ Mét? del Resultado 1.1: 40 cultivos nativos son manejados en un área de 15,9701ha 
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una planificación, gestión y restauración que promociona la activa conservación in situ de 

la agrobiodiversidad de importancia mundial en los sistemas de producción y optimiza los 

flujos de los servicios ecosistémicos en los que depende el estado de conservación de la 

agro b ¡ od ive rsi dad89. 

• Gestión Sostenible de los suelos:  642,136ha de tierras en las 5 localidades objetivo estarán 

sujetas una planificación y gestión que promociona la sostenibilidad ecológica y productiva 

y optimiza los flujos de los servicios ecosistémicos90. 

• Servicios Ecosistémicos Forestales:  83,000ha de ecosistemas forestales (incluyendo 

árboles dentro de chacras y bosques fuera de chacras en áreas altas de cuencas) estarán 

sujetas a restauración a fin de mantener y recuperar sus capacidades para generar los 

servicios ecosistémicos en los que depende el estado de conservación de los cultivos 

basados en la agrobiodiversidad, y que también son importantes para los medios de 

subsistencia de las comunidades locales91. 

• Mitigación del cambio climático:  el proyecto dará lugar a beneficios netos de carbono de 

3,772,623 tCO2eq, como resultado de los incrementos (con respecto al escenario sin el 

proyecto) en el contenido de los árboles de los paisajes objetivo, debido a las actividades 

de restauración. 

251. Este proyecto propuesto generará también beneficios ambientales mundiales al 

contribuir con las Metas de Aichi 1, 2, 7 y 14 a través de los siguientes productos: 

Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica 

Producto 

s del 

Proyecto 

Indicadores SMART92seleccionados 

Meta 1 - Para 2020, a más tardar, las 1.1.1. Tendencias de conciencia, actitudes y 

personas tendrán conciencia del valor 
1 1 2 

participación 	pública 	en favor de 	la 

de la diversidad biológica y de los pasos diversidad biológica. 

que pueden dar para su conservación y 1.1.3. 
Tendencias 	de 	identificación, 

aprovechamiento sostenible. 1 	1 
evaluación 	y 	establecimiento 	y 

1.1.5. fortalecimiento de los incentivos que 

recompensan la positiva contribución a 
1.1.6. la 	diversidad 	biológica 	y 	servicios 

1.1.7. ecosistémicos y penalizan los efectos 

negativos. 

119  Meta del Producto 1.2.1: Todos los 13 distritos incluidos en las localidades objetivo (642,136ha) con zonificación 

ecológica-económica (micro zonificación) que identifica las zonas de agrobiodiversidad desarrolladas con agricultores. 

90Meta del Producto 1.2.1 

' Meta dei Producto 1.2.1: 83,000ha de bosques con planes de restauración y zonificación. 

- EN
92  
.0S objetivos intermedios que han de lograrse durante la implementación del proyecto serán establecidos en 

L 	3pa de formÁión  del proyecto total. 
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Meta 2- Para 2020, a más tardar, los valores 

de 	la 	diversidad 	biológica 	habrán 	sido 

integrados en las estrategias y procesos de 

planificación de desarrollo y de reducción 

de 	la 	pobreza 	nacionales y locales y se 

estarán 	integrando 	en 	los 	sistemas 

nacionales de contabilidad, según proceda,  

y de presentación de informes. 

3.1.1 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4, 

Tendencias de integración de los valores 

de 	la 	diversidad 	biológica 	y 	servicios 

ecosistémicos en las políticas del sector 

y de desarrollo. 

Meta 7- Para 2020, las zonas destinadas a fa 1.1.1 • Tendencias 	de 	presiones 	de 	una 

agricultura, 	acuicultura 	y 	silvicultura 	se agricultura, 	silvicultura, 	pesca 	o 

gestionarán 	de 	manera 	sostenible, 

garantizándose 	la 	conservación 	de 	la 

2. 1. 
2 

acuicultura no sostenible93. 

diversidad biológica. 
• Tendencias 	de 	porcentaje 	de 

productos que proceden de fuentes 

sostenibles94. 

Meta 14 - Para 2020, se habrán restaurado 2.2.2 • Tendencias 	en 	términos 	de 

y 	salvaguardado 	los 	ecosistemas 	que 
2.2.3 

ecosistemas degradados que fueron 

proporcionan servicios esenciales, incluidos 

los servicios relacionados con el agua, y que 

restaurados o están restaurándose. 

contribuyen a la salud, los medios de vida y 

el 	bienestar, 	tomando 	en 	cuenta 	las 

necesidades 	de 	las 	mujeres, 	las 

comunidades 	indígenas 	y 	locales 	y 	las 

personas pobres y vulnerables. 

• Tendencias 	de 	beneficios 	que 	los 

humanos 	obtienen 	de 	servicios 

ecosistemicos seleccionados. 

1.4 LECCIONES APRENDIDAS 

252. El proyecto propuesto está basado en las lecciones aprendidas de: 

1) El proyecto "Conservación in situ de cultivos nativos y parientes silvestres" 

(PNUD/FMAM). Este proyecto FMAM-1 representó un cambio del enfoque imperante 

de conservación ex situ al trabajar localmente con pequeños agricultores para 

promocionar la conservación in situ. Generó importantes conocimientos e información 

de referencia sobre los sistemas agrícolas andinos (es decir, la producción de camu 

camu, granadilla dulce, kiwicha, maíz, quinua, haba, arracacha, maca, yuca, camote, y 

papa). Los datos generados por este proyecto representan aun una importante 

contribución a la diversidad agrícola del Perú, en particular, la lista de prácticas 

tradicionales y estructuras sociales que mantienen la agrobiodiversidad. El proyecto 

propuesto comenzará con los análisis existentes a la vez que asegurará que los datos 

91  En el proyecto propuesto, este indicador SMART será medido mediante 1 indicador operativo: (1) Tendencias 

trminos de ecosistemas forestales, agrícolas y acuícolas bajo gestión sostenible. 

¿1'I,proyecto propuesto, este indicador SMART será medido mediante 2 indicadores operativos: (i) número y 

idáe productos certificados comercializados bajo sistemas de certificación, y (u) número de productores 

ehan ad. .tado sistemas de producción sostenibles. 
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de una variedad de fuentes y nuevos actores sean actualizados y sistematizados (véase 

el Resultado 3.2., Tabla B) para: (1) la toma de decisiones; (u) la planificación local y 

regional, y (iii) la evaluación y monitoreo de las iniciativas de desarrollo y sus efectos 

en los ecosistemas agrícolas y los frágiles paisajes de producción andinos. 

2) El proyecto mundial "Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial 

(SIPAM)" (FAO/FMAM). Perú fue un país piloto. El proyecto mundial SIPAM produjo 

información y lecciones valiosas de los micro-sitios piloto Lamay y Lares (Cusco) que 

serán replicados en zonas andinas seleccionadas a través de este proyecto propuesto 

FAO/FMAM. El componente Perú país piloto del proyecto mundial tuvo un 

presupuesto operacional de aproximadamente US$600,000 en 5 años. Su impacto fue 

positivo considerando la escala, recursos disponibles, alcance y cobertura. Un 

resultado importante del proyecto ha sido la voluntad política y el compromiso que 

generó a niveles ministeriales en el MINAM, MINAGRI y MEF. 

253. Las experiencias replicables probadas por el proyecto mundial SIPAM incluyen: (i) la 

incorporación de los principios y lineamientos operacionales SIPAM en la preparación de los 

planes de desarrollo local, como fue el caso de Lamay y Lares, incluyendo: (i) los procesos 

participativos para designar representantes del gobierno local para consolidar actividades con 

las organizaciones comunitarias y las organizaciones locales de la sociedad civil; (u) las mejores 

prácticas que resultaron de la implementación de la zonificación de la agrobiodiversidad 

realizada por el Gobierno Regional de Cusco con el fin de mejorar la protección y el 

aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad en siete Departamentos, y (iii) 

experiencias con los gobiernos locales que apoyaron las actividades ganaderas iniciadas por 

el proyecto en la región Puno. 

254. El proyecto mundial SIPAM (componente Perú) ha proporcionado valiosas perspectivas 

para el diseño de este proyecto propuesto. Éstas incluyen la importancia de fomentar la 

sistemática coordinación entre el MINAGRI y MINAM y otras instituciones para garantizar que: 

(i) los objetivos se incorporen a los programas existentes y desarrollos de políticas; (u) las 

consideraciones sobre la comercialización de la agrobiodiversidad se contemplen sobre la 

base de experiencias existentes exitosas de biocomercio, certificación e indicación geográfica 

(lG); iii) la gestión de la agrobiodiversidad se inserte eficazmente en estrategias multifocales 

nacionales relativas al uso de recursos naturales, seguridad alimentaria, agricultura y 

agricultura familiar, iv) un mecanismo efectivo y confiable de información se diseñe para que 

proporcione sistemáticamente datos para la formulación de políticas, evalúe programas, y 

apoye el desarrollo de políticas sectoriales. 

255. Una recomendación clave que surge de la evaluación independiente final se refiere a la 

necesidad de establecer un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN) para 

facilitar la incorporación de los principios SIPAM a las políticas, estrategias y planes nacionales 

y fortalecer la titularidad y alineamiento de SIPAM a nivel local, nacional y mundial. Se 

recomienda también que las lecciones aprendidas de China, donde este enfoque ya ha sido 

adoptado, sean consideradas. En respuesta a esto y como evidencia del compromiso político 

de alto nivel hacia esta iniciativa, el MINAM y MINAGRI están apoyando la consolidación de la 

iniciativa SIPAM en Cusco y Puno, al establecer un Comité Directivo Nacional para la 

poraci 	e otros sitios SIPAM y examinar los requisitos necesarios para el 

/ 
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establecimiento de un Mecanismo de Coordinación de SIPAN a nivel nacional. El MINAM está 

trabajando también en un nuevo Plan de Acción para apoyar la implementación de la 

Estrategia Ambiental Nacional, en la que la conservación y el aprovechamiento sostenible de 

la agrobiodiversidad constituirán un aspecto predominante. El MINAGRI está desarrollando 

un nuevo Plan Estratégico para la agricultura nacional, en el que los sitios SIPAM serían 

considerados como componentes integrales a favor de la agricultura familiar. EL INIA está 

asimismo activamente comprometido con la iniciativa SIPAM, ya que representa una manera 

práctica y sostenible de conservar los recursos genéticos nacionales y reintroducir los cultivos 

y ganado nativos andinos para el desarrollo rural. 

1.5 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.5.1 Concordancia con las metas y políticas de desarrollo nacionales 

256.A nivel nacional el proyecto puede relacionarse con la Ley General del Ambiente,95 que 

prioriza la conservación de la diversidad del ecosistema, especies y genes, así como el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales que dependen de la supervivencia de 

las especies.96 El Artículo 26 establece como prioridad nacional la investigación científica de 

especies de plantas y animales, microorganismos y ecosistemas a través de la elaboración de 

inventarios, estudios de monitoreo biológico y ambienta, así como su gestión y conservación. 

Igualmente, el proyecto SIPAM propuesto responde a la Ley No. 28474, que declara como 

"Patrimonio Nacional" los cultivos, razas y especies silvestres nacionales. También está 

relacionado con la Visión 2012 señalada anteriormente y guardaría relación con el próximo 

Programa Nacional de Agro biodiversidad, que se propone contribuir con la conservación y la 

gestión participativa de la agrobiodiversidad, incluyendo su identificación, evaluación y 

caracterización por razón de respeto a las culturas locales, sobretodo comunidades de 

usuarios y conservacionistas. Finalmente, también es coherente con la Ley sobre la 

Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica97 que reconoce que 

las especies nativas son cultivadas por pueblos indígenas, que aplican conocimientos, 

prácticas y técnicas a favor de la conservación y uso sostenible. 

1.5.2 Concordancia con las comunicaciones e informes nacionales de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (según corresponda). 

257. El Quinto Informe Nacional del Perú ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación señala que en 2011 la Estrategia Nacional sobre la Diversidad 

Biológica, elaborada originalmente en 2001, fue actualizada junto con la formulación de un 

Plan de Acción correspondiente. La nueva Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica 

' http://www.minam.gob.pc/wp-contentluploads/20  1 3/O6/lev-gcneraldcl-amhiente.pdf 
Particularmente en relación con los Artículos 14, 15, 61 y  62 sobre sistemas de gestión ambiental, y Título III, 

Capítulo 1 sobre el uso de recursos naturales (Artículos 89, 91, 92, 93y 94) y Capítulo II, que regula la conservación 

de la biodiversidad y establece lineamientos de políticas para el uso sostenible de la biodiversidad (Artículos 97 

al 104, 106 y  112). 
6  ttp://www.congreso.gob.pe/dgp/ciae/caroetainformativa/derecho  cons puebl indige/compi norma legal 

11,cio/Ley N-26839.pdf 

hs://www.cbd.int/doc/measuresJabs/msr-abs-pe1-es.pdf 
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para 202198 y Plan de Acción (Visión 2021) delinea las actividades que deberán 

implementarse durante el período de 2014 a 2018 y establece objetivos para 2021. 

Comprende seis objetivos estratégicos que mencionan específicamente la incorporación del 

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en la gestión de recursos naturales; el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de la diversidad biológica a nivel del gobierno 

nacional, regional y local; la mejora del conocimiento sobre diversidad biológica, sobretodo 

ya que guarda relación con la revalorización (revaloración) del conocimiento tradicional 

vinculado a las comunidades indígenas; y una mayor contribución a la diversidad biológica 

para mejorar la competitividad del país y la distribución equitativa de los beneficios. Los 

objetivos planificados para el proyecto propuesto están plenamente alineados y en 

coherencia con Visión 2021. Más concretamente, la propuesta del proyecto contribuirá con 

mecanismos de información esenciales para evaluar regularmente el estado de la 

agrobiodiversidad, y los valores económicos, sociales y ambientales ofrecidos por esta 

diversidad genética. De la misma manera, el proyecto resaltará la pertinencia del 

conocimiento y las prácticas tradicionales asociadas para la conservación y la gestión 

sostenible de la diversidad biológica, así como la importancia de desarrollar las capacidades 

necesarias de gestión y planificación a nivel de la administración pública. Además, el proyecto 

se propone mejorar la gestión, el carácter incluyente, y la participación de los productores 

locales en las cadenas de valor a fin de aumentar la competitividad y los vínculos a los 

mercados de nicho o alternativos a la vez que se mantienen mecanismos equitativos de 

distribución de los beneficios. 

258. Asimismo, el proyecto apoya y es compatible con la Estrategia Nacional de Agricultura 

Familiar, que promociona la recuperación y valoración de las ancestrales prácticas productivas 

tradicionales, las estructuras sociales y organizativas asociadas con estos sistemas de 

producción, y el desarrollo y fomento de los programas de asistencia técnica ajustados a las 

especificidades de estos sistemas de patrimonio cultural. Al mismo tiempo, la Estrategia 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de un horizonte de aplicación hasta el 2021, 

reconoce y apoya el mantenimiento y difusión de los modelos de producción tradicionales, no 

solo como un medio de garantizar la seguridad alimentaria sino también la conservación y uso 

sostenible de los recursos de los paisajes productivos, incluyendo la provisión de los bienes y 

servicios que ofrecen. 

259. Es igualmente importante destacar que el Cuarto Informe Nacional de Perú ante la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación resaltó que la erosión 

del suelo debido a recursos hídricos insuficientes es una de las causas principales de la 

degradación en la región andina. El informe incluye una sección donde se subraya la 

importancia y la contribución de las prácticas indígenas en la gestión sostenible del suelo y 

agua. Se refiere específicamente a los andenes andinos, que corresponde a una de las bases 

de referencia que respalda el proyecto propuesto. Finalmente, el informe menciona también 

los efectos del cambio climático en la degradación de tierras, indicando la importancia singular 

98 	http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/wp-content/uploads/sites/52/2014/02/RM-N%C2%BO-050- 
2014-MINAM.pdf 

Ley No. 28611. Más concretamente, está vinculada directamente a los Objetivos Estratégicos (OE) y la Meta 3 

sobre la conservación in situ de la diversidad biológica; OE 2 y Meta 4 al identificar la necesidad de aumentar los 
beneficios que surgen de la diversidad biológica; OE 3 y Metas 6 y 7 que apuntan a reducir las presiones sobre la 

Ciy~rsidad biológica; OE 4 y Meta 9 sobre el fortalecimiento de las capacidades; OE 5 y Metas 10, 11 y 12 dirigidas 

a procionar la mejo'a del conocimiento tradicional para el aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológi4a; OE 	Meta 1. obre el fortalecimiento de la gobernanza en diversidad biológica. 
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de los recursos de agrobiodiversidad para la adaptación de estrategias. El Programa de Acción 

Nacional de Lucha contra la Desertificación de Perú comprende cinco líneas de acción, 

incluyendo la conservación de ecosistemas, así como consideraciones económicas y 

culturales. Perú ha presentado también la Revisión y Evaluación de Desempeño del Sistema de 

Implementación (REDSI), que señala que la aprobación de una estrategia nacional alineada y 

la elaboración del Programa de Acción Nacional tendrán lugar durante el período de 2014 a 

2015. Asimismo, la REDSI informa sobre las actividades en curso relativas a la conservación de 

la diversidad biológica en relación con la agrobiodiversidad, y sobre el conocimiento y las 

prácticas tradicionales. 

1.5.3 Concordancia con las áreas focales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) 

260. El proyecto contribuirá al área de coordinación del FMAM, los siguientes programas y 

resultados: 

• Objetivo 3 de Biodiversidad (uso sostenible de la biodiversidad)/Programa 7: Asegurar el  

Futuro de la Agricultura: Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Vegetales y 

Animales/Resultado 7.1 Diversidad genética aumentada de plantas cultivadas y animales 

domesticados importantes mundialmente que son utilizados de manera sostenible en los 

sistemas de producción. La diversidad genética de 40 especies y variedades de importancia 

mundial basadas en la agrobiodiversidad será mejorada en 15,970ha de sistemas 

agrícolas99. 

• Objetivo 4 de Biodiversidad: Conservación general de la biodiversidad y uso sostenible 

en los paisajes terrestres y marinos y sectores productivos/Programa 9: Gestión de la  

Interfaz Humana-Biodiversidad/Resultado 9.1 Aumento del área de los paisajes terrestres 

y marinos de producción que integran en la gestión la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad. 642,136ha de paisajes en las 5 localidades objetivo estarán sujetas a un 

planeamiento, gestión y recuperación que promocione una conservación in situ activa de 

agrobiodiversidad de importancia mundial en los sistemas de producción y optimice los 

flujos de sistemas ecosistémicos sobre los cuales depende el estado de conservación de la 

agrobiodiversidad`. 

• LD-3: Paisajes Integrados: Reducir la presión ejercida sobre los recursos naturales por los 

usos competitivos de suelos en el paisaje en general/Programa 4: Ampliación de la gestión  

sostenible de tierras a través del enfoque de paisaie/Resu/tado3.2: Prácticas integradas de 

gestión de paisajes adoptadas por comunidades locales basadas en las necesidades de 

género. 642,136ha de paisajes en las 5 localidades objetivo estarán sujetas a una 

planificación y gestión que promocione la sostenibilidad ecológica y productiva y optimice 

los flujos de servicios ecosistémicos101. Esta gestión incluirá, por ejemplo, el manejo 

mejorado del pastoreo rotativo y los niveles de stock en pastos de gran altura, la 

gobernanza mejorada de pastoreo y uso del agua, y la recuperación de ecosistemas no 

forestales (pastos y humedales a gran altura) que proporcionan servicios ecosistémicos 

(mantenimiento de ciclos hídricos, reservas de parientes silvestres de cultivos) a los 

ecosistemas forestales que serán recuperados de acuerdo a lo descrito a continuación bajo 

99  Meta del Resultado 1.1: 40 cultivos nativos son manejados sobre 15,970ha 

'°° Meta del Producto 1.2.1: Los 13 distritos incluidos en las localidades metas (642,136ha) con zonificación 

nómica-ecológica (Micro Zonificación) identifican zonas de ABD desarrolladas con los productores 

le 	J1 101  rjé.ta  del Producto 1. .1. 
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áreas de coordinación de gestión forestal sostenible (GFS). Estas prácticas serán explicadas 

en detalle caso por caso mediante procesos participativos durante las etapas iniciales de la 

fase de implementación del proyecto, poniendo especial interés en garantizar que las 

mujeres estén adecuadamente representadas en estos procesos y en la implementación 

de las prácticas, con el objetivo de que las mujeres representen por lo menos el 30% de los 

beneficiarios. 

• GFS-3: Ecosistemas Forestales Recuperados: Revertir la pérdida de servicios 

ecosistémicos en los paisajes forestales degradadosJPrograma  8: Integrar la GFS en la  

recuperación de paisajes/Resultado 5: Los planes integrados de recuperación del paisaje 

para mantener servicios ecosistémicos forestales son implementados a escalas adecuadas 

por el gobierno, el sector privado, y los actores locales comunitarios, tanto hombres como 

mujeres. 83,000 has de ecosistemas forestales (incluidos árboles en chacras y bosques 

fuera de chacras en áreas altas de cuencas) serán recuperadas102  para mantener y recobrar 

sus capacidades de generar servicios ecosistémicos sobre los que depende el estado de 

conservación de los cultivos basados en la agrobiodiversidad y que son también 

importantes para el sustento de las comunidades locales. 

1.5.4 Concordancia con el Marco Estratégico y los Objetivos de la FAO 

261. El presente proyecto está en línea con el Marco estratégico revisado de la FAO (2017)103, 

en particular con el Objetivo Estratégico 1 Objetivo estratégico 1: Contribuir a la erradicación 

del hambre, la inseguridad alimentaria; que considera que para abordar las causas últimas del 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición es necesario que existan diversos 

elementos, a saber, un compromiso político, un entendimiento común de los problemas y las 

soluciones basado en datos, información y análisis fiables, mecanismos de gobernanza 

inclusivos y coordinación entre las partes interesadas, un marco de políticas, programas e 

inversiones coherente, el aprovechamiento de los sistemas alimentarios y agrícolas para 

mejorar la nutrición y una respuesta ante la brecha de género. Estos elementos constituyen 

los pilares del programa del OE 1. 

262. Así también el proyecto esta alineado con el Objetivo estratégico 2 (SO2): Aumentar la 

provisión de bienes y servicios de la agricultura, la ganadería, la forestería y la pesca de 

manera sostenible, que busca que la transición a una agricultura, una actividad forestal y una 

pesca sostenibles, con el fin de aumentar de forma sostenible la producción y la productividad, 

así como combatir problemas relacionados con el cambio climático y el deterioro ambiental, 

exige un entorno favorable eficaz e incluye cuatro esferas: i) sistemas y prácticas de 

producción sostenible y las innovaciones conexas; u) la formulación de políticas, estrategias 

de inversión y el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza; iii) la aplicación eficaz de 

las políticas y los instrumentos internacionales; y iv) la adopción de decisiones sobre la base 

de hechos comprobados. 

263. En el ambito regional de la FAO, el proyecto es coherente con las "Resultados y 

prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe y examen estratégico 

regional" 104, alineándose con la Iniciativa regional 2. Agricultura familiar y desarrollo territorial 

102 Meta del Producto 1.2.1: 83,000ha de bosques con Planes de zonificación y resturación 
103 http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf  
104  Ver Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe y examen estratégico 

Cr/ Ñna l 34va Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe. Ciudad de Mexico, Mexico, 2016. 

,Fue n'e: htt.. w.1 .fao.o docre. meetin: 024 md240e..df 
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en zonas rurales. La Agricultura Familiar(AF) es parte fundamental de la solución a los 

problemas del hambre y de la pobreza rural. Se trabajará en pos de: i) posicionar la AF en el 

centro de las políticas públicas para el desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza 

en los territorios rurales; u) fortalecer mecanismos de acceso a recursos productivos (tierras, 

agua, semillas, etc.), servicios rurales (asistencia técnica, financiamiento, seguros), mercados 

y cadenas de valor; y iii) fortalecer mecanismos de gestión sostenible del territorio y de 

articulación de políticas agrícolas con políticas de empleo, protección social y de gestión de 

riesgos a nivel territorial. 

264. Finalmente, el proyecto está alineado con el Marco de Programación por País de la FAO 

para Perú, 2017 a 2021, y  en particular con las prioridades señaladas en el Objetivo 

Estratégico FAO 2. Hacer a la agricultura, forestería y pesquería más productivas y 

sostenibles 	que busca que el crecimiento de las actividades agropecuarias, forestales o 

pesqueras se den mediante una gestión que garantice un uso eficiente y sostenible de los 

recursos disponibles. Evitando el deterioro de los suelos con aptitud agraria, la deforestación 

y la sobreexplotación de las pesquerías para consumo humano directo. Para poder detener y 

revertir estos procesos es necesario contar con políticas que apliquen transversalmente un 

enfoque de sostenibilidad, incluyendo el desarrollo de nuevos paquetes tecnológicos y la 

recuperación de prácticas ancestrales, contando siempre con la participación de los actores 

debidamente capacitados y sensibilizados. 
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SECTION 2— VIABILIDAD 

2.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE IMPACTO SOCIAL 

265.Se ha realizado un análisis ambiental y social durante la preparación completa del 

proyecto, cuyos resultados se presentan en el Apéndice S. De acuerdo con los Lineamientos 

Ambientales y Sociales de la FAO, el proyecto ha sido clasificado como riesgo moderado. Los 

dos riesgos sociales y ambientales identificados son: 

• El hecho de que parte del área de implementación del proyecto coincida con áreas 

protegidas legalmente designadas o zonas de amortiguamiento. 

• El hecho de que existen pueblos indígenas que viven en la zona del proyecto donde se 

desarrollarán las actividades. 

266. En el Apéndice 6 se presenta un correspondiente plan resumido de gestión del riesgo 

ambiental y social, que se desarrollará con mayor detalle durante la fase de ejecución del 

proyecto, sobre la base de consultas y análisis más detallados. 

2.2 GESTIÓN DE RIESGOS 

2.2.1 Riesgos y medidas de mitigación 

267. En el Apéndice 4 se incluye una matriz de riesgos que presenta riesgos que pueden afectar 

al logro de los objetivos del proyecto. 

2.2.2 Análisis de riesgos fiduciarios y medidas de mitigación (solo para proyectos de Gestión 

de Operaciones y de la Información-OPIM por sus siglas en inglés) 

268. Véase el Apéndice 15. 
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SECCIÓN 3— ARREGLOS DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES 

269. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) será la 

agencia de implementación del FMAM para el proyecto. A petición del Gobierno del Perú, el 

proyecto será ejecutado por PROFONANPE, que será el "Socio Operacional" del Proyecto de 

acuerdo con las normas y reglamentos de la FAO sobre implementación indirecta de 

proyectos. PROFONANPE será responsable ante el Gobierno del Perú y la FAO por el uso 

adecuado de los recursos financieros del proyecto que le confíe la FAO y la calidad y el logro 

oportuno de los resultados del proyecto, tanto en la ejecución directa de las actividades del 

proyecto como en la delegación en otros. PROFONANPE se asegurará que se cumplan los 

requisitos de planificación, revisión, monitoreo y reporte de proyectos; que la coordinación 

entre los participantes es efectiva; y que las decisiones se ponen en práctica. PROFONANPE es 

responsable conjuntamente con los demás socios del proyecto de asegurar que los productos 

y resultados se produzcan a tiempo y sean de buena calidad técnica. PROFONANPE gestionará 

el presupuesto asociado al logro de los resultados y el monitoreo de los avances en el pleno 

cumplimiento de los términos y condiciones del Acuerdo de Socios Operacionales que serán 

firmados entre el PROFONANPE y la FAO y otros requisitos de la FAO. La FAO supervisará de 

cerca la ejecución del proyecto, supervisará al Socio Operacional con las disposiciones del 

Acuerdo de Socios Operacionales y proporcionará orientación general y apoyo técnico al Socio 

Operacional. 

270. PROFONANPE acompañará al MINAM en la coordinación general de la ejecución del 

proyecto, así como en la coordinación y colaboración con las instituciones asociadas, los 

gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, el sector académico y el sector privado, y 

otras entidades participantes en el proyecto. 

271. PROFONANPE será responsable de la gestión cotidiana y la implementación de los 

componentes del proyecto acordados en total conformidad con el Acuerdo del Socio 

Operacionales firmado y el Documento de Proyecto en Coordinación con la Dirección del 

Proyecto, así como el seguimiento de los compromisos de cofinanciación asumidos por el 

proyecto durante la formulación del Proyecto. 

272. MINAM es el Punto Focal Operativo del FMAM en Perú y actuará como la sede del 

proyecto en Lima. MINAM designará al Director del Proyecto como parte de su contrapartida, 

es responsable de la ejecución del proyecto y de la coordinación general del mismo, con las 

siguientes responsabilidades: 

1) Ejercer la Dirección del Proyecto. 

2) Organizar y conducir las reuniones del Comité Directivo. 

3) Dirigir y supervisar la ejecución del Proyecto de conformidad con el marco de 

resultados del proyecto y el presupuesto, el plan operativo anual, plan de trabajo 

aprobado y las obligaciones de presentación de informes. 

4) Coordinar para que las diferentes direcciones del MINAM aporten conocimientos 

técnicos especializados a través del Comité Técnico Consultivo (CTC), cuando sea 

necesario 

5) Apoyar a la Unidad de Gestión Territorial del Proyecto (UGTP) en la coordinación de 

'v 	las actividades del proyecto a escala nacional, regional y local. 

i 
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6) Facilitar el acceso a los sitios e instalaciones del MINAM cuando sean requeridos por 

el Coordinador del Proyecto para apoyar la ejecución de las acciones del proyecto. 

7) Supervisar al Coordinador Nacional del Proyecto y aprobar los informes regulares del 

Proyecto que se presentaran al Comité Directivo, incluidos los de avance, financieros 

y de auditoría. 

8) Velar para que los resultados y productos del proyecto se realicen con efectividad, 

eficiencia y eficacia y se siga la ruta apropiada para alcanzar los impactos y 

sostenibilidad de los mismos. 

273. MINAGRI: es parte de la Dirección del Proyecto. MINAGRI designará a un profesional 

como parte de su contrapartida, para que realice a su nombre las siguientes 

responsabilidades: 

1. Supervisar la ejecución del Proyecto de conformidad con el marco de resultados del 

proyecto y el presupuesto, el plan operativo anual, plan de trabajo acordado y las 

obligaciones de presentación de informes. 

2. Coordinar para que las diferentes direcciones del MINAGRI aporten conocimientos 

técnicos especializados a través del Grupo Técnico Multisectorial 

3. Apoyar a la Unidad de Gestión Territorial del Proyecto (UGTP) en la coordinación de 

las actividades del proyecto a escala nacional, regional y local. 

4. Facilitar el acceso a los sitios e instalaciones del MINAGRI, cuando sea requerido por el 

Coordinador del Proyecto para apoyar la ejecución de actividades del proyecto. 

S. Apoyar en la supervisión del Coordinador del Proyecto y de los informes regulares del 

Proyecto que se presentaran al Comité Directivo, incluidos los de avance, financieros 

y de auditoría. 

6. Apoyar para que los resultados y productos del proyecto se realicen con efectividad, 

eficiencia y eficacia y se siga la ruta apropiada para alcanzar los impactos y 

sostenibilidad de los mismos. 

274.Además, las principales instituciones involucradas en el proyecto son el Gobierno 

Regional de Apurímac, Cusco, Huancavelica, Arequipa y Puno, el Gobierno Local de Atiquipa, 

Huayana, Acora, Lares y Laria. A nivel nacional, las instituciones gubernamentales como la 

Dirección de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura, Dirección de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías y Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de Calidad Educativa - SINEACE, SENASA y SERFOR; Programa 

Presupuestario 089 de Degradación de Tierras Agrícolas INDECOPI y Dirección General de 

Estrategia Turística- MINCETUR. 

275. La FAO, PROFONANPE y los socios del proyecto colaborarán con los organismos de 

ejecución de otros programas y proyectos para identificar oportunidades y facilitar sinergias 

con otros proyectos pertinentes del FMAM, así como con proyectos respaldados por otros 

donantes. Esta colaboración incluirá: i) comunicaciones informales entre los organismos del 

FMAM y otros asociados en la ejecución de programas y proyectos; y (u) intercambio de 

información y materiales de divulgación entre proyectos. 

El Proyecto desarrollara mecanismos para colaborar con las siguientes iniciativas FMAM: ' 
orc3tación c 1 tras iniciativas 
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276. El equipo de ejecución del proyecto establecerá contactos con representantes de varias 

otras iniciativas pertinentes financiadas por el FMAM a fin de garantizar que las oportunidades 

de coordinación de esfuerzos e intercambio de lecciones aprendidas se materialicen 

plenamente durante todo el período de ejecución del proyecto. Esta comunicación se logrará 

inicialmente invitando a los representantes de los otros proyectos al taller de inicio del 

proyecto: Ellos serán incluidos también en los públicos destinatarios de los materiales de 

comunicación generados por el proyecto y se les invitará, cuando sea relevante, a participar 

en la difusión posterior y talleres de planificación del proyecto, y potencialmente también en 

el Comité Consultivo Técnico del proyecto para asesorar sobre temas específicos. 

277. Los proyectos de especial relevancia, que se priorizarán para la comunicación y la 

coordinación, incluirán lo siguiente: 

El Proyecto N° 9387 PNUD / FMAM sobre Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía 

Peruana, que se centrará en apoyar los sistemas de manejo y producción de recursos 

naturales que incorporen consideraciones de sostenibilidad ambiental, a través de un 

enfoque territorial integral y global. Las inversiones del Proyecto 9387 para contrarrestar 

los factores de deforestación en las tierras bajas de la Amazonia incluirán un fuerte 

enfoque en el ordenamiento territorial con un enfoque paisajístico integrado que será 

muy relevante para este proyecto y generará lecciones importantes con potencial de 

aplicación en la región andina. 

El Proyecto N08025 PNUMA / FMAM sobre la Aplicación Efectiva del Régimen de Acceso 

y Distribución de Beneficios y de Conocimientos Tradicionales en el Perú de acuerdo con 

el Protocolo de Nagoya fortalecerá las capacidades nacionales para la implementación 

efectiva de los regímenes de acceso a recursos genéticos (ABS) de conformidad con el 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y 

Equitativa de los Beneficios derivados de su utilización, contribuyendo a la conservación 

de la biodiversidad y el bienestar humano en el país. Las capacidades y lecciones 

generadas a través del Proyecto 8025 serán de relevancia directa para la gestión de los 

recursos genéticos del ABD tradicional y los conocimientos tradicionales asociados y 

facilitarán la aplicación de las medidas de diligencia propuestas por este proyecto. 

El Proyecto N°5458PNUD / FMAM sobre Conservación, Manejo y Rehabilitación de 

Ecosistemas de Lomas Frágiles trabajará en la Provincia de Lima y generará lecciones 

importantes sobre la conservación del ecosistema de Lomas que serán directamente 

aplicables a la obra del proyecto en la zona de intervención de Atiquipa. 

El Proyecto N04773F1DA y el FMAM sobre Conservación y Uso Sostenible de los 

Ecosistemas Andinos a través de la Compensación de Servicios Ambientales para la Alivio 

de la Pobreza Rural y la Inclusión Social tiene como objetivo proteger y utilizar de manera 

sostenible los ecosistemas de los Andes que proporcionan servicios ambientales, 

especialmente biodiversidad y agua, transfiriendo recursos económicos desde los 

beneficiarios río abajo hacia las comunidades rurales río arriba. Las lecciones aprendidas 

a través del Proyecto 4773 serán de relevancia directa para las inversiones de este 

proyecto en esquemas para compensar (retribuir) por los servicios ecosistémicos. 

278. Además, la FAO facilitará la colaboración, el intercambio de información, experiencias y 

lecciones aprendidas con otras iniciativas relacionadas con la conservación y el uso sostenible 

de la agrobiodiversidad, a saber: i) Proyecto FAO / FMAM 9068 sobre Establecimiento de una 

rdde import.ntes patrimonios agrícolas nacionales Sitios en Chile; u) Proyecto 9380 de la 
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FAO y el FMAM para asegurar el futuro de la agricultura mundial frente al cambio climático 

mediante la conservación de la diversidad genética de los agroecosistemas tradicionales de 

México; iii) Proyecto FAO / FMAM 9435 sobre la introducción de nuevos métodos agrícolas 

para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, incluidos los recursos fitogenéticos 

y de origen animal, en los paisajes de producción en determinadas zonas de Cuba. 

3.2 ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN 

3.2.1. Organización del Proyecto y responsabilidades 

279. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es 

agencia de implementación del FMAM responsable de brindar asistencia técnica y participar 

en la supervisación durante la ejecución del proyecto. La asistencia técnica se proporcionará 

en coordinación con MINAM y MINAGRI. El papel y las responsabilidades de la FAO se 

describen en la subsección 3.2.2. 

280. Para las decisiones estratégicas del proyecto, se creará un Comité de Directivo del 

Proyecto (CDP) que será integrado por el MINAM a través del Viceministro de Desarrollo 

Estratégico de Recursos Naturales o su delegado, MINAGRI a través del Viceministro de 

Políticas Agrarias o su delegado, de la FAO en Perú (o su delegado), dos representantes y dos 

delegados alternos elegidos por los 5 Gobiernos Regionales cada año de implementación del 

Proyecto, de forma rotativa. El Secretario Técnico del Comité Directivo será el Coordinador 

del Proyecto. Participan también con voz pero sin voto, el Director del Proyecto o el 

profesional designado por el MINAGRI para la Dirección del Proyecto. 

281. Funciones del CDP: El CDP se reunirá por lo menos cada seis meses. El CDP tomará 

decisiones estratégicas; supervisará la ejecución del proyecto; revisará, discutirá y aprobará 

el Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual (POA/ P) preparado por el Coordinador del 

Proyecto. Concretamente, las funciones del CDP incluirán: i) asegurar la calidad de los 

resultados, la sostenibilidad y los impactos del proyecto; u) aprobar el plan de operativo anual 

y el presupuesto (POA/ P); iii) aprobar los informes semestrales de progreso del proyecto que 

se enviarán a la FAO; iv) aprobar cualquier ajuste significativo (mayor al 20% del presupuesto 

aprobado) a la distribución del presupuesto entre partidas sobre la base de la información 

proporcionada por la Dirección del Proyecto; y) aprobar propuestas de ajustes a los 

indicadores y metas de resultados y productos, sobre la base de la información proporcionada 

por la Dirección del Proyecto; vi) aprobar las posibles modificaciones de los acuerdos de 

ejecución del proyecto; vi¡) invitar a los profesionales competentes a participar en las 

reuniones de los comités directivos, de conformidad con las cuestiones que se examinen; vi¡¡) 

aprobar la selección del Coordinador del Proyecto, resultado de un proceso competitivo. El 

CDP se pondrá de acuerdo sobre la cofinanciación y su distribución según el POA/ P, a fin de 

lograr los resultados del proyecto en cada área del proyecto. 

282. El Comité Técnico Consultivo (CTC) será establecido. El CTC será un órgano consultivo que 

proporciona aportes técnicos sobre asuntos específicos. Será consultado, por la Dirección del 

Proyecto, por temas específicos y cuando lo considere necesario el Director del Proyecto, es 

decir no se reúne periódicamente. Está conformado por FAO a través del Oficial Técnico Líder 

(OTL) de la FAO, especialista del MINAM, MINAGRI, INDECOPI, MINCETUR y Ministerio de 

Cultura, Gobiernos Regionales, Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la ABD 

en las regiones del área de influencia del proyecto; Universidades, Institutos o Centros de 

Investigación; Gremios empresariales. Sus funciones incluyen: i) Brindar asesoramiento sobre 
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asuntos o problemas que surjan durante la implementación del proyecto, a pedido del 

Director del Proyecto o del Coordinador Nacional del proyecto, u) Apoyar en proveer 
asistencia oportuna a la Unidad de Gestión Territorial, en coordinación o bajo supervisión de 

la Dirección del Proyecto, iii) Atender las reuniones convocadas por la Dirección del Proyecto, 

cuando sea necesario. 

Dirección del Proyecto (DP) 

283. Se responsabiliza por la efectividad, eficiencia y eficacia de los resultados, así como del 

impacto y la sostenibilidad del proyecto y supervisará la calidad técnica de los gastos. 

Contaran con un lineamiento interno de trabajo. Estará compuesta por: 

1. El MINAM, que designará aun representante que actuará como Director del Proyecto, 

se responsabiliza de la ejecución y la coordinación general interinstitucional para la 

implementación del proyecto. 

2. El MINAGRI, designa a un representante que actuará como adjunto al Director del 

Proyecto. 

3. La FAO designa a un representante que formara parte de la Dirección del Proyecto 

4. Un representante de PROFONANPE. 
284. Las funciones de la Dirección del Proyecto comprenden: 

1. Garantizar la ejecución del Proyecto, conforme a lo establecido en el PRODOC y a los 

instrumentos de gestión. 

2. Evaluar y proponer al Comité Directivo las propuestas de cambio del proyecto. 

3. Garantizar la gobernanza del Proyecto 

4. Supervisar la programación y ejecución técnica y financiera del proyecto. 
S. Proporcionar informes del Proyecto al Comité Directivo, de acuerdo con el plan de 

seguimiento y monitoreo. 

6. Implementar y monitorear el Plan de Uso de los productos y resultados del proyecto. 

7. Supervisar el desempeño del coordinador. 

8. Supervisar, a través del Coordinador del Proyecto, que los consultores y personal del 

proyecto cumplan con sus responsabilidades en sus TdR en los plazos acordados 

9. Organizar las reuniones del Comité Directivo con apoyo del Coordinador del Proyecto. 

10. Liderar la gestión e implementación de MM con el apoyo de la Agencia Ejecutora. 

11. Facilitar y coordinar con la Agencia Ejecutora el flujo de información desde el campo 

al MINAM, FAO, MINAGRI y al FMAM. 
12. Participar en el seguimiento y evaluaciones intermedias y finales. 

285. El Director del Proyecto en coordinación con FAO y MINAGRI establecerá reuniones 

periódicas de coordinación con las diferentes Unidades de Coordinación Regional 

(Representados por los Directores de Recursos Naturales de los Gobiernos Regional, cuando 
considere necesario. Se desarrollará como mínimo una reunión para el inicio del proyecto, 

cuando se hagan los ajustes al Plan Operativo Anual y planes de trabajo del proyecto, y 

reuniones anuales de seguimiento y monitoreo. El Director del Proyecto tendrá su sede en 

Lima, en MINAM. 

26. Unidad de Gestión Territorial del Proyecto (UGTP) será creada y conformada por un 

EqÜipo de Proyecto (EP) financiado por el FMAM. La función principal del UGTP, siguiendo las 

cirectrices del Comité Directivo del Proyecto y la Dirección del Proyecto, es asegurar la 
oordinación y ej.cución del proyecto a través de la implementación efectiva de los planes 
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operativos de trabajo anuales y presupuestos. La UGTP estará compuesto por: (1) Coordinador 

Nacional del Proyecto (PC), (2) Jefe de Operaciones del Proyecto (JOP), (3) Responsable del 

Componente 1 (Experto en Agrobiodiversidad, Conservación de especies nativas), (4) 

Responsable del Componente 2 (Experto en mercados, marcas), ((7) Especialista en riesgos 

sociales y ambientales, (9) Profesional en comunicación y,  (10) Responsable de monitoreo y 

evaluación. En cuanto a las cuestiones administrativas se contará con (11) Analista asistente. 

287. Coordinador del Proyecto (CP) será contratado por PROFONANPE, en consulta con FAO 

y la Dirección del Proyecto, para llevar a cabo las tareas mencionadas abajo. Ver el apéndice 

7 para mayor detalle de los Términos de Referencia del Coordinador. El CP informará 

periódicamente, pero no menos de dos veces al año, al Comité Directivo del Proyecto sobre 

los logros y obstáculos del Proyecto que estén relacionados con la implementación y 

financiamiento del proyecto. 

288. Es el responsable de planificar, ejecutar y coordinar el proyecto haciéndose responsable 

de la efectividad, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto. El Coordinador será apoyado por 

el Socio Operacional que se encargará de la gestión financiera y operativa del día a día, según 

lo dispuesto en los planes operativos anuales y presupuestos aprobados por el Comité 

Directivo, previa coordinación con la Dirección del Proyecto. Es el responsable operativo de la 

entrega oportuna de los recursos al proyecto y en particular a la Unidad de Gestión Territorial 

del Proyecto. 

289. El CP debe contar con el apoyo del Analista Administrativo en la sede de Lima y el personal 

administrativo de PROFONANPE, en especial por las Direcciones de Administración y Finanzas 

y la Dirección de Desarrollo y Supervisión. 

290. El 40% del tiempo en Lima (en la Sede del MINAM) y cumplirá las siguientes funciones: 

1. Preparar y proponer planes operativos anuales y planes de trabajo específico, actúa 

bajo la supervisión del Director del Proyecto. Los planes operativos anuales y los planes 

de trabajo deben basarse en el PRODOC y se realizará el monitoreo en periodos 

semestrales o según oriente la Dirección del Proyecto. 

2. Participar en el proceso de selección de candidatos para los especialistas que requiere 

el proyecto según el plan operativo anual y el PRODOC. 

3. Mantener estrecha comunicación y coordinación con FAO, MINAM y MINAGRI y con el 

Jefe de Operaciones del Proyecto. 

4. Establecer, coordinar y mantener una comunicación eficaz con los diferentes sectores, 

y funcionarios de las Direcciones que forman parte del Comité Técnico Consultivo, para 

facilitar la consecución de los objetivos y resultados del proyecto y crear sinergia entre 

los sectores y coordinación entre el nivel nacional y regional 

5. Explorar y promover sinergias con otras iniciativas importantes ya existentes a nivel 

nacional, regional y local. 

6. Redactar la versión preliminar de los TdR del equipo del proyecto, previa revisión de la 

Dirección del Proyecto, que será aprobado por el Comité Directivo, de ser el caso, y 

desarrollar entrevistas a consultores locales y regionales de conformidad con el plan 

de adquisiciones del proyecto. 

7. Presentar informes técnicos y financieros de avance (semestrales) en diferentes etapas 

del Proyecto, siguiendo los formatos de PROFONANPE, de la FAO y del FMAM, según 

corresponda, de acuerdo con los productos especificados y en las fechas previstas. 

b Todos)qs informes están sujetos a revisión y solo se considerarán definitivos tras la 
.Z) 
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incorporación de los comentarios y observaciones y la respectiva aprobación del 

MINAM, MINAGRI y FAO. Todos los procesos, planes e informes financieros y 

administrativos deben ser coordinados con el MINAM y MINAGRI en coherencia con el 

Documento del Proyecto (PRODOC) y los respectivos acuerdos suscritos con la FAO. 

8. Llevar a cabo el control de calidad de las consultorías, servicios y otros en coordinación 

con la Unidad de Gestión Territorial del Proyecto (UGTP). 

9. Dar conformidad a los productos e informes presentados por los consultores y/o 

proveedores contratados para el Proyecto. 

10. Solicitar a Profonanpe los pagos a los proveedores, consultores u otras entidades 

privadas contratadas. 

11. Monitorear y dar seguimiento al equipo que conforma la UTGP, supervisar las 

actividades del Proyecto 

12. Realizar el seguimiento a los contratos de consultores y proveedores y aprobar los 

productos. 

13. Realizar la coordinación y comunicaciones necesarias con Profonanpe y otros actores. 

14. Coordinar las misiones de supervisión de FAO-Agencia FMAM. 

15. Organizar las sesiones de CDP y del CTC. 

16. Elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas para la ejecución de los 

diversos componentes del Proyecto. 

17. Es responsable de la información requerida para el llenado del instrumento de 

seguimiento del FMAM. 

291. La Coordinación del Proyecto considerará el 60% del tiempo en las regiones y cumplirá las 

siguientes funciones: 

1. Dar dirección a la implementación de las actividades en las regiones y supervisar su 

trabajo. El CP revisará todos los productos técnicos elaborados por los responsables 

de los componentes, Jefe de Operaciones y facilitadores regionales, para garantizar su 

alineación con los objetivos del proyecto y los estándares de calidad. 

2. Coordinar la ejecución de todos los productos y las actividades del plan operativo anual 

y los planes de trabajo para garantizar su implementación oportuna y eficiente. 

3. Realizar el seguimiento y monitoreo en campo de los progresos y asegurar la entrega 

puntual de los resultados, productos y actividades de conformidad con los 

lineamientos de monitoreo y evaluación del proyecto. 

4. Asegurar la integralidad y complementariedad de los tres componentes del proyecto 

durante la implementación y el cumplimiento de los enfoques que han sido 

considerados en cada uno de sus componentes para su aprobación por el FMAM. 

Coordinador adjunto y responsable del componente 3 

292. Es un puesto a tiempo completo. El 100% del tiempo debe estar en la región que sea 

elegida para la ubicación de la Unidad de Gestión Territorial del proyecto. Sus funciones son: 

1. Realizar el seguimiento en campo de los progresos y asegurar la entrega puntual de 

los insumos y productos. 

2. Asistir al CP en la preparación del plan operativo anual y planes de trabajo específicos, 

incluyendo una propuesta de la metodología para lograr los resultados y productos 

previstos del proyecto y el cronograma de actividades. 

3. Colaborar con el CP en el establecimiento, la coordinación y el mantenimiento de una 

comunicación eficaz con los diferentes sectores, las partes interesadas y las 
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autoridades nacionales, regionales y locales, para facilitar la consecución de los 

productos y actividades del proyecto y crear sinergia entre los actores participantes. 

4. Liderar el Componente 3 de proyecto. 

S. Redactar una versión preliminar de los TdR para los consultores de conformidad con 

el plan de adquisiciones del proyecto. 

6. Asistir al CP en la coordinación de la ejecución de todas las actividades del plan 

operativo anual y los planes de trabajo para garantizar la implementación oportuna 

y eficiente de los productos y actividades del proyecto. 

7. Asistir al CP en la coordinación y la convocatoria de reuniones con personas 

responsables de tomar decisiones, para obtener su apoyo al proyecto y promover los 

productos del proyecto. 

8. Apoyar al CP en la organización de las reuniones de la Unidad de Gestión Territorial y 

preparar las agendas y actas. 

9. Asistir al CP en la elaboración de diferentes informes relacionados con el proyecto. 

10. Apoyar al CP en la supervisión a los consultores y las actividades del proyecto. 

11. Interactuar y coordinar con los consultores y las partes interesadas durante la 

preparación de los documentos y materiales destinados a concretar los diferentes 

productos y actividades del plan operativo anual y los planes de trabajo del proyecto 

293. El Proyecto contratrá Facilitadores Regionales, uno por cada región. Son profesionales 

contratados con fondos de FMAM para realizar acciones de asistencia técnica y coordinación 

a nivel regional y local sobre la ejecución de las actividades del Proyecto. Tienen la supervisión 

directa del Jefe de Operaciones del Proyecto y realizan coordinaciones con los responsables 

de los componentes del Proyecto. Se contará con un facilitador por cada una de las cinco 

regiones. 

294. El borrador de los Términos de Referencia (TOR) para el Coordinador del Proyecto (PC) y 

el Equipo del Proyecto (PT) se enumeran en el Apéndice 7. 

295. Los arreglos de implementación se presentan en la Figura 3.1. 

 

129 



FAO 

PROFONANPE 

Nivel de 
Coordinación 

(planeamiento) 

Nivel Operativo 

y administrativo 

MINAM, MINAGRI, FAO y PROFONANPE 

Unidad de Gestión Territorial del 
Proyecto 

Coordinador del Proyecto 

V 

Adjunto del Coordinador del 

Proyecto  

Responsable del 
Componente 1 

(ABD y 

conservación de 
especies nativas) 

Responsible de 
Componente 2 

(mercados, 

marcas y 
certificaciones) 

Especialista en 
Monitoreo y 

Evaluación 

Facilitadores Regionales(Puno, 

Cusco, Apurimac, Huancavelica, 
Arequipa) 

Figura 3.1 Arreglos de Implementación 

Estructura del Proyecto Flujo de Fondos 

Comité Directivo del Proyecto GEF 

Nivel Político MINAM, MINAGRI, FAO y 

(Dirección 
estratégica) 

Gobiernos regionales 

Comité Técnico 

Dirección del Proyecto Consultivo 

3.2.2 Funciones y responsabilidades del OP 

296. PROFONANPE será el "Socio Operacional" del Proyecto, asegurando el uso eficiente de 

los recursos y entregando los resultados del proyecto. Es responsable de la gestión cotidiana 

de los componentes del proyecto que se le encomienden en pleno cumplimiento de todos los 

términos y condiciones del Acuerdo de Socios Operacionales firmado. PROFONANPE será 

responsable de lo siguiente: 

a) iniciando sin demora los trabajos en las competencias que se le hayan asignado en el 

documento de proyecto, la matriz de resultados y el Plan de Trabajo (pero en ningún 

caso antes de la firma del Acuerdo) y, según corresponda, recibiendo el primer 

desembolso de los fondos que la FAO deba transferirle; 

b) realizando las aportaciones de asistencia técnica, servicios, suministros y equipo que se 

hayan determinado en su caso, en aras de la ejecución del proyecto, según lo estipulado 

en el presente Acuerdo o en el documento del proyecto; incluido el Documento del 

Proyecto, la matriz de resultados, el plan de trabajo y el presupuesto 

c) cumpliendo sus responsabilidades con diligencia y eficiencia, de conformidad con lo 

N Fa prescrito en el documento de proyecto (especialmente en relación con la matriz de 

resultados, Plan de Trabajo y el presupuesto); 
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d) facilitando los informes que han de presentarse con arreglo al presente Acuerdo de 

manera puntual y satisfactoria para la Dirección del Proyecto y la FAO y suministrando 

cualquier otra información que abarque el documento de proyecto, así como la 

utilización de los fondos, suministros y equipo que le haya transferido la FAO, que ésta 

pueda legítimamente solicitar; 

e) procediendo con la mayor precaución posible a la hora de manejar y administrar los 

fondos, suministros y equipo que le haya proporcionado a través de la FAO, según 

corresponda, y velando por que su personal actúe de acuerdo con las normas más 

estrictas de integridad y precaución al administrar bienes públicos, incluido dinero. 

f) el Socio operacional aprovechará al máximo la aplicación de exenciones de impuestos 

de todo tipo o de derechos de aduana, de impuestos indirectos o de aranceles de 

importación existentes en el país o en otro lugar, respecto a la adquisición, importación, 

registro o utilización de los suministros y equipo adquiridos mediante el uso de los 

fondos aportados por la FAO con arreglo al presente Acuerdo, así mismo mantendrá 

consultas con la Organización a ese respecto; 

g) el Socio operacional creará y mantendrá un sistema para supervisar los avances logrados 

en la ejecución del proyecto aplicando los resultados definidos; 

h) el Socio operacional acogerá las visitas de representantes de los socios que financian el 

proyecto, seguimiento y misiones de supervisión organizadas por la FAO y cooperará 

con las auditorias durante el desempeño de los controles y auditorias. La FAO advertirá 

al Socio operacional de la próxima realización de cualquiera de dichas visitas con una 

antelación razonable; 

i) el Socio operacional asumirá todos los riesgos fiduciarios y programáticos, y será 

responsable desde el punto de vista administrativo y técnico de la ejecución de las 

actividades del proyecto acordadas, de su seguimiento y su gestión financiera de 

acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en el citado Acuerdo de Socio 

Operacional y el PRODOC. Dicha responsabilidad se extiende a todos los fondos 

desembolsados por el Socio operacional a las entidades subcontratadas por el mismo. 

El Socio operacional cooperará para garantizar que la FAO pueda dar pleno 

cumplimiento a las obligaciones fiduciarias y a los requisitos de presentación de 

informes de la Organización al asociado que aporta recursos; 

j) el Socio operacional certifica que ni durante el proceso de selección ni a lo largo de la 

negociación y ejecución del Acuerdo de Socios Operacionales incurrirá en hechos 

punibles, según lo definido en el artículo 11 de los términos y condiciones generales de 

dicho acuerdo. 

k) Realizar las adquisiciones y contrataciones para la ejecución de las actividades del 

Proyecto a cargo del MINAM/MINAG de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de 

Profonanpe y de conformidad con los Planes Operacional y de Presupuesto Anuales. 

	

1) 	Con cargo a los recursos del Proyecto Profonanpe contratará un equipo de profesionales 

	

e l 	para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), 

bajo sus procedimientos. 

\'. 
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m) Presentar a FAO-Agencia FMAM los informes de avance semestrales del Proyecto y otros 

reportes como lo establece el Acuerdo de Socios Operativos. 

n) Solicitar la conformidad de FAO-Agencia FMAM, cuando se requiera, para la ejecución 

de las actividades del Proyecto. 

o) En coordinación con el Director del Proyecto, presentar a FAO-Agencia FMAM y al 

Comité Directivo del Proyecto (CDP) el Plan de Trabajo Anual y Presupuesto, informes 

de avance semestrales y cualquier otra documentación requerida por FAO, el FMAM y 

el CDP, elaborados en coordinación con el Coordinador Nacional del Proyecto. 

p) Realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección del proyecto y otros para llevar 

a cabo la implementación y monitoreo del Proyecto. 

q) Elaborar y enviar las solicitudes de desembolso, así como las rendiciones de cuenta a 

FAO-Agencia FMAM. 

r) PROFONANPE realizará la gestión documental del proyecto manteniendo de manera 

adecuada, completa y al día los libros y registros y conservando los documentos 

originales según las disposiciones del Acuerdo de Socios Operativos, así como los 

documentos del proyecto que sean fuentes para las evaluaciones y auditorias del 

proyecto. 

Estructura Interna de PROFONANPE 

297. Los roles y responsabilidades del personal de Profonanpe se rigen por su Manual de 

Operaciones. A continuación, se describen los principales Roles y Responsabilidades de su 

personal en las Tareas del Proyecto: 

1. El Director Ejecutivo: 

• Dirigir y Supervisar los procesos internos de Profonanpe para la ejecución del 

Proyecto. 

• Participar en el Comité Directivo del Proyecto. 

• Suscribir los contratos y convenios requeridos para la ejecución del Proyecto. 

2. El Director de Desarrollo y Supervisión (con el apoyo de su personal técnico 

Especialistas en Seguimiento y Monitoreo: 

• Coordinar la formulación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación del 

Plan de Implementación del Proyecto. 

• Supervisar los Planes Operativos Anuales del proyecto, en coordinación con las 

diferentes áreas de la institución y actores del proyecto. 

• Participar en el Comité Directivo del Proyecto, cuando así se requiera. 

• Supervisar el desarrollo o revisión de los aspectos técnicos de los contratos y 

convenios a ser suscritos y/o que estén relacionados con la implementación del 

proyecto. 

• Apoyar en la coordinación de las acciones para el desarrollo del Proyecto. 

• Participar en la supervisión del cumplimiento de los procedimientos de la institución 

N 	
en el desarrollo de sus operaciones o procedimientos que permitan mejorar la 

C. 	eficacia y eficiencia en la ejecución del Proyecto. 

' 	'. Ci, dinar 1 monitoreo y evaluación del proyecto. 
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• Verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos de los contratos, convenios, y 

actividades suscritos con terceros, en coordinación con la Dirección de 

Administración y Finanzas (DAF), en los casos que se requiera. 

• Coordinar la realización de misiones de Supervisión y evaluación del proyecto 

(Trabajo en conjunto con la DAF) 

• Realizar supervisiones de aspecto técnico en campo, en los casos que se requiera. 

• Apoyar en la verificación del cumplimiento de los procedimientos 

• Coordinar la elaboración de informes técnicos de avance del proyecto. 

• Conjuntamente con el equipo técnico de la Dirección a su cargo, revisar los 

Términos de Referencia y documentos complementarios generados por el proyecto. 

• Velar por el buen uso de los recursos y el cumplimiento de las normas de ética, 

transparencia, contra la corrupción y obligaciones especiales de PROFONANPE 

3. El Director de Administración y Finanzas (con el apoyo de su personal, en especial 

con el Jefe de Operaciones, Jefe de Adquisiciones, Contador General, Tesorero): 

• Realizar para el Proyecto las funciones y el desarrollo de los procesos de los sistemas 

de Presupuesto, Adquisiciones y Contrataciones, Tesorería y Contabilidad, así como 

el control previo de acuerdo a los lineamientos de política establecidos por la 

Dirección Ejecutiva y el Manual de Operaciones de Profonanpe y dentro de los 

términos estipulados en los Convenios con FAO y Minam. 

• Supervisar la administración de los fondos entregados a PROFONANPE conforme al 

Acuerdo respectivo. 

• Participar en el Comité Directivo del Proyecto, cuando así se requiera. 

• Supervisar los procesos y desarrollos del SIGA (Sistema de Gestión Administrativa y 

Financiera) que es el soporte tecnológico financiero. 

• Supervisar la ejecución de gastos del proyecto por categorías, componentes, etc. 

conforme a los acuerdos. 

• Elaborar las solicitudes de No Objeción a FAO cuando se requiera. 

• Elaborar y visar los documentos contractuales a ser suscritos por la Dirección 

Ejecutiva. 

• Elaboración del plan de cuentas del Proyecto. 

• Coordinar la realización de misiones de Supervisión y evaluación del proyecto 

(Trabajo en conjunto con la DDS) 

• Elaborar y supervisar que se elaboren oportunamente y conforme a los acuerdos 

los informes y reportes periódicos administrativos y financieros correspondientes. 

• Coordinar el flujo oportuno y permanente de la información contable, financiera del 

Proyecto 

• Elaborar las rendiciones de cuentas periódicas a la FAO. 

• Supervisar los procesos de adquisiciones y contrataciones: Revisar y visar los 

términos de referencia administrativos y Especificaciones Técnicas. 

• Participar en el Comité de Adquisiciones y contrataciones. 

• Mantener un registro actualizado de los contratos y consultores relacionados con 

el Proyecto. 

• Supervisar el seguimiento de los contratos suscritos. 

• Coordinr con Minam la aceptación formal de los bienes y/o servicios recibidos. 
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• Administrar los recursos y disponer el buen uso de los mismos, de acuerdo a los 
POA. 

• Supervisar que se efectúe las rendiciones de fondos. 

• Coordinar con el Director de Supervisión y Desarrollo la preparación de los informes 

y reportes para el Proyecto 

• Coordinar la preparación del POA y PAA del Proyecto. 

• Velar por el buen uso de los recursos y el cumplimiento de las normas de ética, 

transparencia, contra la corrupción y obligaciones especiales de PROFONANPE 

3.2.2 Roles y responsabilidades de FAO 

El rol de la FAO en la estructura de Gobernanza del proyecto 

298. La FAO será la agencia implementadora del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(FMAM) del proyecto y, como tal, la FAO brindará asistencia técnica y supervisará la 

implementación general del proyecto, en concordancia con el PRODOC, incluyendo: 

• Administrar una porción de los fondos del FMAM que ha sido acordada con el Socio 

Operacional para mantener la implementación directa de FAO. Los fondos serán 

gestionados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la FAO y estarán 

especificados (denominación y monto) en el PRODOC; 

• Monitorear y supervisar que el Socio Operacional cumpla con el Acuerdo y la 

implementación del proyecto de acuerdo con el documento del proyecto (PRODOC), 

los planes operativos y planes de trabajo, los presupuestos, los acuerdos con los 

cofinanciadores y las reglas y procedimientos de la FAO y las propias de PROFONANPE 

en aras de la eficiencia y transparencia; 

• iniciar y completar las tareas que se le hayan asignado en el documento del proyecto 

de manera puntual, siempre y cuando todos los informes necesarios y demás 

documentos estén disponibles; 

• Realizar transferencias de fondos, suministros y equipo, según corresponda, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo; 

• Revisar, debatir con el Socio Operacional y aprobar los informes financieros y de 

progreso del proyecto, detallados en el Acuerdo de Socio Operacional y sus anexos, 

emprender y completar el monitoreo, seguimiento, actividades de aseguramiento, 

evaluación y supervisión del Proyecto; 

• Actuar como enlace permanente, cuando sea necesario, con el Gobierno, con los 

miembros del equipo de las Naciones Unidas de apoyo a los países, con los asociados 

que aportan recursos y con otras partes interesadas, según corresponda; 

• Proporcionar orientación general, supervisión, asistencia técnica y liderazgo, según 

proceda, para la ejecución del proyecto, 

• Iniciar reuniones de revisión conjuntas con el Socios Operativo para acordar la 

resolución de los hallazgos y documentar las lecciones aprendidas. 

• Informar a la Secretaría y Oficina de Evaluación sobre los avances del proyecto a través 

de la Revisión Anual de Implementación del Proyecto, y proporcionará informes 

financieros al Fiduciario del FMAM. 

• Conducir por lo menos una misión de supervisión al año, 

• Liderar la Evaluación Intermedia Independiente y Final, a través de la Oficina de 

Evaluación de la FAO y en coordinación con el Director del Proyecto. 
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• Monitorear la implementación del Plan de Mitigación del Riesgo Social y Ambiental, de 

acuerdo con las Salvaguardias Ambientales y Sociales de la FAO. 

299. En colaboración con el DP y el CDP, la FAO participará en la planificación de los procesos 

de contratación y selección técnica. La FAO procesará las transferencias de fondos al PO de 

acuerdo con las disposiciones, términos y condiciones del Acuerdo de Socios Operacionales 

firmado. 

El rol de la FAO en su organización interna 

300. Los roles y responsabilidades del personal de la FAO se rigen por la Guía FAO para el Ciclo 

M Proyecto, Calidad en los Resultados, 2015, Anexo 4: Roles y Responsabilidades de los 

Miembros del Equipo de Tareas del Proyecto, y sus actualizaciones. 

301. El Representante de la FAO en Perú será el Encargado del Presupuesto (EP) y responsable 

de la gestión financiera, administrativa y operativa oportuna de los recursos del FMAM 

implementados de manera directa por la FAO (Ver apéndice 3). El Encargado del Presupuesto 

será el responsable de: ¡)gestionar el Acuerdo de Socios Operacionales para los resultados, 

incluida la supervisión de los riesgos y el cumplimiento general de las disposiciones del 

Acuerdo de Socios Operacionales; Ii) revisar y dar conformidad a los informes financieros y de 

progreso recibidos del PO y certificar la solicitud de fondos; iii) revisar y dar conformidad a las 

revisiones del presupuesto y el plan de trabajo anual y los presupuestos; iv) asegurar la 

implementación del Plan de Mitigación y Aseguramiento de Riesgos y) dar seguimiento y 

asegurar que el Socio Operacionales implemente todas las acciones y recomendaciones 

acordadas durante las Actividades de Aseguramiento. 

302. El Equipo de Tareas del Proyecto (PTF por sus siglas en inglés) es un órgano de gestión y 

consultivo que integra las cualificaciones técnicas necesarias de las unidades pertinentes 

dentro de la FAO para apoyar el proyecto. El PTF está conformada por el Encargado del 

Presupuesto, un Oficial Técnico Principal (OTL), el Oficial de Enlace de Financiamiento (FLO 

por sus siglas en inglés), y por uno o más oficiales técnicos destacados en la Sede de la FAO 

(Oficial Técnico de la Sede). 

303. El Representante de la FAO en Perú, de acuerdo con el PTF, dará su conformidad al Plan 

Operativo Anual y Presupuesto Anual (POA/P) enviado por Dirección del Proyecto, así como a 

los Informes de Avance del Proyecto (PPR). Los PPR pueden ser comentados por el PTF y deben 

ser aprobados por el OTL antes de ser subidos por el Encargado del Presupuesto al FPMIS. 

304. El Oficial Técnico Líder (OTL) del proyecto será (cargo y departamento del oficial). El rol 

del OTL es fundamental para la ventaja comparativa de proyectos de la FAO, El OTL supervisará 

la implementación del proyecto y proporcionará el apoyo técnico. El OTL apoyará al Encargado 

del Presupuesto en la implementación y monitoreo de los POA/P, incluyendo el plan de 

trabajo y las revisiones presupuestarias. El OTL es responsable de proporcionar u obtener la 

autorización de los aportes técnicos y los servicios adquiridos por la Organización. 

305.Asimismo, el OTL dará apoyo técnico al PTF para asegurar la entrega de productos 

técnicos de calidad. El OTL coordinará el apoyo técnico adecuado que proporcionará el PTF 

para responder a las solicitudes del Comité Directivo del Proyecto (CDP). El OTL será 

sponsable de: 
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• Evaluar los conocimientos técnicos necesarios para la ejecución del proyecto e 

identificar la necesidad de apoyo técnico y desarrollo de capacidades del Socio 

Operacional 

• Proporcionar orientación técnica al Socio Operacional sobre aspectos técnicos e 

implementación 

• Revisar y dar conformidad a los Términos de Referencia para las consultorías y 

contratos que se realicen para el proyecto, y a los CV y propuestas técnicas 

preseleccionadas por la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) para puestos, 

bienes, trabajos menores y servicios clave que serán financiados por los recursos del 

FMAM. 

• Con el apoyo de la Representación FAO en Perú, revisar y autorizar los productos 

técnicos finales entregados por los consultores y las partes contratantes financiados 

con recursos del FMAM antes de que el pago final pueda ser procesado; 

• Revisar y proporcionar comentarios técnicos sobre los productos/informes técnicos 

preparados durante la ejecución del proyecto; 

• Revisar y aprobar los informes de avance del proyecto presentados por el Coordinador 

del Proyecto (CP) en colaboración con el Encargado del Presupuesto; 

• Apoyarla Representante de la FAO en examinar, revisar y dar conformidad a los POA/P 

presentados por el CP para su aprobación por el Comité Directivo del Proyecto (CDP); 

• Asegurar la calidad técnica de los Informes de Avance del Proyecto (PPR). Los PPR serán 

preparados por el CP, con aportes del Equipo del Proyecto (EP). El Encargado del 

Presupuesto presentará los PPR a la Unidad de Coordinación FAO-FMAM para que 

formule comentarios y al OTL para la autorización técnica. Los PPR serán presentados 

al CDP para aprobación dos veces al año. El Encargado del Presupuesto ingresará los 

PPR aprobados en el Sistema de Información sobre la Gestión del Programa de Campo 

(FPMIS); 

• Supervisar la preparación y asegurar la calidad técnica de la Revisión de 

Implementación del Proyecto (PIR por sus siglas en inglés) anual. El PIR será preparado 

por el CP con aportes del Equipo del Proyecto (EP). La PIR será enviado al Encargado 

del Presupuesto y a la Unidad de Coordinación FAO-FMAM para aprobación y 

finalización. La Unidad de Coordinación FAO-FMAM enviará los PIRs a la Secretaría y 

Oficina de Evaluación del FMAM como parte del Informe de la Revisión de Monitoreo 

Anual de la cartera de proyectos FAO-FMAM. El OTL deberá asegurar que el CP y el 

Equipo del Proyecto (EP) han brindado información sobre el cofinanciamiento 

proporcionado durante el año para su inclusión en el PIR; 

• Llevar a cabo misiones de supervisión anuales (o según se requiera); 

• Revisar los Términos de Referencia para la revisión a mitad del período, participar en 

el taller de mitad del período con todas las partes interesadas clave del proyecto, 

desarrollar un eventual plan de ajuste acordado del enfoque de la ejecución del 

proyecto y supervisar su implementación, y 
F 
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• Revisar los Términos de Referencia para la evaluación final; participar en la misión 

incluyendo el taller final con todas las partes interesadas clave del proyecto, y 

desarrollar y realizar un seguimiento de las recomendaciones sobre cómo asegurar la 

sostenibilidad de los productos y resultados del proyecto después de la finalización del 

mismo. 

• Monitorear la implementación del Plan de Mitigación de Riesgos, de conformidad con 

las Salvaguardias Ambientales y Sociales de la FAO. 

306. El Oficial Técnico de la Sede es miembro del PTF como requisito obligatorio de la Guía FAO 

para el Ciclo del Proyecto. El Oficial Técnico de la Sede posee la mayor experiencia técnica - 

entre los departamentos técnicos de la FAO - relacionada con la temática del proyecto. El 

Oficial Técnico de la Sede brindará consejo funcional eficaz al OTL de manera que se garantice 

el cumplimiento de los estándares técnicos corporativos de la FAO durante la implementación 

del proyecto, en particular: 

• Apoya al OTL en el monitoreo y los informes sobre la implementación de los planes 

ambientales y de compromiso social para proyectos moderados. En este proyecto, el 

Oficial Técnico de la Sede apoyará al OTL en el monitoreo e informes de los riesgos 

identificados y medidas de mitigación (Apéndice 4), en estrecha coordinación con los 

asociados del proyecto. 

• Proporciona apoyo técnico para el plan de trabajo del proyecto. 

• Autoriza los informes técnicos y supervisa contribuye a la calidad de los Informes de 

Avance del Proyecto (PPR -véase la Sección 3.5). 

• Apoya al OTL y al PTF en la implementación y monitoreo, a solicitud. 

• Apoya al OTL y al Encargado del Presupuesto en producir la primera versión de los 

Términos de Referencia del Equipo de Evaluación para la evaluación final, revisa la 

composición del equipo de evaluación, y apoya la función de evaluación. 

307. La Unidad de Coordinación FAO-FMAM actuará como Oficial de Enlace de Financiamiento. 

La Unidad de Coordinación FAO-FMAM revisará los PPR e informes financieros, y revisará y 

aprobará las revisiones presupuestarias sobre la base del Presupuesto del Proyecto aprobado 

y los Planes Operativo Anual y Presupuestos anuales (POA/Ps). Dicha Unidad de Coordinación 

examinará la Revisión de implementación del Proyecto (PIR) y establecerá una calificación 

para las PIR anuales y llevará a cabo misiones de supervisión según se requiera. Las PIR se 

incluirán en la Revisión de Monitoreo Anual de FAO-FMAM que será enviada al FMAM por la 

Unidad de Coordinación FAO-FMAM. La Unidad de Coordinación FAO-FMAM podrá participar 

también en la revisión de mitad del período y evaluación final, y en el desarrollo de las acciones 

correctivas de la estrategia de implantación del proyecto en caso sean necesarias para mitigar 

los posibles riesgos que afecten la oportuna y eficaz implementación del proyecto. La Unidad 

de Coordinación FAO-FMAM, en colaboración con el Departamento de Finanzas de la FAO, 

solicitará la transferencia de los fondos del proyecto al Fiduciario del FMAM sobre la base de 

proyecciones semestrales de fondos requeridos 

308. El Departamento de Finanzas de la FAO proporcionará informes financieros anuales al 

Fiduciario del FMAM y, en colaboración con la Unidad de Coordinación FAO-FMAM, solicitará 

semestralmente los fondos del proyecto al Fiduciario del FMAM. 
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tANIFICACION Y GESTION FINANCIERA 

331. Plan Financiero (por componentes y fuente de financiamiento) 

po 'nte Inat 	ción 

- 
MINAGRI 

- -- 
MNAM 

---'- 

GORE 
HuaveIica 

='-." 

GORE 
Apurimac 

GORE 
Puno 

GORE 
Cusco 

GORE 
Arequipa 

GOLO 
Atiquipa 

ANPE 

Consorcio 

Agro- 
ecológico 
Peruano 

PROFONANPE FAO CF total FMAM Total 

Componente 1 47,779 9,154633 7,126,081 1,557,291 13,966,949 95,562 15,000 31,963296 4,446,937 36,410,233 

Componente 2 111,326 7,293,997 11,871,964 55,000 276,400 19,608,688 2,924,560 22,533,248 

Componente 3 5,580,666 6,304,964 3,599,674 7,207,298 370,170 23,062,773 1,302,183 24,364,956 

Componente 4 723,915 294,084 1,017,999 250,000 1,267,999 

Costo de Gestión del 
Proyecto 

441,423 124,632 114,840 600,714 1,571,289 5,046 23,335 120,000 277,840 500,000 3,779,119 446,184 4,225,303 

Total del Proyecto 6,905,110 6,723,680 9,269,473 18.019,753 21,237,267 15,538,239 100,608 23,335 190,000 554,240 500,000 370,170 79,431,875 9,369,864 88,801,739 
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Tabla N° 3.3 Fuentes de Cofinanciamiento Confirmadas (En USD) 

Fuentes de Cofinanciamiento Tipo de cofinanciamiento 
Monto de Cofinanciamiento 

MINAGRI En efectivo 5,739,771 

En especie 1,165,339 

MINAM En especie 6,723,680 

Gobierno Regional de Huancavelica En especie 9,154,633 

En efectivo 114,840 

Gobierno Regional de Apurímac En especie 18,019,753 

Gobierno Regional de Puno En efectivo 20,636,554 

En especie 600,714 

Gobierno Regional de Cusco En efectivo 11,508,266 

En especie 4,029,972 

Gobierno Regional de Arequipa En especie 100,608 

Municipalidad de Atiquipa En especie 23,335 

ANPE En efectivo 70,000 

En especie 120,000 

Consorcio Agroecológico Peruano En efectivo 276,400 

En especie 277,840 

PROFONANPE En especie 500,000 

FAO En efectivo 370,170 

Cofinanciamiento Total 79,431,874 

3.3.2 Contribución del FMAM 

309. Los recursos de donación del FMAM solicitados por un total de USD 9,369,864 serán 

asignados gradualmente como complemento de otras fuentes de financiación, para apoyar el 

desarrollo de las capacidades de los agricultores en la gestión de cultivos y sistemas agrícolas 

basados en la ABD de manera tal que les permita responder a las condiciones socioeconómicas 

y biofísicas emergentes y comercializar eficazmente; desarrollar las capacidades de las 

autoridades locales e instituciones del gobierno a fin de proporcionar condiciones de 

planificación, regulatorias y financieras que sirvan de apoyo a la gestión sostenible de paisajes 

que contienen sistemas de producción basados en la ABD; administrar y difundir información 

sobre la ABD y los sistemas de gestión, y sensibilizar al público sobre la importancia y el valor de 

la ABD. Todos estos temas están identificados como brechas en el escenario de referencia y 

constituyen actualmente barreras para la conservación eficaz y sostenible de la ABD y la 

obtención correspondiente de beneficios ambientales multifocales mundiales. 

310. Los fondos del FMAM se utilizarán también para apoyar inversiones directas a nivel local 

en el establecimiento de pilotos de gestión de la ABD y comercialización, los cuales desempeñan 

una función catalizadora para una ampliación efectiva más allá de las áreas objetivo inmediatas. 

Los recursos del FMAM se utilizarán asimismo para inversiones directas en restauración de 

bosques y otros ecosistemas montañosos que proporcionan servicios ecosistémicos cruciales en 

,que dependen los sistemas de producción basados en la ABD: estas inversiones asegurarán a 

orto plazo un impacto acelerado en el mantenimiento de estos servicios (y también en 
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incrementos en el almacenamiento de carbono), a la vez que sirven de catalizadores para la 

restauración de más áreas al utilizar mecanismos de cofinanciación y de incentivos financieros. 

3.3.3 Contribución del Gobierno 

311. 	Las contribuciones del Gobierno Central al proyecto vienen del MINAM y MINAGRI 

Table 6. Contribución Financiera del MINAM al proyecto (En USD) 

Contribuciones en especie (2018- 
2021) 

Direcciones Generales 

Diversidad 
Biológica 
(DGDB) 

Ordenamiento 
Territorial Ambiental 

(DGOTA) 

Finanzas y 
Economía 

Ambiental (DGEFA) 
Totales 

Implementación de procesos de 

planificación del uso de la tierra 

1,370,187.64 1,370,187.64 

Estudios para determinar los 

riesgos a nivel territorial 

631,284.32 631,284.32 

Estudios especializados para la 

conservación de los ecosistemas 

940,532.80 91,624.00 192,088.28 1,224,245.08 

Preparación y difusión de 

mecanismos de restauración y 

capacitación en su uso 

404,631.60 404,631.60 

Preparación y difusión de 

mecanismos y instrumentos 

técnicos y financieros y formación 

en su uso 

1,006,281.24 599,803.28 1,606,084,52 

implementación y operación de un 

sistema de identificación, 

categorización y priorización del 

área degradada para la 

restauración de ecosistemas 

139,865.36 137,792.40 277,657.76 

Seguimiento de la restauración de 

los ecosistemas 

160,483.20 160,483.20 

Supervisión y supervisión de la 

conservación de los ecosistemas 

con el objetivo de un uso 

sostenible 

266,964.48 175,669.60 442,634.08 

Total de actividades programadas 127,171.60 60,584.40 187,756.00 
Personal técnico y administrativo 165,586.56 116,813.28 11,684.16 294,084.00 
Costes administrativos 124,632.08 
Total 2,506,536.68 2,586,028.60 1,506,482.92 6,723,680.28 

Table 7. Contribución Financiera del MINAGRI a el proyecto (En USD) 

Actividad/Proyecto/Programa En efectivo En especie Total 
Mejora del sistema de información estadística 

agraria y del servicio de información agraria para 

el desarrollo rural en el Perú (SNIP 257932) 

5,580,665.89 5,580,665.89 

Programa presupuestario 0042: utilización de los 

recursos hídricos para la agricultura 

4,702.92 4,702.92 

Programa presupuestario 0068: reducción de la 

vulnerabilidad y atención a las emergencias 

43,076.52 43,076.52 

Programa presupuestario 0121: mejora de los 

vínculos de los pequeños agricultores con los 

nercados 

4,429.04 4,429.04 

62,312.11 62,312.11 
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5,544.37 5,544.37 

Programa presupuestario 0130: competitividad y 

utilización sostenible de los recursos forestales y 

la vida silvestre 

21,324.50 21,324.50 

Cooperación de Nueva Zelanda 
17,716.01 17,716.01 

Personal 
723,915.36 723,915.36 

Gastos de oficina (transporte, servicios, 

comunicaciones, mobiliario, etc.) 

441,423.44 441,423.44 

Total 5,739,771.36 1,165,338.80 6,905,110.16 

	

312. 	Los gobiernos locales también aportarán importantes contribuciones de cofinanciación 

al proyecto. Estos incluyen la colaboración práctica, logística y técnica, incluyendo por ejemplo 

tiempo de personal técnico y espacio de oficinas, y también contribuciones a áreas temáticas 

específicas del proyecto a través de la implementación de proyectos de desarrollo social y 

productivo y manejo de recursos naturales. Las iniciativas de base financiadas por los gobiernos 

locales, cuya proporción, de acuerdo con esta lógica, se considerarán cofinanciamiento, se 

enumeran en el Apéndice 12. Éstos incluyen, por ejemplo: 

• Proyectos de restauración forestal y protección de cuencas, para generar servicios 

ambientales 

• Desarrollo de capacidades para la gestión de áreas de conservación ambiental 

• Creación de capacidad para la gestión sostenible del ganado y de los cultivos, incluidos los 

sistemas agroforestales 

• Fortalecimiento de las cadenas de valor para la producción sostenible y la ABD 

• Adaptación al cambio climático, conservación y manejo de la biodiversidad utilizable 

• Creación de capacidad para servicios de apoyo productivo. 

3.3.4 Contribución de FAO 

	

313. 	La FAO proporcionará asistencia técnica, apoyo, capacitación y supervisión para la 

ejecución de las actividades financiadas con recursos del FMAM. Los proyectos de línea de base 

financiados porFAO descritos en la sección 1.2 complementarán y apoyarán directamente la 

ejecución de este proyecto y facilitarán el logro de sus objetivos y, por lo tanto, se considerarán 

como cofinanciamientos. Estos son: 

El proyecto regional "Desarrollo de capacidades de información sobre suelos para el manejo 

sostenible de recursos naturales en países de América del Sur", que desarrollará capacidades 

nacionales para la recuperación, recopilación, almacenamiento y armonización de datos / 

información sobre suelos y métodos de análisis de laboratorio, así como mapeo digital del 

suelo. 

"Apoyo al diseño e implementación de políticas públicas de desarrollo rural en Perú", cuyo 

objetivo es que las instituciones públicas con acciones relacionadas con el desarrollo rural 

lleven a cabo una gestión armonizada con un enfoque territorial y puedan evaluar sus 

resultados. Este proyecto complementará el proyecto "Gestión sostenible de la agro-

biodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la región Andina del Perú a través 

del Enfoque de Sistemas Importantes del Patrimonio Agricola Mundial (SIPAM)" a través de 

su Producto 1 (los gobiernos locales y los agricultores familiares de las zonas altas andinas 
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participantes en Sierra Azul adoptarán buenas prácticas para el manejo de los recursos 

hídricos) y el Producto 2 (fortalecimiento de la capacidad de SERVIAGRO para prestar 

servicios). 

"Recuperación de áreas degradadas", cuyo objetivo es apoyar la planificación y ejecución de 

medidas para la recuperación de tierras degradadas en el país y la difusión de las mejores 

prácticas conexas, para que el país cumpla sus objetivos de recuperación de dichas zonas 

3.3.5 Aportes de otros cofinanciadores 

314. 	Cofinanciamiento también será proporcionado por las siguientes organizaciones no 

gubernamentales: 

El Consorcio Agroecológico Peruano proporcionará apoyo de cofinanciamiento a través de 

la ejecución de sus proyectos presupuestados, los cuales estarán directamente relacionados 

con los temas abordados por el proyecto, así como apoyo logístico incluyendo transporte y 

salas de reuniones. 

La Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), para cursos de formación en 

mercados locales, la implantación de sistemas de garantía participativa, el fortalecimiento 

de organizaciones locales, la organización de ferias de biodiversidad, el apoyo a la 

conservación in situ de bancos de germoplasma, el intercambio de experiencias y apoyo a 

los programas de las escuelas de campo. 

El Fondo Fiduciario de Áreas Protegidas (PROFONANPE) proporcionará apoyo en especie en 

forma de tiempo de personal, costos funcionales, salas de reuniones, etc. 

3.3.6 Gestión Financiera y presentación de informes sobre los recursos del FMAM 

315. La gestión financiera y la presentación de informes relativos a los recursos del FMAM se 

realizarán conforme a los reglamentos procedimientos de la FAO, y de acuerdo al acuerdo entre 

la FAO sobre el porcentaje de la gestión financiera del presupuesto y el reporte por los fondos 

transferidos a PROFONANPE serán desarrollados de acuerdo a los términos, condiciones y 

requerimientos del Acuerdo de los Socios Operacionales. 

316. Registros financieros. La FAO mantendrá una cuenta separada en Dólares Americanos para 

los recursos FMAM del proyecto que mostrará todos los ingresos y gastos. La FAO administrará el 

proyecto de conformidad con sus reglamentos, normas y directivas y de acuerdo al PRODOC. 

317. El OP mantendrá libros y registros que sean exactos, completos y actualizados. Los libros y 

registros del OP identificarán claramente todas las transferencias de fondos recibidas por el OP, 

así como los desembolsos realizados por el OP bajo la OPA, incluyendo la cantidad de fondos no 

gastados y los intereses devengados. 

318. El Encargado del Presupuesto presentará los informes financieros del Socio Operacional para 

su revisión y supervisión por el OIL y la Unidad de Coordinación del FMAM de la FAO. Los informes 

financieros que se presentarán al donante (FMAM) se prepararán de conformidad con las 

disposiciones del Acuerdo sobre procedimientos financieros del FMAM y presentados por la 

División de Finanzas de la FAO. 

3.4 MONITOREO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 
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319. El monitoreo y la evaluación del avance de los resultados y objetivos del proyecto estarán 

basados en los objetivos e indicadores del Marco de Resultados del Proyecto (Apéndice 1 y 

descripciones en la Subsección 1.3.2). Las actividades de monitoreo y evaluación del proyecto se 

presupuestan en USD 270,350 Dólares Americanos (véase la Tabla 3.4). Las actividades de 

monitoreo y evaluación se regirán por las políticas y los lineamientos de la FAO y del FMAM sobre 

monitoreo y evaluación. El sistema de monitoreo y evaluación facilitará también el aprendizaje 

y la replicación de los resultados y las lecciones aprendidas en relación con la gestión integrada 

de recursos naturales. 

3.4.1 Responsabilidades de supervisión y monitoreo 

320. Los roles y responsabilidades de monitoreo y evaluación descritos específicamente en la 

Tabla de Monitoreo y Evaluación (véase la Tabla 3.4 abajo) se llevarán a cabo mediante: (i) 

misiones día a día de monitoreo y supervisión del avance del proyecto (Unidad de Gestión 

Territorial del proyecto (UGTP); (u) monitoreo técnico de los indicadores para medir la 

disminución de la degradación de tierras (UGTP y OTL en coordinación con asociados); revisión 

de la evaluación de medio término y final (consultores independientes y Oficina de Evaluación 

de la FAO), y (y) misiones de monitoreo y supervisión (FAO). 

321. Al inicio de la implementación del proyecto, la UGTP y en coordinación con el Director del 

Proyecto establecerá un sistema de monitoreo del avance del proyecto. Se desarrollarán 

mecanismos y metodologías participativas para apoyar el monitoreo y evaluación de los 

indicadores de desempeño y productos. Durante el taller inicial del proyecto (véase la Sección 

3.5.3 abajo), las tareas de monitoreo y evaluación incluirán: (i) presentación y explicación (de ser 

necesario) del Marco de Resultados del proyecto con todas las partes interesadas del proyecto; 

(u) revisión de los indicadores de monitoreo y evaluación y sus bases de referencia; (iii) 

preparación de cláusulas preliminares que se necesitarán para ser incluidas en los contratos de 

consultores, para asegurar el cumplimiento de las funciones de información sobre el monitoreo 

y la evaluación (si corresponde), y (iv) esclarecimiento de la división de las tareas de monitoreo 

y evaluación entre las distintas partes interesadas del proyecto. El Experto en Monitoreo y 

Evaluación (véase los Términos de Referencia en el Apéndice 6) preparará una matriz preliminar 

de monitoreo y evaluación (MyE) que será examinada y acordada por todas las partes 

interesadas durante el taller inicial. La Matriz de MyE será una herramienta de gestión para el 

CP, los facilitadores regionales del proyecto y los asociados del proyecto para: (i) monitorear 

semestralmente el logro de los indicadores de productos; u) monitorear anualmente el logro de 

los indicadores de resultados; u) definir claramente responsabilidades y medios de verificación, 

y iv) seleccionar un método para procesar indicadores y datos. 

322. El Plan de MyE será preparado por el experto en MyE en los tres primeros meses del Año 1 

del proyecto y validado con la Dirección del Proyecto (CDP). El Plan de MyE estará basado en la 

Tabla 3.4 de MyE y en la Matriz de MyE, e incluirá: i) marco de resultados actualizados, con claros 

indicadores por año; u) base de referencia actualizada, de ser necesaria, y herramientas 

seleccionadas para la recopilación de datos (incluida la definición de muestra); iii) narrativa de la 

estrategia de monitoreo, incluyendo los roles y responsabilidades para la recopilación y 

procesamiento de datos, flujos de informes, matriz de monitoreo, y un breve análisis sobre 

quién, cuándo y cómo se medirá cada indicador. La responsabilidad de las actividades del 

proyecto puede o no puede coincidir con la responsabilidad de la recopilación de datos; iv) 

acuerdos actualizados de implementación, de ser necesario; y) inclusión de los indicadores de 

herramientas de seguimiento, la recopilación de datos y la estrategia de monitoreo que se 
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incorporarán en la revisión a mitad del período y en la evaluación final, y vi) calendario de los 

talleres de evaluación, incluidas las técnicas de autoevaluación. 

323. Además, se contratará a un especialista en monitoreo de riesgos sociales y ambientales con 

los recursos del FMAM, para asegurar y supervisar el cumplimiento del Plan de Acción de 

Mitigación de Riesgos preparado y acordado para este proyecto específico (ver Apéndice 5). El 

Especialista en Monitoreo de Riesgos Sociales y Ambientales dará seguimiento a las salvaguardas 

ambientales y sociales desencadenadas durante la preparación del proyecto, dirigirá la 

implementación de acciones de mitigación, identificará posibles nuevos riesgos y conducirá una 

gestión de riesgo adaptativo en estrecha coordinación con el Socio Operacional y los¡ socios del 

proyecto. La FAO participará en la selección del Especialista en Monitoreo de Riesgos Sociales y 

Ambientales, brindará apoyo constante y supervisará la implementación del Plan de Gestión de 

Riesgos Ambientales y Sociales. Sus TdR serán desarrollados y acordados en el año 1. 

324. El monitoreo día a día de la implementación del proyecto será responsabilidad del 

Coordinador del Proyecto Nacional (CP) y será impulsado por la preparación e implantación de 

un Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual (POA/P) que será objeto de seguimiento mediante 

Informes de avance del proyecto (PPR) semestrales. La preparación del (POA/P) y de los PPR 

semestrales representará el producto de un proceso unificado de planificación entre las 

principales partes interesadas del proyecto. Al igual que las herramientas de gestión basadas en 

los resultados, el POA/P identificará las acciones propuestas para el año siguiente del proyecto y 

proporcionará los detalles necesarios sobre los objetivos de productos y resultados que deberán 

lograrse, y los PPR informarán sobre el monitoreo de la implementación de acciones y el logro 

de los objetivos de productos y resultados. Se preparará información para el POA/P y los PPR 

basada en la planificación participativa y la revisión de avances con todas las partes interesadas, 

y será coordinada y facilitada a través de talleres de planificación del proyecto y de revisión de 

los avances. Estos aportes serán consolidados por el CP en el POA/P preliminar y los PPR. 

325. Se deberá llevar a cabo una reunión anual de planificación y revisión del avance del proyecto 

con la participación de los asociados del proyecto para finalizar el POA/P y los PPR. Una vez 

finalizados, el POA/P y los PPR serán enviados al OIL de la FAO para autorización técnica, y al 

Comité Directivo del proyecto para revisión y aprobación. El POA/P será desarrollado de manera 

compatible con el Marco de Resultados del proyecto para asegurar el adecuado cumplimiento y 

monitoreo de los productos y resultados del proyecto. 

326. Luego de la aprobación del proyecto, el POA/P del Año 1 será ajustado (ya sea reducido o 

ampliado con el tiempo) para sincronizarlo con el calendario anual de presentación de informes. 

En los años siguientes los POA/P se realizarán luego de una preparación anual y un ciclo de 

presentación de informes como se indica en la Sección 3.5.3. 

3.4.2 Indicadores y Fuentes de Información 

327. Para monitorear los productos y resultados del proyecto, incluidas las contribuciones a los 

beneficios ambientales mundiales, se han establecido indicadores específicos en el Marco de 

Resultados del Proyecto (véase el Apéndice 1). Los indicadores del Marco de Resultados del 

Proyecto y los medios de verificación se aplicarán para monitorear tanto el desempeño como el 

impacto del proyecto. Siguiendo los procedimientos de supervisión de la FAO y los formatos de 

presentación de informes sobre el progreso, los datos recopilados serán lo suficientemente 

t1Iados como para rastrear productos y resultados específicos y señalar los riesgos del 

pyecto a tiempo.. En la mayoría de los casos, los indicadores objetivo de los productos se 
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supervisarán semestralmente y los indicadores de resultados se supervisarán anualmente, si es 

posible, o como parte de las evaluaciones intermedias y finales. 

328. Los indicadores de producto y resultado del proyecto han sido diseñados para monitorear 

los avances en la construcción y consolidación de capacidades para la conservación y manejo 

sustentable de ABD y paisajes asociados a diferentes niveles, desde la población beneficiaria de 

pequeños agricultores hasta gobiernos locales y regionales hasta instituciones de Gobierno 

central. La eficacia del desarrollo de la capacidad para el mantenimiento y la mejora de los 

sistemas agrícolas se mide no sólo por la cobertura de las prácticas de gestión integrada y el 

número de variedades tradicionales gestionadas, sino también por los beneficios sociales y 

económicos que estas prácticas de gestión y los mecanismos de comercialización asociados 

generados. Los indicadores están diseñados para detectar la distribución de los beneficios y los 

impactos entre el género y los grupos de edad, así como las implicaciones para los medios de 

subsistencia y la seguridad alimentaria en general. Los efectos sobre el entorno propicio se miden 

en gran medida por la existencia y la eficacia de las capacidades e instrumentos clave en las 

instituciones locales y centrales de destino. 

329. Las principales fuentes de información para apoyar el plan de MyE incluyen: i) los sistemas 

de monitoreo gubernamentales y de otros socios del proyecto; 1) talleres participativos con las 

partes interesadas y los beneficiarios para examinar el progreso del proyecto; iii) monitoreo en 

el terreno de buenas prácticas, manejo forestal sostenible y manejo de agroecosistemas; iv) 

informes de progreso preparados por el CP con aportaciones de los socios, especialistas en 

proyectos y otros interesados; y) informes de consultores; vi) informes de capacitación; vi¡¡) 

evaluación intermedia y evaluación final; vi¡¡) informes financieros y revisiones presupuestarias; 

ix) Revisión de la Implementación del Proyecto preparada por el OTL de la FAO apoyado por la 

Representación de la FAO en SAP; y x) informes de la misión de supervisión de la FAO. 

3.4.3 Programación y presentación de Informes 

330. Los informes específicos que se prepararán bajo el programa de monitoreo y evaluación son: 

(i) Informe Inicial del Proyecto; (u) Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual (POA/P); (iii) 

Informes de Avance del Proyecto (PPR); (iv) Revisión de Implementación del Proyecto (PIR); (y) 

Informes Técnicos; vi) Informes de Cofinanciamiento, e (vi¡) Informe Final. Además, la 

herramienta de seguimiento del FMAM para cada una de las áreas focales cubiertas por el 

proyecto, será completado y usado para comparar el progreso con relación a la línea de base 

establecida durante la preparación del proyecto. Además, el Socio Operacional preparará y 

enviará reportes descritos en los Anexos del Acuerdo de los Socios Operacionales, y los remitirá 

a la Representación de la FAO periódicamente, tal como ha sido acordado en el Acuerdo de 

Socios Operacionales. 

331. Informe de Inicio del Proyecto. Luego de la aprobación interna del proyecto por la FAO, 

FMAM y MINAM se realizará un taller inicial. Inmediatamente después del taller, el CP preparará 

un informe inicial del proyecto en consulta con la Representación FAO en Perú, la Dirección del 

proyecto, El Comité Técnico Consultivo y otros asociados del proyecto. El informe incluirá una 

narrativa sobre los roles y responsabilidades institucionales y la acción coordinadora de los 

asociados del proyecto, el avance a la fecha del establecimiento y las actividades de la puesta en 

marcha del proyecto y una actualización de las condiciones externas modificadas que puedan 

afectar la implementación del proyecto. También incluirá un Plan Operativo Anual y Presupuesto 

nual (POA/P) detallado del primer año y la Matriz de MyE (véase arriba). El informe inicial 

preliminar será distribuido a la FAO, al Comité Directivo del Proyecto (CDP), la Dirección del 
- 	
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Proyecto y al Comité Técnico Consultivo para revisión y comentarios antes de ser finalizado, a 

más tardar tres meses después de la puesta en marcha del proyecto. El informe será autorizado 

por el Encargado del Presupuesto de la FAO, el OTL, y la Unidad de Coordinación FAO-FMAM. El 

Encargado del Presupuesto lo ingresará al Sistema de Información sobre la Gestión del Programa 

de Campo (FPMIS). 

332. Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual (POA/P). El CP presentará al CDP un POA/P a el 

Comité Directivo del proyecto, previamente aprobado por la Dirección del Proyecto. El POA/P 

deberá incluir actividades detalladas que serán implementadas por los resultados y productos 

del proyecto y divididas en períodos de tiempo y objetivos mensuales y fechas concretas para los 

indicadores de productos y resultados que se lograrán durante el año. Un presupuesto detallado 

del proyecto de las actividades que se implementarán durante el año deberá incluirse también 

junto con las actividades de monitoreo y supervisión requeridas durante el año. La 

Representación de la FAO en Perú distribuirá el POA/P preliminar al Equipo Trabajo del Proyecto 

(PIE) de la FAO y consolidará y presentará los comentarios de la FAO. El POA/P será revisado por 

el CDP y PROFONANPE incorporará comentarios. El POA/P final será enviado al CDP para 

aprobación y a la FAO para dar conformidad final. El Encargado del Presupuesto ingresará el 

POA/P al FPMIS. 

333. Informes de Avance del Proyecto (PPR). Los PPR se utilizan para identificar limitaciones, 

problemas o cuellos de botella que impidan una implementación oportuna y emprender acciones 

correctivas adecuadas. Los PPR se prepararán basados en el monitoreo sistemático de los 

indicadores de productos y resultados identificados en el Marco de Resultados del Proyecto 

(Apéndice 1), el POA/P y el Plan de MyE. Cada semestre el Coordinador del proyecto (CP) 

preparará un PPR preliminar y recabará y consolidará los comentarios de la Dirección del 

Proyecto y FAO'. El CP enviará el PPR final al Representante de la FAO en Perú cada seis meses, 

antes del 10 de junio (cubriendo el período entre enero y junio) y antes del 10 de diciembre 

(cubriendo el período entre julio y diciembre). El informe de julio a diciembre deberá estar 

acompañado del POA/P actualizado para el siguiente Año del Proyecto para su revisión y 

conformidad por parte del Equipo de Tareas del Proyecto de la FAO. El Encargado del 

Presupuesto (BH) es responsable de coordinar la preparación y finalización del PPR, en consulta 

con la UGTP, el Oficial Técnico Líder (OTL) y el Oficial de Enlace de Financiamiento (FLO). Luego 

de la autorización del OTL, Encargado de Presupuesto y FLO, este último asegurará que los 

informes de avance del proyecto sean ingresados al FPMIS de manera oportuna. 

334. Revisión de Implementación Anual del Proyecto (PIR). El CP, bajo la supervisión del OTL y 

BH y en coordinación con los asociados del proyecto nacional, preparará un PIR anual preliminar 
2 que cubre el período de julio (del año anterior) a junio (del año actual) a más tardar el 1 de julio 

de cada año. El OTL finalizará la PIR y la enviará a la Unidad de Coordinación FAO-FMAM para su 

revisión a más tardar el 10 de julio. La Unidad de Coordinación FAO-FMAM, el OTL y BH 

examinarán la PIR y las calificaciones3. El OTL es responsable de realizar la revisión final y dar la 

autorización técnica a la PIR. El OTL enviará la versión final de la PIR a la Unidad de Coordinación 

FAO-FMAM para la aprobación final. La Unidad de Coordinación FAO-FMAM enviará la PIR a la 

Secretaría y la Oficina de Evaluación Independiente del FMAM como parte de la Revisión de 

Comentarios del PTF de la FAO será colectado y consolidado por el Encargado del Presupuesto. 
2  Antes de la preparación del informe PIR, la Unidad de Coordinación FAO-FMAM proporcionará el formato actualizado ya que 
cada año el FMAM puede solicitar nuevos requisitos. 

CPN, BH, OTL y la Unidad de Coordinación FAO-FMAM deberán asignar calificaciones con respecto a la PIR cada año. Las 
fcaiones de los gerentes del proyecto pueden coincidir o no. 
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Íe- p)es responsables de su publicación y los marcos de tiempo. 
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Monitoreo Anual de la cartera de proyectos de FAO-FMAM. La PIR será ingresada al FPMIS por 

la Unidad de Coordinación FAO-FMAM. 

335. Informes técnicos. Los informes técnicos serán preparados como parte de los productos del 

proyecto y documentarán y difundirán las lecciones aprendidas. Las versiones preliminares de 

todos los informes técnicos deberán ser enviadas por el Coordinador del Proyecto al Comité 

Directivo del Proyecto (CDP) y a la Representación FAO en Perú, las cuales a su vez serán 

compartidas con el OTL para revisión y aprobación y con la Unidad de Coordinación FAO-FMAM 

para comentarios y fines de información antes de la finalización y publicación. Se distribuirán 

copias de los informes técnicos al Comité de Enlace y CDP y a otras partes interesadas del 

proyecto, según corresponda. Estos informes serán ingresados al FPMIS de la FAO por el 

Encargado del Presupuesto. 

336. Informes de Cofinanciamiento. El PROFONANPE y el CP será responsable de recopilar la 

información requerida y los informes sobre el cofinanciamiento en especie y efectivo 

proporcionado por todos los cofinanciadores del proyecto y otros asociados nuevos no previstos 

en el Documento del Proyecto. Cada año el CP enviará el informe a la Dirección del Proyecto y 

Representación de la FAO en Perú antes del 10 de julio que cubrirá el período de julio (del año 

anterior) hasta junio (del año actual). Esta información será utilizada en las PIR. 

337. Herramientas de Seguimiento del FMAM. De conformidad con las políticas y 

procedimientos del FMAM, las herramientas de seguimiento de las áreas focales de 

Biodiversidad (Objetivo 3, Programa 7 y Objetivo 4, Programa 9), Degradación de la tierra 

(Objetivo 3, Programa 4) y  Gestión forestal sostenible (Objetivo 3, Programa 8) deberá ser 

enviadas a la Secretaría del FMAM en tres etapas: (i) con el documento de aprobación del 

proyecto por el Director Ejecutivo del FMAM; u) con la revisión intermedia del proyecto; y (iii) 

con la evaluación final del proyecto. 

338. Informe Final. Dentro de dos meses previos a la fecha de finalización del proyecto, el 

Coordinador del Proyecto puede enviar un informe final preliminar a la DP, CDP y a la 

Representación de la FAO en Perú. El propósito principal del informe final es dar orientación a 

las autoridades (a nivel ministerial o de alto nivel del gobierno) sobre las decisiones de la política 

que se requieren para el seguimiento del proyecto, y brindar al donante información sobre la 

manera en que los fondos fueron utilizados. Por lo tanto, el informe final es un recuento conciso 

de los productos, resultados, conclusiones y recomendaciones principales del proyecto, sin 

detalles de antecedentes, narrativa o técnicos innecesarios. Los lectores objetivo son personas 

que no necesariamente son especialistas técnicos pero que necesitan entender las implicaciones 

de política de los hallazgos y necesidades técnicas para garantizar la sostenibilidad de los 

resultados del proyecto. Se evalúa el trabajo, se resumen las lecciones aprendidas y se expresan 

recomendaciones en términos de su aplicación a la gestión integrada del paisaje en las tres 

microrregiones en el contexto de las prioridades de desarrollo a nivel nacional y departamental, 

así como en términos de ejecución práctica. Este informe incluirá de manera específica los 

hallazgos de la evaluación final según se describe en la Sección 3.6. Se llevará a cabo una reunión 

de evaluación del proyecto para examinar el informe final preliminar con el Comité Directivo y el 

Comité de Enlace del Proyecto antes de la finalización por el Coordinador y la aprobación del BH, 

OTL, y la Unidad de Coordinación FAO-FMAM. 

3.4.4 Resumen de monitoreo y  evaluación 



Tabla 3.4. Resumen de las principales actividades de monitoreo y evaluación 

Actividades de MyE Partes responsables Marcos de tiempo! 

Periodicidad 

Presupuesto 

Taller inicial CP; FAOPE (con apoyo del OTL y Unidad 

de Coordinación de FAO-GEF) y 

PROFONANPE 

Dentro de dos meses de 

la puesta en marcha del 

proyecto 

USO 3,000 

Informe inicial del 

proyecto 

CP, 	experto 	en 	MyE 	y 	FAOPE, 	con 

autorización del OTL, BH y la Unidad de 

Coordinación FAO-FMAM 

Inmediatamente 

después del taller 

- 

Monitoreo de impactos 

basado en el campo 

CP; asociados del proyecto, organizaciones 

locales y PROFONANPE 

Continuo USD 20,736 

(9% del 

tiempo del 

coordinador 

del proyecto, 

Talleres de 

trabajo 

técnicos para 

identificar 

los 

indicadores, 

monitoreo y 

evaluación) 

USD 27,000 

(20% del 

presupuesto 

del 

Responsable 

de 

Monitoreo y 

Evaluación) 

Visitas de supervisión y 

calificación de avances 

en los PPR y PIR 

CP; FAO (FAOPE, OTL). La Unidad de 

Coordinación FAO-FMAMpuede participar 

en las visitas de ser necesario, 

Anual, o según se 

necesite 

Las visitas de 

la FAO serán 

asumidas 

por las 

comisiones 

de agencia 

del FMAM 

Informes de Avance del 

Proyecto (PPR) 

CP, PROFONANPE, con los aportes de las 

partes interesadas y otras instituciones 

participantes 

Semestral USD 8,064 

(3.5% del 

tiempo del 

Coordinador 

del Proyecto) 

Revisión de 

Implementación del 

Proyecto (PIR) 

Preparado por el CP, con la supervisión 

del OTL y BH. Aprobado y enviado al 

FMAM por la Unidad de Coordinación 

FAO-FMAM 

Anual Tiempo del 

personal de 

la FAO 

financiado 

con las 

comisiones 

de agencia 

del FMAM 

Tiempo del 

personal de 

UGTP 
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Actividades de MyE 
	

Partes responsables 
	

Marcos de tiempo! 	Presupuesto 

Periodicidad  

LUL)II LU FJUI 

el 

presupuesto 

del proyecto. 

Informes 	 de 

Cofinanciamiento 

CP con aportes de otros cofinanciadores y 

PROFONANPE 

Anual USD 2,304 

(1% del total 

del 

presupuesto 

del 

coordinador) 

Informes Técnicos CP, FAO (LTO, FAOPE) y PROFONANPE Según sea necesario 

Evaluación 	de 	Medio 

Termino 

FAOPE, consultor externo, en consulta con 

el equipo del proyecto, incluida la Unidad 

de Coordinación FAO-FMAM 

A 	medio 	camino 	del 

período 	 de 

implementación 	del 

proyecto 

USD 	40,000 

por 	una 

consuitoría 

externa 

Evaluación Final Consultor externo, Unidad de Evaluación 

Independiente de FAO en consulta con el 

equipo del proyecto, incluida la Unidad de 

Coordinación 	FAO-FMAM 	y 	otros 	(La 

Dirección del Proyecto) 

Al final del proyecto USD 60,000 

por 	un 

consultor 

externo. 	El 

tiempo 	del 

personal 	de 

la FAO y los 

costos 	de 

viajes 	serán 

financiados 

con 	las 

comisiones 

de 	agencia 

del FMAM. 

Informe Final CP; 	FAO 	(FAOPE, 	LTO, 	Unidad 	de 

Coordinación 	FAO-FMAM, 	Unidad 	de 

Presentación de Informes y PROFONAPE 

Dos meses antes de la 

finalización 	del 

proyecto 

USD 6550 

Presupuesto Total USD 270,350 

3.5 DISPOSICIONES DE EVALUACIÓN 

340. Al final de los primeros 18 meses del proyecto, el Encargado del Presupuesto realizará una 

Revisión a Mitad del Período (MTR por sus siglas en inglés) / Evaluación a Mitad del Período 

(MTE) en consulta con el Comité Directivo del Proyecto (CDP), la Dirección de Proyecto, La UGTP, 

OTL y la Unidad de Coordinación FAO-FMAM. La MTR se realizará para revisar el avance y la 

eficacia de la implementación en términos de lograr el objetivo, los resultados y los productos 

del proyecto. La MTR permitirá también acciones correctivas en la mitad del período de ser 

necesario. La MTR proporcionará un análisis sistemático de la información brindada bajo el Plan 

de MyE (véase arriba) con énfasis en el avance del logro de los objetivos esperados de los 

resultados y productos contra los gastos del presupuesto. La MTR se referirá al Presupuesto del 

Proyecto (véase el Apéndice 3) y a los AWP/B para los Años 1 y 2 del proyecto. La MTR contribuirá 

a destacar las buenas prácticas replicables y los principales problemas que se enfrentan durante 

El precio inicial es de USD 50,000 dólares y se ha considerado un monto de contingencia de USD 10,000 dólares 

por variaciones de precios. En caso de utilizarse los recursos deberán ser devueltos por la FAO y reinvertidos en el 

.pyecto. 

Q 
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la implementación del proyecto y sugerirá acciones de mitigación que serán examinadas por el 

CDP, DP, OIL y la Unidad de Coordinación FAO-FMAM. 

341. Se realizará una Evaluación Final (EF) independiente tres meses antes de la reunión del 

informe final. La EF busca identificar los impactos del proyecto, la sostenibilidad de los resultados 

del proyecto y el grado de realización de los resultados a largo plazo. La Dirección del Proyecto 

estará informada sobre el desarrollo de la Evaluación Final y se les compartirá los productos 

obtenidas de la misma. La EF también tendrá el propósito de señalar acciones futuras necesarias 

para ampliar el proyecto existente a fases posteriores, transversalizar y escalar sus productos y 

prácticas, y difundir información a las autoridades de gestión e instituciones con 

responsabilidades en términos de seguridad alimentaria, conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales, producción agrícola de pequeños agricultores y conservación del ecosistema 

para asegurar la continuidad de los procesos iniciados por el proyecto. La MTR y la EF prestarán 

especial atención a los indicadores de resultados y estarán alineadas a las áreas focales de 

biodiversidad, degradación de tierras y gestión sostenible del bosque. 

3.6 VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 

342. El proyecto requerirá la participación y aceptación de múltiples partes interesadas a nivel 

nacional y local, por lo que su éxito dependerá de una comunicación eficaz y un alto nivel de 

visibilidad disponible para una amplia variedad de públicos, para su concienciación, difusión y 

replicación 

343. Se ha establecido una base importante a este respecto durante la fase de formulación, en 

forma de numerosas reuniones de consulta con los organismos gubernamentales y otras partes 

interesadas claves a nivel nacional y distrital. Este enfoque continuará hasta la fase de 

implementación. Se llevará a cabo un taller nacional de inicio en el primer año, con el fin de 

mantener y ampliar el perfil planteado durante la fase de formulación y garantizar la 

participación y aceptación concreta de los asociados en la definición de aspectos operativos 

detallados de la ejecución del proyecto. 

344. El Coordinador del Proyecto y el Director del Proyecto desempeñarán un papel clave en 

mantener una comunicación fluida y regular sobre el proyecto con las partes interesadas en 

todos los niveles, pero lo más importante entre los actores de alto nivel de los organismos del 

Gobierno central, durante toda la vida del proyecto. Esto se logrará a través de una comunicación 

bilateral personal con estos actores, aprovechando la posición estratégica de la CP para canalizar 

mensajes sobre el proyecto a otras partes interesadas del Gobierno. El Comité Directivo del 

Proyecto también servirá como vehículo de comunicación y de visibilidad sobre el proyecto y sus 

objetivos y enfoques. 

345. La comunicación y el intercambio de conocimientos son aspectos clave del proyecto; 

abarcan los cuatro componentes del proyecto y están relacionados con el desarrollo general de 

la capacidad, así como con el aprendizaje continuo del proyecto. Es importante asegurar la 

comunicación interna y externa del proyecto con diferentes estrategias. Existe una amplia gama 

de partes interesadas principales y secundarios, y la estrategia de comunicación y de intercambio 

de conocimientos se centra en los diversos grupos objetivo de manera segmentada. Cada grupo 

meta clave tiene otras necesidades de comunicación y conocimiento y por lo tanto, necesitan ser 

analizados y atendidos de manera diferente. Para el éxito del proyecto en general, desde el inicio, 

los diferentes orígenes y necesidades deben ser estudiados y las motivaciones específicas y 

irmas de comunicación deben ser identificadas. 
SEN? 
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346. El resultado 3.1.6 (véase la sección 1.3) se centra específicamente en las estrategias de 

comunicación y de intercambio de conocimientos sobre los servicios y beneficios de la ABD, las 

prácticas de producción tradicionales y el concepto del NIAHS, a fin de garantizar que éstos estén 

disponibles para una amplia variedad de audiencias de concienciación, difusión y reproducción. 

SECCIÓN 4—SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS 

4.1. 	SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

347. Con el fin de maximizar la sostenibilidad social de sus resultados, el proyecto utilizará 

enfoques participativos en la definición de necesidades y en la identificación, generación y 

transferencia de conocimientos y tecnologías para la conservación de la agrobiodiversidad y la 

gestión y restauración de los ecosistemas (véase el Producto 1.1.1). El enfoque de Escuelas de 

Campo para Agricultores se empleará siempre que sea posible, combinado con una 

experimentación participativa liderada por los agricultores, intercambios de conocimientos y 

experiencias entre los agricultores, y modelos culturalmente adecuados como yachachiq 

(agricultores líderes nombrados por asambleas comunitarias) y kamayoq (extensionistas 

comunitarios). 

348. Se hará hincapié, cuando sea posible, en la recuperación, promoción y uso de las prácticas 

de gestión tradicionales que sean conocidas y desarrolladas históricamente por las partes 

interesadas en respuesta a sus necesidades y situación. Es posible que estas prácticas endógenas 

tradicionales necesiten modificarse y/o combinarse con prácticas exógenas para permitir que 

sigan funcionando bajo condiciones biofísicas (como climáticas), culturales y socioeconómicas 

cambiantes; sin embargo, dichas modificaciones se definirán con la plena participación de los 

usuarios locales propuestos de las tecnologías a fin de asegurar su relevancia y sostenibilidad 

social. 

349. La sostenibilidad social será asegurada también al aplicar y promocionar sistemas 

tradicionales para la gestión de pastos y uso del agua. 

350. El enfoque del proyecto de promocionar una conservación activa in situ de la 

agrobiodiversidad de manera que contribuya activamente con los medios de subsistencia de los 

agricultores locales y la coherencia social de sus comunidades, será un aporte para la 

sostenibilidad social ya que estará ayudando para que sea atractiva para los agricultores y sus 

familias (incluidos los jóvenes) y continúen sus actividades agrícolas en el área en lugar de migrar 

a centros urbanos o fronteras agrícolas en tierras bajas, lo cual ha sido una tendencia dominante 

que ha menoscabado la coherencia social y cultural de las áreas de producción basadas en la 

agrobiodiversidad. 

4.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

351. La sostenibilidad ambiental será asegurada por la importancia que el proyecto le da a la 

promoción de los sistemas de producción tradicionales, que han sido desarrollados durante 

siglos por las comunidades locales dentro de los límites de la capacidad de carga ambiental de 

los ecosistemas en los cuales dichos sistemas se aplican; el deterioro con el tiempo de algunos 

de estos sistemas no se debe a que han causado degradación ambiental sino más bien, en gran 

medida, a los cambios de los contextos sociales y económicos en los que operan. 
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352. El proyecto promocionará un enfoque adaptable para la aplicación de estas prácticas a fin 

de permitir que continúen evolucionando en manos de la población local, en respuesta a las 

cambiantes condiciones sociales y económicas, así como ambientales. 

353. El enfoque de paisaje del proyecto, de acuerdo con el Resultado 1.2, contribuirá a la 

sostenibilidad ambiental, ya que involucrará inversión en la conservación y gestión y/o 

restauración de ecosistemas del paisaje en su conjunto (incluyendo, por ejemplo, bosques y 

bofedales) que son de importancia para la generación de servicios ecosistémicos. 

354. El fortalecimiento que realiza el proyecto de los procesos de ordenamiento territorial y de 

la gestión comunitaria también será importante para asegurar que la promoción de la 

comercialización de los cultivos basados en la agrobiodiversidad no tenga consecuencias 

ambientales imprevistas; por ejemplo, en la forma de sobreexplotación de los recursos hídricos 

para el riego, o la expansión de áreas de cultivo hacia ecosistemas vulnerables. 

355. La función del proyecto de poner freno a la tendencia de emigrar de las áreas andinas 

también contribuirá a la sostenibilidad ambiental a nivel nacional, dado que dicha emigración de 

las tierras altas a las tierras bajas ha constituido una de las principales fuentes de presión sobre 

los bosques de la cuenca amazónica en los últimos años. 

4.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

356. El componente 2 del proyecto se centra específicamente en la promoción de mercados para 

productos basados en la agrobiodiversidad mientras que, de acuerdo a los Productos 1.1.3 y 

1.2.2, el proyecto apoyará la aplicación de instrumentos económicos y financieros para premiar 

la conservación de la agrobiodiversidad y la generación de servicios ecosistémicos, en la chacra 

y en un contexto más amplio. Estos elementos del proyecto servirán para asegurar que la 

conservación de la agrobiodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas 

correspondientes, cuando se combinan con sus valores sociales y culturales no monetarios, 

constituyen opciones atractivas para los agricultores y las comunidades locales, frente a 

alternativas competitivas como la aplicación de prácticas agrícolas exógenas con bajos niveles de 

biodiversidad. Las acciones del proyecto en relación con mercados e incentivos se centrarán en 

el desarrollo de capacidades y mecanismos con el fin de asegurar una sostenibilidad a largo plazo, 

sin depender de fuentes externas de financiación a corto plazo. 

4.4. SOSTEN IBILIDAD DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

357, La sostenibilidad del desarrollo de capacidades se asegurará del siguiente modo: 

- 	Siempre que sea posible, se utilizarán universidades u otras instituciones académicas/de 

investigación que operen a nivel nacional o preferentemente a niveles locales para impartir 

capacitación; además de ser más atractivo para los participantes, esto será una 

oportunidad para que los modelos de capacitación sean adoptados por las instituciones en 

cuestión de modo permanente, ayudando así a situar el desarrollo de capacidades en una 

base sostenible, beneficiando a futuras generaciones de participantes, en lugar de que 

dicho desarrollo sea considerado de carácter puntual únicamente durante el tiempo de 

implementación del proyecto. 

- 	La conversión de los resultados de los procesos de desarrollo de capacidades en impactos 

durables para la operación de las instituciones a las que pertenecen los participantes 

dependerá engran medida que los conceptos transmitidos sean incorporados eficazmente 
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a políticas y respaldados por recursos financieros que permitan ponerlos en práctica. El 

desarrollo de capacidades conforme a este Producto (que incluirá capacidades para el 

desarrollo de Proyectos de Inversión Pública), la política, planificación e instrumentos 

revisados de acuerdo a los Productos 3.1.2 y  3.1.3,  y  los instrumentos financieros previstos 

en los Resultados 1.1.3 y 1.2.2 desempeñarán, por lo tanto, funciones complementarias en 

este sentido. 

A nivel local, el desarrollo de capacidades para la aplicación de prácticas de conservación y 

gestión de la agrobiodiversidad se logrará utilizando enfoques altamente participativos, 

incluidas las Escuelas de Campo para los Agricultores, y modelos tradicionales 

culturalmente adecuados tales como yachachiq (agricultores líderes nombrados por 

asambleas comunitarias) y kamayoq (extensionistas comunitarios). Estos enfoques 

servirán para maximizar la relevancia, titularidad y aceptación de las prácticas de gestión y 

consecuentemente la probabilidad de que el conocimiento adquirido sea asimilado y 

aplicado por los participantes (con adaptaciones en el tiempo) de manera sostenible. 

4.5. IDONEIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS INTRODUCIDAS y RELACIÓN COSTO/EFICACIA 

358. La idoneidad de las tecnologías que se apoyarán y promocionarán mediante el proyecto será 

asegurada por el hecho de que consistirán en gran parte o estarán basadas en prácticas 

tradicionales identificadas por los mismo agricultores participantes, las cuales han sido 

desarrolladas durante siglos en las comunidades objetivo como respuesta a las condiciones 

biofísicas y socioeconómicas, dentro del contexto de sus estrategias de apoyo a los medios de 

subsistencia. Como ejemplo están los andenes o terrazas, y los camellones y gochas que se 

describen en la Sección 1, desarrollados como adaptaciones a los desafíos que presentan la 

erosión de suelos, la variabilidad de las precipitaciones y las bajas temperaturas, que de otra 

manera limitarían la producción agrícola en el área; y el uso de diversas variedades de cultivos 

que son adaptados a las distintas condiciones de precipitación, altitud y temperatura, como se 

muestra en el caso de la papa en la Tabla 1. 

359. El proyecto promocionará un enfoque dinámico para la generación y transferencia de 

tecnologías, dada la variabilidad de condiciones que afectan a las localidades objetivo y las 

tendencias en el tiempo de los factores que determinan la viabilidad de las tecnologías: algunas 

prácticas tradicionales de trabajo intensivo, por ejemplo, se han vuelto cada vez menos viables 

con el tiempo debido a las condiciones de emigración de la fuerza laboral económicamente 

activa, mientras que el aumento de la vulnerabilidad respecto de la temperatura y lluvias 

relacionado con el cambio climático mundial puede sobrepasar los rangos de adaptación actuales 

de algunas tecnología y variedades de cultivos. Por lo tanto, el proyecto hará especial hincapié 

en los análisis de contextos participativos para hacer posible que los agricultores identifiquen 

estos factores estresantes emergentes; en la experimentación por parte de los agricultores a fin 

de validar soluciones potenciales en forma de modificaciones de los sistemas de producción y 

variedades existentes, y en una integración culturalmente adecuada de prácticas tradicionales 

con enfoques exógenos. 

4.6. CARÁCTER INNOVADOR, REPLICACIÓN y AMPLIACIÓN 

Carácter innovador 
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360. El proyecto será innovador dentro del contexto peruano en virtud de su enfoque integrado, 

que combinará los siguientes elementos: 

Acciones no solo para gestionar y conservar los sistemas objetivo de producción y de 

agrobiodiversidad sino también para conservar y restaurar otras unidades ecosistémicas del 

paisaje que prestan servicios ecosistémicos de los que dependen los sistemas de producción 

basados en la agrobiodiversidad. 

Inclusión de un conjunto de estrategias complementarias que cubran no solamente los 

aspectos técnicos de los sistemas de producción sino también planificación, gobernanza, 

incentivos y mercados con el fin de asegurar que la conservación de la agrobiodiversidad sea 

socialmente sostenible y económicamente atractiva para la población local, así como bien 

fundamentada técnicamente. 

Replicación y ampliación 

361. Los enfoques respecto de la conservación de la agrobiodiversidad y la gestión de paisajes 

aplicados en las localidades objetivo tienen potencial de replicación en toda la región andina del 

Perú y en países vecinos como Ecuador, Bolivia y Colombia. Esta región en conjunto contiene 

recursos genéticos de agrobiodiversidad de importancia mundial que enfrentan amenazas 

similares a las de las localidades objetivo; el enfoque general del proyecto, basado en la activa 

gestión y conservación in situ en el contexto de paisajes bien manejados, es por lo tanto 

replicable en muchos lugares, incluso si ello supone validación y ajustes a nivel local para reflejar 

las variaciones de la condiciones culturales, biofísicas y agronómicas. 
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APENDICES 
	APÉNDICE 1. MARCO DE RESULTADOS 

                      

                      

     

G 'stión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de los ecosistemas vulnerables en las regiones andinas del Perú a través del enfoque de Sistemas Importantes del 
atrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). 

  

                      

                      

       

Indicadores 

 

Base de referencia 

 

Meta intermedia 

 

Meta final 

 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

     

.dena de 

resultados 

       

             

                 

                      

     

Objetivo del proyecto 

               

     

Conservar ¡e situ y aprovechar la agrobiodiversidad de manera sostenible mediante la preservación de sistemas de agricultura tradicional, la gestión integrada de bosques, agua y 
recursos de la tierra, y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en las regiones andinas seleccionadas. 

 

Componente 1 Gestión integrada del paisaje y conservación de la agrobiodiversidad en las regiones andinas del Pérú 

Informes de 

monitoreo de 

ecosistemas 

Imágenes 

satelitales 

Informes de 

evaluación 

intermedia y final 

Resultado 1.1  

La agrobiodiversidad 

es conservada ¡e situ 

y manejada de una 

manera sostenible y 

adaptable. 

Área de paisajes de 

producción bajo 

gestión sostenible, 

conteniendo 

variedades 

significativas a nivel 

mundial y nacional 

(variedades 

tradicionales)'. 

Estado de 

conservación 

mejorado de las 

especies objetivo 

de 

agrobiodiversidad 

en localidades 

seleccionadas, 

Planes e 

instrumentos 

regulatorios que 

aún no facilitan el 

manejo sostenible 

en favor de la ABD 

Se manejan 32 

cultivos nativos en 

10,647ha: el 

estado de 

uniformidad de la 

base de referencia 

se determinará al 

150,000ha 

Se manejan 37 

cultivos nativos en 

13,308ha3. 

312,046ha (área total 

estimada de las 

localidades objetivo, 

clasificada como "en 

uso" en el censo 

agrícola). 

Se manejan 40 

cultivos nativos en 

15,970ha4. 

Se mantiene la 

voluntad política 

de apoyar la 

gestión y el uso 

sostenible de la 

agrobiodiversidad 

mediante 

estrategias e 

instrumentos de 

gestión política. 

Las instituciones 

canalizan recursos 

financieros para 

implementar 

proyectos de 

inversión pública 

para el 

Unidad de Gestión 

Nacional del 

Proyecto 

Unidades de Gestión 

Regional del 

Proyecto 

MINAM 

MINAGRI 

INIA 

SERFOR 

AGRORURAL 

GOBIERNOS 

REGIONALES 

GOBIERNOS 

LOCALES 

Área del paisaje andino en los distritos objetivo con planes territoriales de uso de la tierra e instrumentos regulatorios que contemplan una gestión integrada con posibilidades de mantener los flujos de 
funciones ecosistémicas de las que depende la conservación de la agrobiodiversidad y la sostenibilidad de los medios de subsistencia. 

Aumento de 15% del número de cultivos y aumento de 25% en el área para mediados del período. 
Aumento de 25% del número de cultivos y aumento de 50% en el área para finales del proyecto. 
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Cadena.' 
Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos  

- 

medido por 

aumentos en 

uniformidad.' 

inicio del 

proyecto. 

mantenimiento 

de servicios 

ecosistémicos en 

regiones andinas 

seleccionadas. 
Número de familias, 

por género, que 

aplican prácticas de 

manejo integradas 

que favorecen la 

conservación de la 

agrobiodiversidad5. 

Las familias 

objetivo 

gestionanla ABD 

pero sin una 

adecuada 

provisión o 

capacidades para 

asegurar su 

conservación en el 

largo plazo. 

7,760 familias en 58 

comunidades', 

incluyendo por lo 

menos 35% de 

hogares dirigidos por 

mujeres y  12% de 

hogares dirigidos por 

agricultores menores 

de 30 años. 

Producto 1.1.1 
Sistemas 

participativos 

establecidos en 

localidades piloto 

para la recuperación, 

generación e 

intercambio de 

conocimientos sobre 

manejo y 
conservación in situ 

Número de 

escuelas de campo 

para agricultores 

establecidas en 

localidades 

objetivo, 

O Escuelas de campo 

para agricultores 

establecidas en 13 

zonas de las 

localidades 

objetivo', con 

participación directa 

activa de 390 

agricultores al año. 

Escuelas de campo 

para agricultores 

establecidas en 13 

zonas de las 

localidades objetivo, 

con una activa 

participación directa 

de 1,560 agricultores 

y una población 

beneficiaria total de 

7,800 agricultores8  a 

Informe de 

validación de 

pilotos 

Fichas de 

monitoreo de 

evaluación e 

informe de 

inventarios de 

prácticas 

sostenibles 

Unidad de 

GestiónTerritorial 

del Proyecto 

(UGTM) 

Facilitadores 

regionales con 

apoyo de 

funcionarios de 

gobiernos locales y 
regionales, INIA, 

2 indicador de Herramienta de Seguimiento de la Biodiversidad 7.1: Estado de diversidad de las especies objetivo de agrobiodiversidad. 
Indicador de Degradación de Tierras 3.2 

6 Aproximadamente 50% del número total de agricultores en los distritos objetivo. 
Tres en cada una de las localidades objetivo cubriendo las zonas de menor, mediana y mayor altitud respectivamente, excepto Arequipa donde solo habrá una escuela. 

8  30 agricultores por año de escuela de campo x 13 escuelas de campo para agricultores= 390 participantes directos/año x 4 años = 1,560 participantes directos x factor de replicación de xS = 7,780 
agricultores. 
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-v 

-iesultádos 

Medios de 

verificación 

    

   

Responsable de la 

recopilación de 

datos 
Supuestos 

  

   

    

    

Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

Se producen 32 

cultivos nativos 

pero no existen 

bancos 

comunitarios de 

semillas 

la 

agrobiodiversidad, 

combinando 

ácticas productivas 

tradicionales con 

avances tecnológicos 

orientados a la 

conservación. 

Producto 1.1.2 
Sistemas de 

producción, manejo 

y abastecimiento de 

semillas que 

aseguran a los 

agricultores acceso a 

un material genético 

de la 

agrobiodiversidad de 

alta calidad y diverso 

de acuerdo a sus 

necesidades y 

condiciones. 

Número set de o 
prácticas 

ancestrales 
	

y 
conocimientos 

tradicionales 
	

de 
pequeños 

agricultores 

evaluados 	y 
calificados. 

Número de 

variedades 

tradicionales de la 

ABD obtenidas en 

bancos 

comunitarios de 

semillas, por 

localidad objetivo. 

Número de 
	

O 

variedades o 

genotipos de las 

comunidades 

objetivo 

caracterizados en 

colaboración con el 

INIA 

Uso de la ABD 

caracterizado y 

evaluado en los 

cinco distritos del 

proyecto. 

Se han establecido 

bancos comunitarios 

de semillas en cada 

localidad objetivo (5 

en total), 

conteniendo un 

promedio de 4 

variedades o 

genotipos de la 

agrobiodiversidad en 

cada una de las 

localidades 

Por lo menos 20 

variedades o 

genotipos han sido 

caraterizados en 

colaboración con el 

INIA. 

lo largo del período 

M proyecto. 

100 sets de prácticas 

para la conservación 

y producción 

sostenible 

recuperadas y 

valorizadas con las 

comunidades rurales 

(20 en cada localidad 

objetivo) 

Bancos comunitarios 

de semillas en cada 

localidad objetivo (5 

en total), 

conteniendo un 

promedio de 9 

variedades o 

genotipos de la 

agrobiodiversidad. 

30 variedades o 

genotios han sido 

caracterizados en 

colaboración con el 

INIA. 

Documento de 

evaluación y 

calificación de 

prácticas 

ancestrales y 

conocimientos 

tradicionales. 

Reportes de 

evaluación sobre 

los bancos 

comunales 

Bases de datos 

sobre pasaportes y 

caracterizaciones 

MINAGRIy MINAM y 

los talentos rurales 

de los distritos 

apoyados por los 

agricultores 
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Cadena de,. 
resultados 

Indicadores Base de referencia 

11
-  

i Meta intermedia Meta final 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 
Producto 1.1.3 

	

Esquemas 	para 

compensar 	los 

6ienes 	y 	servicios 

	

-generados 	por 	los 

Areas de cultivo 

bajo acuerdos de 

pago que premian 

el mantenimiento 

de los sistemas de 

O Áreas identificadas 

que abarcan 

5,323ha9  e incluyen 

negociaciones en 

marcha de 

Acuerdos de MRSE 

concertados para 

áreas con variedades 

de cultivos 

tradicionales que 

Acuerdos de 

conservación yJo 
compensación 

Mapas y estudios 

de las áreas 

Responsable del 

Componente 1, con 

el apoyo del 

Especialista de 

Monitoreo y 
slsteiias 	de 

producción 	de 	la 

ABD, 	acordados 	en 

localidades piloto 

manejo 

tradicionales de la 

agrobiodiversidad. 

Mecanismos de 

Retribución por 

servicios 

ecosistemicos 

(MRSE). 

abarcan 5,323ha. incorporadas Evaluación y de 

especialistas 

técnicos (Resultados 

1.1 y  1.2). 

Producto 1.1.4 
Zonas 	 de 

agrobiodiversidad en 

las 	localidades 

objetivo 	evaluadas 

para 	 su 

reconocimiento, 	de 

conformidad con 	la 

legislación 	peruana, 

con herramientas de 

monitoreo y manejo 

correspondientes 

Número de zonas 

de 

agrobiodiversidad 

establecidas según 

ley 

Una propuesta 

desarrollada en la 

región 

Huancavelica 

(Laria y Conayca, 

microcuencas de 

Pachachaca y 

Alauma) que 

abarca 10,302ha y 

que no ha sido 

presentada aún al 

INIA. 

3 expedientes 

finalizados y 

presentados a la 

autoridad 

competente para el 

reconocimiento 

como zonas de 

agrobiodiversidad. 

3 zonas de 

agrobiodiversidad 

establecidas por ley. 

Expedientes 

finalizados para el 

reconocimiento 

como zonas de 

agrobiodiversidad. 

Unidad de 

GestiónTerritorial 

del Proyecto 

(UGTM) 

y facilitadores 

regionales con 

apoyo de las 

autoridades 

comunitarias 

Gobernadores 

locales y regionales 

Concejales 

regionales de las 

provincias 

Situación de 

disposiciones y 

herramienyas para 

monitoreo de las 

condiciones en los 

sitios candidatos y 

zonas de 

agrobiodiversidad, 

No existe 

herramientas de 

monitoreo 

disponibles para 

guiar la 

conservación y 

manejo de la 

agrobiodiversidad. 

Herramienta de 

monitoreo diseñada y 

en uso para proveer 

información sobre la 

conservación y 

manejo de la 

agrobiodiversidad. 

Informe de 

monitoreo Y 

evaluación del INIA 

Fichas/base de 

datos de 

seguimiento para 

el monitoreo y 

50% del área total de cultivos basados en la agrobiodiversidad en las localidades objetivo. 
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.4, 
Cadre 

Ios 
Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

_2 para guiar la 

conservación y 

manejo de la 

agrobiodiversidad. 

72 comunidades 

fortalecidas en 

monitoreo 

participativo. 

evaluación de la 

zona de 

agrobiodiversidad 

Producto 1.1.5 
Capacidades 	y 
estrategias 

fortalecidas 	para 	la 

difusión 	 y 
comunicación de los 

conocimientos 	y 
lecciones 	generadas 

en los sitios piloto. 

Número 	de 

agricultores 	y 
líderes 	de 

comunidades 	con 

capacidades 

productivas 

fortalecidas a través 

del intercambio de 

experiencias 

0. 70 	agricultores 

líderes 	capacitados 

en 	7 	escuelas 	de 

campo'°. 

260 	agricultores 

líderes capacitados en 

13 	escuelas 	de 

campo". 

Fichas 	de 

puntuación 	de 

Conocimientos, 

Actitudes 	y 
Prácticas 	(CAP 

scorecards). 

Interés 	entre 	los 

agricultores 	en 

participar 	en 	el 

fortalecimiento 

de capacidades. 

Unidad 	de 

GestiónTerritorial 

del 	Proyecto 

(UGTMy 

Facilitadores 

regionales 	con 

apoyo de: 

Funcionarios 	del 

gobierno local 

Autoridades 

comunitarias 	e 

indígenas 	de 	cada 

distrito 

MINAM, 	INIA 	y 
MINAGRI 

Resultado 1.2 Indicador 	SFM 	5: 

No disponible 
30,000 ha 83,000ha Informes 	de 

restauración 	de 
bosques, 	informes 

técnicos, mapas, y 

base de datos SIG 

de zonificación 	de 
distritos, 

Voluntad 	política 

para 	hacer 

cumplir 	marcos 

regulatorios, 

monitorear 	el 

cumplimiento, 	y 
asignar recursos e 

incentivos. 

Las 	gerencias 

regionales 	y 

Asesor 	 de 

Mecanismos 	de 

Retribución 	por 

Servicios 

Ecosistémicos 

(MRSE) del proyecto, 

con 	apoyo 	del 

Asistente 	de 

Monitoreo 	y 

Evaluación 	y 

Los paisajes andinos 

se 	gestionan 	y 
restauran de manera 

sostenible 	para 

asegurar el flujo de 

los 	servicios 

ecosistémicos 

necesarios 	para 

mantener 	la 

Área 	de 	bosques 

restaurada 	y/o 

gestionada 	de 

manera 	sostenible 

para 	mejorar 	su 

capacidad 	de 

prestar los servicios 

ecosistémicos 

necesarios 	para 	la 

505 agricultores líderes por año x 2 años x 7 escuelas de campo 
115 agricultores líderes por año x 4 años x 13 escuelas de campo 
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- 	-' 
Caderi 	e 

Indicadores Base de referencia 
resUlfados 

 Meta intermedia Meta final 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

agrobiodiversidad 	y 

sostenibilidad 	de 

/os 	sistemas 	de 

producción 	basados 

conservación 	y 

producción 	de 	la 

agro biodiversi dad '2. 

municipales 	y 	el 

sector privado se 

involucran. 

especialistas 

técnicos. 

la 

agrobiodiversidad. 

Producto 1.2.1 
Instrumentos 	de 

planificación 	y 

manejo establecidos 

y 	fortalecidos 	a 

ditintas escalas en el 

paisaje, 	para 

promover 	los 	flujos 

de 	servicios 

ecosistemicos 

necesarios 	para 	el 

mantenimiento de la 

ABD 	y 	la 

sostenibilidad de los 

sistemas 	de 

producción 	basados 

en a l 	ABD 

Número de planes 

de desarrollo 

distrital que 

incorporan marcos 

de zonificación 

distrital de la 

agrobiodiversidad. 

No hay 

ordenamiento 

territorial a nivel 

micro en los 

distritos de 

intervención. 

6 planes de 

desarrollo 

incorporan marcos 

de zonificación 

distrital de la 

agrobiodiversidad. 

13 planes de 

desarrollo incorporan 

marcos de 

zonificación distrital 

dela 

agrobiodiversidad. 

Planes de 

desarrollo distrital. 

Unidades de 

Coordinación 

Regional 

Talentos rurales 

contratados para 

cada distrito 

Presidentes de 

comunidades 

agrícolas e indígenas 

Expertos en 

planificación y 

desarrollo 

comunitario 

Número de distritos 

con zonificación 

ecológica- 

económica (micro 

zonificación) que 

identifican las zonas 

de 

agrobiodiversidad 

con los agricultores. 

None 5 distritos (Acora, 

Huayana, Lares, 

Laria, Atiquipa 

(324,562ha) 

Todos los 13 distritos 

incluidos en las 

localidades objetivo 

(642,1363ha) 

Número de 

comunidades con 

autoridades y con 

representantes del 

gobierno local 

None Autoridades de 30 

comunidades y 39 

representantes del 

gobierno local 13 

Autoridades de 59 

comunidades 14, y 39 

representantes del 

gobierno local 

Lista de 

participantes de los 

talleres de 

capacitación 

12  Indicador SFM 5 
30 autoridades comunitarias = todas las comunidades que hayan incorporado marcos de zonificación de agrobiodiversidad a los planes de desarrollo para mediados del periodo: 39 representantes del 

gobierno local = 3 representantes de cada uno de los 13 distritos objetivo. 
4  59 autoridades comunitarias = todas las comunidades que hayan incorporado marcos de zonificación de agrobiodiversidad a los planes de desarrollo para finales del proyecto. 
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Cadena de 

resultados 
Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

verificación 

Medios de 
.

n  
Supuestos 

-- 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

capacitados para 

incorporarla 

agrobiodiversidad 

en los Planes de 

Desarrollo 

Concertado (PDC). 

Número de planes 

de manejo forestal 

que contemplan el 

manejo sostenible 

en el marco de 

enfoques basados 

en el paisaje, el 

género y la 

interculturalidad. 

0 13 planes 

preparados y 

difundidos (uno en 

cada distrito 

objetivo), 

13 planes 

implementados (uno 

por distrito objetivo) 

incluidos todos los 

bosques fuera de 

chacras (non-farm 

forests) de los 

distritos objetivo 

(18,128ha). 

Mapas de áreas 

con planes de 

manejo 

Asesor del 

componente 1 del 

proyecto, con el 

apoyo del 

Responsable de 

Monitoreo y 

Evaluación y 

especialistas 

técnicos (Resultados 

l.ly 1.2) 
Área con planes de 

restauración y 

zonificación. 

Apurímac cuenta 

con una estrategia 

de restauración 

para poner en 

práctica. Arequipa 

iniciará el proceso 

pronto. 

40,000ha 83,000ha Informes técnicos, 

mapas y base de 

datos de SIG para 
la zonificación y 

reforestación de 

los distritos 

Las oficinas 

regionales y 

municipales de 

administración de 

recursos 

naturales 

reconocen la 

necesidad de 

apoyar la 

restauración y el 

uso sostenible de 

los bosques. 

Asesor del 

componente 1 del 

proyecto, con el 

apoyo del 

Responsable de 

Monitoreo y 

Evaluación y 

especialistas 

técnicos (Resultados 

1.1 y 1.2) 
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/ 
Cade. 

Indicadores Base de referencia 
resúltados 

 Meta intermedia Meta final 
Medios de 
verificación 

Supuestos 
Responsable de la 

recopilación de 
datos 

Producto 1.2.2 
intrumentos 
fincieros y 

Área con acuerdos 

de pago que 
mantienen la 
prestación de los 

O Áreas identificadas, 

servicios 

ecosistémicos 
priorizados, 

-Bosques: 4,500ha15  

-Bofedales: 10,000ha 

-Pastizales: 
30,000ha'6  

Acuerdos de 
conservación y/o 

compensación 

Mapas y estudios 

Responsable del 
componente 1 del 
proyecto, con el 
apoyo del pnómicos apoyan 

de 1a--rlstauración servicios 
ecosistémicos de 

bosques, 
humedales y 
pastizales. 

caracterizados y 
evaluados 

de áreas 
incorporadas para 
la caracterización 
de servicios 
ecosistémicos 

Especialista de 
Monitoreo y 

Evaluación y 
especialistas 

técnicos (Resultados 
1.1 y  1.2) 

ecosistemas y  el 

mantenimiento de 
los servicios 

ecosistémicos de 
importancia para la 
agrobiodiversidad. 

Producto 1.2.3 
Programas de apoyo 
implementados para 

la restauración de 
ecosistemas, para el 
mantenimiento de 

los servicios 
ecosistémicos de 
importancia para la 
agrobiodiversidad. 

Número de 

paquetes de planes 
y herramientas de 

capacitación y 
asistencia técnica 
formulados e 
implementados. 

0 2 Planes y  2 
herramientas 

5 planes y 5 

herramientas (uno en 
cada localidad 
objetivo) 

Registros de 
capacitaciones 

proporcionadas 
por promotores. 

Herramientas de 
capacitación: 

investigaciones, 
metodologías 
utilizadas, módulos 

de capacitación 
desarrollados. 

Responsable del 
componente 1 del 
proyecto, con el 

apoyo del 
Especialista de 
Monitoreo y 
Evaluación y 
especialistas 

técnicos (Resultados 
1.1 y 1.2) 

Número de 
hombres y mujeres 
objetivo que 

participan en los 
programas de 

asistencia técnica y 
han desarrollado 

No disponible 350 personas (de las 
cuales por lo menos 
el 30% son mujeres y 

el 10% son jóvenes), 

480 personas (de las 
cuales por lo menos 
el 30% son mujeres y 

el 10% son jóvenes). 

Conocimiento, 

actitudes y 
Practicas (CAP) 
scorecard 

(desagregado por 

género y edad). 
- 	- 

5  25% del área total de bosques. 

16 10% del área total de pastizales. 
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Ninguna 

alteración 

significativa de las 

condiciones 

económicas y 

sociales en 

general. 

 

Coodinador del 

Proyecto 

Responsable del 

componente 2 

  

Gobiernos locales 

  

1 N DECO Pl 

Coordinador de 

campo 

Responsable del 

componente 2 

Operaciones a cargo 

de los articuladores 

oN - 
rería de 
resultados 

Indicadores Base de referencia  Meta intermedia Meta final 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

una mayor 

conciencia sobre la 

importancia de los 

bosques para la 

conservación de la 

agrobiodiversidad.  

Componente 2: Desarrollo de mercados para productos de la agrobiodiversidad para apoyar la conservación y el uso sostenible y los medios de subsistencia rurales locales. 

Resultado 2.1 
La comercialización 

de productos 

basados en la 

agrobiodiversidad ha 

sido mejorada para 

apoyar el uso 

sostenible de la 

agrobiodiversidad y 

los medios de 

subsistencia rurales. 

Producto 2.1.1 
Vínculos comerciales 

fortalecidos entre los 

pequeños 

agricultores 

(productores de la 

Contribución de la 

agrobiodiversidad y 

los productos a la 

economía familiar. 

Número de 

asociaciones de 

productores de 

bienes y servicios 

basados en la 

agrobiodiversidad, 

Ingreso promedio 

de referencia 

= USD597/año 

Los pequeños 

productores 

tienen una débil 

presencia en el 

mercado; la 

comercialización 

Por lo menos 15 

organizaciones de 

pequeños 

agricultores (incluye 

productores) 

vinculadas a 

Por lo menos 25% de 

aumento en los 

ingresos totales de 

7,800 familias de 

agricultores que 

participan en las 

escuelas de campo 

para agricultores, 

atribuible a la 

comercialización de la 

agrobiodiversidad, sin 

perjuicio de la 

distribución de 

género de los 

beneficios 

económicos o del 

estado nutricional de 

los miembros de las 

familias. 

Por lo menos 30 

organizaciones de 

pequeños 

agricultores y 

productores 

vinculadas a 

Grupos focales y 

encuestas 

Planes de 

capacitación 

formulados 

Informes de 

sesiones de 

capacitación 
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Ca d 

cgi*dos 
Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

Medios d 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

agricultura familiar y 

comunidades 

/ indígenas) y los 

mercados locales y 

regionales, para 

vinculadas a 

mercados locales, 

regionales y 

nacionales. 

se realiza a través 

de intermediarios 

y reciben pagos 

por debajo del 

precio de 

mercado. 

mercados locales, 

regionales y 

nacionales. 

mercados locales, 

regionales y 

nacionales: 

- 30% participación 

en negocios 

- 70% participación 

en ferias (ventas y 

redes) 

- 100% participación 

en "medios de 

conocimiento". 

Registro de 

asistencia 

Organizaciones 

formalizadas con 

documentos de 

gestión 

actualizados 

Registros de ventas 

comerciales 

territoriales 

Participación activa 

de los 

respresentantes de 

las comunidades apoyarla 

conservación 

mediante la 

producción 

sostenible de 

alimentos y bienes 

basados en la 

agrobiodiversidad. 

Producto 2.1.2 
Estrategia de la 

cadena de valor 

apoyada y 

fortalecida para 

mejorar la inclusión 

de pequeños 

productores, jóvenes 

y mujeres, y creación 

de empleos a la vez 

que se mejora la 

comercialización de 

productos basados 

en la 

agrobiodiversidad en 

los Andes. 

Número de pilotos 

de cadenas de valor 

opertativos. 

Las cadenas de 

valor existentes 

no incorporan a 

productores de las 

áreas de 

intervención y no 

destacan el valor 

de la 

agrobiodiversidad. 

Por lo menos 1 

piloto de cadenas de 

valor establecido, e 

iniciando proceso de 

operación. 

Por lo menos 3 

pilotos de cadenas de 

valor establecidos, e 

iniciando proceso de 

operación. 

Documentos que 

establecen los 

procesos 

preparatorios para 

el desarrollo de las 

cadenas de valor, 

Actas de 

compromisos de 

los actores 

Planes de trabajo 

para iniciar 

operaciones. 

Registros de 

negocios 

Responsable del 

componente 2 

Consultores 

especializados 

Actores que 

conforman la 

cadena 

Gobiernos locales. 
Número de 

pequeñas y 

medianas empresas 

que han 

desarrollado e 

implementado un 

plan de negocios 

para cultivos y 

productos basados 

5 pequeñas y 

medianas empresas. 

10 pequeñas y 

medianas empresas. 
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Cadena de 

últados 
Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

en la 

agrobiodiversidad. 

ro4,ucto 2.1.3 

3allos de 

Denominación de 

Origen (DO) y de zona 

de agrobiodiversidad, 

o sellos o estándares 

de certificación 

similares 

desarrollados para los 

productos basados en 

la agrobiodiversidad 

en los Andes. 

Número de sellos 

relacionados con las 
zonas de 

agrobiodiversidad 

desarrolladas, 

No hay sellos 

relacionados con 

las zonas de 

agrobiodiversidad. 

1 sello relacionado 

con las zonas de 

agrobiodiversidad y 

que corresponde al 

estándar 

desarrollado. 

Por lo menos 4 

estándares por 

categoría de 

producto/servicio 

desarrollados para 

obtener el derecho 

de usar el sello 

relacionado con las 

zonas de
servicios

. 

agrobiodiversidad. 

Sellos para las 

zonas de 

agrobiodiversidad 

registrados en 

INDECOPI. 

Sellos utilizados en 

productos y 
. 	

, 

materiales de 

promoción 

comercial y 

documentos de 

gestión de 

organizaciones. 

Asociación local 

para la gestión del 

sello registrado 

(p.ej. el consejo 

regulador para la 

DO, la asociación 

de zonas de 

agrobiodiversidad). 

Sistemas de 

certificación (plan 

de control) 

definidos y 

Existen varios 

productos 

basados en la 

agrobiodiversidad 

en cada zona que 

pueden utilizar el 

sello y crear 

sinergias con la 

"canasta de 

productos y 

servicios locales". 

Responsable del 

componente 2 

Articulador 

comercial territorial 

Comunicador 

Asociaciones de 

productores. 

Número 	de 	IG 

desarrolladas 	o 
fortalecidas 	que 
contribuyen 	a 	la 

conservación 	o 

promoción 	de 	la 

agrobiodiversidad. 

Existen 	8 	IG 

establecidas en el 

Perú, pero solo 2 
tienen 	consejos 

reguladores 	que 
les 	permite 

funcionar 	como 

tal. 

1 	IG 	operativa 	y 
fortalecida, 	con 	un 

consejo 	regulador 

instalado, 

Por lo menos 3 

nuevas IG 

desarrolladas, con 

consejos reguladores 

establecidos. 

Número de 

certificaciones 

orgánicas obtenidas 

(por terceros o a 

través del Sistema 

Participativo de 

Garantías - SPG). 

0 3 	certificaciones 

orgánicas obtenidas. 

10 certificaciones 

orgánicas obtenidas. 

Número de 

asociaciones de 

productores 

incorporadas a las 

O Identificación de las 

iniciativas con 

estándares y marca 

registradas 

Por lo menos 4 

asociaciones de 

productores se han 
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Cadena-d'  

-resultados 
Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

- 
¿ 

iniciativas 

existentes con 

estándares y 
marcas registradas 

colectivas que 

valoran la 

agrobioBD. 

colectivas que 

valoran la 

agrobiodiversidad y 
con las cuales 

colaborar para la 

incorporación de las 

asociaciones de 

productores. 

incorporado a las 

iniciativas existentes. 

establecidos en 

cada sitio. 

- 

Producto 2.1.4 

Redes y alianzas de 

múltiples partes 

interesadas 

establecidas para 

promoverla 

comercialización de 

productos basados 

en la 

agrobiodiversidad, 

incrementar el 

acceso a mercados, y 
mejorar los medios 

de subsistencia. 

Número de 

asociaciones de 

redes de múltiples 

actores 

establecidas y 
funcionando, 

No existen redes 

operativas de 

múltiples partes 

interesadas para 

productos y/o 

servicios basados 

en la 

agrobiodiversidad. 

Por lo menos existe 

oi red de múltiples 

partes interesadas 

establecida. 

Por lo menos existe 

01 red de múltiples 

partes interesadas 

establecida y 
funcionando. 

Documento de 

diseño de la red 

Compromiso de los 

actores de 

conformar la red 

Plan de operación 

de la red 

Interés y 
compromiso de 

los actores en 

constituir una red 

de múltiples 

partes 

interesadas. 

Apoyo de 

Promperú 

Coordinador del 

Proyecto 

Responsable del 

componente 2 

Consultor 

Promperú 

Partes interesadas 

de la red. 

Número de alianzas 

establecidas entre 

partes interesadas 

que inciden sobre la 

valoración de los 

productos y 
servicios basados 

en la 

agrobiodiversidad. 

O Por lo menos una 

alianza establecida y 
funcionando. 

Por lo menos 2 

alianzas establecidas 

y funcionando. 

Documentos 

formales de 

compromiso 

Planes de trabajo 

Información en los 

medios de 

comunicacion 

Interés y 
compromiso de 

las partes 

interesadas para 

constituir alianzas 

(RIM ISP, Slow 

Food, IICA, 

AGAPE, ANPE). 

Coordinador del 

Proyecto 

Responsable del 

componente 2 

Consultores 

Miembros de la 

alianza 
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Producto 2.1.5 
Conjunto de 

herramientas que 

brindan orientación 

para la promoción de 
productos basados 

en la 

agrobiodiversidad 

mediante vínculos 

comerciales y 

estrategias de 

sellado. 

Indicadores 

Número de 

pasantías y visitas 

guiadas para 

compartir las 

experiencias con las 

alianzas. 

Orientación 

brindada a los 

practicantes sobre 

vínculos 

comerciales y 
estrategias de la 

cadena de valor. 

Base de referencia 

No disponible 

No hay manual 

disponible en las 

áreas de 

intervención. 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

Responsable del 

Componente 2 

Consultor 

Comunicador 

Supuestos Meta intermedia 

Por lo menos 5 

grupos focales 

realizan una 

evaluación 

cualitativa del 
formato y contenido 

del manual. 

200 pasantías y 

visitas guiadas 

1 manual publicado 

sobre vínculos 

comerciales y 

estrategias de la 

cadena de valor, 
utilizado por distintos 

actores. 

Medios de 

verificación 

Informes de 

pasantías y visitas 

guiadas 

Documentos del 

manual publicados 

en idiomas locales. 

Actas de los grupos 

focales 

Meta final 

Componente 3: Fortalecimiento institucional y de poíticas para incorporar la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad en marcos operativos. 

Resultado 3.1  
Ambiente habilitante 

fortalecido para el 

uso sostenible de la 

agrobiodiversidad. 

Número y área de 

regiones que 

cuentan con un 

ambiente 

habilitante 

fortalecido para el 

uso sostenible de la 

agrobiodiversidad. 

5 regiones, cubriendo 

una superficie de 

184,853km2  'cuentan 

con una ambiente 

habilitante 

fortalecido para el 

uso sostenible de la 

agrobiodiversidad (4 

instituciones 

nacionales, 5 GOREs 

y 5 GOLOs) 

Voluntad política 

para dar prioridad 

a los Proyectos de 

Inversión Pública 

(PIP) sobre 

diversidad 

biológica. 

Coordinador del 

proyecto 

Responsable del 

Componente 3 

Unidad de Gestión 

Territorial del 

Proyecto 

Gerencia General de 

los Gobiernos 

Regionales 
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s3  1 

Cadena 
Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

EE INIA en los 

distritos. 

MIrs,IAM, MINAGRI, 

INIA, SERFOR, 

AGRORURAL 

Producto 3.1.1 

Información sobre 

agrobiodiversidad 

recopilada, 

sistematizada y 
difundida entre las 

instituciones 

involucradas para 

mejorar la toma de 

decisiones, el 

monitoreo y la 

evaluación de los 
programas de 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

Estado de los 

sistemas y 
capacidades para la 

gestión de 

información 

fortalecido; los 

sistemas se 

incorporan a la 

Plataforma de 

Información de 

Recursos Genéticos 

y Bioseguridad 

(GENESPERU). 

Sistemas de 

Información 

Ambiental 

Regional (SIAR) 

creados en 

regiones con 

asistencia técnica 

del MINAM; 

software instalado 

pero las 

capacidades son 

limitadas para la 

generación de 

información: 

ningún modelo 

específico para la 

recopilación y 
sistematización de 

información sobre 

agrobiodiversidad; 

ninguna 

comunicación con 

la Plataforma 

GEN ESPERU. 

50 funcionarios 

regionales 

capacitados en el 

uso del SIAR (6 en 

cada región). 

Plan para la 

priorización de 

información que se 

incluirá en el SIAR de 

acuerdo a las 

necesidades de cada 

región. 

5 SIAR son 

fortalecidos e 

incorporados a la 

Plataforma 

GEN ESPERU. 

Informes del 

proyecto 
Coordinador 

nacional del 

proyecto 

Responsable del 

Componente 3 

Gobierno Regional - 
Gerencia de 

Planeamiento e 

Informática / 
Gerencia de 

Recursos Naturales 

W

35 
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ci £" a 	e 
resultados 

Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 
d 	d Me dios e 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 
—Ptpducto 3.1.2 

olíticas e La

Imentosde 

 

i!   
'jlanificación 

visados incorporan 

Número de 

instrumentos de 

planificación y 

política revisados 

para incorporar los 

principios de 

conservación de la 

agrobiodiversidad y 

manejo integrado 

del paisaje. 

Los Planes de 

Desarrollo 

Concertado (PDC) 

Distritales se 

encuentran en un 

estado incipiente 

y no incorporan 

lineamientos de 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

5 Planes de 

Desarrollo 

Concertado (PDC) 

Distritales y  5 

Estrategias 

Regionales de 

Diversidad Biológica 

(ERDB) incorporan 

los principios de 

conservación de la 

agrobiodiversidad y 

manejo integrado 

del paisaje. 

13 Planes de 

Desarrollo 

Concertado (PDC) 

Distritales y  5 

Estrategias 

Regionales de 

Diversidad Biológica 

(ERDB) incorporan los 

principios de 

conservación de la 

agrobiodiversidad y la 

manejo integrado del 

paisaje. 

Documentos de 

ERDB y PDC 

Ordenanza de 

aprobación de los 

Proyectos de 

Inversión Pública 

(PIP) 

Informes del 

proyecto 

Coordinador general 

del proyecto 

Responsable del 

Componente 3 

Gerencia General del 

Gobierno Regional 

Gerencia General de 

los gobiernos 

distritales 

-losprincipios de 

conservación de la 

agrobiodiversidad y 

manejo integrado del 

paisaje en 5 regiones 

del proyecto. 

Número de 

Proyectos de 

Inversión Pública 

(PIP) diseñados 

para facilitar la 

implementación de 

los instrumentos, 

Limitadas 

capacidades para 

acceder a recursos 

públicos para la 

implementación 

de los 

instrumentos. 

10 PIP diseñados y 

presentados para 

facilitar la 

implementación de 

los instrumentos. 

Producto 3.1.3 
Los reglamentos y 

aspectos legales 

revisados están listos 

para permitir el 

desarrollo y 

comercialización de 

productos basados 

en la 

agrobiodiversidad. 

Sistema 

Participativo de 

Garantías (SPG) y 

Consejo Regional de 

SPG. 

Cusco estaba en 

proceso de 

adoptar el SPG en 

agosto de 2016. 

Las demás 

regiones ya 

cuentan con el 

SPG. 

Talleres de difusión y 

sensibilización del 

SPG. 

SPG y Consejo 

Regional de SPG 

aprobados mediante 

Ordenanza Regional 

en Cusco. 

Ordenanza 

Regional 

Informes del 

proyecto 

Lista de 

participantes de los 

talleres de difusión 
Estación 

 

Coordinador 

General del Proyecto 

Responsable del 

Componente 3 

Gerencia General de 

los Gobiernos 

experimental agraria 

(INIA) en los distritos 

de la región 

Mecanismos de 

protección del 

conocimiento 

Norma desarrollada 

que rige la 

producción de las 

Norma que rige la 

producción de las 

semillas de la papa 
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.- 
CadenajV 

resuidós 
Indicadores Base de referencia i Meta intermedia Meta final 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

tradicional para la 

conservación de 

semillas. 

semillas de la papa 

nativa, 

nativa difundida en 

todos los 13 distritos 

objetivo. 

500 familias de 

productores son 

reconocidas como 

proveedoras de 

semillas tradicionales. 

/ 

Producto 3.1.4 
Un mecanismo de 

coordinación 

interinstitucional que 

asegure el 

alineamiento y 
consistencia del 

manejo de 

agroecosistemas 

basado en los 

principios de 

agrobiodiversidad. 

Disposiciones para 

la coordinación 

interinstitucional 

para asegurar la 

coherencia de los 

enfoques de 

manejo de los 

agroecosistemas. 

Existe un Grupo 

Técnico (GT) de 

agrobiodiversidad 

que lidera el INIA 

y forma parte de 

la CONADIB. 

Fortalecimiento del 

GT de 

agrobiodiversidad 

Informes del 

proyecto 

Coordinador del 

Proyecto 

Responsable del 

Componente 3 

Numero de 

comunidades piloto 

con condiciones 

fortalecidas Y 

capacidades en sus 

estructuras 

organizacionales 

para facilitar la 

conservación de la 

ABD con un 

enfoque de paisaje 

Para ser 

determinado al 

inicio del proyecto 

5 comunidades 

piloto 

13 comunidades 

piloto 

Reportes del 

proyecto 

Facilitadores 

Regionales 

Responsable del 

Componente 3 

Producto 3.1.5 
Programa de 

desarrollo de 

capacidades para 

actores 

Número de 

funcionarios 

capacitados en 

ordenamiento 

territorial y uso 

Los equipos 

técnicos 

regionales y 
locales tienen 

capacidades 

30 funcionarios 

regionales y 20 

funcionarios locales 

capacitados, 

100 funcionarios 

regionales y 50 

funcionarios locales 

capacitados, 

Programa de 

capacitación 

Registro de 

asistencias a los 

Coordinador del 

Proyecto 

Responsable del 

Componente 3 
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R ESs 

Cadea d/ 

resos 
Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

institucionales en sostenible de la limitadas en talleres de Gerencia General de 

tinas de agrobiodiversidad. cuanto a manejo capacitación los Gobiernos 

ordenamiento de la Informes del Regionales y los 

territorial y uso 

—sostenible de la 

robiodiversidad. 

agrobiodiversidad, 

ordenamiento 

territorial, análisis 

y aplicación de 

datos, manejo 

sostenible de 

bosques y 

reforestación. 

proyecto Gobiernos 

Distritales 

Producto 3.1.6 Acceso al El ámbito de Diseño de 1 Diseño e Documento de la Unidad de Gestión 
Estrategias de conocimiento sobre aplicación de los estrategia de implementación de 1 estrategia Territorial del 
comunicación e los servicios y mecanismos de comunicación para estrategia de 

Informes 
Proyecto 

intercambio de beneficios de la comunicación y el posicionamiento y comunicación para el institucionales Responsable del 
conocimientos sobre 

servicios y beneficios 

dela 

agrobiodiversidad. difusión de los 

servicios y 

beneficios de la 

la difusión de los 

servicios y beneficios 

dela 

posicionamiento y la 

difusión de los 

servicios y  beneficios 

(MIMAN, 

MINAGRI, SERFOR, 

INICA, otros) 

Componente 3 

Experto en 
agrobiodiversidad, 

prácticas de 

producción 

agrobiodiversidad 

es limitado, 

La difusión y 

agrobiodiversidad y 

las prácticas de 

producción 

dela 

agrobiodiversidad y 

las prácticas de 

Informes del 

proyecto 

comunicaciones y 

asuntos socio-

culturales 
tradicional, y el 

sensibilización del tradicional, entre producción Materiales Y Facilitadores 
concepto de 

concepto SIPAN 
distintos actores. tradicional, entre contenidos de regionales 

Sistemas 
son limitadas con distintos actores. información y 

Patrimonio Agrícola 

Nacional (SIPAN) 

disponibles para una 

amplia variedad de 

audiencias con fines 

de sensibilización, 

respecto a la 

población y entre 

los funcionarios y 

autoridades 

locales, regionales 

y nacionales. 

Importantes del MINAM, comunicación MINAGRI, 

INIA, SERFOR,

AGRORURAL 
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5) 

resultados 
Indicadores 

Cadena de
verificacio 

Base de referencia Meta intermedia Meta final 
Medios de 

.
n  

Supuestos 
1 	Responsable de la 

recopilación de 

datos 

difusión y 

replicación. 

Componente 4: monitoreo, evaluación y difusión de la información del proyecto. 

Resultado 4.1 Implementación del 

proyecto aplica la 

gestión basada en 

resultados y 

demuestra 

sostenibilidad, 

Calificaciones 

satisfactorias de los 

PlRs, PPR y 

evaluaciones con 

relación al progreso 

del proyecto, 

efectividad y 

sostenibilidad. 

Revisión de la 

Implementación 

del proyecto (PIR) 

Informes sobre los 

avances del 

proyecto (PPR) 

Evaluación 

intermedia y final 

Coordinador del 

Proyecto 

Especialista en 

monitoreo y 

evaluación 

Implementación del 

proyecto aplica la 

gestión basada en 

resultados, y las 

lecciones aprendidas 

/ buenas prácticas 

son documentadas y 

difundidas. 

Producto 4.1.1 Sistema de No disponible 4 informes 4 informes PPR Coordinador del 

Sistema de 

monitoreo del 

proyecto en 

funcionamiento que 

proporciona 

información 

sistemática sobre los 

avances en el logro 

de los resultados y 

objetivos esperados. 

monitoreo 

diseñado; 

proporciona 

información 

sistemática sobre el 

avance en el logro 

de los resultados y 

objetivos 

esperados. 

semestrales (2 PPR y 

2 PIR) 

semestrales (2 PPR Y 

2 PIR) 
PIR Proyecto 

Especialista en 

monitoreo y 

evaluación 

FAO 

PROFONANPE 

Producto 4.1.2 

Instrumentos para la 

participación de los 

actores interesados 

en la gestión del 

Proyecto 

Grado de 

satisfacción entre 

los diferentes 

actors interesados 

con relación a los 

niveles y eficacia de 

la participación en 

No disponible Todos los actores 

interesados 

expresan 

satisfacción con 

relación a los niveles 

y eficacia de la 

participación en la 

gestión del proyecto 

Todos los actores 

interesados expresan 

satisfacción con 

relación a los niveles 

y eficacia de la 

participación en la 

gestión del proyecto 

Grupos focales y 

consultas 

Coordinador del 

Proyecto 

Responsbale de 

Monitoreo y 

Evaluación 

FAO PROFONANPE 
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/ 
Cdena 5W 
-esuIjados 

Indicadores Base de referencia Meta intermedia Meta final 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Responsable de la 

recopilación de 

datos 

~ducto 

la gestión del 

proyecto 

4.1.3 Publicación que No disponible Una publicación que Coordinador del 

Sistematización y contiene las contiene las mejores Proyecto 
publicación de las mejores prácticas y prácticas y lecciones 

mejores prácticas y lecciones aprendidas, junto con Especialista en 

lecciones aprendidas aprendidas, junto un Plan de uso y monitoreo y 

relacionadas con el con un Plan de uso Aplicación de las evaluación 

proyecto para una y Aplicación de las lecciones aprendidas FAO 

variedad de lecciones MINAM, MINAGRI 

audiencias y grupos 

de interés. 

aprendidas PROFONANPE 



"1 
rn 

APÉNDICE 2'LAN DE TRABAJO 

Actividades Responsable 
Año  Año  Año  Año   

Producto 
Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 

Producto 1.1.1: Sistemas 

participativos establecidos en 

localidades piloto para la 

recuperación, generación, 

transferencia e intercambio 

de conocimientos sobre 

manejo y conservación in situ 

de la agrobiodiversidad, 

combinando prácticas 

productivas tradicionales con 

avances tecnológicos 

Revisión general de practicas actuales 

Evaluaciones participativas del uso y manejo 

de la agrobiodiversidad en los sitios objetivo 

Sistematización de las prácticas de uso y 

manejo de la agrobiodiversidad 

Establecimiento de las Escuelas de Campo 

para Agricultores 

Intercambio de experiencias en las 

localidades objetivos y entre ellas 

orientados a la conservación.  

Producto 1.1.2: Sistemas de 

producción, manejo y 

abastecimiento de semillas 

que aseguran a los 

agricultores acceso a un 

material genético de 

agrobiodiversidad de alta 

calidad y  diverso de acuerdo a 

sus necesidades y condiciones. 

Inventarios de recursos genéticos 

Selección y desarrollo de capacidades de los 

productores para recopilar y manejar material 

genético 

Ferias y competencias de semillas 

Establecimiento de bancos de semillas 

administrados por la comunidad para cultivos 

basados en la agrobiodiversidad en cada una 

de las regiones seleccionadas 

Articulación de los bancos de semilla 

comunitarios con el Banco Nacional de 

Germoplasma y el Centro Nacional de 

Recursos Genéticos  

Producto 1.1.3: 

Esquemas para recompensar 

los 	bienes 	y 	servicios 

generados por los sistemas de 

Establecimiento del programa de desarrollo 

de capacidades 

Estudios sobre servicios ecosistémicos en las 

áreas de intervención del proyecto 



Producto 

producción 	de 	la 	ABD, 
acordados 	en 	localidades 

piloto 

Actividades Responsable 
Año Añol Año  Alio 3 Año   

Ql 02 03 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql 02 03 

Facilitación de negociaciones y diseño de 

planes de recompensa específicos para cada 

lugar 

Producto 1.1.4: Las zonas de 

agrobiodiversidad en las 

localidades objetivo fueron 

evaluadas para su 

reconocimiento de 

conformidad con la legislación 

peruana, con las herramientas 

de monitoreo y manejo 

correspondientes. 

Selección preliminar de localidades objetivo 

como zonas potenciales de agrobiodiversidad 

Desarrollo de herramienta integrada para 

monitorear el estado de agrobiodiversidad  

- 

Validación y aplicación de la herramienta de 
monitoreo 

Producto 1.1.5: Capacidades y 
estrategias fortalecidas para la 

difusión y comunicación de los 

conocimientos y lecciones 

generadas en los sitios piloto. 

Sistematización de lecciones generadas en 

localidades objetivo en la forma de 

lineamientos para buenas prácticas de 
manejo y conservación de la 

agrobiodiversidad 

Distribución de materiales 

Monitoreo y seguimiento 

Producto 1.2.1: 
Instrumentos de planificación 

y 	manejo 	establecidos 	y 
fortalecidos a ditintas escalas 

en el paisaje, para promover 

los 	flujos 	de 	servicios 

ecosistémicos necesarios para 

el mantenimiento de la ABD y 
la 	sostenibilidad 	de 	los 

sistemas 	de 	producción 

basados en la ABD 

Apoyo a distritos seleccionados en la 

implementación de la Zonificación Ecológica y 
Económica 

Apoyo para el desarrollo e implementación 

de Planes de Desarrollo Distritales  

Talleres de capacitación para el 

fortalecimiento de los mecanismos de 

coordinación interinstitucional  

Apoyo para el establecimiento de comisiones 

técnicas - - 

- Establishment of a technical group for forest - 



/ 
4ducto Actividades Responsable 

Año   Año   Año  Año   

Ql 02 03 04 - Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 03 Q4 

management planning 

Establecimiento de un grupo técnico para la 

planificación del manejo forestal ._.  ) 
Definición de estrategias para la adopción del 

manejo forestal sostenible C. 
Generación de una cartera de practicas 

adecuadas de manejo forestal sostenible que 

se aplicarán en las áreas piloto 

Formulación de proyectos de inversión 

publica para implementar los planes de 

manejo 

Producto 1.2.2: Instrumentos 

financieros y económicos 

apoyan la restauración de 

ecosistemas y el 

mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos de 

importancia para la 

agrobiodiversidad. 

Establecimiento del programa de desarrollo 

de capacidades 

Estudios sobre servicios ecosistemicos en las 

áreas de intervención del proyecto 

Facilitación de negociaciones y diseño de 

planes de recompensa específicos para cada 

lugar 

---- 

Producto 1.2.3: Programas de 

apoyo implementados para la 

restauración de ecosistemas, 

para el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos de 

importancia para la 

agrobiodiversidad. 

Implementación de estrategias de 

sensibilización 

Confirmación de sitios piloto para la 

restauración 

Caracterización ecológica y socioeconómica 

de sitios objetivo y amenazas 

Desarrollo de un conjunto de materiales de 

capacitación y asistencia técnica, adaptando 

los módulos y materiales de capacitación de 

la FAO al contexto del distrito 

Capacitación de líderes en el uso de módulos 

y materiales de capacitación 

Desarrollo de propuestas de restauración 

para cada sitio 
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7 	  

- 	Producto 

) 

Actividades Responsable 
Año  Año  Año  Año   

Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q41 Ql Q2 Q3 Q4 
Implementación de programas de 

restauración en cada sitio 

Monitoreo, sistematización y difusión - - 

.Píducto 2.1.1: Vínculos 

com9rciales fortalecidos entre 

-los pequeños agricultores 

(productores de la agricultura 

familiar y comunidades 

indígenas) y los mercados 

locales y regionales, para 

apoyar la conservación 

mediante la producción 

sostenible de alimentos Y 

bienes basados en la 

agrobiodiversidad. 

Mapeo de productores, productos y 

mercados en cada territorio 

Selección participativa de pilotos 

Formulación de estrategias y planes de 

trabajo, y confirmación de identidades de 

aliados 

Desarrollo de capacidades en 

comercialización y mejoramiento de sistemas 

sostenibles y de alimentos saludables 

Fortalecimiento de asociaciones y 

cooperativas de productores 

Apoyo a la organización/desarrollo de 

mercados territoriales 

Apoyo a las visitas de estudio y "ruta del 

conocimiento" 

Apoyo para la definición e implementación de 

la estrategia de comercialización en cada 
piloto 

- 

Intercambio de experiencias entre pilotos a 

través de talleres locales y visitas de campo 

perspectivas. 

para compartir dificultades, soluciones,  

Producto 2.1.2: Estrategia de 

la cadena de valor apoyada y 

fortalecida para mejorar la 

inclusión de pequeños 

productores, Jóvenes Y 

mujeres, y creación de 

empleos a la vez que se 

Selección de productores objetivo y 

formulación de módulos de capacitación 

Actividades de capacitación para los 

productores 

Apoyo para el desarrollo de estrategias de 

comercialización y el establecimiento de

alianzas comerciales 
-- 
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Iducto 

mejora 	-comercialización de 
productos basados en la 
agrobiodiversidad en los 
Andes. 

) 

- 

Actividades Responsable 
Año   

Ql 

Año 

Q2 Q3 

Aíio3 Aíio4 

Ql Q2 Q3 Q4 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 

Apoyo para el mejoramiento de procesos a 

través de pequeñas y medianas empresas 
(estudios de mercado, identificación de 

compradores potenciales, organización de 

ruedas de negocios, apoyo para la 
negociación de contratos) . ._. - . .. -- 
Asistencia técnica a pequeñas y medianas 

empresas (apoyo en comercialización, 

organización de suministros de los pequeños 
agricultores, control de calidad y seguridad 

alimentaria) 

Promoción de la agro biodiversidad a lo largo 

de las cadenas de valor, con compradores, 
comerciantes, procesadores de alimentos, 
exportadores, minoristas, etc. -.- 

.. 

__. 	 
Implementación de sistema de información 

de fácil manejo sobre precios y mercados 

Producto 2.1.3: Sellos de 
Denominación de Origen (DO), 

sellos SIPAM o estándares de 
certificación similares 
desarrollados para los 
productos basados en la 

agro biodiversidad en los 
Andes. 

Desarrollo del sello SIPAM en Perú y 
establecimiento de un sistema de 

certificación 

Identificación de los requisitos que el 
estándar SIPAM debe cumplir mediante un 
proceso participativo con los productores y 
gobiernos locales 

Establecimiento de red de actores para la 

gestión del sello SIPAM ., 	
,.. 

Definición de estándares para 6 categorías de 
productos y 2 servicios que promocionan 
productos basados en la agrobiodiversidad en 
el área SIPAM 

Implementación del sistema de certificación 
SGP a través de la red SIPAM, pruebas de 
campo y validación del plan de certificación 
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Producto Actividades Responsable 
Año   Año  Año  Año   

Ql 02 03 Q4 Ql 02 03104 Ql 02 03104 01 Q2 Q3 Q4 
Desarrollo de capacidades para la gestión 

adecuada del sello SIPAM 

1  

4 
Actividades promocionales relacionadas con 

el turismo 

Desarrollo de Denominaciones de Origen y 

establecimiento de sistema de certificación 

Apoyo para la preparación (para nuevas DO) y 

revisión (para DO existentes de ser necesario) 

de la especificación 

Fortalecimiento de la asociatividad a nivel 

horizontal y vertical 

Desarrollo de capacidades, incluyendo el 

intercambio de experiencias con otras DO 

exitosas en Perú y  otros países 

Identificación y prueba del sistema de  

certificación mas conveniente 

Apoyo a la gestión del Consejo Regulatorio 

Intercambio de conocimientos con otros 

productores y asociaciones de productores 

para difundir las lecciones aprendidas 

Apoyo a la implementación de la certificación 

orgánica (terceros o SGP) 

Facilitación de contratos entre productores o 

sus asociaciones y agencia certificadora  

Apoyo a la preparación de los formatos 

requeridos 

Apoyo y asistencia técnica para los cambios 

en prácticas requeridos para cumplir con el 

estándar de certificación orgánica 

Producto 2.1.4: Redes y 

alianzas de múltiples partes 

Identificación de las partes interesadas que 

serán parte de las redes 

7() 



•- 	.' 
Próducto 

interesadas establecidas para 

promover la comercialización 

e productos basados en la 

, grobiodiversidad, 

incrementar el acceso a 

-mercados, y mejorar los 

medios de subsistencia. 

Actividades ResponsableQl 
Año   Año  Año  Año   

Q2 Q3 Q4 Ql 02 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 

Intercambio de conocimientos entre aliados 

para identificar alianzas, objetivos y 

actividades 

Definición de la estrategia y actividades de 

sensibilización 

Intercambio habitual de información sobre 

actividades del proyecto, resultados 

Organización de visitas de productores para 

conocer iniciativas interesantes, aprender de 

las experiencias y replicar elementos en sus 

territorios. 

Producto 2.1.5: Conjunto de 

herramientas que brindan 

orientación para la promoción 

de 	productos basados en la 

agrobiodiversidad mediante 

vínculos comerciales y 

estrategias de sellado, 

Identificación de materiales, herramientas y 

publicaciones que pueden orientar a las 

partes interesadas en la promoción de la 

agrobiodiversidad a través de vínculos 

comerciales y sellos 

Traducción en lenguas locales y adaptación a 

nivel de los agricultores 

Definición y establecimiento del conjunto de 

herramientas para mejorar el acceso a todos 

estos materiales (p.ej. el portal en línea).  

Difusión de herramientas como copias 

impresas en comunidades locales 

Producto 3.1.1: Información 

sobre agrobiodiversidad 

recopilada, sistematizada y 

difundida entre las 

instituciones involucradas 

para mejorar la toma de 

decisiones, el monitoreo y la 

evaluación de los programas 

Análisis de los requisitos de información 

1 

Fortalecimiento de los Sistemas de 

Información Ambiental Regional (SIAR), 

incluyendo la capacitación de funcionarios de 

los gobiernos regionales 
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Actividades Responsable 
Año  Año  Año  Año   '\ 

Pbiucto 

deconservación de la 

agrbiodiversidad. 

) 

Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 
Preparación del plan de priorización de la 

información que será incluido en los STAR, de 

acuerdo a las necesidades de cada región 

Diseño de protocolos de intercambio de la 

información, junto con el desarrollo del 

modelo lógico de almacenamiento de la 

información 

Asistencia para la incorporación al SIAR de la 

información genética administrada a través 

de la plataforma GENESPERU 

Producto 3.1.2: Las políticas e 

instrumentos de planificación 

revisados incorporan los 

principios de conservación de 

la agrobiodiversidad y manejo 

integrado del paisaje en 5 

regiones del proyecto. 

Actualización de las Estrategias Regionales de 

Biodiversidad 2019-2021 y  diseño de los 

planes de implementación 

Revisión y actualización de los Planes de 

Desarrollo Concertado a nivel Distrital 

Apoyo de consultoría para la formulación de 

Proyectos de Inversión Pública (PIP) y su 

inclusión en el programa multianual de 

inversiones 

.4 

Producto 3.1.3: Los 

reglamentos y aspectos 

legales revisados están listos 

para permitir el desarrollo y 

comercialización de productos 

basados en la 

agrobiodiversidad. 

Apoyo al Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA) mediante la organización de talleres 

para la promoción y difusión del Sistema 

Participativo de Garantías (SPG) 

Apoyo al Gobierno Regional de Cusco en la 

creación del Consejo Regional de Garantías 

Participativas 

Apoyo al INIA en la preparación de material 

impreso y audiovisual sobre el Reglamento 

para la producción de semillas tradicionales, y 

la organización de talleres para difundir el 

Reglamento 

Prockicto 3.1.4: Un 

mecanismo de coordinación 

Negociaciones para confirmar la identidad, 

incorporación y funciones de mecanismos 
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'• c-4--rn 

-4 
/ 	Pt'oducto 

flT 
Actividades Responsable 

Año  Año  Aíio3 Año   

Ql Q2 
IW 

Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 

interiristifucional que asegure 

el alineamiento y consistencia 

dl manejo de 

/groecosistemas basado en 

-los principios de 

agrobiodiversidad. 

para promocionar la coordinación de 

esfuerzos entre actores institucionales 

involucrados en el manejo de 

agroecosistemas y la conservación de la 

agrobiodiversidad. 

Facilitación del establecimiento o 

fortalecimiento de mecanismos 

Producto 3.1.5: Programa de 

desarrollo de capacidades 

para actores institucionales en 

temas de ordenamiento 

territorial y uso sostenible de 

la agrobiodiversidad. 

Análisis de las necesidades de desarrollo de 

capacidades para confirmar el contenido y la 

metodología de los módulos de capacitación 

que serán entregados a los distintos actores 

Entrega de los módulos de capacitación 

Monitoreo de la eficacia del desarrollo de 

capacidades, y seguimiento 

Producto 3.1.6: Estrategias de 

comunicación e intercambio 

de conocimientos sobre los 

servicios y beneficios de la 

agrobiodiversidad, prácticas 

de producción tradicional, y el 

concepto de Sistemas 

Importantes del Patrimonio 

Agrícola Nacional (SIPAN) 

disponibles para una amplia 

variedad de audicencias con 

fines de sensibilización, 

difusión y replicación. 

Diseño de estrategias de comunicación 

destinadas a posicionar y difundir las 

actividades del proyecto desarrolladas a la 

fecha. 

Implementación de estrategias de 

comunicación e intercambio de 

conocimientos 

Monitoreo de la eficacia de las 

comunicaciones y del intercambio de 

conocimientos 

Producto 4.1.1: Sistema de 

monitoreo del proyecto en 

funcionamiento que 

proporciona información 
sistemática sobre los avances 

Taller de iniciación y revisión del sistema de 

monitoreo y evaluación y de los indicadores 

Recopilación de datos de referencia 

pendientes 

Preparación de informes semestrales sobre 

los avances del proyecto 
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R 

/ 	Producto 

en el logro de los resultados y 

bbjetivos esperados. 

	- 

Actividades Responsable 
Año   Año  Año  Año   

Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q41 Ql Q2 Q3 Q4 

Preparación de revisiones de la 

implementación del proyecto (RIP) 

Revisión de mitad del período 

Adaptación de las estrategias de 

implementación y sostenibilidad a las 

recomendaciones de la revisión de mitad del 

período 

a Evaluación final 

Producto 4.1.2: Las 

estrategias de 

implementación y 

sostenibilidad se ajustan a las 

recomendaciones de la 

evaluación intermedia y 

evaluación final. 

Producto 4.1.3: 
Sistematización y publicación 

lecciones aprendidas 

relacionadas con el proyecto 

para una variedad de 

audiencias y grupos de 

interés. 

Planning of communication strategy 

Formulation of communication strategy 
de las mejores practicas y  

communication materials 

Formulation and dissemiriation of 
 



-\ --;'. 

APENDIC3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

18.09.2017 Total 
Budget GEF 9092.fir 
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MATRIZ DE RIESGOS' 
• a' 

Declaración de riesgo Impacto Condiciones 
de vida2  

Medidas de mitigación Responsable 

Cambios 	de 	autoridades 

nacionales o locales 

:Lis 	autoridades 	locales 

muestran poco interés en el 

proyecto 	y 	rechazan 	o 

demoran la adopción de las 

disposiciones de la autoridad 

ambiental 	 sobre 

actualización 	de 	los planes 

locales y de uso de la tierra. 

Las 	políticas 	y 

estrategias 	regionales 

seguirán sin incorporar 

la agrobiodiversidad y 

el enfoque de paisaje. 

Acciones 	que 	siguen 

degradando el medio 

ambiente. 	Reducida 

participación 	de 	las 

autoridades 	en 	el 

proyecto y apropiación 

de los resultados. 

M 

El fortalecimiento institucional y la definición clara de 

los roles para cada institución que participa en el 

proyecto junto con el apoyo técnico y los acuerdos de 

coordinación 	constituirán 	herramientas 	de 	apoyo 
para la gestión del proyecto a nivel regional y local. 

Las agencias del gobierno se han comprometido 

formalmente a participar en el proyecto a través de 

cartas de cofinanciación. Adicionalmente, se firmarán 

acuerdos 	específicos 	para 	la 	implementación 	de 

actividades. 

Se acordarán espacios participativos para el diálogo 

con las autoridades 

Comité de Dirección del 

proyecto y Dirección del 
Proyecto 

Pérdida 	de 	interés 	en 

capacitación 	por parte 	de 	los 

funcionarios del gobierno, 

Alta rotación de funcionarios de 

los 	gobiernos 	regionales 	y 

locales 	por 	nuevas 	elecciones 

regionales. 

Las 	políticas 	Y 
estrategias 	regionales 

seguirán sin incorporar 

la agrobiodiversidad Y 

el enfoque de paisaje. 

Limitada titularidad de 

resultados. 

MA Involucramiento de más de un funcionario por región 

y sobre todo que ocupan posiciones intermedias 

(técnicos). 	No 	sólo 	los 	Gerentes 	de 	Recursos 

Naturales 	y 	medio 	Ambiente, 	Responsables 	de 
Planificación y Presupuesto, Gerente de Agricultura y 

Gerente de Desarrollo Económico, sino también a los 

funcionarios técnicos que trabajan con ellos. 

Coordinador 	del 

Proyecto y el Director 

del proyecto 

Falta 	de 	interés 	de 	las 

comunidades 	locales 	y 

M Diseñar un plan de comunicación participativo. 

Sensibilización y amplia difusión del proyecto entre 
Coordinador 	del 
proyecto 

Estimación de condicions de vida: Alta. Moderadamente Alta. Moderadamente Baja. o Baja, según los Lineamientos de Ciclos del Proyecto de la FAO.. 
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2 	Declaración de riesgo Impacto Condiciones 
de vida' 

Medidas de mitigación Responsable 

dirigentes 	comunitarios 	para 

participar en el proyecto. 

Presión 	persistente 

sobre 	los 	recursos 
naturales, 	pérdida 	de 

agrobiodiversidad. 	Las 

comunidades 	locales 

no 	mejoran 	sus 

condiciones de vida a 

través 	de 	una 

producción sostenible. 

las 	comunidades 	y 	las 	partes 	interesadas 

involucradas. 
Mantener consultas permanentes con los dirigentes 

comunitarios y organizar grupos 	de 	diálogo con 

hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. 

Incluir a los dirigentes comunitarios en los diálogos 

sobre la planificación e implementación del proyecto. 

Establecer acuerdos y compromisos claros antes del 

inicio 	de 	la 	implementación 	del 	proyecto 

(compromisos en planes). 

Autoridades locales 

Líderes comunales 

Conflicto 	socioambiental: 

minería, delimitación de límites, 

tierras. 

M Permanente 	monitoreo 	con 	informes 	periódicos 

sobre el estado de los conflictos socioarnbientales 

identificados en cada distrito / región. 
Mantener una estrecha coordinación con el MINAM, 

MINAGRI, Defensoría del Pueblo, gobiernos locales y 

regionales. 

Formular e implementar un Plan de Gestión de 

Riesgos Participativo con enfoque de género en cada 

distrito y región. 

Coordinador 	del 

proyecto 

Autoridades locales 

Líderes 	comunales 

MINAM, MINAGRI, 

Defensoría del Pueblo 

Las entidades participantes no 

cumplen con los compromisos 

de cofinanciamiento. 

El proyecto no logra el 
impacto 	esperado 

debido 	a 	la 	falta 	de 

cofinanciamiento para 

complementar 	la 

intervención 	del 

FMAM. 

B Las instituciones participantes han firmado cartas de 

cofinanciamiento 	para 	el 	proyecto. 	Estas 

instituciones son 	también 	miembros 	del 	Comité 

Directivo del Proyecto (CDP); esto ayudará a asegurar 

en mayor medida su compromiso con el proyecto. 

Bajo el CDP los temas relativos a los aportes de 

cofinanciamiento serán coordinados para asegurar 

que 	estos 	compromisos 	de 	asignaciones 

presupuestarias 	anuales 	de 	instituciones 	y 	los 

aportes, 	sean 	en 	efectivo 	o 	en 	especie, 	sean 

monitoreados. 

Comité de Dirección del 

proyecto 	y 	Dirección 

del Proyecto 
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/ 	beciaración de riesgo Impacto Condiciones 
de vida2  

Medidas de mitigación Responsable 

ITa 	secuencia 	de 	eventos 

relacionados 	con 	el 	cambio 

climático 	afecta 	la 	población 

/objetivo. 

Pérdida 	de 	bienes 	y 
producción 	agrícola 

debido 	a 	eventos 

extremos. 

A Actividades 	del 	proyecto 	relacionadas 	con 	la 

conservación de la diversidad biológica, incluida la 

transformación productiva, mejoran la cobertura y 

recuperación de la vegetación nativa, y se espera que 

aumente la resiliencia a impactos potenciales del 

cambio climático y la variabilidad. 

Fortalecer/mejorar la capacidad de adaptación y la 

resiliencia social de las comunidades rurales a fin de 

adaptarse 	al 	cambio 	climático 	mediante 	la 

revaloración 	del 	conocimiento 	tradicional, 	y 	el 
fortalecimiento del sistema tradicional de semillas 

(conservación e intercambio). 

Coordinador 	del 
proyecto 

Autoridades locales 

Líderes 	comunales 

MINAM, MINAGRI, 

Aumento del fenómeno de la 

inmigración. 	Falta 	de 

participación 	de 	jóvenes 	y 

mujeres. 

Tardanza 	 o 

impedimento 	en 	la 

implementación 	de 

actividades. 	Las 

comunidades 	locales 

no 	mejoran 	sus 

condiciones de vida a 

través 	de 	una 

producción sostenible. 

M El 	proyecto fomentará 	el empoderamiento y la 

participación de las mujeres y jóvenes y promocionará 

el acceso a oportunidades equitativo para hombres y 

mujeres. 

Coordinador 	del 
proyecto 

Autoridades locales 

Líderes 	comunales 

MINAM, MINAGRI, 



de tenenc. on derechos para poseer, usar o beneficiarse de recursos naturales tales como tierra, cuerpos de 
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APÉNDICE S. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Identificación de riesgos ambientales y sociales: salvaguardas ambientales y sociales aplicables 

  

SI 
Pregunta 

 

SALVAGUARDIA 1 GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

¿Podría este proyecto: 

• provocar la degradación (biológica o física) de los suelos o socavar las prácticas de ordenamiento sostenible 

de la tierra; o 

• incluir el desarrollo de un gran sistema de riego, la construcción de presas, el uso de aguas residuales o 

afectar la calidad del agua; o 

• reducir la capacidad de adaptación al cambio climático o aumentar las emisiones de GEl de manera 

significativa; o 

• ¿se producen cambios en los derechos de tenencia existentes 7  (formales e informales) de individuos, 

comunidades u otros a los recursos de tierra, pesca y bosque? 

 

   

x 
SALVAGUARDIA 2 BIODIVERSI DAD, ECOSISTEMAS Y HABITATS NATURALES 

¿Se ejecutará este proyecto en o alrededor de áreas protegidas o hábitats naturales, disminuirá la 

biodiversidad o alterará la funcionalidad del ecosistema, utilizará especies exóticas o utilizará recursos 

genéticos? 

SALVAGUARDIA 3 RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

¿Este proyecto: 

• introducirá cultivos y variedades que antes no se habían cultivado, y / o; 

• proporcionará semillas / material de siembra para el cultivo, y / o; 

• implicará la importación o transferencia de semillas y/o material de siembra para el cultivo o la 

investigación y el desarrollo; 

• suministrará o utilizará biotecnologías modernas o sus productos en la producción de cultivos, y / o 

• establecerá o gestionará los bosques plantados? 

SALVAGUARDIA 4 RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES (GANADO Y ACUATICOS) PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA 

¿Introduciría este proyecto especies, variedades, genotipos u otro material genético no nativo o no adaptado 

localmente a un área o sistema de producción, o modificaría de alguna manera el hábitat o sistema de 
producción circundante utilizado por los recursos genéticos existentes? 

SALVAGUARDIA 5 MANEJO DE PLAGAS Y PLAGUICIDAS 

¿Podría este proyecto: 

• dar lugar a la obtención, el suministro o la utilización directa o indirecta de plaguicidas: 

o en cultivos, ganado, acuicultura, silvicultura, hogar; o 

o como tratamiento de semillas / cultivos en campo o almacenamiento; o 

o mediante programas de suministro de insumos, incluidos esquemas de cupones; o 



o para fines de demostración y de investigación; o 

o para reservas estratégicas (langostas) y emergencias; o 

o causar efectos adversos para la salud y/o el medio ambiente; o 

• dar lugar a un mayor uso de plaguicidas en la zona del proyecto como resultado de la intensificación de la 
producción; o 

• dar lugar a la gestión o eliminación de desechos de plaguicidas y materiales contaminados por plaguicidas; 
o 

o ¿Causar violaciones al Código de Conducta? 

SALVAGUARDIA 6 REEMPLAZO Y DESPLAZAMIENTO INVOLUNTARIOS 

¿Podría este proyecto quitar permanentemente o temporalmente a la gente de sus hogares o medios de 

producción / sustento o restringir su acceso a sus medios de subsistencia? 

SALVAGUARDA 7 TRABAJO DECENTE 

¿Podría este proyecto afectar la situación laboral actual o futura de los pobres rurales y, en particular, la 

productividad laboral, la empleabilidad, las condiciones laborales y los derechos laborales de los productores 

rurales autónomos y otros trabajadores rurales? 

SALVAGUARDA 8 IGUALDAD DE GÉNERO 

¿Podría este proyecto pasar por alto las desigualdades de género existentes en términos de participación de 

hombres y mujeres en la toma de decisiones y / o su acceso diferencial a los recursos productivos, los servicios 

y los mercados 

SALVAGUARDIA 9 PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL 
	 x 

¿Podría este proyecto: 

• tener pueblos indígenas que vivan fuera del área del proyecto donde se desarrollarán las actividades; o 

• tener pueblos indígenas que vivan en el área del proyecto donde se desarrollarán las actividades; o 

• afectar negativamente o gravemente a los derechos, tierras, recursos naturales, territorios, medios de 

subsistencia, conocimientos, tejido social, tradiciones, sistemas de gobierno y cultura o patrimonio (físico y 

no físico o intangible) de los pueblos indígenas dentro y / o fuera del proyecto zona; o 

• estar ubicados en un área donde existen recursos culturales? 
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\APEN DICE 6. Plan de Mitigación de Impactos Sociales y ambientales 

Plan de gestión de Riesgos de la FAO 

Según las Directrices Ambientales y Sociales de la FAO, el proyecto ha sido clasificado como de riesgo moderado. Se ha realizado un análisis 

mbiental y social durante la preparación completa del proyecto. Los riesgos potenciales y las medidas de mitigación identificadas se resumen 

en la siguiente tabla. 

&. N° 

Lista 

de 

Riesgos 

de FAO 

Riesgo 
Identificado 

Clasificación 

del riesgo 

Descripción del Riesgo en el Proyecto Acción de mitigación 

Avance 

sobre la 

acción de 
mitigación 

Indicadores 

2.1. 

El proyecto puede 

ser 

implementado 

dentro de un área 

protegida 

legalmente 

designada 	o 	su 

zona 	 de 

amortiguamiento. 

Moderado 

Si bien no existen área protegidas por el 

gobierno en el proyecto, si existen cinco 

Áreas de Conservación Privada (ACP, de 

su nombre en español) en los distritos 

seleccionados 	para 	la 	ejecución 	del 

proyecto: 	Lomas 	de 	Atiquipa, 	Hatun 

Queuña - Quishuarani, Pampacorral, Sele 
Tecse - Lares Ayllu y Siete Cataratas 

- en 
Qanchis Paccha. 

Los ACP son propiedades privadas cuyos 

propietarios 	aceptan 	voluntariamente 

términos y condiciones de uso específicos 

para 	garantizar la 	conservación 	de 	la 

diversidad 	biológica, 	los 	paisajes y 	los 

servicios 	ambientales. 	ACP 	son 

reconocidos por el gobierno a través de 

una Resolución Ministerial, 

Las actividades permitidas en cada ACP 

son 	definidas 	por 	el 	propietario 	de 

acuerdo con la zonificación. Cada ACP 

Asegurar que las actividades del 

proyecto no socaven las ACP y 

complementen 	el 	trabajo 	ya 

realizado en estas áreas siempre 

que sea posible. 

Garantizar que las ACP se incluyan 

el inicio del proyecto y durante 

la implementación como uno de 

los principales interesados. 

Las 	acciones 	de 	mitigación 

específicas 	para 	cada 	ACP 

seleccionada se definirán al inicio 

del proyecto. 

Este 	riesgo 	será 	rnonitoreado 

continuamente 	durante 	la 

implementación de los proyectos y 

los ajustes necesarios en caso de 

surgir cualquier problema. 

- 	Asistencia 	de 	los 

gestores de las ACP o 

de 	 sus 

representantes en la 

reunión de inicio del 

proyecto como parte 

interesada. 

- 	Inclusión 	de 	los 

gestores de las ACP o 

sus 	representantes 

en 	la 	ejecución 	del 

proyecto. 

- Participación de los 

gestores ACP o sus 

representantes en las 

actividades de 

conservación del 

proyecto. 
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O.- - 

lista 
de 

Riesgos 

FAO 

Riesgo 

Identificado 

Clasificación 

del riesgo 

Descripción del Riesgo en el Proyecto Acción de mitigación 

Avance 

sobre la 

acción de  

mitigación 

Indicadores 

incluye una zona de uso limitado y una 

zona 	de 	uso 	múltiple. 	La 	ubicación 

específica de los sitios piloto se definirá 

en 	el 	inicio 	del 	proyecto de 	manera 

participativa. En el caso de que se elija un 

lugar ACP o una parte del mismo, las 

actividades 	se 	diseñarán 

cuidadosamente teniendo en cuenta el 

objetivo de zonificación y conservación, a 

fin de evitar cualquier impacto negativo 

en el paisaje protegido. 

2.5. Acceso 	a 	los 

recursos 

genéticos 	de 	la 

ABD 	 ° 

conocimientos 

tradicionales. 	Los 

conocimientos 

tradicionales 	que 

son poseídos por 

los 	agricultores, 

los 	indígenas, 	las 

comunidades 

locales y / o los 

agricultores o por 

terceros 	para 	su 

utilización 	y / 	° 

acceso 	de 	este 

ABD 	 y 

conocimiento 

Moderado 

Los agricultores tendrán acceso a sus 

propios materiales genéticos únicos para 

la 	siembra 	y 	utilización. 	Sin 	embargo, 

existe un riesgo durante la conservación, 

comercialización y consumo de 	estos 

productos, ya que existe un pequeño 

riesgo de que los consumidores, otros 

agricultores o instituciones (públicas y / 0 

privadas) retengan o accedan a parte de 

este germoplasma o conocimiento para 

su propia producción futura o ganancias. 

Aunque esto es improbable, el proyecto 

reconoce este riesgo y, por lo tanto, ha 

incorporado 	las 	disposiciones 	de 	la 

distribución 	de 	beneficios 	en 	la 

propuesta. 

En 	el 	caso 	de 	los 	recursos 

fitogenéticos para la alimentación 

y la agricultura (RFAA) que entran 

en 	el 	marco 	del 	Sistema 

Multilateral 	de 	Acceso 	y 
Participación en los Beneficios del 

Tratado 	Internacional 	sobre 	los 

Recursos 	Fitogenéticos 	para 	la 

Alimentación y la Agricultura, que 

deberá 	ser 	firmado 	por 	los 

usuarios 	(incluidas 	las 

instituciones públicas o privadas) 

del material y los proveedores del 

material, 	y 	cumplir 	con 	las 

disposiciones 	del 	SMTA. 	Esto 

proporciona a los agricultores y 

propietarios 	de 	ABD 	y 
conocimiento 	tradicional 	la 

supervisión 	directa 	del 	uso 

Documentación 

sobre MLS y - u otros 

acuerdos 	entre 	los 

propietarios 	del 
material 	genético 	o 
poseedores 	de 

conocimientos 

tradicionales 	y 

usuarios del material 

genético 	 o 

conocimientos 

tradicionales. 

- El seguimiento de 

los 	indicadores 

acordados 	para 	el 

seguimiento 	de 	los 

acuerdos incluidos en 

el sistema de SyE del 

proyecto y evaluados 
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Lista 

de 

riesgos 

de FAO 

Riesgo 

Identificado 

Clasificación 

del riesgo 

- 

Descripción del Riesgo en el Proyecto Acción de mitigación 

Avance 

sobre la 

acción de 

mitigación 

Indicadores 

tradicional 	para institucional de este conocimiento durante cada PPR y 

investigación, 

utilización 	o 
ygermoplasma. 

Para los recursos o conocimientos 

PIR. 

ganancia. genéticos 	(incluidas 	las 
instituciones privadas o públicas), 

distintos de los RFAA incluidos en 

el MI-5 del Tratado: 

1. Asegurar 	que 	el 	país 	que 

proporciona los recursos genéticos 
que son el país de origen de los 

recursos o que ha adquirido los 
recursos, de conformidad con la 

legislación 	nacional de acceso y 

participación en los beneficios u 
otros 	requisitos 	reglamentarios, 

haya obtenido el consentimiento 

fundamentado previo al Convenio 

sobre 	la 	Diversidad 	Biológica, 	a 
menos que ese país determine 

otra cosa; y 

2. Garantizar que 	los beneficios 

derivados de la utilización de los 

recursos 	genéticos 	o 	los 
conocimientos 	tradicionales, 	así 

como 	las 	aplicaciones 	y 

comercialización 	posteriores, 	se 

compartan 	de 	manera 	justa 	y 

equitativa 	con 	el 	país 	que 
proporciona los recursos genéticos 

que son el país de origen de los 
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Acción de mitigación 

recursos o que ha adquirió los 

recursos de conformidad con el 

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; y 

3. Garantizar que, de conformidad 

con la legislación nacional, se 

obtenga el consentimiento 

fundamentado previo o la 

aprobación y participación de las 

comunidades indígenas y locales 

para el acceso a los recursos 

genéticos o los conocimientos 

tradicionales, 	cuando 	las 

comunidades indígenas y locales 

tengan el derecho establecido a 

conceder dichos recursos; y 

4. Garantizar que, de conformidad 

con la legislación nacional relativa 

a los derechos establecidos de 

estas comunidades indígenas y 

locales sobre los recursos 

genéticos o los conocimientos 

tradicionales, se compartan de 

manera justa y equitativa con las 

comunidades interesadas, en 

condiciones 	mutuamente 

acordadas. 

Este riesgo será monitoreado 

continuamente 	durante 	la 

implementación del proyecto y se 

Avance 

sobre la 

acción de 

mitigación 

Indicadores 

'1Jta 

de 

Riesgos 

FAO 

Riesgo 

Identificado 

Clasificación 

M riesgo 

Descripción del Riesgo en el Proyecto 
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Lista 

de 

Riesgos 

de FAO  

   

  

Riesgo 

Identificado 

   

    

    

Clasificación 

del riesgo 
Avance 

sobre la 

acción de 

mitigación 

Acción de mitigación Descripción del Riesgo en el Proyecto Indicadores 

El proyecto no procurará, suministrará ni 

fomentará el uso de plaguicidas. Sin 

embargo, las prácticas de producción 

existentes en las áreas del proyecto 

incluyen el uso limitado de pesticidas. Un 

componente clave de este proyecto es la 
producción sostenible y se basa en 

principios agroecológicos y en el uso del 

control biológico siempre que existan 

estas opciones. Por lo tanto, es la 

intención del proyecto reducir o eliminar 

el uso de pesticidas. 

Un proyecto exitoso también dará como 

resultado un aumento de la 

intensificación y la expansión de la 

producción, pero dado 5.1, no se 

pretende que haya un aumento 

correspondiente en el uso de pesticidas. 

harán los ajustes necesarios en 

caso surga algún inconveniente. 

• Identificar claramente todos los 

usos (y la frecuencia de uso) de los 

pesticidas, 	tanto 	para 	la 

producción normal como para las 

medidas de emergencia. 

Buscar activamente formas de 

eliminar o reducir el uso a través 

de la adherencia a las prácticas 
agroecológicas, manejo integrado 

de plagas, capacitación mejorada y 

el desarrollo de sistemas que 

aseguren que los pesticidas se 

usen sólo si no hay otras prácticas 

alternativas disponibles. 

Asegurar que todo el uso y 

aplicación de pesticidas se 

encuentre dentro del marco de la 

legislación y reglamentación 

nacional y de conformidad con la 

FAO y el Código Internacional de 

Conducta para la Gestión de 

Plaguicidas 

Moderado 

Procedimientos para 

el SyE del uso de 

plaguicidas durante 

la 	duración 	del 

proyecto 	será 

discutido 	y 

establecido durante 
la Taller de inicio del 

proyecto. 	La 

intención es asegurar 

que estos se incluyan 

en el SyE de otras 

actividades 
agronómicas 	del 

proyecto. 

51. 

5.4. 

Uso de pesticidas 

Vulnerabilidad de 

los productores 

de subsistencia y 

otros 

trabajadores 

agrícolas 

El enfoque de este proyecto son los 

agricultores de subsistencia y los 

agricultores familiares (incluidos los 

indígenas) y si el proyecto no se lleva a 

cabo con éxito, su situación económica o 

de seguridad alimentaria puede no 

Documentación 

sobre: 
i) La conservación y 

utilización de los ABD 

y los CT en el 

proyecto, 

7.2. 

Moderado 

El aumento y / o la diversificación 

de las opciones de medios de vida 

para mitigar cualquier riesgo de 

fracaso de las opciones de la 

cadena de valor. 
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Ñ 7  
Lista 

de 

Riesgos 

e FAO 

Riesgo 
Identificado 

Clasificación 

del riesgo 

Descripción del Riesgo en el Proyecto Acción de mitigación 

Avance 

sobre la 
acción de 

mitigación 

Indicadores 

informales 

vulnerables en la 

cadena de valor 

mejorar 	o 	empeorar. 	Dado 	el 

compromiso actual de este proyecto con 

el gobierno y otras partes interesadas, se 

cree que este riesgo es muy pequeño, 

aunque posible. 

la cadena de valor.  

ji) 	aumento 	de 	los 

medios de vida y
iii. oportunidades de 

Los 	principales 	interesados 	en 	este 

proyecto son los agricultores familiares, 

es 	decir, 	los 	pueblos 	indígenas 	y 	las 

comunidades 	nativas. 	Los 	pueblos 

indígenas 	en 	particular, 	con 	sus 

organizaciones, 	tienen 	una 	existencia 

jurídica 	nacional 	específica 	'' 

El consentimiento libre, previo e 

informado 	(CLPI) 	se 	aplicará 

durante todo el ciclo de vida del 

proyecto 	e 	incluirá 	a 	todas 	las 

comunidades 	interesadas 	de 
acuerdo con la Política de la FAO 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

y 	siguiendo 	las 	directrices 	del 

Manual de Consentimiento Libre, 

Previo e Informado. 
Pueblos indígenas personalidad 	jurídica. 	Estas 	familias 

La 	implementación 	del 	CLPI 
que viven 	en 	la indígenas 	habitan 	y 	controlan 

comenzó durante la preparación 
zona del proyecto 

Moderado  
determinados 	territorios 	s 	están 

completa 	del 	proyecto. 	De 
donde 	se 

desarrollarán 	las 

actividades 

vinculadas 	por 	vínculos 	ancestrales, 

sociales, 	económicos 	y 	culturales, 

expresadas en la propiedad comunal de 

la 	tierra, 	el 	trabajo 	comunitario, 	la 

asistencia 	mutua, 	la 	gobernabilidad 

democrática 	y 	el 	desarrollo 	de 

acuerdo con el manual de la FAO 

que 	identifica 	6 	pasos 	para 

irnplementarelprocesodeCLPl,se 

llevaron a cabo los dos primeros 

pasos: 

actividades multisectoriales. El propósito 

de su organización es asegurar la plena 

realización 	de 	los 	objetivos 	de 	sus 

miembros y su integración en la sociedad. 

(1) Identificar las preocupaciones 

de 	los 	Pueblos 	Indígenas y sus 

representantes y 

(2) Documento geográfico; y la 

información demográfica a través 

de la cartografía participativa, se 

han completado con algunas de las 
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Ñ. 

Lista 

de 

-  Riesgos 

ce FAO 

Riesgo 

Identificado 

Clasificación 

del riesgo 

- 	- 

Descripción del Riesgo en el Proyecto Acción de mitigación 

Avance 

sobre la 

acción de 

mitigacion 

Indicadores 

/ comunidades. Las actividades del 

proyecto 	que 	se 	desarrollaron 

durante 	la 	implementación 	del 

proyecto 	fueron 	acordadas 

teniendo 	en 	cuenta 	las 

preocupaciones y necesidades de 

las comunidades y como resultado 

de 	una 	serie 	de 	talleres 

participativos que se 	llevaron a 

cabo durante la preparación del 

proyecto. 

Pasos 	(3) 	Diseñar 	un 	plan 	de 

comunicación participativa y llevar 

a 	cabo 	discusiones 	iterativas 	a 
través de las cuales la información 

del 	proyecto 	se 	revelará 	de 

manera 	transparente; 	y 	(4) 

Alcanzar 	el 	consentimiento, 

documentar las necesidades de los 

Pueblos Indígenas que se van a 

incluir en el proyecto y acordar un 

mecanismo 	de 	comentarios 	y 
quejas será finalizado en el inicio 

del 	proyecto 	con 	todas 	las 

comunidades 	involucradas. 	Se 

llevará 	a 	cabo 	el 	monitoreo y 
evaluación 	participativos 	del 

acuerdo durante toda la vida del 

proyecto, mientras que el Paso 6 

documentará 	las 	lecciones 
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Y. 
 Lista 

de 

Riesgos 

e FAO 

Riesgo 

Identificado 

Clasificación 

del riesgo 

Descripción del Riesgo en el Proyecto Acción de mitigación 

Avance 

sobre la 

acción de 

mitigación 

Indicadores 

aprendidas y revelará información 

sobre los logros del proyecto en el 

- PV 4. Recursos suficientes para la 

implementación y monitoreo del 

proceso 	se 	han 	previsto en el 

presupuesto del proyecto. 

Además, uno de los objetivos clave 

de 	este 	proyecto 	es 	el 

mantenimiento 	y 	apoyo 	a 	la 

cultura 	y 	los 	conocimientos 

tradicionales 	de 	los 	pueblos 

indígenas. 
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APÉNDICE 7. TÉRMINOS PRELIMINARES DE REFERENCIA' 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPO PRINCIPAL DEL PROYECTO 

1.- Términos de Referencia del Coordinador del Proyecto 

1. 	Perfil: 

Economista, administrador o profesional de carreras afines, de preferencia con estudios de 
especialización en administración de proyectos, o desarrollo de proyectos de agricultura/ambientales 

u otros. Con Maestría en manejo/conservación de recursos naturales, economía de recursos naturales 

y medio ambiente, gestión de proyectos ambientales, etc. 

H. 	Experiencia  

• Al menos 10 años de experiencia en gestión y coordinación de proyectos de desarrollo rural 

y/o apoyo a asociaciones de productores y/o comunidades campesinas en el ámbito 

nacional/regional/local. Las responsabilidades del CP serán de carácter técnico y de gestión. 

• Experiencia en gestión de proyectos del Sector Público/Privado con financiamiento externo. 
Deseable experiencia en la gestión de otros proyectos FMAM. 

• Experiencia en políticas y gestión de la agro biod ¡ve rsidad/manejo de ecosistemas 

• Extenso conocimiento sobre el contexto nacional. 

• Buen conocimiento y relación con las instituciones nacionales (MINAGRI, MINAM, etc.) 

• Experiencia de trabajo en regiones y comunidades del país. De preferencias del ámbito del 

proyecto. 

III. 	Aptitudes necesarias 

• Conocimiento de la problemática regional de las regiones del ámbito del proyecto con énfasis 
en el espacio rural. 

• Conocimiento adecuado del inglés hablado y escrito 

• Conocimiento de idiomas locales (quechua y/o aymara). 

• Conocimiento de técnicas e instrumentos de evaluación económico financiera. 

• Conocimiento de métodos de planificación participativa. 

• Conocimiento de los enfoques de género y ambientales. 

• Capacidad para relacionarse y efectuar una adecuada coordinación interinstitucional. 

• Capacidad para elaborar informes conceptuales y reportes técnicos. 

W. Actitudes 

• Valoración positiva de la cultura campesina. 

• Respeto a la institucionalidad local. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Respeto a colegas y colaboradores. 

• Disposición al trabajo en equipo. 

• Capacidad de trabajo en ambientes de mucha presión. 

• Comportamiento democrático y tolerante. 

V. 	Condiciones de trabajo 

128 Los Términos de Referencia de los Consultores finales serán aprobados por el Comité Directivo y serán 

'Ç4cç&yisados y validados durante el inicio del proyecto. 

tt 
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• Disposición para residir en las regiones del ámbito del proyecto, durante el 60% del tiempo de 
la implementación y  40% en Lima para las coordinaciones entre el nivel nacional y regional. 

VI. 	Funciones/Actividades  

Este es un puesto de tiempo completo. El CP trabajará en las oficinas del MINAM y bajo la supervisión 

del MINAM el 40% de su tiempo y 60% de su tiempo en el territorio. Reporta a la Dirección del 

Proyecto, que para las coordinaciones diarias está representado por el Director. 

El 40% del tiempo en Lima (en la Sede del MINAM) y cumplirá las siguientes funciones: 

1. Preparar y proponer planes operativos anuales y planes de trabajo específico, actúa bajo la 

supervisión de la Dirección del Proyecto. Los planes operativos anuales y los planes de trabajo 

deben basarse en el PRODOC y se realizará el monitoreo en periodos semestrales o según oriente 

la Dirección del Proyecto. 

2. Participar en el proceso de selección de candidatos para los especialistas que requiere el 

proyecto según el plan operativo anual y el PRODOC. 

3. Mantener estrecha comunicación y coordinación con FAO, MINAM y MINAGRI y con el Jefe 
de Operaciones del Proyecto. 

4. Establecer, coordinar y mantener una comunicación eficaz con los diferentes sectores, y 

funcionarios de las Direcciones que forman parte del Comité Técnico Consultivo, para facilitar la 

consecución de los objetivos y resultados del proyecto y crear sinergia entre los sectores y 

coordinación entre el nivel nacional y regional 

S. 	Explorar y promover sinergias con otras iniciativas importantes ya existentes a nivel nacional, 

regional y local. 

6. Redactar la versión preliminar de los TdR del equipo del proyecto, previa revisión de la 

Dirección del proyecto, que será aprobado por el Comité Directivo, y desarrollar entrevistas a 

consultores locales y regionales de conformidad con el plan de adquisiciones del proyecto. 

7. Presentar informes técnicos y financieros de avance (semestrales) en diferentes etapas del 

Proyecto, siguiendo los formatos del FAO y del FMAM, de acuerdo con los productos especificados 

y en las fechas previstas. Todos los informes están sujetos a revisión y solo se considerarán 

definitivos tras la incorporación de los comentarios y observaciones y la respectiva aprobación del 

MINAM, MINAGRI y FAO. Todos los procesos, planes e informes financieros y administrativos deben 

ser coordinados con el MINAM y MINAGRI en coherencia con el Documento del Proyecto (PRODOC) 
y los respectivos acuerdos suscritos con la FAO. 

El coordinador del Proyecto deberá permanecer el 60% del tiempo en las regiones y cumplirá las 

siguientes funciones: 

1. Dar dirección a la implementación de las actividades en las regiones y supervisar su trabajo. 

El CP revisará todos los productos técnicos elaborados por los responsables de los componentes, 

jefe de operaciones y facilitadores regionales, para garantizar su alineación con los objetivos del 

proyecto y los estándares de calidad. 

2. Coordinar la ejecución de todos los productos y las actividades del plan operativo anual y los 

planes de trabajo para garantizar su implementación oportuna y eficiente. 

3. Realizar el seguimiento y monitoreo en campo de los progresos y asegurar la entrega puntual 

de los resultados, productos y actividades de conformidad con los lineamientos de monitoreo y 

evaluación del proyecto. 

4. Asegurar la integralidad y complementariedad de los tres componentes del proyecto durante 

la implementación y el cumplimiento de los enfoques que han sido considerados en cada uno de 

sus componentes para su aprobación por el FMAM. 
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VII. Actividades de información, seguimiento y  evaluación 

Participa de evaluaciones en curso y ex post de los planes de promoción de mercados. 
Evalúa periódicamente el desempeño del equipo de promoción de mercados en cada territorio. 

Produce información sistemática y regular para los indicadores seleccionados por el Sistema de 

Seguimiento del Proyecto. 

Prepara informes periódicos para la Jefatura y la Unidad de Seguimiento del proyecto, que 

indiquen las dificultades y los ajustes implementados durante la ejecución y efectúe 

recomendaciones para mejorar la gestión del Proyecto. 

VIII. Actividades programáticas 

Implementa, de acuerdo a las condiciones de cada territorio, las actividades de promoción y 

difusión del componente de Promoción de Mercados en concordancia con el diseño del proyecto 

y las políticas del MINAM. 
Elabora y ejecuta el plan de actividades y su respectivo programa de inversión referidos a su 

componente en el marco del Plan Operativo del Proyecto (POA). 

Participa en las reuniones e instancias técnicas regulares y extraordinarias del Proyecto. 

Incorpora en la ejecución de todas sus actividades, la estrategia de género planteada por el 

Proyecto. 

Vigila y controla los posibles impactos ambientales de las demandas presentadas por los usuarios. 

2.-Términos de Referencia del coordinador adjunto y responsable del componente 3 

1. 	Perfil: 

Título en ciencias sociales o naturales; con conocimientos avanzados en ABD y otros temas 

relacionados, reforestación forestal, manejo de ecosistemas. Con Maestría en economía de recursos 

naturales y medio ambiente, gestión de proyectos ambientales, proyectos de inversión pública 
privada, gestión por resultados, etc. 

H. 	Experiencia  

• Al menos 7 años de experiencia en gestión y coordinación de proyectos de desarrollo rural y/o 

apoyo a asociaciones de productores y/o comunidades campesinas en el ámbito 
nacional/regional/local. Sus responsabilidades serán de carácter técnico y de gestión. 

• Experiencia en gestión de proyectos del Sector Público/Privado con financiamiento externo. 

Deseable experiencia en la gestión de otros proyectos EMAM. 

• Extenso conocimiento sobre el contexto nacional. 

• Buen conocimiento y relación con las instituciones a nivel regional (GORE, GOLO, etc.) 

• Experiencia de trabajo en regiones y comunidades del país. De preferencias del ámbito del 
proyecto. 

III. 	Aptitudes necesarias 

• Conocimiento de la problemática regional de las regiones del ámbito del proyecto con énfasis 
en el espacio rural. 

• Deseable conocimiento adecuado del inglés hablado y escrito 

Conocimiento de idiomas locales (quechua y/o aymara). 
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• Conocimiento de técnicas e instrumentos de evaluación económico financiera e proyecto 
públicos privados. 

• Conocimiento de métodos de planificación participativa. 

• Conocimiento de los enfoques de género y ambientales. 

• Capacidad para relacionarse y efectuar una adecuada coordinación interinstitucional. 

• Capacidad para elaborar informes conceptuales y reportes técnicos. 

IV. 	Actitudes  

• Valoración positiva de la cultura campesina. 

• Respeto a la institucionalidad local. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Respeto a colegas y colaboradores. 

• Disposición al trabajo en equipo. 

• Capacidad de trabajo en ambientes de mucha presión. 

• Comportamiento democrático y tolerante. 

V. Condiciones de trabajo 

Disposición para residir el 100% del tiempo en la región sede del proyecto. 

VI. Funciones/Tareas:  

Es un puesto a tiempo completo. Reporta al Coordinador del Proyecto. Sus funciones son: 

1. Realizar el seguimiento en campo de los progresos y asegurar la entrega puntual de los 

insumos y productos. 

2. Asistir al CP en la preparación del plan operativo anual y planes de trabajo específicos, 

incluyendo una propuesta de la metodología para lograr los resultados y productos previstos 

del proyecto y el cronograma de actividades. 

2. Colaborar con el CP en el establecimiento, la coordinación y el mantenimiento de una 

comunicación eficaz con los diferentes sectores, las partes interesadas y las autoridades 

nacionales, regionales y locales, para facilitar la consecución de los productos y actividades del 

proyecto y crear sinergia entre los actores participantes. 
3. Responsable del componente 3 del proyecto. 

4. Redactar una versión preliminar de los TdR para los consultores de conformidad con el plan de 
adquisiciones del proyecto. 

S. 	Asistir al CP en la coordinación de la ejecución de todas las actividades del plan operativo anual 

y los planes de trabajo para garantizar la implementación oportuna y eficiente de los 

productos y actividades del proyecto. 

6. Asistir al CP en la coordinación y la convocatoria de reuniones con personas responsables de 

tomar decisiones, para obtener su apoyo al proyecto y promover los productos del proyecto. 

7. Apoyar al CP en la organización de las reuniones de la Unidad de Gestión Territorial y preparar 

las agendas y actas. 

8. Asistir al CP en la elaboración de diferentes informes relacionados con el proyecto. 

9. Apoyar al CP en la supervisión a los consultores y las actividades del proyecto. 

10. Interactuar y coordinar con los consultores y las partes interesadas durante la preparación de 

los documentos y materiales destinados a concretar los diferentes productos y actividades del 
plan operativo anual y los planes de trabajo del proyecto. 

SEÑ} 

cVIU, De  -  respo sabilidades con el componente 3: 
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3.- Términos de Referencia del Responsable del Componente 1: Experto en Agrobiodiversidad y 

conservación de especies nativas 

Lt 
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• Es responsable del cumplrniento de los indicadores del componente 3 

• Responsable del fortalecimiento de los Sistemas de Información Ambiental Regional (SIAR), 

incluyendo la capacitación de funcionarios de los gobiernos regionales y la incorporación al 

SIAR de la información genética administrada a través de la plataforma GEN ESPERU 

• Actualizar de las Estrategias Regionales de Biodiversidad 2019-2021 y diseño de los planes de 

implementación 

• Revisar y actualizar los Planes Distritales de Desarrollo. 

• Dirigir y apoyar de consultoría para la formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) y su 

inclusión en el programa multianual de inversiones 

• Corodinar con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) mediante la organización de 

talleres para la promoción y difusión del Sistema Participativo de Garantías (SPG) 

• Coordinar con el Gobierno Regional de Cusco en la creación del Consejo Regional de Garantías 

Participativas 

• Corodinar con el INIA en la preparación de material impreso y audiovisual sobre el Reglamento 

para la producción de semillas tradicionales, y la organización de talleres para difundir el 

Reglamento. 

• Negociar con los diferentes actores para confirmar la identidad, incorporación y funciones de 

mecanismos para promocionar la gestión de agroecosistemas y la conservación de la 

agrobiodiversidad. Facilitar el establecimiento o fortalecimiento de mecanismos 

• Conducir el diseño y la implementación del Programa de desarrollo de capacidades para 

actores institucionales en temas de ordenamiento territorial y uso sostenible de la 

agro biod ¡ve rsidad. 

	

VIII. 	Actividades de información, seguimiento y evaluación 

• Participa de evaluaciones en curso y ex post de los planes de promoción de mercados. 

• Evalúa periódicamente el desempeño del equipo de promoción de mercados en cada 

territorio. 

• Produce información sistemática y regular para los indicadores seleccionados por el Sistema 

de Seguimiento del Proyecto. 

• Prepara informes periódicos para la Jefatura y la Unidad de Seguimiento del proyecto, que 

indiquen las dificultades y los ajustes implementados durante la ejecución y efectúe 

recomendaciones para mejorar la gestión del Proyecto. 

	

IX. 	Actividades programáticas 

• Implementa, de acuerdo a las condiciones de cada territorio, las actividades de promoción y 

difusión del componente de Promoción de Mercados en concordancia con el diseño del 

proyecto y las políticas del MINAM. 

• Elabora y ejecuta el plan de actividades y su respectivo programa de inversión referidos a su 

componente en el marco del Plan Operativo del Proyecto (POA). 

• Participa en las reuniones e instancias técnicas regulares y extraordinarias del Proyecto. 

• Incorpora en la ejecución de todas sus actividades, la estrategia de género planteada por el 

Proyecto. 

• Vigila y controla los posibles impactos ambientales de las demandas presentadas por los 

usuarios. 



1. 	Perfil: 

Título en agronomía u otra especialidad relacionada; con conocimientos avanzados en ABD y otros 

temas relacionados con el manejo y conservación de los cultivos nativos Con Maestría en 

manejo/conservación de recursos naturales, economía de recursos naturales y medio ambiente, 
gestión de proyectos ambientales, etc. 

	

II. 	Experiencia  

• Con experiencia mínima de 8 años de experiencia profesional en desarrollo rural e 

implementación de paquetes tecnológicos de buenas prácticas agropecuarias y en 

conservación de cultivos andinos de la agrobiodiversidad 

• Capacidad comprobada para realizar trabajos en el terreno, de trabajo en equipo y para 

establecer relaciones de trabajo con instituciones de gobierno central, gobiernos locales y 
organizaciones de la sociedad civil. 

• Preferiblemente con experiencia de trabajo en Zonas Alto andinas. 

• Habilidades orales y escritas excelentes. 

• Experiencia en gestión de proyectos del Sector Público/Privado con financiamiento externo. 

Deseable experiencia en la gestión de otros proyectos FMAM. 

• Extenso conocimiento sobre el contexto regional y local del ámbito de intervención 

• Buen conocimiento y relación con las instituciones nacionales (GORE, GOLO, MINAM, 

MINAGRI etc.) 

• Experiencia de trabajo en regiones y comunidades del país. De preferencias del ámbito del 

proyecto. 

	

III. 	Aptitudes necesarias 

• Conocimiento de la problemática regional de las regiones del ámbito del proyecto con énfasis 

en el espacio rural. 

• Conocimiento de idiomas locales (quechua y/o aymara). 

• Conocimiento de técnicas e instrumentos de evaluación económico financiera. 

• Conocimiento de métodos de planificación participativa. 

• Conocimiento de los enfoques de género y ambientales. 

• Capacidad para relacionarse y efectuar una adecuada coordinación interinstitucional. 

• Capacidad para elaborar informes conceptuales y reportes técnicos. 

W. Actitudes 

• Valoración positiva de la cultura campesina. 

• Respeto a la institucionalidad local. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Respeto a colegas y colaboradores. 

• Disposición al trabajo en equipo. 

• Capacidad de trabajo en ambientes de mucha presión. 

• Comportamiento democrático y tolerante. 

	

V. 	Condiciones de trabajo 

• Disposición para residir en la sede el proyecto el 100% del tiempo de la implementación del 

proyecto. 

Funciones y responsabilidades 
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Es un puesto a tiempo completo. Reporta al Coordinador del Proyecto. Sus funciones son: 

De sus funciones de gestión: 

1. Apoyar al coordinador del Proyecto en sustentar los avances, dificultades y lecciones 

aprendidas en la implementación del componente 1. 

2. Apoyar al Jefe de operaciones del Proyecto en la formulación de los TdR para la contratación 

de los servicios de consultoría que se requiere para el desarrollo de las actividades del 

componente. Participar, en el proceso de selección de los servicios de consultoría. 

3. Contribuir a la elaboración del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del proyecto y organizar 

la ejecución de actividades de proyecto de acuerdo al Plan anual de trabajo y presupuesto 

correspodiente. 

4. Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y contribuir a la elaboración del 

Informe de Progreso del Proyecto. 
S. Apoyar el Seguimiento & Evaluación periódico del proyecto, recolectando información 

relacionada al cumplimiento de indicadores del Marco de Resultados y sus medios de 

verificación, e identificación de lecciones aprendidas. 

De sus funciones técnicas. 

6. Será responsable del componente 1 del proyecto, por ello debe trabajar en colaboración 

estrecha con el Experto en manejo genético de especies, el Experto forestal - Planes de 

Manejo, estrategia restauración, Experto len Retribución por servicios ecosistemicos y el 

Especialista SIG (ROAM, PM, SE), 

7. Implementación el conjunto de actividades y productos (cantidad y calidad técnica) y así 

garantizar el logro de los indicadores de los resultados intermedios y finales en el componente 

al término del proyecto. 

8. Acompañar y facilitar la participación e involucramiento de los actores del gobierno local y 

regional así como de las organziaciones de productores y comunidades para la implementación 

del componente en las diferentes regiones. 

9. Realizar diagnósticos participativos en las diferentes áreas del proyecto, sobre todo garantizar 

la coherencia entre al nivel comunal, distrital, provincial y regional. 

10. Coordinar con el responsable de seguimiento y evaluación para la implementación del Plan 

de Monitoreo. 

11. Realizar de manera coordinada entre los diferentes responsables de componentes, el 

diagnóstico de necesidades de capacitación de productores/as y elaborar el plan concertado 

de capacitación. 

12. Apoyar el diseño y puesta en marcha de los Planes de Desarrollo Comunal, las Escuelas de 

Campo Agrícolas, el evaluación, inventario y ubicación de practicas sostenibles de la 

agrobiodiversidad. 

13. Prestar apoyo técnico para la elaboración de planes de producción sostenible. 

14. Prestar apoyo técnico para la identificación y provisión a productores, de materiales e insumos 

para la implementación de prácticas sostenibles de la Agrobiodiversidad. 

15. Prestar apoyo técnico para la preparación de materiales y contenidos de capacitación en 

planificación de las unidades agropecuarioas seleccionadas para cada sistema productivo. 

16. Prestar apoyo técnico para analizar la factibilidad de implementación de esquemas de 

certificación de sistemas productivos ambientalmente amigables en los distritos de 

- £ÑT- 	intervención del proyecto. 

7. Coordinacion de la Implementación de Banco Comunales de Agrobiodiversidad 
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18. Liderar el Diseño de herramientas de monitoreo de la Agrobiodiversidad 

19. Organizar los Viajes de intercambio, pasantias, tallleres con los agricultores a las 05 regiones 

ámbito de inteervención del proyecto. 

20. Acompañar los procesos de negociación y firma de acuerdos de conservación con productores 

y comunidades en el marco de las actividades del Componente. 

21. Apoyar a los demás Coordinadores/as (Componentes 1 y 2 del proyecto) con asesoramiento 

en aspectos transversales vinculados a su especialidad y funciones. 

4.-Términos de Referencia de Responsable de Componente 2 

(Experto en mercados, marcas y  certificaciones) 

1. 	Perfil 

Título universitario y estudios de postgrado, especialmente en Economía, Administración de Empresas, 

Ingeniería (Industrial, Agronomía y otras), u otras carreras profesionales vinculadas a la temática del 

componente, acreditación de idoneidad y experiencia en la coordinación y ejecución de programas o 

proyectos de desarrollo rural y/o de apoyo a la microempresa rural públicos o privados, con énfasis en 

sistemas de gestión, provisión de servicios a través del mercado, asistencia técnica, agronegocios y 

otros negocios rurales o regionales. 

H. 	Experiencia 

• Experiencia mínima de ocho años en programas y/o proyectos de desarrollo rural y/o de apoyo a 

la microempresa, público o privado, y/o gerencia de empresas de pequeños productores y/o 

gestión de negocios con vinculación relevante con pequeños productores. 

• Experiencia en gestión de proyectos del Sector Público con financiamiento externo. 

• Experiencia de trabajo en Departamentos y Provincias del país. De preferencias del ámbito del 

proyecto. 

• Conocimiento de idiomas locales (quechua y/o aymara). 

M. 	Aptitudes necesarias 

Conocimiento de la problemática regional de los departamentos del ámbito del proyecto con 
énfasis en el espacio rural. 
Capacidad para identificar oportunidades de mercado y negocios promisorios en el ámbito del 

proyecto. 

Experiencia directa en gestión de negocios (recomendable). 
Conocimiento en elaboración de planes productivos y de negocios. 

Conocimiento de técnicas e instrumentos de evaluación económico financiera. 

Experiencia de trabajo con organizaciones de pequeños productores y comunidades campesinas. 

Conocimiento de normas e instrumentos de uso común en actividades mercantiles (títulos 

valores, normas societarias, contratos, etc.) 

Conocimiento de métodos de planificación participativa. 

Conocimiento en gestión de sistemas privados de servicios de asistencia técnica y financiera. 

Conocimiento de los enfoques de género y ambientales. 

Capacidad para relacionarse y efectuar una adecuada coordinación interinstitucional. 

Capacidad para elaborar informes conceptuales y reportes técnicos. 

Conocimiento de Proyectos FMAM. 

   

206 



Valoración positiva de la cultura campesina. 

Respeto a la institucionalidad local. 

Capacidad de liderazgo. 
Respeto a colegas y colaboradores. 

Disposición al trabajo en equipo. 
Capacidad de trabajo en ambientes de mucha presión. 

Comportamiento democrático y tolerante. 

V. Condiciones de trabajo 

Disposición para residir en la sede del proyecto 

VI. Funciones/tareas  

Es un puesto a tiempo completo. Reporta al Coordinador del Proyecto. Sus funciones son: 

Dirige el funcionamiento del Componente H. 

Coordina las actividades del componente de Promoción de Mercados con instituciones públicas 

y privadas en la sede central y en el ámbito de influencia del proyecto. 

Participa de la evaluación ex - ante de los planes de negocios y otras demandas formuladas por 

los usuarios. 
Efectúa el seguimiento de la ejecución de los planes de negocios y de los contratos que se dan 

entre los grupos usuarios apoyados por el Proyecto y los equipos territoriales. 

Difunde regularmente información que contribuya a la articulación entre oferentes y 

demandantes de servicios de asistencia técnica. 

Coordina y supervisa las actividades de capacitación para la operatividad del componente. 

Articula a profesionales, técnicos y empresas de servicios con el Proyecto para la ejecución de las 

actividades específicas componente de promoción de mercados. 

Orienta a los equipos territoriales y a los usuarios organizados interesados en la presentación de 
demandas para el componente de promoción de mercados. 

Supervisa las actividades de difusión del componente de promoción de mercados en los ámbitos 

de influencia del proyecto. 

Mantiene estrecha coordinación con la Jefatura del Proyecto. 

Promueve la co-financiación con otras fuentes e instituciones especializadas. 

5.-Especialista en Gestión de riesgos sociales y ambientales 

1. 	Perfil 

Profesional en las ramas de ciencias de la tierra (tal como biología, agronomía, geografía, geología, 

ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería forestal, ingeniería ambiental) o carreras afines. Maestría 

o post grado en gestión ambiental, manejo de recursos naturales y otros post grados similares. 

II. 	Experiencia  

e 	Mínima de cinco años de experiencia en el área de Gestión Ambiental, deseable cinco años de 
experiencia en procesos de evaluación de impacto ambiental e implementacion de proyectos 
de biodiversidad 

• Conocimiento en proyectos de agrobiodiversidad, conservación y uso, zonas protegidas, etc. 
A 
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• Experiencia de trabajo en gestión ambiental, tramites, aplicación de normativa en el sector 
público y privado 

e 	Conocimiento de leyes, regulaciones, políticas nacionales e internacionales de medio 
ambiente y sociales. 

• Conocimiento de normas internacionales sobre sostenibilidad ambiental y social. 

• Conocimiento y experiencia en procesos de participacion de comunidades campesinas e 

indigenas para la formulación de panes de gestión de riesgos sociales y ambientales. 

• Experiencia con trabajo con comunidades campesinas e indigenas. 

• Dominio de técnologías de la información y la comunicación, necesarias para el 

procesamiento, almacenamiento, transmisión y actualización de información. 

• Saber trabajar como parte de equipos multidisciplinarios. 

M. 	Condiciones de trabajo 

Disposición para residir en la sede del proyecto 

W. 	Funciones y  tareas 

1. Preparar una línea de base, identificar beneficiarios y sus organizaciones al inicio del proyecto 

para poder medir el impacto social, ambiental, económico y técnico del Proyecto en sus 

diferentes etapas y al final del mismo. 

2. Diseñar una estrategia de supervisión y monitoreo participativo, así como implementar el 

consentimiento previo, libre e informado (CPLI) siguiendo los lineamientos establecidos por la 

FAO. 

3. Revisar constantemente durante la ejecución del Proyecto el sistema de Monitoreo y 

evaluación socio ambiental y proponer mejoras y actualizaciones 

4. Diseñar una metodología específica para el seguimiento y evaluación y de las estrategias de 

intervención como parte integral del sistema de monitoreo y evaluación social y ambiental del 

proyecto. 

5. Validar, ajustar e implementar los instrumentos de recolección, almacenamiento, 

actualización y comunicación de los impactos del Proyecto y de cumplimiento de metas del 

mismo. 

6. Elaborar de manera participativa el Plan de Gestión Social y Ambiental, consensuado y 

aprobado con involucra miento de todos los actores en las regiones e implementar las 
medidas de mitigación propuestas y duración en la implementación y cronograma de 

ejecución de las acciones. 

7. Dar seguimiento al sistema de comunicación y de intercambio de información sobre el Plan de 
Gestión de riesgos sociales y ambientales dentro de la zona de influencia del Proyecto, así 

como del CPLI. 

8. Dar seguimiento a las actividades de monitoreo y evaluación socio ambiental. 

9. Diseñar y realizar talleres de capacitación en metodologías participativas, intercambio de 

experiencias y coordinación entre los beneficiarios para el monitoreo de impactos y para el 

CPLI. 

10. Capacitar a los beneficiarios en la realización de actividades de monitoreo continuo del 

Proyecto y evaluación del impacto. 

11. Realizar talleres de presentación de avances y de evaluación de los resultados de la 

implemetación del CPLI. 

12. Participar en los talleres de planificación y evaluación de los planes anuales operativos de 

implementación del Proyecto. 

Demás atribuciones que de forma expresa le sean conferidos por el Coordinador. 



6.-Responsable de Monitoreo y Evaluación 

1. 	Perfil  

Título Profesional Universitario en Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y/o en agrícolas o forestales. 

II. Experiencia  

Especialización en Monitoreo y Evaluación de programas sectoriales. 

- Experiencia de al menos 7 años en manejo, evaluación y monitoreo de proyectos de 

restauración de ecosistemas o bosques, planificación estratégica, planificación para la 

conservación y/o planificación territorial. 

Experiencia en la implementación y elaboración de documentos de gestión relacionados a 

monitoreo y evaluación de proyectos. 

- 	Profesional especializado en planificación, que maneje métodos y enfoques para el monitoreo 

y evaluación de programas y proyectos ambientales con un enfoque de gestión adaptativa. 

- Será imprescindible el buen manejo de métodos y enfoques de monitoreo y evaluación 

(cuantitativos, cualitativos y participativos); diseño e implementación de sistemas de M&E; 

capacitación en desarrollo e implementación de M&E. 

- 	Amplio conocimiento de la temática de áreas protegidas, conservación de la biodiversidad y 

protección del ambiente 

- 	Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios y actores a diferentes niveles, nacional, 

regional y local. 

- 	Se valorará la experiencia en el manejo de Sistemas de Información Geográfica. 

- 	Se valorarán especialmente conocimientos y familiaridad con los procedimientos vinculados a 

la gestión y seguimiento de Proyectos PNUD-FMAM. 

III. Condiciones de trabajo  

Disposición para residir en la sede del proyecto 

W. 	Funciones y tareas  

1. Formular, implementar y gestionar el Plan de monitoreo, seguimiento y evaluación del 

Proyecto en las regiones y su programa de comunicación 

2. Participar en el desarrollo de las estrategias/intervenciones del proyecto e involucrar/asegurar 

apoyar al personal para que el sistema de medición sea alineado con los objetivos y resultados. 

3. Aportar metodologías y herramientas que permitan establecer medidas y estrategias de 

compatibilización de los planes de ordenamiento territorial con la conservación de la 
agro biodiversidad y enfoque de paisaje, incluyendo enfoques para la planificación 

participativa. 

4. Ajustar y conducir la implementación del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, de 

acuerdo a lo establecido en el documento de proyecto (Marco de monitoreo y evaluación del 

proyecto). 

S. Contribuir al procesamiento y análisis de la información que resultara de monitoreo y 

evaluación para que la misma sea divulgada y capitalizada por los involucrados en los procesos 
de planificación así como para la toma de decisiones. 

6. Desarrollar el seguimiento de las actividades establecidas en los Planes Operativos Anuales 

(POA). 
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7. Contribuir al diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación periódica de las 

Zonas de Agrobiodiversidad, para identificar el estado de la conservación y factores que 
influyen, en coordinación con las autoridades competentes. 

8. Diseñar y elaborar los planes e informes de M&E; identificación de áreas de mejora para la 

organización basada en recomendaciones de estos sistemas; análisis escrito sobre hallazgos 
de las evaluaciones. 

9. Participar en equipos de monitoreo y evaluación (especialmente para seguimientos y 
evaluaciones externas). 

10. Preparar notas informativas, informes periódicos y datos sobre la situación de los monitoreos 
y evaluaciones. 

11. Asistir en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información computarizados para su 

uso en el seguimiento y la preparación de informes sobre actividades y desempeño de los 

sistemas de M&E 

12. Participar en la organización de conferencias, seminarios, talleres, sesiones de capacitación y 

reuniones sobre monitoreo y evaluación. 

13. Desarrollar otras funciones relacionadas a su especialidad que le sean solicitadas. 

7.-Facilitador Regional 

	

1. 	Perfil 
Formación en Ingeniería ambiental, geógrafo, forestal, agrícola, agronomía o afines 

	

H. 	Experiencia 

• Experiencia no menor de 05 años, en el desarrollo de programas o proyectos relacionados al 

ordenamiento territorial y manejo de los recursos naturales. 

• Experiencia de trabajo de 05 años en comunidades rurales. 

• Conocimiento en metodologías de diagnóstico participativo. 

• Experiencia en formulación y gestión de proyectos 

• Manejo de herramientas informáticas (Word, excel, power point, SIG, entre otras). 

• Deseable conocimiento del idioma quechua a nivel intermedio. 

• Deseable que haya desarrollado cursos de especialización en planificación, gestión u 

ordenamiento del territorio. 

	

M. 	Condiciones de trabajo 

Disposición para residir en la sede del proyecto. Licencia de conducir motocicleta 

	

IV. 	Funciones y tareas 
Se contará con facilitadores Regionales, este facilitador operará articulando el accionar del proyecto 

en los gobiernos regionales y locales parte del gobierno. Sus responsabilidades serán: 

• Coordinar la implementación técnica, operativa y logística del proyecto en la región y localidades 

asignadas de acuerdo a lo establecido en los planes del proyecto 

• Apoyar y facilitar la labor de los especialistas consultores según componentes del proyecto según 

la región y localidades asignadas 

• Ejecutar actividades y tareas asignadas coordinadamente con las comunidades locales y según el 

plan operativo anual y los planes de trabajo, asegurando la efectividad y eficiencia de los logros 

Participar en la planificación del proyecto en las actividades y tareas según las regiones y 

lipçalidades asign. .:$ 
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Condiciones de trabajo 
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M. 

T  k  

• Preparar informes de los logros de las actividades y productos del proyecto. 

• Coordinar la planificación y la ejecución de las actividades del proyecto, manteniendo la 

coherencia y las sinergias entre los diferentes actores locales, organizaciones sociales de base y 

autoridades locales, así como instituciones co-partes; 

• Coordinar las actividades de sistematización y difusión del proyecto; 

• Coordinar ejecución de actividades en la región y en los distritos de intervenmción directa. 

• Promover el proyecto y su articulación con las instituciones claves en las regiones 

• Promover las relaciones interinstitucionales entre Públicas y privadas para lograr una mejor 

sinergia institucionales en el trabajo de la zona de intervención del Proyecto 

• Realizar reuniones de sensibilización dirigidas a familias y organizaciones campesinas, 

autoridades locales y/o regionales sobre la importancia del uso sostenible de los recursos 

naturales y de la importancia de las herramientas de ordenamiento territorial. 

• Promover la participación efectiva de las organizaciones comunitarias en los procesos de 
planificación territorial y de gestión de recursos naturales. 

• Realizar el acompañamiento técnico de las estructuras organizacionales establecidas con la 

finalidad de fortalecer sus capacidades y autonomía en OT y gestión de los recursos naturales. 

• Formar líderes y lideresas en procesos Ordenamiento Territorial y ZEE. 

• Brindar capacitación y orientación para que los procesos ZEE a nivel local se implementen de 

manera articulada a los planes de desarrollo concertados distritales. 

• Socializar información a las organizaciones comunitarias sobre los procesos OT/ZEE. 

• Elaborar materiales adecuados para transmitir los conceptos de OT/ZEE, 

• Conducir diagnósticos participativos y/o mapeos comunitarios 

• Organización de eventos y reuniones para presentación de resultados y avances del proyecto. 

• Facilitar la relación entre los diferentes actores que intervienen en la realización de una ZEE. 

• Realizar las acciones necesarias para organizar un comité técnico local y de vigilancia para 
implementar las acciones del plan de OT. 

• Sistematizar de manera continua las lecciones aprendidas del proyecto. 

8.-Analista Administrativo 

1. 	Perfil  

Profesional conformación académica en economia, contabilidad y/o administración 

U. 	Experiencia  

• Experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos en el sector público o privado 

• Conocimiento de gestión de recursos financieros otorgados por agencias internacionales 
USAID, BID, entre otros. 

• Habilidad de comunicación, trabajo en equipo. 

• Capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento de objetivos. 

• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

• Conocimiento de paquetes informáticos y principales herramientas tecnológicas. 

• Deseable experiencia de trabajo en amazonia y comunidades campesinas de la sierra o 
comunidades nativas. 



En Lima. 

W. 	Funciones y tareas 

• Brindar soporte administrativo —financiero al coordinador del Proyecto de manera oportuna, 

con la finalidad de apoyar en la implementación de actividades 

• Conducir la administración documentaria y financiera del Proyecto 

• Registrar y documentar toda la gestión del proyecto y mantener actualizada la información. 

• Apoyar con la oportuna implementación y puesta en marcha de todos los requerimientos de 

proceso establecidos y solicitados por la FAO y FMAM. 

• Controlar todas las partidas presupuestales establecidas de acuerdo al presupuesto y 

reportar mensualmente el avance financiero de cada componente incluyendo fondos de 

contrapartida. 

• Apoyar al Coordinador en la elaboración oportuna de los informes de ejecución 

presupuestaria y estados financieros mensuales. 

• Participar en los procesos de adquisiciones y de logística de acuerdo a los requerimientos 

operativos del Equipo. 

• Apoyar al coordinador a atender las auditorias que se desarrollen 

e 	Participar en los planes operativos anuales 
e 	Organizar y registrar la distribución de los materiales e insumos entregados a los beneficiarios 

M proyecto, de acuerdo a lo previsto en las actividades del proyecto. 
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APNDICE 8. RANGOS DE ALTURA, CULTIVOS, FAUNA Y FLORA EN LAS LOCALIDADES OBJETIVO 

Altitud 
(m) 

Zona 
altitudinal 

Acora (Puno) Laria (Huancavelica) Huayana (Apurímac) Lares (Cusco) Atiquipa (Arequipa) 

6,768 Janca Cultivos: cañihua, papa 

amarga, avena: Ganado: 

4,801 

alpacas, llamas, ovejas, 

reses, caballos. 

4,800 

4,001 

Puna Cultivos: Papa, cañihua, 

quinua, avena, habas, 

arvejas, oca, olluco, trigo: 

Ganadería: alpacas, llamas, 

vicuñas, ovejas, reses, 

caballos, burros, cerdos, 

cuyes, pollos, pavos, patos, 

vicuñas. 

Cultivos: papa (80 

variedades), oca, mashua, 

olluco. Ganadería: alpacas, 

ovejas. 

Cultivos: papa nativa, 

olluco, mashua, oca, habas, 

quinua, cebada, avena. 

Ganadería: reses, caballos, 

ovejas, llamas, cuyes, 

mulas, alpacas. 

4,000 Suni Cultivos: papa, cañihua, 

avena, trigo, habas, cebada, 

arvejas, olluco, izaño, oca, 

tarwi, alfalfa, pastos 

cultivados, añu, maíz, 

manzana, melocotón: 

Ganadería: lácteos/carne, 

reses, alpacas, ovejas, 

Cultivos: papa, oca, 

mashua, olluco, habas, 

avena, cebada, trigo, maca, 

quinua. Ganadería: ovejas, 

reses, cerdos. 

Cultivos: Maíz, tarwi, trigo, 

cebada, avena, quinua, 

lentejas, habas, níspero, 

melocotón, manzana, 

cereza, guinda, 

aguaymanto, kiwicha, 

cabuya, plantas 

medicinales. Ganadería: 

Cultivos: papa, mashua, 

oca, olluco, colis (vegetales 

nativos): Ganadería: llamas, 

alpacas, ovejas, cerdos, 

caballos, mulas, cuyes, razas 

locales de reses, patos, 

pavos, pollos. 

3,501 

cerdos, cuyes, pollos, 

conejos, ovejas, trucha, 

pejerrey. 

caballos, reses, ovejas. 

3,500 Quechua Cultivos: kiwicha, frijol, 

zapallo italiano, zapallo, 

jabinca, palta, maíz, higo, 

pacae, chirimoya, limón, 

Cultivos: papa, maíz local, 
caigua, quinua, frijol, 

calabaza, tarwi, kiwicha, 

colis, linaza. Ganadería: 

2,301 

naranja, cereza: Ganadería: 

pollos, patos, cuyes, pavos, 

conejos, cerdos, ovejas, 

razas locales de reses, 

caballos, mulas, ovejas, aves 

de corral, cerdos. 

2,300 Yunga Cultivos: papa, maíz, 

calabaza, habas, quinua, 

tarwi, trigo, linaza, frutales. 
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Áltit%f' Zona 

altitudinal 

Acora (Puno) Laria (Huancavelica) Huayana (Apurímac) Lares (Cusco) Atiquipa (Arequipa) 

sol 

Ganadería: reses, caballos, 

mulas, ovejas, aves de 

corral, cerdos. 

500 

-- 

Coast Cultivos: perilla, pecanas, 
maíz, melocotón, pera, 

manzana, membrillo, 
pacay, níspero, cactus, 
palta, naranja, aceituna, 
algodón, lúcuma, higo, 
durazno, arrayán, cereza. 

o 

Ganadería: ganado de 
carne, cabras, caballos, 
burros, mulas, pollos, 

cerdos, cuyes, patos, 
pavos, conejos, abejas. 
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!A 	'ICE 9. LISTA DE ESPECIES Y/O ECOSISTEMAS AMENAZADOS 

OEstatos son el resultado de las consultas con las comunidades campesinas e indigenas locales en las diversas áreas de los proyectos. 

Esta tabla enumera las especies nativas amenazadas como variantes domesticadas, que es muy importante en términos de agroecología y para la futura adaptación al cambio 

climático. Mientras que, la especie en sí mismo no puede / no está amenazada, la variedad local, cultivar están bajo amenaza. Esta tabla se divide en dos componentes: A - 

especies nativas amenazadas con posible variedad local amenazada, cultivar, raza o razas terrestres, y B - ecosistemas amenazados. 

Esta tabla se actualizará conforme se desarrolle el proyecto y se disponga de una cantidad creciente de información local específica sobre la biodiversidad. 

Categoria Nombre Común Familia Cientifica Nombre Cientifico Situación Justificación 

A. Especies nativas 

Plantas/Cultivos 

Arboles 

frutales 

Lucuma Sapotaceae Pouteria lucuma Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza debido a su 

limitado rango y / o estado de declive y 

/ o erosión genética. 

Aguaymanto/ Cape 

Gooseberry 

Solanaceae Physalisperuviana Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 

Arrayán Myrtaceae Myrcianthes 

ferreyrae 

En Peligro 

crítico de 

acuerdo a la Ley 

Peruana 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria e importantes en 

la restauración de variedades locales 

amenazadas. 

Cherimoya Annonaceae Annona cherimola Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 
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Categoria Nombre Común Familia Cientifica Nombre Clentifico Situación Justificación 

Membrillo/quince Rosaceae Cydonia oblonga Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Guinda Rosaceae Prunus cerasus Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 

Palto Rosaceae Persea americana Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 

Tuberculos Papa amarilla (yellow potato) Solanaceae Solanum goniocalyx Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 

Papa phureja Solanaceae Solanum phureja Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 

Pitiquiña (aymara) 

Chiquiliña (quechua) 

Solanaceae Solanum 

stenotomum 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 

Papa andina (Andean potato), 

Imillas 

Solanaceae Solanum 

tuberosum 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 
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Categoria Nombre Común Familia Cientifica 	- Nombre Cientifico - 	Situación Justificación 

Ajanhuiri Solanaceae Solanum ajanhuiri Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 

Papa temprana (early potato) Solanaceae Solanum chaucha Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Papa amarga (bitter potato), 

Rucki 

Solanaceae Solanum 
juzepczukii 

Género y especies no amenazadas, 

pero variedades locales, cultivares, 

razas o variedades autóctonas bajo 

amenaza. 

Papa amarga (bitter potato) 

Occucuri 

Solanaceae Solanum 
curtii'obum 

Género y especies no amenazadas, 

pero variedades locales, cultivares, 

razas o variedades autóctonas bajo 

amenaza. 

Papas nativas dulces (sweet 

native potato) 

Solanaceae Solanum 
tuberosum ssp. 
andigenum 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Papa del trópico (tropical 

potato) 

Solanaceae Solanum 
hygrothermicum 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Batata/sweet potato Convolvulaceae !pomoea batatas Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 
como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Oca/ uqa Oxalidaceae Oxalis tuberosa Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 
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Categoria Nombre Común Familia Cientifica Nombre Cientifico Situación Justificación 

como especie, pero variedades locales, 
cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

011uco Basellaceae Ullucus tuberosus Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Mashua/añu/isaño Tropaeolaceae Tropoeoluni 

tuberosum 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Maca Brassicaceae Lepidium meyenhi Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Granos Quinoa/quinoa/kinwa/kinuwa Amaranthaceae Chenopodium 

quinoa 

Especies de cultivos nativos que estan 

siendo 	producidos 	comercialmente, 

pero 	pero 	variedades 	locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Qañiwa / Caiihua / Kaniwa Amaranthaceae Chenopodium 

pallidicaule 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Kiwicha/achita/achis Amaranthaceae Amaranthus 

caudotus 

Especies 	nativas 	y 	de 	cultivos 	de 

seguridad alimentaria no amenazadas 

como especie, pero variedades locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Legumbres Beans Fabaceae A number of 

different species, 

Especies de cultivos nativos que estan 

siendo 	producidos 	comercialmente, 
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but particularly 

Phaseolus spp. 

pero 	pero 	variedades 	locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Tarwi/Andean lupin Fabaceae Lupinus mutabilis Especies de cultivos nativos que estan 

siendo 	producidos 	comercialmente, 

pero 	pero 	variedades 	locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza 

Pacay! Pacae Fabaceae Ingafeui!Iei Especies de cultivos nativos que estan 

siendo 	producidos 	comercialmente, 

pero 	pero 	variedades 	locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo amenaza. 

Otros Medicinal plants Plantae Many families, 

genera and species 

Many different plant species involved 

and at the onset of the project will have 

to determine their conservation status 

in the project area. 

Cotton Malvaceae Gossypium 
hirsutum or 

Gossypium 
barbadense 

Especies de cultivos nativos que estan 

siendo 	producidos 	comercialmente, 

pero 	pero 	variedades 	locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo posible amenaza. 

Caigua Cucurbitaceae Cyclanthera pedata Especies de cultivos nativos que estan 

siendo 	producidos 	comercialmente, 

pero 	pero 	variedades 	locales, 

cultivares, 	razas 	o 	variedades 

autóctonas bajo posible amenaza 

Arboles 

Tara Caesalpinia spinosa Vulnerable Especies 	de 	arboles 	nativos 	muy 

importantes para la restauración de los 

paísajes locales tradicionales. 

Categóry 
	

Name 
	

Scientific Name 
	

Status 
	

Justification 

B. Ecosystems 
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Sistemas costeros Solamnete ocurre Tara (Caescilpinia En Atiquipa el objetivo será en la tara o 

llamados "lomas", 
Atiquipa es el más 

en Peruy Chile. spinosa) or arrayan 
(Myrcianthes 

el arrayan pero otras especies menos 
comunes 	podrían 	también 	ser 

grande en el ferreyrae) son solicitadas durante la implemmetaciórt 

mundo. claves para la 
restauración, 

del proyecto, necesidades más precisas 
de restauración serán determinadas en 
función de cada especie. 
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APÉNDICE 10. PRÁCTICAS DE GESTIÓN TRADICIONALES DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

PRACTICAS DE MANEJO 

SOSTENIBLES DE LA FLORA 
SILVESTRE 

BREVE DESCRIPCION APLICA RELACION CON EL MANTENIMIENTO, 
EVOLUCION GENETICA Y FUNCIONALIDAD DE 

LA AGROBIO DIVERSIDAD 

REGIONES EN DONDE SE 

OBSERVA ESTOS 
INDICADORES SI NO 

Cuidado 	del 	Cactáceas 

(Waraqo) 

Los agricultores de las comunidades observan 

a esta especie en los meses de agosto y 
setiembre, su floración es tomada en cuenta 

como indicador de inicio de siembra de la 

papa, 	las 	características 	de 	las 	flores 	son 

tomadas en cuenta para el comportamiento 

del tiempo que acompaña al año agrícola; una 

buena floración año seco, por el contrario si 

no florece año lluvioso 

X Las flores de los cactus son hermafroditas, pero 

en 	su 	gran 	mayoría 	son 	incapaces 	de 
autofecundarse. 	Por 	tanto, 	requieren 	del 

transporte de los granos de polen de la flor de 

una planta a la flor de otra y aquí el papel de los 

animales llamados polinizadores es crucial, para 

explicar el éxito de estas plantas, dentro del 

ecosistema. Esta forma de polinización zoófila, 

llamada polinización cruzada, es pues el primer 

paso en 	la 	reproducción de los cactus. 	Las 

cactáceas tienen que producir flores atractivas 

para los polinizadores potenciales y a la vez, 

ofrecerles 	una 	recompensa 	energética, 	en 

forma de néctar y/o polen, para que éstos las 

visiten, pero este interesante mecanismo para 

los agricultores es indicador del clima y durante 

muchos años han preservado estas especies. 

Lares - CUSCO 

Huayana — APURIMAC 

Laria - HUANCAVELICA 

Cuidado 	y 	conservación 	del 

Giganton (Hawaqollay) 

Es otro cactus que crece en las zonas bajas de 

las comunidades, su floración indica adelanto 

de lluvias, está muy relacionado al cultivo del 

maíz. 

X Lares - CUSCO 

Huayana —APURIMAC 

Laria - HUANCAVELICA 

Conservación del Roque Es 	un 	arbusto 	espinoso 	cuya 	floración 

también está relacionado con el inicio del 

sembrio del maíz en las partes bajas y en las 

partes 	medias y altas 	el 	adelanto 	de 	las 

siembras de la papa 

X Este es un arbusto de características leñosas con 

presencia 	de 	bastanteS 	espinas 	como 

mecanismo de defensa y sobre todo para 

retención 	de 	humedad, 	los 	agricultores 	lo 

mantienen y cuidan, pues utilizan como cercos 

vivos y cercos de protección de las parcelas de 

maíz, principalmente para evitar el ataque de 

roedores y otras plagas. 

Lares — CUSCO 

Huayana - APURIMAC 

Laria - HUANCAVELICA 

Cuidado del Tin —Tin (Passiflora 

silvestris) en los cercos de las 

viviendas de los agricultores 

Esta 	planta 	sirve 	a 	los 	agricultores 	para 

observar el comportamiento de la floración, si 

es abundante significa que la producción de 

papa será 	escasa y 	por el 	contrario si 	la 

floración 	es 	escasa 	la 	producción 	será 
abundante 

X Este 	es 	un 	fruto 	de 	la 	familia 	de 	las 

Passifloraceas, su flor es un atractivo para los 

insectos polinizadores; así mismo a parte que 

sirve de alimentación para las personas también 

hay aves que la consumen y diseminan sus 
semillas en las partes bajas y medias de los 

Lares - CUSCO 

Huayana — APURIMAC 

Laria - HUANCAVELICA 
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valles; no obstante que las familias también las 

propagan por su utilidad alimenticia e indicador 

de la producción en vista que las condiciones 

climáticas 	óptimas 	para 	su 	producción 	son 

antagónicas 	para 	el 	cultivo 	de 	papa; 	tiene 

relación 	estrecha 	con 	este 	cultivo 	de 	la 

agrobiodiversidad. 

Preservación de Algas - Laqo Los agricultores observan esta alga en los ríos 

de las zonas andinas, su coloración 

X Se ha buscado literatura científica al respecto, 

pero al parecer este es mas un elemento propio 

Lares - CUSCO 

Huayana —APURIMAC 

también indica el inicio dela campaña agrícola de 	la 	cosmovisión 	andina; 	pues 	al 	rio 	lo 

consideran como un ser vivo por ser parte del 

medio y las algas son quienes expresan algún 

mensaje 	del 	rio, 	pues 	a 	diferencia 	de 	los 

técnicos para los campesinos no es un recurso 

hídrico sin para ellos hay agua mansa o agua 

brava y esto se expresa a través del rio. 

Laria - HUANCAVELICA 

Preservación de la calabaza Los agricultores dedicados al cultivo de maíz 

observan si esta cucurbitácea produce buena 

cantidad señal que la producción de maíz será 

muy baja. 

X Su vinculación es muy parecida a la de Tin —tin, 

las condiciones agroclimáticas óptimas para la 

producción de esta especie es antagónica ala 

del maíz, de ahí que siempre los campesinos lo 

tienen como una referencia para le cultivo del 

maíz; para los agricultores de las zonas no existe 

"año bueno" o "año malo", en cuaquiera de las 

circunstancias 	siempre 	hay 	producción 	sea 

abundante o escasa y la presencia de estas 

plantas silvestres determinan la previsión de las 

familias para la siguiente campaña. 

Lares - CUSCO 

Huayana - APURIMAC 

Laria - HUANCAVELICA 

Cuidado y 	protección de las 

Plantas 	Medicinales 	y 
Aromáticas 	(Salvia, 	Muña, 

Romero, Chin - Chin), 

Las familias de las comunidades de estos 

distritos tienen especial cuidado en el cuidado 

de 	las 	especies de 	plantas 	medicinales y 
aromáticas, pues les sirve para la cura de 

diferentes 	afecciones 	bronquiales, 

pulmonares, 	así 	mismo 	existen 	plantas 

consideradas como digestivas, relajantes, etc. 

Además 	en 	estos 	distritos 	le 	dan 	una 

clasificación genérica como "plantas frescas y 

X La 	Muña 	y 	la 	Salvia, 	no 	solo 	son 	plantas 

medicinales, pues también son aromáticas y la 

Muña en 	particular es una especie que las 

familias 	campesinas 	utilizan 	como 	planta 

repelente de plagas en el almacenamiento de 

tubérculos y granos, por tanto su uso es muy 

generalizado y ampliamente difundido. 

Acora - PUNO 

Lares -CUSCO 
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plantas cálidas", por ejemplo; cálidas como el 
Romero y la Salvia y frescas como la Muña 

Rotación temporal de Pastos Las 	lomas 	de 	Atiquipa, 	presentan 	un X Por este fenómeno de la niebla marina la zona Atiquipa - AREQUIPA 

naturales y plantas medicinales interesante particularidad muy especial, toda de Atiquipa es endémica de la Tara, Arrayan y 
que 	crecen 	con 	las 	nieblas su vegetación consistente en especies de Huarango, estas especies datan desde épocas 
marinas pastos, árboles y arbustos es producto de la 

niebla 	marina; 	las 	mismas 	que 	en 	algún 

momento cumplían la función de cosechar el 

agua y convertir en arroyos que fluían por las 

quebradas 	de 	la 	zona; 	en 	la 	actualidad 

presenta un deterioro de la cubierta vegetal 

debido al abandono en la gestión y por la 

sobre explotación de la escasa vegetación 
restante. 

ancestrales, 	según 	información 	de 	la 	zona 

mencionan que era el lugar donde el Inca bajaba 

de la Capital Cusco hacia el mar; además esto se 

corrobora 	con 	que 	existen 	zonas 	con 

denominaciones quechuas en la partes altas 

(Cahuamarca) y por otro lado, el Qapaq Ñan 

(Camino Inca, que unía a los cuatro suyos del 

imperio Inca) atraviesa por esta zona; entonces 

las 	prácticas 	de 	las 	atrapanieblas 	han 

contribuido 	al 	mantenimiento 	de 	estas 

especies. 

PRACTICAS DE MANEJO 
SOSTENIBLES DE LA FAUNA 

SILVESTRE 

BREVE DESCRIPCION APLICA 	- RELACION CON EL MANTENIMIENTO, 
EVOLUCION GENETICA Y FUNCIONALIDAD DE 

LA AGRO BIODIVERSIDAD 

REGIONES EN DONDE SE 
OBSERVA ESTOS 

INDICADORES SI NO 

Respeto 	y 	consideración 	al En las comunidades, el aullido del zorro, lo X El habitat natural de esta especie está siendo Acora - PUNO 

aullido 	de 	Zorro 	- 	Atoq relacionan con el inicio de las siembras, si cada vez más reducido, debido al crecimiento Laria - HUANCAVELICA 

(Cannis...) estos 	deben 	adelantarse 	o 	retrazarse; 	así 
mismo, 	aullidos 	prolongados 	y 	continuos 

indican de un año muy seco 

de áreas de pastoreo y en muchas ocasiones son 

perseguidos porque disminuye la población de 

ovinos; no obstante en la zona de Puno, lo 

consideran como un mensajero de la tierra 

madre, 	pues en 	caso 	encuentren 	al 	zorro 

comiendo 	una 	cria 	de alpaca 	u 	ovino, 	los 

pobladores 	indicant 	que 	deben 	dejar 	que 

consuma para que no vuelva y la tierra no se 

moleste. 

Lares - CUSCO 

- 
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« Tación 	 del 

-
c*mientos de las aves 

llamadas Sguanas - Kallwas 

La presencia de estas aves en bandadas y 
revoloteando, indican que será un buen año, 

en otras ocasiones, estas aves salen de los 

valles interandinos y comienzan a revolotear 

en bandadas al atardecer, esto significa que 

será un año lluvioso, 

X Estas aves se alimentan de muchos frutos y 
algunos granos sean de especies silvestres o 

cultivadas por tanto son medios de dispersion 

de las semillas así como de su propagación; 

además perciben el comportamiento del ciclo 

hidrológico de as cuencas y su comportamiento 

está 	relacionado 	con 	la 	evaporación 	de 	las 

aguas superficiales y esto ha hecho que durante 

muchos años, los agricultores puedan percibirlo 

Acora - PUNO 

Laria - HUAN CAVE LICA 

Lares - CUSCO 

Huayana - APURIMAC 

y tenerlo como indicador para un año lluviioso o 

seco, 	por 	tanto, 	según 	ello 	tomarán 	las 

decisions 	para 	elegir 	el 	terreno 	donde 	se 

cultivarán los tubérculos y granos. 

Comprobación de la presencia 

de 	Gusano 	de 	Siembra 	- 
TarpuyCuru 

En las comunidades donde se siembran maíz, 

es frecuente la presencia de este insecto en los 

meses de setiembre, octubre y noviembre, 

cuando se observa en grupos grandes y de 

buen tamaño habrá buena producción, por el 

contrario 	si 	están 	dispersos 	habrá 	mala 

cosecha 

X El hombre andino, se considera como parte del 

medio; no tiene una concepción de manejarlo 

como quiere sino se siente parte de el, portanto 

existe una relación estrecha, la chacra se cria y 
esta percepción está asociada a la cosmovisión 

andina, lo asumen como mensajes de la madre 

tierra 	para 	que sus hijos puedan tomar su 

previsions, por ellos surgen los ritos de ofrenda 

a la tierra. 

Laria - HUANCAVELICA 

Lares - CUSCO 

Huayana -APURIMAC 

Observación del Lequecho Esta ave habitan las partes altas, aparecen en 

las comunidades únicamente en la época de 

las heladas; se ubican en zonas de depresión 

de 	la 	superficie 	donde 	suele 	almacenarse 

agua; cuando ponen sus huevos en zonas 

cercanas a la base es indicador que será un año 

seco, por otro lado si ponen sus huevos en 

lugares 	altos 	del 	huayllar 	(bofedales) 	es 

indicador de un año lluvioso. Así mismo su 

presencia, es indicador si es que continuarán 

las heladas. 

X Estas aves, perciben los cambio del clima sobre 

todo de las fluctuaciones delatempeatura(Julio 

Valladolid - Visión Andina del Clima - Lima 1994) 

y por 	su carácter migratorio entre las partes 

altas 	de 	las 	micro 	cuencas 	interandinas 	su 

comportamiento es con respecto a un año 

lluvioso o seco y ademas de la presencia de las 

Corrientes frias de aire (heladas); 	por tanto 

también 	hace 	que 	los 	agricultores 	puedan 

planificar la producción de los Cultivos de la 

Agro biod ¡ve rsidad. 

Acora - PUNO 

Laria — HUANCAVELICA 

Lares - CUSCO 
Huayana - APURIMAC 

Monitoreo a la presencia del 

ave Chiwanco 

En las zonas bajas de las comunidades esta ave 

se presenta después de la siembra, lo que 

significa 	que 	la 	cosecha 	será 	buena 	y 	la 

X La presencia de aves en las chacras de los 

agricultores, según 	la 	mitología quechua; es 

considerada como los mensajeros de buenas o 

Lares - CUSCO 

Huayana - APURIMAC 
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presencia revoloteando, significa la señal de 

inicio del cultivo del maíz. 

malas noticias; a parte de la alta sensibilidad de 

estas aves a percibir los pequeños cambios del 

medio ambiente, esta asociado a la cosmovisión 

y 	los 	agricultores 	lo 	han 	utilizado 	durantes 

muchos 	años 	para 	la 	predicción 	del 	año 

Agricola. 

Observación 	de 	la 	Garza 	- 
Waqar 

En las comunidades indican que si esta ave sale 

de los ríos de la parte baja es señal que las 

lluvias 	vienen 	con 	ellas, 	por 	tanto 	es 	un 

indicador del retraso o presencia de las lluvias 

sobre todo para el sembrío del maíz y papa en 

zonas de secano 

X Lares - CUSCO 

Huayana - APURIMAC 

Seguimiento 	 al 

comportamiento de roedores 

silvestres 	en 	las 	diferentes 

zonas 

La 	presencia 	de 	estos 	animales 	en 	los 

canchones donde se pone las semillas de 

tubérculos 	para 	la 	siembra, 	indican 	si 	la 

siembra debe adelantarse o retrasarse. 

X Los 	roedores 	forman 	parte 	de 	la 	cadena 

alimenticia 	por tanto 	sirven 	de 	alimento 	a 

muchas especies de aves de rapiña, su presencia 

es necesario para la cadena almentaria. 

Acora - PUNO 

Laria - HUANCAVELICA 

Lares - CUSCO 

Huayana - APURIMAC 

Seguimiento 	al 	sapo 	- 
Hampato 

La coloración de su piel indica o predice el 

comportamiento del 	clima, 	una 	coloración 

oscura 	presencia 	de 	lluvias 	y 	una 	clara 

veranillos o sequia. 

X El rol de este batracio es fundamental dentro de 

un 	campo 	de 	cultivo, 	por ser 	el 	principal 

controlador biológico de muchas plagas que 

atacan a Cultivos de la ABD. 

Acora - PUNO 

Cuidado y crianza de avejas Como 	especies 	polinizadoras 	de 	muchas 

especies sobre todo en la partes bajas de las 

comunidades. 

x Juegan un rol importante en la prolinización y 
mantenimiento de muchas especies vegetales. 

Laria - HUANCAVELICA 

Lares - CUSCO 

Huayana - APURIMAC 

Cuidado 	y 	protección 	de 

vizcachas 

Los 	comuneros 	de 	la 	zona 	consideran 

importante a este roedor como parte del 

ecosistema. 

X Cumplen un rol para sieminar las semillas de 

muchas especies con que se alimentan estos 

roedores. 

Atiquipa - AREQUIPA 
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APÉNDICE 11. ESTUDIOS DE MERCADOS 

Este anexo brinda información referida a los siguientes aspectos: a) oportunidades de acceso del 

pequeño productor a los diferentes mercados, b) Un conjunto de resúmenes de los estudios de 

mercado más relevantes para los diferentes productos de la agro biodiversidad como quinua, papas 

nativas, cañihua, fibra de alpaca, kiwicha, maca. 

Los estudios de mercado que se presentan permiten, según los datos disponibles, por un lado brindar 

información secundaria de referencia sobre los diferentes productos de la agro biodiversidad en 

relación a la demanda, oferta, precios, característica de los clientes, tendencias, la competencia, 

condiciones que exige el mercado entre otra información específica por cada tipo de producto; y por 

el otro refieren las enormes potencialidades y las barreras que enfrentan los productos y servicios de 
la agro biodiversidad. 

1. OPORTUNIDADES DE ACCESO A DIFERENTES TIPOS DE MERCADOS: 

La exportación de productos de la biodiversidad andina siguió una significativa tendencia creciente en 

los últimos años, llegando en diciembre del 2014 a un valor FOB de 433 millones de dólares 

americanos, lo que representó el 3.72% del total de las exportaciones. Entre los productos que más 

destacaron se encuentran la quinua, cochinilla, maca, nuez de Brasil, yacón, sacha inchi, huito, maíz 

morado, camu camu, barbasco, aguaymanto, chirimoya, sangre de grado, guanábana, chancapiedra, 

tuna, granadilla, pasuchaca, chuchuhuasi, muña, cocona, copaiba y tumbo. 

Respecto al mercado interno, no se cuenta con estadísticas completas, sin embargo, se estima que el 

consumo de los productos de la agro-biodiversidad andina continúa su tendencia creciente iniciada 

años atrás, debido principalmente al uso que se da de estos como ingredientes de la reconocida 

gastronomía peruana. Habrían contribuido con este crecimiento, las tendencias internacionales de 

consumo de productos saludables como la quinua, kiwicha, etc. que no son ajenas a las tendencias que 

se siguen en el Perú. 

Para fines del proyecto, se han identificado diferentes tipos de mercados según su rayo geográfico 

(local, regional, nacional e internacional), así como su tipo de carcateriticas (estándar o tipo de 

calidades). 

1. 	Mercados locales (circuitos cortos): 

Corresponden a espacios o encuentro entre productores/proveedores de bienes y servicios y 
consumidores que se encuentran muy cerca de las zonas de producción y/o transformación. 

Para los fines del proyecto consideraremos mercados locales a: 

• Participación en mercado de productores. El mercado de productores se constituye en una 

excelente opción ya que existen experiencias previas tal como es el caso del mercado de 

productores de Cusco que se mantiene y mejora con el transcurso del tiempo. 

• Las ferias que ya se dan en la comunidad, en la capital del distrito y/o de la provincia a la que 

pertenece el espacio territorial en el que se realiza la producción y/o transformación de 

determinado bien o servicio. El proyecto podrá también incentivar la formación de nuevos 

espacios para el desarrollo de estos mercados locales en estrecha coordinación con los actores 

locales y contando con el apoyo decidido delos gobiernos locales y/o provinciales. 

La venta en el lugar de producción (o domicilio del que produce el bien o servicio) 
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• Las ventas en relación con la venida de turistas, en relación con recreación y ecoturismo. Es una 

oportunidad de mercado local en expansión para los productos y servicios de la biodiversidad, 

específicamente la flora y fauna silvestre, es la recreación y el ecoturismo. 

e 	La venta en las zonas de tránsito de vehículos de diferente envergadura. 

• Venta periódica en un puesto fijo, o de concentración momentánea de consumidores. 

• Eventos festivos y/o religiosos (Por ejemplo los carnavales, la fiesta del Santo Patrón de la 

localidad, etc) 

La pequeña agricultura familiar a través de los Circuitos Cortos de mercado (configurados por una 

mínima o nula presencia de intermediarios, cercanía geográfica, fortalecimiento del capital social) 

logran valorizar sus bienes y servicios por la relación directa entre consumidores y productores. 

Además de los circuitos cortos de mercado y en el caso específico del Perú la alianza con la 

"Asociación de Cocineros del Perú" ofrece un canal valioso para la visibilización y puesta en valor de 

la agro biodiversidad así como de los pequeños productores que se encargan de mantenerla y 

conservarla. Otra opción para los pequeños productores lo constituyen los mercados territoriales en 

los cuales hay un estrecho vínculo entre la canasta de bienes y servicios y los activos bioculturales. 

2. Mercados regionales: 

El mercado regional es un mercado más amplio que el anterior. En el caso del proyecto el acceso al 

mercado regional se produciría cuando la interacción comercial se dé fuera del espacio de la provincia 

a la que pertenece el productor de bienes y servicios de la ABD, pudiendo ser otras provincias del 

departamento. Para tener una participación exitosa en el nivel regional es necesario la diferenciación 

de los productos por su origen y la calidad de los mismos. 

3. Mercados nacionales: 

Como su propio nombre indica, los compradores potenciales de este tipo de mercado se extienden 

por todo el país. Un ejemplo bastante claro es la participación anual de productores de bienes y 

servicios de la ABD en Mistura o en diferente eco-feria que se realizan a nivel de los distritos limeños. 

Para facilitar el acceso de los productores de bienes y servicios de la ABD vinculados al proyecto es 

necesario la coordinación previa con los organizadores de dichos espacios de promoción comercial, así 

como el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

En el proyecto se consideraran entre las diferentes opciones la articulación con los hoteles y 

restaurants con los más altos estándares de calidad así como también la vinculación con APEGA que 

orienta sus esfuerzos a desarrollar un sistema de información y comercialización de los mejores y más 

singulares productos suministrados por los pequeños productores agropecuarios orientados al 

mercado gastronómico. 

Mediante la alianza cocinero-campesino (alianza con los chefs más reconocidos del medio) se buscara 

promocionar en relación con los mercados de abastos y ferias gastronómicas la cultura gastronómica 

vinculada a los productos de la ABD, garantizando el acceso a productos agropecuarios de calidad para 

las familias peruanas. En este contexto es necesario trabajar con asociaciones de productores y 

organizaciones fortalecidas para desarrollar canales de comercialización y distribución de productos 
gastronómicos procedentes de la ABD. 

A continuación presentamos las principales Eco/Bio Ferias que se desarrollan en la Ciudad de Lima, en 
distritos de alto poder adquisitivo:  

11  I 	N  
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NOMBRE DE LABIO 

FERIA 

UBICAClÓN.T_-- 	 PRODUCTOS,  

BIOFERIA DE 
MIRAFLORES(*) 

ECOFERIA DE 

CIEN EGU lILA 

MERCADO SALUDABLE 

DE LA MOLINA 

ECOFERIA 

PACHAKÁMAQ 

Calle 15 de Enero, 

parque Reducto N2  2, 

Miraflores 

Sábados de 8 a.m. a 3 

p.m. 

Av. Alameda del 

Corregidor cuadra 5, La 

Molina) 

Sábado de 8 a.m. a 1 

p.m. 

Productos orgánicos, frescos y procesados, 

hortalizas y frutas de temporada, hierbas 

andinas y medicina natural, trabajos hechos 

a mano bajo la filosofía comercio justo y 

comida saludable en general. 

Además de comida, este espacio promueve 

el bienestar en general (yoga, reciclaje) 

Av. Nueva Toledo s/n, III Mieles, fresas, panes artesanales, humitas y 
Etapa, Cieneguilla) 	hierbas andinas. 

Domingos de 9 a.m. a 4 

pm. 

Mercado Jumbo de Av. 	Ofrecen variedad de alimentos saludables, 

Poblet Lindt 3111, 	así como productos con materiales 

Pachacámac 	orgánicos. 

Sábados de 9 a.m. a 5 

p.m. 

FERIA AGROPECUARIA 

MISTURA (*) 
Av. Brasil cuadra 32, 

Magdalena) 

Domingos de 8 am. a 2 

p.m. 

La Sociedad Peruana de Gastronomía 

(Apega) la organizó hace casi dos años para 

mantener un espacio donde los pequeños 

productores de Mistura puedan seguir 

ofreciendo sus insumos. La oferta incluye 

palta, aceites, tamales y cacao, entre 

muchos productos. 

ECO MARKET SAN 

BORJA 

Polideportivo Rosa Toro. Se ofrecen más de 40 productos. Los 

Av. Javier Prado cuadra 	precios son accesibles. 

31, San Borja 

Sábados de 8 a.m. a 4 
pm. 

(Calle Miguel Dasso) 

Domingo de 8:30 a.m. a 

1p.m. 

Centro Comercial El 

Polo, Surco / Horario: 

domingos de 08:00 a 

15:00 horas 

En Av. El Sol Este cuadra 

1, Barranco / Todos los 

domingos de 09:00 a 

15:00 horas! 
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ECO MARKET SAN 
ISIDRO 

EL POLO GREEN 

FERIA ECOLÓGICA DE 
BARRANCO 

Alimentos orgánicos y productos en base a 

materiales orgánicos. 

Productos 	artesanales, 	kokedamas, 

mermeladas artesanales, ajíes encurtidos, 

jabones aromáticos y más. 

Asociación entre Calandria con la 

Municipalidad de Barranco donde se puede 

encontrar 	verduras 	y 	frutas 

orgánicas, leches 	y 	derivados, leches 

vegetales, alimentos 

preparados, alternativas 	 veganas 

y vegetarianas, productos para el cuidado 



FERIA DE LA 

UNIVERSIDAD 
AGRARIA(*) 

En Av. La Molina sin,  La 

Molina, al costado 
derecho de la entrada 

Principal de la UNALM 

personal, semillas, 	granos 	y 

menestras, panes 	tradicionales 	y 

ecológicos, vinagres, macerados y aceites 

orgánicos y más. 

Hay productos frescos, vegetales, verduras, 

frutas de temporada, carne, lácteos y panes, 

entre otros. 

4. 	Mercado internacional (Bio-comercio): 

El mercado internacional surge cuando la asociación de productores o la pequeña empresa extiende 

su actividad fuera de las fronteras del país. El bio comercio se constituye en la alternativa para vincular 

a los pequeños productores con este tipo de mercados. El Perú ofrece un interesante potencial 

derivado de la inmensa diversidad biológica nativa que tiene, sin embargo, este rico capital natural con 

que cuenta el país se presenta muy frágil, por lo cual su uso sostenible debe responder al criterio de 

conservación de la diversidad biológica, exigencia para su vinculación al bio comercio. Otros principios 

que se deben cumplir son: reparto equitativo de los beneficios, viabilidad económica, cumplimiento 

de la legislación nacional e internacional, responsabilidad social y ambiental. 

En el marco del proyecto y bajo las diferentes alternativas de articulación enunciadas anteriormente 

se evitará todo nivel de especialización que ponga en alto riesgo la variabilidad de la agro - 

biodiversidad (monocultivo), ya que atentaría contra la sostenibilidad del ecosistema. Se buscara 

apoyar bienes y servicios orientados a nichos específicos de mercado, buscando productos gourmet y 

que en la cadena productiva/valor obtengan una retribución apropiada. 

Breve síntesis de empresas sostenibles 

Shiwi es una iniciativa de Biocomercio Castaña 
que hace de la castaña una oportunidad 

de desarrollo y conservación en Madre 

de Dios. Desde el año 2011, esta 

iniciativa conserva 1200 hectáreas de 

castañales 	bajo 	patrones 	de 

sostenibilidad ambiental y social. 

Página web: www.shiwi.pe  

Algarrobos orgánicos, empresa de Lúcuma 
fuertes raíces familiares, inicia sus 

operaciones en 2007 aprovechando 

osteniblemente los frutos del bosque 

sco de Piura. Como parte de su 

e.trategia de diversificación, inicia un 
t abajo inclusivo con impacto en 200 
roductores de la Asociación de 

Pequeños 	Productores 	Andinos 
(APPAGRO) en más de 96 hectáreas de 

-.  J  terreno dedicados a la lúcuma orgánica 

'1é recolección natural. 

Shiwi plantea una alternativa de negocio de la 

mano con el bosque, para crear, a largo plazo, 

una sociedad con base en el respeto y valoración 

del entorno, activa económicamente ofreciendo 

alimentos y cosméticos con valor agregado 

provenientes del bosque vivo y sano. 

Con el apoyo del proyecto Biocomercio Andino, 

Shiwi fortalece y mejora la capacidad productiva 

para productos derivados de la castaña 

Con el apoyo del proyecto Perubiodiverso y del 

proyecto Biocomercio Andino, Algarrobos 

Orgánicos consolida su gestión sostenible e 
implementa con éxito los aspectos de 

Biocomercio en sus diferentes productos y 

líneas de acción, logrando el desarrollo social y 
económico de las familias con las que trabajan y 

la proyección de la empresa hacia estándares de 
ecoeficiencia que la coloca a la vanguardia en el 
mercado internacional. 
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Castaña 

orgán ic 
a 

Goma 
de tara 

en 
polvo 

CANDELA PERÚ (acrónimo de Comercio 

Alternativo 	de 	Productos 	No 

Tradicionales y Desarrollo para Latino 

América Perú), es una organización de 
comercio alternativo que está en el 

mercado desde 1989, es decir mucho 

antes que en nuestro país se inicie 
formalmente, desde el Estado, el 

incentivo al Biocomercio. 

Página web: 
www.candelaperu.net  

Molinos Asociados SAC Gomas y 

Taninos es una empresa establecida en 

el Perú y dedicada a la producción y 

distribución de Goma de Tara en polvo, 

enfocado en la industria alimentaria del 

país. Posee una planta, moderna y bien 

equipada, para el procesamiento de la 

a de Tara en Villa El Salvador. 

/ 

Desarrolla de un fuerte componente de 

capacitaciones y asistencia técnica en labores 

culturales y producción orgánica, Villa Andina 

maneja más de 230 hectáreas de aguaymanto 
orgánico principalmente. Con base en la relación 

generada entre los agricultores y la empresa, 

brinda capacitaciones en temas de gestión de 

micronegocios y establece alianzas con 

organizaciones que sumen esfuerzos de apoyo a 

la cadena productiva del aguaymanto. Con el 

soporte del Proyecto Biocomercio Andino, Villa 

Andina fortalece sus actividades comerciales y 

evidencia 	su 	compromiso 	con 	la 

implementación de los principios de 

Biocomercio. 

Desarrolla el concepto de inclusión productiva, 

incorpora a la cadena productiva a familias de 

extrema pobreza, tanto de la propia región 

como de Huancavelica y, además, realiza 

asesoría productiva en el campo. Ponen énfasis 

en la revaloración de los cultivos andinos y de las 

costumbres y buenas prácticas ancestrales, la 

innovación a través de la adaptación de semillas, 

elaboración de abonos orgánicos, adaptación a 

los cambios del mercado e investigación; y, la 

integración mediante la generación de confianza 

y la transmisión de valores como la 

transparencia, cooperación, cohesión y lealtad. 

Realizan actividades de capacitación, talleres y 

encuestas, desarrollando acciones de carácter 

social local tales como , procedimientos de 

manejo de conflictos, validando procedimientos 

de precios justos y costos de producción, 
identificando bosques de alto valor de 
conservación, sensibilizando a los castañeros en 

la conservación de flora y fauna para mantener 

productivas sus concesiones forestales. Cuentan 

con procedimientos que cumplen con los 

principios del biocomercio, certificación 

orgánica y comercio justo. 

Esta 	empresa 	cumple 	los 	criterios 

del Biocomercio, un nuevo concepto de 

comercialización que pone en equidad la 
distribución de beneficios para quien participe 

de la cadena productiva, así como la 

sostenibilidad del medio ambiente y la 

biodiversidad natural. La Tara forma parte de la 

lista priorizada por el Programa Nacional de 

Promoción del Biocomercio (PNPB) y es la 
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Página web: 

www.algarrobosorga nicos. pe  

Villa Andina inicia operaciones en 2007 

apostando por el aguaymanto y trabaja 

actualmente bajo un esquema de 

articulación de 520 pequeños 

agricultores de la zona rural de 

Cajamarca a la cadena de 

aprovisionamiento de la empresa. 

Página web: www.villaandina.com  

Aguaym 
a nto 

Wiraccocha del Perú S.A.C. es una 

empresa creada en diciembre de 2008, 

en el distrito San Juan Bautista, de la 

provincia de Huamanga, departamento 

y región Ayacucho. 

Página web: 
www.wipersac.com  

Quinua 
orgá nic 
a negra, 

roja y 

blanca, 

y 
kiwicha 

orgánic 
a 



responsable de que empresas como Molinos 

Asociados inviertan en su procesamiento y su 

exportación. 

S. 	Mercados para lo orgánico 

El último reporte de la revista The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 
(2015)129, reporta que el tamaño del mercado para productos orgánicos está liderado por Estados 

Unidos con una demanda de 24.3 billones de euros, seguido de Alemania y Francia con una demanda 

de 7.6 y  4.4 billones de euros, respectivamente. 

6. 	Mercados para "productos gourmet" 

Para analizar el mercado de los productos gourmet se carece de estadísticas globales, debido a que los 

productos son diversos y los volúmenes de producto significativamente menores a los involucrados en 

la papa commoditie. Según Torres (2016), el concepto de calidad asociado al paradigma actual de 

consumo en los países desarrollados que ya comienza a trasmitirse también a los países en desarrollo, 

se refiere a grandes rasgos a tres atributos (Torres, 2016): 

Inocuidad del producto. Para el caso de la papa, por ser un producto que se consume previa 

cocción u otro procesamiento que la esteriliza, posee baja relevancia competitiva a nivel de 

agricultor. 

y' Presentación del producto final y características organolépticas. Se refiere a los aspectos de 

calidad que son percibidos por el consumidor con sus propios sentidos, son sumamente 

variables y dependerán tanto de las características de la papa como insumo, como del proceso 

industrial y de presentación del producto al consumidor. Es un atributo que requiere 

inteligencia de mercado para poder captar las tendencias, las que son trasmitidas con 

información directa desde el eslabón que interactúa con el consumidor final hacia atrás en la 

cadena para llegar al agricultor. 

/ Características de origen y consideraciones ambientales y sociales en el proceso productivo. 

Este atributo en general no es perceptible por el consumidor con sus sentidos, a excepción de 

algunos casos en que el lugar de cultivo (no referido al origen del cultivar) sea determinante de 

características organolépticas en el producto final. Por lo tanto, involucra necesariamente la 

confianza del consumidor en que lo que se le está vendiendo efectivamente fue cultivado en 

cierta región o país, y de que el proceso productivo y de industrialización efectivamente se 

realizó considerando los elementos que él demanda. 

El origen andino y las características de etno producto, el comercio justo, y producción sustentable, sin 

uso de insumos químicos, es un elemento de competitividad que no podrá ser resuelto fácilmente 

abasteciéndose de otras zonas productoras en el planeta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

el elemento de confianza del consumidor en que está comprando lo que cree comprar podrá ser 

automático para un turista que compra en la misma localidad alto andina, o a lo más en las urbes de 

la región correspondiente, pero para el consumidor que lo adquiere en un supermercado europeo, 

129 El mundo de la agricultura orgánica 2015: La edición 2015 de "El mundo de la agricultura orgánica se lanzó en febrero 
de 2015 en la feria biológica de BIOFACH en Nuremberg, Alemania. 

Dirección electrónica: www.organic-world.net/yearbook/vearbookzols.html  
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norte americano o japonés, se requerirá necesariamente de un proceso de certificación para que el 

atributo opere sobre el precio final (Torres, 2016). 

Finalmente la información que se muestra sobre la exportación de los productos de la agro 

biodiversidad evidencian que estos tienen una creciente demanda en los mercados internacionales. 

La información recogida también demuestra el gran potencial que tiene el Perú de ofrecer una amplia 

gama de bienes y servicios de la agro biodiversidad procedente de las diferentes regiones del país 
(Torres, 2016). 

7. 	Mercados para el comercio justo 

El Comercio Justo es una red internacional basada en el diálogo, transparencia y respeto que busca 

maximizar la equidad en el comercio internacional. Actualmente más de un millón de pequeños 

productores y trabajadores están organizados en 3.000 organizaciones de base y sus estructuras en 

más de cincuenta países del sur. Sus productos son vendidos en miles de tiendas de Comercio Justo y 

en supermercados y otros puntos de venta en el mundo desarrollado. La estructura actual de la cadena 

se compone de cinco agentes principales (Torres, 2016): 
y' 	Los productores. Corresponden a grupos u organizaciones integradas por familias pobres ubicadas 

en las áreas rurales y urbanas de los países del sur. Algunas de estas organizaciones dirigen 

directamente sus actividades comerciales de venta al exterior, o se apoyan en organizaciones 

intermedias, empresas o instituciones. 

y' Organizaciones de apoyo a los productores. Se les denomina también como "ATOS del sur", y 

desempeñan una función de apoyo a los productores en los aspectos logísticos y económicos 

relacionados con el despacho de productos; asimismo, brindan asesorías en producción, control 

de calidad y desarrollo de nuevos productos. 
V' Los importadores. Se denominan también como "ATOS del norte", y constituyen agentes lave de 

la cadena, ya que realizan las importaciones y conectan con el eslabón siguiente: las tiendas o 

establecimientos de distribución al detalle. Se sitúan en una posición privilegiada que les permite 

determinar tendencias de la demanda para los productos actuales y potenciales, así como las 

nuevas exigencias de los consumidores. 
/ 	Las Tiendas del Mundo (World Shops). Son los puntos de venta al detalle Se constituyen además 

en espacios para el desarrollo de la conciencia ciudadana en torno a los principios y valores que 

animan el Comercio Justo. En la actualidad se estima que la red de Tiendas del Mundo en Europa 

está constituida por alrededor de 3.000 establecimientos que se distribuyen en 15 países 

europeos, y en Estados Unidos hay 12.000 establecimientos donde se expenden productos 

certificados de Comercio Justo. 

/ Los consumidores. En la conceptualización del Comercio Justo los consumidores juegan un rol 

clave: son el motor del sistema, ya que establecen la demanda y están dispuestos a pagar un 

sobreprecio por el producto del Comercio Justo, permitiendo así trasladar un mayor beneficio a 

los productores del sur. Algunos estudios señalan que en los países de Europa existe entre un 2% 

y un 5% de consumidores dispuestos a pagar un sobreprecio del 10% al 15% (ESPANICA, 2005) 1. 

En Estados Unidos, el perfil del consumidor final para el Comercio Justo es asimilable al prototipo 

de los LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), cuyos valores destacan, entre otros aspectos, 

la salud, el ambiente, la justicia social y la sostenibilidad del planeta. Este segmento alcanzaría a 

alrededor de 60 millones de personas. 

- 	130 ESPANICA, es un proyecto de economía alternativa y de comercio justo, creado para establecer una alianza entre los 
JEN 7 	ueñ@s productores del sur y los consumidores del norte, con el objetivo de superar las relaciones injustas establecidas 

poríconomí. adicional. Dirección electrónica: espanica .org 
91 
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8. 	Mercado de productos vinculado al origen geográfico de las Comunidades 

En el mercado alimentario de productos no commodities, es decir, que no se comercializan a granel, y 

que más que por precio se venden por su calidad, existen dos grandes formas de abordar el mercado, 

y que se vinculan a dos grandes bloques de países: La valoración de productos por marcas, que se 

desarrolla más masivamente en los llamados "países del nuevo mundo" (Estados Unidos, Canadá y 
Australia como los grandes referentes); y la valoración de productos por su origen geográfico, que 

representa un modelo desarrollado en países donde se han preservado y valorizado alimentos con 

calidad tradicional y vinculada a su origen geográfica, como en la Unión europea, y más y más en Asia, 

África y América Latina. En américa Latina, se desarrolló el concepto de la calidad vinculada al origen 

a través de la "identidad territorial" que el producto presenta come valor agregado. Cuando a través 

de un producto se vende también la imagen del territorio, se está considerando la cultura, la 

gastronomía, incluso los paisajes y la agricultura, y el turismo pasa a ser una gran herramienta de 

promoción de esos productos vinculados al origen y, a la vez, los productos exportados son al mismo 

tiempo una promoción para los otros productos de la zona, incluido el mismo turismo. 

Actualmente hay más de 10.000 indicaciones geográficas protegidas en el mundo, con un valor 

comercial estimado de más de US $ 50 mil millones (ITC, 2009). Muchos de ellos son nombres bien 
conocidos, tales como el café de Colombia, el té Darjeeiing, el vino de Burdeos, el queso Parmigiano 

Reggiano, y las patatas de Idaho. Sin embargo, muchos más son menos conocidos y, a menudo sin 

protección. 

Un estudio reciente de la FAO sobre los impactos económicos de las IG (forthcoming 2017) basado en 

nueve casos en el mundo, muestran importantes valores añadidos gracias al proceso IG. Hay un 

impacto robusta en los precios finales de tos productos de 20 a 50% en la mayoría de los casos, con 

una mejor redistribución del valor a los productores primarios (por ejemplo, en el caso de Colombia el 

café, el proceso ha generado Gi + 25% en el precio pagado a los productores). Hay un aumento 
importante de los volúmenes en el largo plazo, ya largo plazo después de una posible disminución 

inicial, mientras que el acceso al mercado es mayor. Los resultados más positivos han sido observados 

en términos de resistencia, especialmente a través de la diversificación y de-comoditización 
(disminución de la dependencia a precio del mercado mundial), aunque estos son resultados 

exploratorios y más datos serían necesarios para generalizarlos. A través de un efecto dominó, las 1G 
pueden tener un impacto positivo sustancial en otros sectores de la economía. Por lo tanto, se pueden 

observar diversos tipos de externalidades del proceso IG a través de los casos, por ejemplo, el aumento 

en el precio de un producto sustitutivo, la difusión de prácticas innovadoras a productores que no 

tienen 1G, la capacidad del proceso IG para actuar como un nuevo panorama para el desarrollo de otras 
IG. 

H. ESTUDIOS DE MERCADO RELACIONADOS CON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA ABD 

Para fines del Proyecto se cuentan con un conjunto de estudios de mercado así como estudios cortos 

que servirán de referencia sobre todo en el caso de la quinua (cuyos estudios son de fechas más 

recientes: 2014, 2015), papa nativa (2007) y la fibra de alpaca (2014). 

9 	
A continuación presentamos una breve síntesis de los datos sacados de ellos: 

2.1. Estudios de Mercado vinculados a la QUINUA 

El mercado de la quinua ha cambiado drásticamente en los últimos 15 a?ios, hoy tiene demanda 
internacional debido a que la demanda de los consumidores en muchos países desarrollados ha 

,?tJr1entado enormemente. 

1 
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Demanda por la quinua y tendencia del mercado 

La demanda externa presenta las siguientes características: 

" Crecimiento de la demanda externa en torno al 10% anual. 

" Pude significar duplicar la demanda agregada en un plazo de 5 o 6 años. 

y' Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones de quinua. De 3,31 millones de 

kilos del cereal (2007) paso a 31 millones de kilos (2013). Esto significo también un cambio en 

el precio pasando de 4.5 dólares en el 2006 a 8 dólares en el 2011. 

/ La quinua se ha ido exportando a nuevos mercados, así en el 2013 Perú se empezó a exportar 

a ocho nuevos mercados entre los que destacan Polonia, Taiwán, Singapur, Tailandia y China 

mientras en el 2014 se exportó a 18 nuevos destinos siendo los más importante Malasia, 

Corea del Sur, Arabia Saudita, Rumania y Portugal. 

Según datos del MINAGRI'3' las variedades de quinua que cuentan con mayor demanda son: 

"Salcedo-INIA", "Pasankalla", "Kcoyto Negra", "Amarilla Maranganí", "Chullpi" y "Cuchi Wila". 

La Demanda Nacional presenta las siguientes características: 

/ Los peruanos que consumen quinua consideran a ésta como un alimento muy nutritivo y 

natural, pero son poco exigentes respecto a la calidad de grano como también en productos 

procesados. Esto deriva en el limitado desarrollo de la agroindustria de quinua en la región de 

Puno. 
V' La intermediación en la comercialización encarece el producto y los peruanos no son exigentes 

con la calidad del grano. 

/ Según el MINAGRI132  el consumo per cápita de quinua para el 2018 debería aumentar a dos 

kilos, desde un nivel actual de consumo que oscila entre 800 gramos y un kilogramo. 

/ Muy poca demanda de productos procesados de quinua como por ejemplo la harina de quinua, 

debido a su elevado costo frente a la harina de trigo. 
/ 	Carencia de información sobre el análisis de la demanda interna. 

Tendencia del Mercado: 

El mercado de la quinua se encuentra en desarrollo por sus propiedades nutraceuticas. Las 

preferencias de los consumidores va en aumento, y a la vez la producción en otros países también. 

La quinua retorna importancia, ya que no solo es un alimento saludable y libre degluten, sino que 

además puede ser vendido en múltiples presentaciones. El 98% de la quinua que exporta el Perú es 
comercializada en grano entero y aún son los intentos por aprovechar los elevados márgenes que 

podrían obtenerse con la exportación de productos de quinua con mayor valor añadido. Por ejemplo, 
en Italia y el Reino Unido se pueden encontrar galletas de quinua en presentaciones de 150 g a un 

promedio de 3 dólares. En Australia, Alemania y Estados Unidos se venden cajas de 350 g de hojuelas 

a 5 dólares en promedio (Myperuglobal, 2014). 

La principal tendencia es el consumo de alimentos orgánicos que son producidos bajo sistemas 

agrícolas que utilizan procesos naturales, y que a la vez utilizan prácticas para conservar los recursos, 

mejorar la biodiversidad y mantener el ecosistema en una producción sostenible (OIT, 2015). Según 

el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Perú), en toda la región occidental de 

Europa, se está observando una tendencia a consumir productos "verdes" o "bio.133" Estas tendencias 

131 http:íjwww.apronoticiasperu.com/385/especiall-385.htm  
132 

133 Los productos que se consideran verdes o bio, son aquellos que son orgánicos y/o de comercio justo. Esta tendencia es 

articularmertte popular entre la gente educada y con ingresos altos, ya que es necesario saber qué la hace orgánica y este 

de comida tiende a ser más cara que la convencional. La quinoa y la kiwicha se consideran productos "bio" o "verdes" ya 

n orgánicos 	eneral - nte de comercio justo. 
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han impulsado las ventas de la quínoa en Alemania y en el resto de Europa de manera importante. 

Existen dietas americanas de pocos carbohidratos que están comenzando a tener más importancia 

en Alemania (como la dieta Atkins). La producción de pan y de otras comidas que se pueden hacer 
con quínoa, que se están dando cuenta que este producto puede ser una solución a los problemas 

que representa esta tendencia (utilizando harina de quínoa, por ejemplo). La quínoa, que no tiene 

gluten. 

El sector orgánico en los últimos años, sólo representa entre un 0,5 y  3,7% del total de consumo (OIT, 

2015). Los principales bloques consumidores de productos orgánicos son la Unión Europea con una 

participación actual de un 45%, Estados Unidos con un 51% y  el resto del mundo apenas alcanzan un 

4% del total del consumo. Dentro de los países con mayor consumo de este tipo de productos 

destacan Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. 

En general, existe una nueva generación de consumidores que están crecientemente más conscientes 

de los aspectos sanitarios, condiciones medio ambientales, bienestar animal y sustentabilidad, 

además de asociar la producción de productos orgánicos al Fair Trade y al consumo de productos 

étnicos. 

Producción 

El cultivo de la quinua está en expansión, encontrándose en la actualidad en más de 50 países. En 

2002 fueron registradas 80.000 hectáreas de quinua en el mundo, las cuales se producen 
principalmente en la región andina. Los principales productores del mundo son Bolivia, Perú y 

Ecuador. La quinua, es uno de los pocos cultivos que se desarrolla en condiciones extremas de clima 

y suelos. La gran adaptación a las variaciones climáticas y su eficiente uso de agua convierten a la 

quinua en una excelente alternativa de cultivo frente al cambio climático. 

Producción Internacional: 
El cultivo de la quinua ha trascendido las fronteras continentales. Es cultivada en Australia, Francia, 

Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia. En los Estados Unidos se produce en Colorado y 

Nevada y en Canadá en las praderas de Ontario. Perú es, en la actualidad, el principal productor 

mundial de quinua, de acuerdo a información proveniente de la FAO y las principales agencias 
independientes de información comercial. 

Producción Doméstica: 
De acuerdo a cifras oficiales del MINAGRI'34, la producción de quinua del 2014 fue de 114,000 
toneladas con un crecimiento de 119% respecto al 2013 en que solo se produjeron 52,000 toneladas. 

Los incrementos en los volúmenes de producción obedecen al aumento de la superficie cultivada y 

también a los incrementos de la productividad física por hectárea. Este crecimiento se dio 

principalmente en las regiones de Arequipa (522%), Puno (23%) y  Junín (173%). Puno, es el principal 
departamento productor de quinua'35. En la campaña 2012/13 sembró 31,258 Has y en la campaña 

siguiente 2013/14 un total de 32,929. La producción total para el 2014 es de 36,158 frente a las 29,331 

TM del 2013. Ayacucho sembró 5,768 Has en la campaña 2012/13 y 7,97OHas para la campaña 

2013/14. La región totaliza para el 2014 una producción total de 9,982TM casi duplicando las 4,925 

TM del 2013. Las cifras del 2014 pueden variar el ranking de producción por departamento, 
specialmente por la incursión de Arequipa, Lambayeque y otros departamentos de la costa los cuales 

stán produciendo quinua convencional a gran escala. 

134 Diario Gestión: artículo "MINAGRI: aumenta superficie de cultivo de la quinua, uva, palta y cacao en el Perú" 
135 Síntesis de información del Ministerio de Agricultura y Riego - Dirección General de Seguimiento y Evacuación de 
Polítici- Dirección de Estadística Agraria. 

PO 

235 



Las siguientes variedades de quinua son las que se comercializan en el mercado nacional: Amarilla 

Maranganí, Kancolla, Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, ¡pila-INIA, Quillahuaman-INIA, 

Camacani 1, Camacani II, Huariponcho, Chullpi, Roja de Coporaque, Ayacuchana-INIA, Huancayo, 

Hualhuas, Mantaro, Huacataz, Huacariz, Rosada de Vanamango, Namora, Tahuaco, Yocará, 

Wilacayuni, Pacus, Rosada de Junín, Blanca de Junín, Acostambo y Blanca Ayacuchana. 

Evolución de la Producción en el Perú. 

Según la FAO (2014), la superficie bajo cultivo en el Perú aumenta en poco menos de un 25%, pasando 

desde 28.889 hectáreas a 35.641 en el periodo 2000-2011.3 No obstante, a pesar de la menor 

superficie destinada al cultivo, el volumen de producción supera al de Bolivia, lo que se explica por 

los mayores rendimientos por hectárea obtenidos en Perú, que prácticamente duplican a los 

obtenidos en el país vecino. La información disponible no permite identificar las razones de esta 

diferencia tan marcada de productividad, las que pueden estar asociadas a mejores condiciones 

agroecológicas, o a mejoría en la calidad genética y técnicas de cultivo, o más probablemente a una 

combinación de dichos factores (FAO, 2014). 

La distribución de la producción peruana se organiza así (OIt, 2015): 

/ El 35% se destina a las exportaciones. 

/ Los productores distribuyen las diferentes porciones de su producción total, de la siguiente 

manera: 

o 20% es para autoconsumo. 

o 10% lo destinan para semillas 

o 20% lo almacenan a manera de ahorro, para cubrir sus eventuales requerimientos de 

"liquidez", lo cual lo van destinando al mercado "libre", de manera paulatina. 

o 15% de la producción total de quinua va a cubrir el mercado de los demandantes 

nacionales. 

La principal competencia que tiene Perú en la producción de quinua es Bolivia, liderando la 

producción mundial en relación a volúmenes de exportación aunque sobre este país el Perú posee 

ventajas como son: mayores rendimientos por hectárea y acuerdos comerciales que les permiten 

obtener mayores posibilidades de ingresar a nuevos mercados con preferencias arancelarias 

(Myperugloba, 2014). 

Características de la Producción 

Según el estudio del IICA (2015), la producción de quinua ha experimentado un franco crecimiento, 

pasando de las 22,269 toneladas (t) producidas en 2001 a 114,530 t producidas en 2014, con tasa de 

crecimiento nacional de 13.4% anual, y de 119.79% entre 2013-2014. En 2014 la producción de quinua 

en el Perú alcanzó las 114 mil toneladas, cifra mayor en 119% en comparación a 2013, año en el que 
se produjeron 52 mil toneladas (IICA, 2015). Este crecimiento se dio principalmente en las regiones 

de Arequipa (522%), Puno (23%) y  Junín (173%), sustentado en las mayores siembras ejecutadas y, 

por consiguiente, las mayores cosechas obtenidas. En términos del Valor Bruto de la Producción (VBP) 

de quinua, entre enero a diciembre de 2013 fue de 63.7 millones de nuevos soles, y en el mismo 

periodo, para 2014, fue de 139.7 millones de nuevos soles; con un aporte al PIB Agropecuario de 

0.26% en 2013 y 0.57% en 2014, en relación al PIB agrícola, su aporte fue de 0.39% en 2013 y  0.84% 

en 2014, dado el incremento en la producción el último año (MINAGRI, 2014). 

Se presenta la producción de quinua con una tendencia creciente con una tasa de 13.4% anual, 

pasando de 22 269 toneladas en 2001 a 114 343 para 2014 (aproximadamente el doble de lo 

'roducido el año anterior, 2013), la cual fue impulsada por la producción en los departamentos de lke,4,uipa, Ayacucho y Junín. Cabe mencionar que la producción alcanzada para 2014 significó que el 

rú se convirtiera en el primer productor mundial de quinua (IICA, 2015). 
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Exportaciones 

En el 2013, el Perú exportó al mundo quinua por 79,121.40 miles de dólares, superando al resultado 

obtenido en el 2012 en un 153%, además de haber influido en este resultado el incremento en la 

cantidad de quinua comercializada en un 73%, también se debió al incremento de los precios 

internacionales que fueron favorables. Los países que adquirieron quinua peruana son 

principalmente Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Países Bajos (Holanda), Francia, 

Alemania, Brasil, Israel, Italia, Nueva Zelandia, Japón, Federación de Rusia, México, Suecia, Sudáfrica, 

India, Uruguay. Las exportaciones de quinua crecieron de manera sostenida en más de 143%, 

impulsada por la demanda de mercados internacionales que vieron en el grano andino su alta calidad 

nutritiva. La quinua llegó en el año 2012 a un total de 37 mercados, liderado por los Estados Unidos, 

a donde se exportó más de US$ 21 millones, cifra superior en 24%, al año 2011, concentrando el 

67.5% del total de los envíos. Otros mercados de destino fueron Canadá con US$ 1.6 millones, 

Australia con US$ 1.4 millones, Alemania con US$ 1.4 millones, Israel US$ 0.9 millones, entre otros. 

El volumen de las exportaciones de quinua el 2012 llegó a los casi US$ 30 millones. Las exportaciones 

peruanas de quinua de¡ 2014, en cifras preliminares, alcanzaron en valores FOB los 187 millones de 

dólares, lo que significa que crecieron con respecto a 2013 (77 millones de dólares) en 143%, una 

cifra récord. Quinua peruana, "Grano de Oro" que va ganando el paladar del mundo 56. Por el otro 

lado, si se toman en cuenta las estadísticas difundidas recientemente por el Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia sobre las exportaciones de quinua de dicho país (196 millones de dólares), se 

determina que el precio del kilo de quinua boliviana asciende a 6.64 dólares por kilogramo. En cambio 

en Perú los registros comerciales independientes establecen el precio de la quinua peruana en 5.64 

dólares por kilogramo, es decir, un dólar por kilo menos. Cabe señalar que la quinua ha tendido a 

convertirse en un 'commodity', por lo que su precio se determina en el mercado internacional y no 

varía de manera substancial si es que proviene de Bolivia o Perú, por lo que es improbable una 

diferencia de precio tan importante entre ambos productos. 

Exportaciones Regionales de Quinua 

Las ventas externas conjuntas de Bolivia, Ecuador y Perú, han experimentado un fuerte y sostenido 

crecimiento en los últimos veinte años. En valores corrientes pasaron de 700 mil dólares en el año 

1992 a 111 millones de dólares en 2012, lo que representa un incremento acumulativo anual de 
28,8%. 

Exportación de la Quinua 

Para 2014 la quinua ocupó el cuarto lugar de la exportación agropecuaria no tradicional con 4.6% del 

valor exportado (Adex Data Trade/Aduanas 2015)136,  alcanzando las 36.5 mil t, mientras que en 2013 
totalizó 18.7 mil t. En el periodo 2000-2014, la cantidad exportada tuvo un crecimiento promedio 

anual de 47.7% (Gráfico N 30). Este crecimiento se sustenta en la demanda del mercado 

internacional (llCA, 2015). De acuerdo a los datos de Aduanas, en el Perú, en 2014, se exportaron 36.5 

mil toneladas, de las cuales un 67.6% fue comercializado por empresas domiciliadas en Lima; seguido 

de Lambayeque con un 9.9% del total, región que presentó un crecimiento importante, lo que le ha 
ermitido superar a otras con mayor presencia histórica como Puno y últimamente Arequipa (IICA, 

15). La quinua peruana se exporta al mercado internacional como convencional y orgánica, siendo 

ra el último quinquenio (2010-2014) el 75.4% de tipo convencional, con una tasa de crecimiento 
ual del 67%. La tasa de crecimiento anual de la quinua orgánica fue de 82 % (IICA, 2015), 

de Inteligencia Comercial con la información más completa de comercio exterior del Perú con el mundo. 
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Resultados del estudio de Mercados y Clientes Internacionales de la Quinua Área de Inteligencia 
Comercial de Myperu global - Consultora de Comercio Exterior. 2014: 

• Valor FOB de las exportaciones de quinua: Las exportaciones de la quinua se han ido 

incrementando considerablemente, siendo el pico más alto el periodo 2013 con 79.2 millones 

de dólares en valores FOB exportado frente al 2012 donde se alcanzó 31.5 millones de dólares. 

• Volúmenes de exportación (peso): Los volúmenes de exportación presentan un incremento 

sustancial en los últimos cinco años, logrando exportar en el año 2013 la cantidad de 18.6 

millones de kilogramos. 

• Oportunidades del mercado: Según PROMPERU, se ha podido encontrar dos nuevas 

oportunidades de mercado en Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Se sabe que en la 

actualidad, Tailandia es uno de los principales socios comerciales del Perú en el Asia, y en los 

últimos años las relaciones comerciales entre ambos países se han llegado a fortalecerse y el 

volumen del comercio ha llegado a superar los US$ 700 millones, de los cuales US$ 145.000 

fue la cantidad representada de las exportaciones de quinua. En Estados Unidos podemos 
encontrar que los principales canales de comercialización de la quinua orgánica lo manejan 

empresas que compran el producto y lo expenden con su propia marca a los más importantes 

supermercados como Cotsco y Whole Foods, una importante cadena de productos orgánicos. 

• Países que compran al Perú: Los cinco principales países que compran a Perú en el periodo 

2013 son: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Holanda, mostrando por cada país 

una variación porcentual superior al 50% en relación al año 2012. El país con mayor 

participación y demanda es Estados Unidos, con una participación del 59%, seguidamente 

encontramos a Canadá con una participación del 9%, ambos países pertenecientes al NAFTA 

representan el 68% de los envíos de quinua peruana. 

• Principales empresas exportadoras peruanas: Exportadora Agrícola Orgánica es la principal 

exportadora de granos andinos en el Perú con una participación del 25.6% del total 

exportaciones y con envíos superiores a 20 millones de dólares en el periodo 2013, 

principalmente a los mercados de Estados Unidos y Australia. Otras 10 empresas 

exportadoras representan el 79% del mercado de quinua peruana en el mundo. Entre ellas 

tenemos a Exportadora Agrícola Orgánica, Alisur, Grupo Orgánico Nacional, lnteramsa 

Agroindustrial, Vínculos Agrícolas entre otros. 

Tendencias de las exportaciones peruanas 

Las exportaciones de quinua en un 84% son en forma de grano (estado natural). En el 2014, más de 
80 empresas exportaron por primera vez este producto respondiendo así a la demanda mundial. El 

50% de envíos se concentra en seis empresas: Exportadora Agrícola Orgánica, Vínculos Agrícolas, 

ALISUR, Grupo Orgánico Nacional, Wiracocha del Perú y Apiex Trading137. Las 10 principales empresas 

peruanas exportadoras representan el 79% del mercado de quinua peruana en el mundo, 
actualmente estas empresas ubican sus casas matrices en Lima, teniendo oficinas de enlace para el 

acopio de productos en las diferentes regiones, la mayor parte de ellas en la costa (Arequipa, La 

Libertad, Lambayeque, Tacna, entre otras). El precio al que se llegó en el 2014 fue de US$ 7.00 por kg 

frente a US$ 4.26 por kg en el periodo 2013. El Perú exporta más quinua convencional que orgánica. 

Evolución de las exportaciones regionales de Quinua 
Según la FAO (2014), las exportaciones regionales de quinua, considerando como tales las ventas 

externas conjuntas de Bolivia, Ecuador y Perú, han experimentado un fuerte y sostenido crecimiento 

en los últimos veinte años. En valores corrientes pasaron de 700 mil dólares en el año 1992 a 111 

millones de dólares en 2012, lo que representa un incremento acumulativo anual de 28,8%. Este 

guarismo se encuentra bastante por encima del ritmo de expansión registrado por las exportaciones 

, BES 	  

-según datos de la Cámara de Comercio de Lima. http:// gest  ion. pe/econom ¡al ccl-exportacion-quinua-crecioseis-veces-

s-ultirnos-dos-an24, 2423 
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conjuntas de la ALADI en dicho período (10,6%). Cabe destacar que el ritmo de crecimiento de las 
exportaciones regionales de quinua no ha sido estable, sino que se ha acelerado a lo largo del período 

mencionado. En efecto, en los primeros diez años las ventas se multiplicaron por 4, mientras que 

entre 2002 y  2012 lo hicieron por 39 

Comercio Intrarregional de la Quinua Precios de exportación. 
Comparando la evolución de los precios de exportación obtenidos por Bolivia, Ecuador y Perú en los 

mercados internacionales, se observa que los tres siguieron, en términos generales, la misma 

trayectoria (FAO, 2014). No obstante, la principal diferencia es que Ecuador venía registrando un 

precio superior a los restantes países en los años previos a la escalada del precio, pero luego del 

aumento generalizado su precio pasó a ubicarse (2,6 US$ / kg) por debajo del resto (3 US$/  kg) (FAO, 

2014).La comparación de los diferentes precios de exportación según mercado de destino muestra 

que existen diferencias apreciables entre algunos de los mismos. En un extremo se destacan las 
colocaciones en Australia las que, según cifras del año 2012, obtienen valores unitarios (3,4 dólares 

por kilogramo) significativamente superiores al promedio (3 dólares por kilogramo) (FAO, 2014). Por 

el contrario, las exportaciones a los países de la ALADI son las que registran menores precios (2,2 

dólares por kilogramo), significativamente por debajo (-27,7%) del promedio. El intercambio 

comercial de quinua entre los países miembros de la ALADI ha experimentado un crecimiento 

significativo en los últimos 20 años, pasando de apenas 21 mil dólares en el año 1992 a 3,5 millones 

de dólares en el año 2012, lo que representa un incremento de 28,8% acumulativo anual (FAO, 2014). 

Precios  

En los diversos mercados, la producción ancestral y orgánica, ha sido mejor valorada, lo cual se ha 

reflejado en los precios registrados en los últimos años a excepción de este año 2015 donde se ha 

registrado fluctuaciones hacia abajo en el precio de la quinua en el mercado nacional. 

Precio a nivel mundial 
El precio promedio a nivel mundial, ha ido de la misma forma en aumento, en el 2014 el precio 

determinado hasta mediados del presente año es de US$ 5.61 por kg frente a US$ 4.26 por kg en el 

periodo 2013 (Myperuglobal, 2014). El precio promedio de los principales 10 mercados de 

exportación se encuentra en un rango superior a US$ 3.64 a US$ 4.68 por kilogramo, esto muestra 

que los cinco principales países que le compran actualmente a Perú, están dispuestos a pagar un 

precio mayor a us$400  el kilogramo (Myperuglobal, 2014), 

Precios de exportación. 

• Según la FAO (2014), comparando la evolución de los precios de exportación obtenidos por 

Bolivia, Ecuador y Perú en los mercados internacionales, se observa que los tres siguieron, en 

términos generales, la misma trayectoria. No obstante, la principal diferencia es que Ecuador 

venía registrando un precio superior a los restantes países en los años previos a la escalada del 

precio, pero luego del aumento generalizado su precio pasó a ubicarse (2,6 US$ / kg) por debajo 

del resto (3 US$ / kg). La comparación de los diferentes precios de exportación según mercado 

de destino muestra que existen diferencias apreciables entre algunos de los mismos. En un 

extremo se destacan las colocaciones en Australia las que, según cifras del año 2012, obtienen 

valores unitarios (3,4 dólares por kilogramo) significativamente superiores al promedio (3 dólares 
por kilogramo). Por el contrario, las exportaciones a los países de la ALADI son las que registran 
menores precios (2,2 dólares por kilogramo), significativamente por debajo (-27,7%) del 
promedio (FAO, 2014). 

• Los precios en los mercados europeos, que demandan únicamente quinua orgánica, no se han 
reducido manteniéndose en el mismo rango registrado en el 2014 los cuales oscilan entre los 13 

15.2 euros por kilogramo. De acuerdo a las indagaciones realizadas, los precios de exportación 

'cje la quinua orgánica están alrededor de 5 dólares por kilogramo en el 2015. 
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Precios en chacra: 
El precio promedio en chacra en el 2011 era de S/.3, 65 por kg, pasando luego a 51.3, 88 por kg, en 

2012, y 5/.6, 29 por kg, en 2013. En el 2014 el precio por Kg fue de 5/. 7.88. En el caso de Puno los 

precios de quinua en chacra pasaron de 5/.3, 73 por kg en 2011, S/.9, 58 por kg en 2014, superando 

así el promedio nacional. La producción con técnicas y metodologías ancestrales, les permite 

mantener una mejor calidad de la quinua, en relación a otros mercados, logrando así un diferencial 

de precios, por el manejo del cultivo. La diferencia de precios en chacra y de exportación ha sido entre 

45% a 58% (OIT, 2015). 

Precios al Consumidor peruano: 
En enero del año 1995, el precio promedio al consumidor fue de SI. 3.19 por kg, cotizándose en 

febrero del año 2013 a un precio de 5/. 9.87 por kg. En 2014 los precios al consumidor tuvieron dos 

momentos, el primer semestre el precio llego a bordear los 5/.20.00 por kg, y en el segundo semestre, 

producto de la especulación (por la devolución de quinua de EEUU) los precios se redujeron en más 

del 30%, llegando a un promedio de S/.16.00 por kg en el mercado local. 

Perspectivas: riesgos y ventajas  (FAO, 2014) 

Riesgos: 
v 

	

	La quinua que se viene produciendo en el país a nivel de la costa viene utilizando agroquímicos 

por las plagas y enfermedades a que ha estado sujeto. 
( En Bolivia, supuestamente aumento de la producción de quinua ha generado un incremento 

en la deforestación y desplazado otros cultivos nativos, y hasta sustituido su consumo para 

venderlo al mercado a mejores precios relativos. 

/ El mayor riesgo es que se incremente la producción en países con alta tecnología que les 

permitan mejorar los volúmenes de producción, productividad y calidad. 

/ Otro riesgo para la quinua peruana puede ser el auto abastecimiento por parte de EEUU 

actualmente absorbe el 43% de quinua peruana) 

Ventajas 

/ Los países exportadores cultivaran la quinua convencional, la que producen Perú, Bolivia y 

Ecuador tiene características especiales. 
/ Como se ha destacado, las perspectivas de mercado para la quinua son auspiciosas, tanto en 

el mercado internacional como a nivel local y regional. Se ha mencionado igualmente que se 

trata de un cultivo desarrollado casi exclusivamente por pequeños productores. Desde la 

perspectiva de los productores parece conveniente fortalecer sus actividades asociativas, de 

tal forma de reducir el número de intermediarios que actúan en el proceso de comercialización 

en los diferentes eslabones de la cadena, con la finalidad de disminuir los costos de transacción 

y al mismo tiempo de lograr acceso a una mayor proporción del valor generado a lo largo de 

la cadena de producción, comercialización, industrialización y distribución en los mercados 

finales, sean éstos locales o de exportación (FAO, 2014). 

2.2.  Estudios de Mercado sobre las papas nativas. 

La papa es un producto alimenticio de importancia mundial. Según estadísticas de FAO, el tubérculo 

el cuarto cultivo alimenticio en el mundo, después del trigo, el arroz y el maíz. El año 2004, la 

d' .ción mundial de papa alcanzó 326.759.417 toneladas, siendo los principales países productores 

ma (JO millones de ton), Federación de Rusia (36 millones de toneladas), India (25 millones de ton), 
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Ucrania y Estados Unidos de América (20 millones de toneladas cada uno). A nivel continental, ese año 

se cosecharon 42 millones de toneladas, siendo sus principales productores Estados Unidos, Canadá y 

Perú La producción de papa mostró un crecimiento de un 29% en la producción continental entre 1990 
y 2004, presentándose el aumento más importante en Perú, con un 160% (Torres 2006). 

En el Perú, la papa es el principal cultivo de la sierra y de los pequeños productores, para quienes es 

una importante fuente de ingresos, alimento e incluso preservación de costumbres ancestrales 

(Ordiriola, 2010). El Perú como país de origen de la papa, cuenta con una gran biodiversidad de este 

tubérculo, produciendo el 72% de las variedades que existen a nivel mundial. La importancia de este 

cultivo a nivel internacional es comprobada, siendo el cuarto alimento básico en la dieta de la 

población mundial, contribuyendo a reducir el déficit alimenticio, más aún en un contexto donde los 

principales bienes sustitutos muestran signos de escasez, como es el caso del arroz 

Los productores de papa a nivel nacional no son homogéneos, varían entre el sector más integrado a 

los mercados de bienes y factores hasta los agricultores de autoconsumo, por ende la cadena de valor 

que se forman en torno a los diferentes tipo de productores son distintas. 

Producción en Perú 

Características de producción 

Según Alvarez Mayorca (2001), la papa continúa siendo uno de los principales cultivos del Perú, tanto 

por las hectáreas sembradas como por la población dedicada a su cultivo (después del maíz, es el 

segundo cultivo en importancia). La superficie cosechada de papa ha sufrido variaciones drásticas 

desde 1970, pasando de cerca de 300 mil hectáreas en dicho año a 146 mil hectáreas en 1990 y 

repuntando a 240,000 ha en 1995-97 (FAOSTAT, 1998). 

El rendimiento por hectárea muestra un ligero incremento en la sierra y un aumento importante en 

la costa (Alvarez Mayorca 2001). A nivel nacional se observa en las últimas décadas un incremento 

sostenido por encima de los promedios obtenidos en oíros países de Sudamérica, pero en sus niveles 

absolutos todavía está relativamente bajo (Scoít y Maldonado, 1998). Por regiones, las 

productividades promedio de costa y sierra son bastante diferentes. Los rendimientos de la sierra no 

alcanzan ni a la mitad de los rendimientos promedio de la costa. Esta situación es aún más crítica en 

el caso de (as papas nativas, que presentan, en la mayoría de los casos, rendimientos por debajo de 

las variedades híbridas comerciales de la sierra. La disponibilidad interna per cápita ha tenido sus 

fluctuaciones (Alvarez Mayorca 2001). En 1970 se experimentó una franca disminución de cerca de 

100 kg/persona, y en 1992 hasta menor a 50kg/persona, debido al incremento de la población y a la 

disminución de la producción (Alvarez Mayorca 2001). Sin embargo, en los últimos anos con la 

recuperación de la producción y una tasa de crecimiento poblacional más lenta, el consumo per cápita 

anual ha subido de menos de 50 kg/persona en 1992 a 63 kg/persona en 1994-96 (Scott y Maldonado, 

1998). Por otro lado, el potencial de mercado está caracterizado por el tamaño, tendencias de 

crecimiento, localización de la población, sus niveles de ingresos y sus gustos y preferencias. Influyen 
también cambios en el entorno, como, la organización comercial de la sociedad, el desarrollo de los 

medios de comunicación la apertura de la economía y las políticas gubernamentales (Alvarez Mayorca 

2001). 

Productos procesados de papa en el Perú 

A fines de 1990, la industria procesadora de papa en el Perú era tradicional y poco desarrollada 
- 	(Alvarez Mayorca 2001). Existían 16 marcas de productos de papa procesada, y más de la mitad de 

4eran ingredientes para la preparación de alimentos. En la línea de "snacks" sólo existían tres 

/ 	
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marcas y dos de puré instantáneo (Alvarez Mayorca 2001). De las 13 empresas nacionales que 

vendían estos productos, 8 eran sólo envasadoras, (4 de ellas envasaban a papa seca producida 

artesanalmente por micro y pequeñas empresas rurales, 3 envasaban almidón importado y sólo una, 

puré importado). La demanda de productos procesados de papa era satisfecha en gran parte con 

producción artesanal debido al escaso desarrollo de la industria nacional y a las restricciones a la 

importación. La apertura de la economía a partir de 1990, generó la entrada creciente de productos 

importados (Alvarez Mayorca 2001). 

En 1994, en los supermercados peruanos existían 55 tipos de productos procesados de papa, 

correspondientes a 21 marcas nacionales y  20 marcas importadas(Alvarez Mayorca 2001). A 

diferencia de la etapa anterior, cerca del 80% de los productos eran instantáneos y el número de 

productos que servían como ingredientes para la preparación de alimentos en el hogar había 

decrecido (Alvarez Mayorca 2001), El número de empresas proveedoras a los supermercados casi se 

duplicaba. Sin embargo, 11 de las 22 empresas peruanas eran sólo envasadoras. El conjunto de 

empresas peruanas era aún tradicional y sólo una de las 12 empresas que ofrecían "snacks" era 

nacional. Recién a mediados de 1995, las empresas procesadoras de papa -fundamentalmente las 

empresas que ofertan "snacks" deciden iniciar la modernización de sus productos y de sus 

instalaciones. En la actualidad, el crecimiento de la oferta está concentrado fundamentalmente en 

los "snacks" y en los purés (Alvarez Mayorca 2001). 

El comercio internacional y domestico 

Según torres (2006) el comercio internacional de papa se considera residual sobre la producción, ya 

que sólo el 2,9 % de la producción mundial se mueve a través de las fronteras (cifras FAO para el año 

2003), esto debido a que la multiplicidad de variedades existentes en el mundo permiten su producción 

en gran parte del globo, sumado a que barreras fitosanitarias dificultan el ingreso de papas foráneas 

frescas a muchos mercados, y a que el valor del producto es bajo en consideración a su alto volumen 

y consecuente costo de transporte. De hecho las mayores transacciones se realizan al interior de los 

países europeos, transacciones de bajo costo en transportes y con menos barreras de tipo sanitario 

(Torres, 2006). Debido a esto, los niveles de producción por país, más que deberse a un tema de 

eficiencia productiva, se refieren a la alta demanda interna por el producto, ya sea explicable por la 

alta población consumidora y/o por su alto consumo per cápita (Torres, 2006). Si bien la papa fresca 

tiene en gran medida las limitantes fitosanitaria y de valor por volumen mencionadas anteriormente, 

para las papas congeladas el problema fitosanitario es inexistente, y el valor por volumen exportado 

es significativamente mayor. Por este motivo, el comercio internacional de papas congeladas es 
crecientemente más importante que el de la papa fresca. De esta manera, el merca do internacional 

de la papa congelada va adquiriendo características propias, tendiéndose a un c comportamiento 

menos dependiente de los vaivenes de oferta y demanda internos de los países que son producto de 

eventos climáticos, fallas de mercado por falta de información en productores, y que provocan en 

algunos casos variaciones estaciónales y anuales de alta consideración en el precio de la papa fresca 

a productor y consumidor (Torres, 2006). 

En el mercado interno del Perú básicamente se comercializan dos tipos de papa, la papa blanca y la 

papa amarilla, las que se subdividen en variedades específicas. La papa amarilla es de variedades 

nativas para consumo masivo, y posee un precio normalmente mayoral de la papa blanca, aunque sus 

volúmenes producidos, y por lo tanto transados en el mercado, son significativamente menores. El 

mayor precio pagado es reflejo de una percepción de mayor calidad por parte del consumidor, y resulta 

evidente que con actividades de promoción del producto se podría lograr una masificación mayor de 

la demanda, y por tanto un mercado de mayor tamaño para aumentar la producción nacional (Torres, 

006). 
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Exportación de papa 

La papa nativa peruana es uno de los productos que ha tenido un gran incremento de su demanda, 

sobre todo en los últimos cinco años (2011 - 2015) en que la exportación de este ancestral producto 

creció en 211%. Mientras que en el 2010 el país exportaba apenas US$ 821 mil de papas nativas en 

todas sus presentaciones: snacks, congelada, deshidratada y fresca, el 2015 el monto llegó a US$ 2.5 

millones. Los productos con mayor incremento en su demanda son los snacks de papas nativas, los 

mismos que en el 2010 el país se exportaban por apenas US$ 85 mil, mientras que en el 2015 el monto 

llegó a US$ 1.7 millones, es decir 1,962% más. 

Entre los principales destinos de la papa nativa peruana el 2015, Bolivia se consolidó como principal 

mercado con 48% de participación y un incremento de 43% con un total de US$ 1,2 millones 

comprados; seguido por Estados Unidos con US$ 488 mil y Chile con US$ 340 mil. Canadá y Australia 

se proyectan como mercados a por consolidar, sobre todo con la papa nativa deshidratada. En el caso 

de nuevos destinos por explorar, los mercados con gran futuro son Emiratos Árabes Unidos y China. 

Estos países resaltan entre las futuras oportunidades. Fuente ADEX 138 

Según el Instituto de Estudios Peruanos (2008), la experiencia peruana en la exportación de papa no 

es reciente, el Perú viene exportando papa amarilla (peladas, precocidas y congeladas) por lo menos 

desde hace 12 años. La lección aprendida hasta el momento es que se debe mejorar la eficiencia del 

proceso, la calidad de la misma y optimizar los costos para que sean competitivos. Un informe de 
Proexpansión (2011) muestra que el Perú tuvo una participación reducida a nivel mundial en la 

comercialización de papa del orden del 0.01%. Actualmente se comercializan 9 partidas diferentes de 

papa, siendo el puesto más importante obtenido por nuestra nación el de papas cocidas al agua o 

vapor, congeladas (Instituto de Estudios Peruanos- 2008). Cabe notar: 

• Las partidas con mejor evolución en las exportaciones son las de papa congelada, papas 

frescas o refrigeradas y fécula de papa. 

• Las partidas con mayor valor de importaciones son: fécula de papa, papa preparada o 

conservada, copos de papa y papa preparadas o conservadas sin congelar 

Dado los resultados, los peruanos somos importadores netos de papa por un valor de más de 9 

millones de dólares para el 2007 (Instituto de Estudios Peruanos- 2008). Sin embargo el estudio 

recomienda de tener en cuenta dos aspectos: 

• El comercio de papa se ha incrementado para el caso de las importaciones como de las 

exportaciones 

• El tipo de importaciones de papa, tiene muy poca participación en el consumo directo interno, 

es decir que se usa más como insumo para su posterior procesamiento. 

Tendencia del mercado 

Según torres (2006), el paradigma actual del desarrollo agrícola es el de la economía de la demanda, 

es decir, "producir lo que se vende", más que "vender lo que se produce". Este elemento, asociado a 

la globalización del consumo, con seguridad ha influido en el desplazamiento de las papas nativas en 
el mercado de la papa consumo. En general, en el mercado de la papa commoditie, el consumidor 

busca una relación calidad precio, en la que el precio es muy relevante en la decisión, y entre los 
atributos de calidad, el origen o el hecho de ser nativas y cultivadas por agricultores pobres poseen 

N 
 158-- Institución empresarial fundada en 1973 con la finalidad de representar y prestar servicios a organizaciones 

ci 	como exportadores, importadores y prestadores de servicios al comercio. 
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muy poca relevancia en ese mercado. A su vez, el competir por precio obliga a un permanente 

mejoramiento en la eficiencia productiva, lo que supone mejoramientos genéticos (sobre el material 

nativo o incorporación de variedades exóticas), mayor uso de fertilizantes y plaguicidas, entre otros 

(Torres, 2006). 

En general, para los productos commoditie a nivel mundial, el margen de ganancia en la cadena es 

bajo (Torres, 2006). Para el caso de la papa, dado que no es un producto tan abierto al mercado como 

trigo, maíz u otros commodities (recordemos que sólo un 2,9% del volumen mundial es transado entre 

países), el riesgo de perder en una transacción, así como la opción de ganar más, está siempre 

presente, tanto por la variación estacional de los precios como por las variaciones interanuales, pero 

en el largo plazo muchas veces tienden a homogenizarse las ganancias de los distintos eslabones de la 

cadena (Torres, 2006). Estos bajos márgenes promedio en el mediano plazo obligan a operar con 

grandes volúmenes de producto para cubrir los costos fijos de la operación, por lo tanto, el enfrentarse 

a un mercado con un mayor volumen homogéneo siempre será una ventaja en la papa commoditie 

(Torres, 2006). Además, siempre según torres (2006) esta organización para la comercialización 

mejorará el poder de negociación de los agricultores, elemento que en mercados monopsónicos u 

oligopsónicos resulta de alta relevancia. Otra opción es la comercialización más directa saltándose 

algún eslabón de la cadena, lo que por cierto requiere organizaciones más sólidas y de corte 

pragmático y comercial, y se debe evaluar minuciosamente la factibilidad del negocio, especialmente 

cuando el mercado es competitivo, es decir, cuando existen diversos agentes que compiten en cada 

nivel de la cadena, no hay que olvidar que los intermediarios asumen altos niveles de riesgo en las 

transacciones, riesgo que por cierto en esos casos es traspasado a la empresa campesina (Torres, 

2006). 

Optar por la papa nativa tipo gourmet es una apuesta difícil, pero posible de llevar a cabo por buenas 

organizaciones de productores y/o con el apoyo de instituciones públicas o privadas de desarrollo. El 

valor de este producto está en ser un bien que se vincule férreamente en su imagen a la cultura de los 

pueblos originarios. Es de menores volúmenes que el mejoramiento de la papa commoditie, pero 

puede generar ganancias importantes. 

La papa nativa tipo gourmet: la experiencia de Jalca Chips en Perú 
Esa experiencia fue impulsada por el Centro Internacional de la Papa (CIP) que identificó el 

segmento de mercado más conveniente para colocar hojuelas de papas nativas de colores. Cómo 

un primer paso las hojuelas fueron presentadas en la feria culinaria internacional y se entrevistó a 

los consumidores para valorar los atributos que bus can en ese tipo de bienes, y resultó ser el 
carácter exclusivo del producto y el que sea más sano y natural que las hojuelas convencionales. 

Se realzaron precisamente esos atributos y se bautizó el producto con el nombre de una zona 

agroecológica situada a 3.500 metros de altura en la que se cultivan orgánicamente estas papas de 

colores. Posteriormente se buscó opiniones acerca del envase y la etiqueta, se hizo con el producto 

real en hoteles cinco estrellas y los comentarios recibidos se usaron para diseñar el envase 

definitivo. El producto Jalca Chips se comercializa en las tiendas de duty free en el aeropuerto de 

Lima, y se espera así ir accediendo al mercado de turistas para posicionar el producto en el 

segmento en que es más valorado (Bernet,T). Con esta iniciativa, además de agregar valor a la papa 

nativa, se apuesta al mercado que es más fértil para productos autóctonos, como son los turistas 

provenientes del mundo desarrollado. 
Fuente: Conceptos, pautas y herramientas: Enfoque participativo en cadenas y plataformas de 

concertación, Julio 2005- Proyecto Papa Andina. 
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Un estudio de Soluciones Prácticas (2007) evalúa la percepción actual y las actitudes existentes hacia 

las papas nativas de los consumidores finales e instituciones. Un aspecto importante son los resultados 

respecto al atractivo turístico y la valoración cultural otorgada a las papas nativas, así como la 

predisposición a colaborar para la promoción y difusión del producto, esos resultados son sintetizados 

aquí (Soluciones Prácticas, 2007). 

• Consumidores finales: 
Existe un amplio conocimiento de las papas nativas entre los habitantes de la ciudad del Cusco, siendo 

dos las variedades más conocidas y que lideran el mercado. En lo que respecta al consumo, se 

consumen más las papas nativas más conocidas. Los habitantes del Cusco destacan como ventajas de 

las papas nativas básicamente dos aspectos 1) el sabor y  2) la consistencia harinosa, señalando en 

tercer lugar que son productos naturales y nutritivos. Por el contrario, son considerados elementos 

desfavorables 1Q) la mala presentación comercial de las papas nativas ("vienen sucias", "llegan 

malogradas"), así como 2) el precio ("son caras") y la mala distribución del producto ("no hay en el 

mercado", "son muy difíciles de encontrar"). La mayoría de hogares adquiere las papas nativas, 

siendo pocos los hogares abastecidos por amigos o familiares. El dato más importante de esta 

investigación, revela que existe una aceptación mayoritaria de la modernización de forma en que se 

comercializan las papas nativas, toda vez que están dispuestas a adquirirla: limpia, seleccionada y 

enmallada. El tamaño y la limpieza son los elementos diferenciales más importantes en esta nueva 

presentación de las papas nativas. El mercado no sólo está dispuesto a comprarlas de este modo, sino 

que además manifiesta estar dispuesto a pagar más por ellas, si son vendidas con este nuevo 

concepto (hasta 5/. 0.20 por kI.). Por su parte, las hojuelas o chips de papas nativas no son conocidas 

por la mayoría de la población cuzqueña; tampoco han tenido oportunidad de probarlas. Las ferias 

constituyen espacios comerciales donde gran parte de los consumidores acuden para comprar 

productos agropecuarios y/o agroindustriales, elaborados artesanalmente. Los informantes 

coincidieron en señalar que la Feria de HUANCARO es sin duda la de mayor relevancia, razón por la 

que sugirieron que los productores participen habitualmente de este y otros eventos relevantes, no 

solo para dar a conocer sus productos, sino también para presentar la diversidad de papas nativas, 

mostrarlas como productos de calidad, realizar degustaciones y ofrecerlas a precios accesibles. 

• Instituciones 

Las diferentes entidades públicas y privadas que realizan sus actividades en el Cusco, revelan un 

conocimiento importante de las variedades nativas de papas, incluso bajo esta denominación. Las 

papas nativas han logrado ingresar también a los establecimientos turísticos dedicados a la 

preparación de comida. La participación de mercado de las papas nativas se circunscribe básicamente 

a las dos variedades de mayor difusión: Peruanita y Compis. Los canales de compra son los mercados 
y los intermediarios. No existe ninguna empresa proveedora de papas nativas, ni una asociación de 

productores debidamente posicionada en el mercado. Las ventajas que resultaron ser mayormente 

reconocidas en las papas nativas, coinciden con las mencionadas por los pobladores: 1) sabor, 2) 

consistencia, 3) naturalidad y -solo en esta se diferenciaron ligeramente- 4) rapidez en la cocción. En 

tanto, las desventajas mencionadas se orientaron básicamente a 1) la poca oferta existente y  2) las 
características intrínsecas y  3) de comercialización del producto ("son pequeñas", "tienen muchos 

ojos", "son difíciles de pelar", "se agusanan", "se deshacen" ó "vienen agusanadas", "llegan resecas", 

"verdes", "malogradas", "muy cochinas", "con tierra"). Las ferias agropecuarias fueron consideradas 

importantes por todos los entrevistados de las instituciones. Según los entrevistados, los productores 

eben realizar promociones, ofreciendo un producto de calidad. También degustaciones, formación 
e microempresas, difusión de los atributos de las papas nativas y presencia en ferias. Con menor 

ncidencia indicaron que se deberían rebajar los precios o realizar ofertas, señalando más bien que 
deberían resaltarse las cualidades naturales de estas papas, así como la necesidad de venderlas 

limpias y de llevar muestras en óptimas condiciones a los restaurantes y hoteles de toda la ciudad. 
• -sulta importante indicar que los entrevistados están dispuestos a colaborar en la promoción de las 

pabRativas. Para ello, dijeron que podrían poner exhibir en sus negocios afiches, fotos, recetas y 
Ice • ,f\ 
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folletos de las papas nativas; desarrollando también programas de turismo vivencia¡; comprándolas 

e incluyéndolas en la carta o menú; así como organizando ferias y difundiendo las variedades. 

Demandan sin embargo, la participación permanente del Estado, el Gobierno Regional y el Municipio, 

además de capacitación de todos los interesados en difundir el consumo de estas variedades, 

mediante seminarios, para que puedan transmitir información a los turistas y a la población. 

Recomiendan que se organicen ferias gastronómicas y el Primer Festival de la Papa Nativa, teniendo 

como sede la ciudad del Cusco. 

En el marco del Proyecto Innovación y Competitividad de la Papa (INCOPA) del Centro Internacional 

de la Papa (CIP) que se ejecuta con fondos de COSUDE yen alianza con una serie de socios públicos y 

privados, se hizo un estudio para identificar los cambios que se vienen generando en el sector papa 

en el Perú, a partir de la intervención del Proyecto. Los resultados alcanzados se refieren a: 1) 

innovaciones comerciales o nuevos productos (papas nativas frescas seleccionadas, chips de papas 

de color, puré de papa amarilla, chuño blanco o tunta seleccionada); u) innovaciones institucionales 

y nuevas normas (alianzas públicoprivadas, Día Nacional de la Papa, Ley de Comercio Mayorista de 

Papa, Norma Técnica de la Tunta, entre otros); y iii) innovaciones tecnológicas (manejo de post 

cosecha, producción de semilla de calidad, manejo integrado del cultivo, entre otros). La evidencia 

nos viene indicando la puesta en valor de las papas nativas de los pequeños productores y su 

revalorización como patrimonio cultural: su comercio posibilita que agricultores perciban precios 20% 

por encima de los canales comerciales tradicionales, un aumento del rendimiento de 10 a 14 tm/ha 

y una mejora de la calidad. En síntesis, se han logrado los siguientes resultados y conclusiones 

(Ordinola et al., 2009): 
/ Innovaciones comerciales: son los cambios a nivel de productos finales que permiten mayor y 

mejor acceso de los pequeños productores a mercados dinámicos con mejor valor agregado. En 

esta línea se encuentran: "Mi Papa, Seleccionada & Clasificada" (comercio mayorista), Chuño 

blanco (tunta) embolsado (mercado local y exportación); "Puré Andino" (exportación); 

"Tikapapa" (supermercados); Jalca Chips (exportación). Se debe indicar que tomando como punto 

de partida estas iniciativas se han lanzado recientemente al mercado nuevas marcas en base a 

las papas nativas (Lay's Andinas, lnca's GoId, Natu Krunch, Nips, Mr. Chips, entre otros). 

Innovaciones institucionales: son los cambios en las reglas de juego en base a las cuales los 

agentes de la cadena y otros actores públicos se relacionan e interactúan. Pueden ser nuevas 

instituciones (CAPAC Perú, Alianza Institucional Tunta, Iniciativa Papas Andinas) o nuevas normas 

(Día Nacional de la Papa, Año Internacional de la Papa, Norma Técnica de la Tunta, Ley de 

Comercio Mayorista de Papa). Asimismo, un tema clave es la puesta en agenda pública (políticas) 
la necesidad de desarrollar de manera sostenible el sector papa en el Perú. Se debe remarcar que 

el Proyecto INCOPA trabaja con una amplia red de socios públicos y privados que permite ampliar 

la cobertura de las acciones y complementar acciones. 
V' Innovaciones tecnológicas: son los cambios en tecnología requeridos para incrementar la 

eficiencia o la calidad de los procesos de producción y transformación en respuesta a demandas 

del mercado. Se pueden mencionar: normas y estándares de calidad de Mi Papa, inhibidores de 

brotes, difusión de estrategias de manejo integrado del cultivo, técnica de almacenamiento, 

técnica de producción de semilla. La combinación de estos resultados tiene repercusión sobre los 

precios, las cantidades y los tamaños de los mercados de los productos de los pequeños 

productores. 
/ Conclusiones: 

• el éxito comercial como alimento gourmet ha ayudado a demostrar el valor de las papas 

nativas de los pequeños productores y su revalorización como patrimonio cultural; su 

comercio posibilita que agricultores perciban precios 20% por encima de los canales 

4E - 	comerciales tradicionales (combinando un aumento del rendimiento de 10 a 14 tm/ha y una 

\ 4'i mejora de la calidad); la experiencia ha estimulado el desarrollo de alianzas público-privadas 
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y ha provocado importantes inversiones adicionales para el desarrollo de productos basados 

en la biodiversidad de la papa. 

• el sector papa en el Perú —yen particular el segmento de papas amarillas y nativas— está en 

proceso de cambios. Existen productos ya desarrollados por empresas privadas o productos 

nuevos que las empresas están investigando, porque los mercados así lo exigen. Para el 

continuo éxito de este proceso, es esencial que todos los actores en la cadena de valor 

compartan la visión común de vender productos de calidad, tanto frescos como procesados, 

para atender las demandas de mercado. 

Retomando las conclusiones de Hidelgardi Venero Farfan (2008), se puede sintetizar: 

• El valor total de las exportaciones de la papa y sus derivados ha crecido en los últimos 5 años 

considerablemente. 

• Existen nuevas formas de presentaciones de papa en el mercado interno y que potencialmente 

pueden exportarse en el mediano plazo. 

• Pese a que hay diferentes tipos de productores a nivel nacional, existen experiencias exitosas de 

integración de productores a mercados más rentables que incluso pueden modificar la cadena de 

valor. 

• La papa nativa tiene un potencial importante, sin embargo enfrenta problemas como la baja 

productividad que limita la oferta en mercados con exceso de demanda. Un aspecto importante 

es que no todos los productores reaccionan de la misma forma ante elevaciones en el precio de 

este producto. 

2.3. Datos de mercado sobre la Fibra de Alpaca 

La fibra de alpaca peruana está reconocida por los profesionales como de excelente calidad y forma 

parte de su posicionamiento como país andino. 

La producción mundial de alpaca 

En el mercado de la alpaca, Perú es el mayor productor, con 80% de la producción, seguido de Bolivia, 

Australia y Estados Unidos. En el año 2006, Perú tenía 3.597.753 alpacas y Bolivia el 2010 tenía 

373.640 alpacas. Cabe destacar que Australia, un país que tiene una gran experiencia en lana merino, 

empezó a producir fibras de alpaca. Su industria de la lana muy desarrollada le permite tener una 

productividad por animal mayor a la de los países andinos (ProChile 2015). 

Respecto a la calidad de la fibra se menciona con frecuencia que la fibra producida en Australia no 

tiene la calidad y resistencia de la fibra boliviana. Perú y Australia cuentan con la calidad Roya¡ o X 

Fina y no así Bolivia que queda en retraso frente a las calidades más finas que se pueden ofertar y 

que son y demandas en el mercado. En el caso de Perú, la calidad Roya¡ o X Fina es la calidad que 
menos porcentaje representa de un vellón de alpaca: 0,5%. Entre 2004 y  2007, el 2005 ha sido el año 
donde más fibra produjo Perú, con 3597 TM para luego reducir hasta llegar a 3247 TM en el 2007. En 

el caso de Bolivia se estima que la producción de fibra en el 2010 es alrededor de 360 TM (AVSF 

2013). 

En Bolivia y Perú la crianza de camélidos se concentra en zonas geográficas de condiciones extremas 
donde en muchos casos es la única actividad productiva posible. En el caso de la producción y 
comercialización de la fibra de alpaca esta es dinámica y compleja donde intervienen una serie de 

actores a nivel mundial. Esta cadena textil es sin duda una de las más largas e internacionales, pues 
se mantiene la crianza y transformación primaria en los países del sur, la transformación se concentra 
en países de Asia (China, Bangladesh, etc.) y la confección, comercialización y consumo 

ayoritariamente en Europa. Justamente esta característica de la cadena textil en camélidos, 
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particularmente de la alpaca, hace que la situación de miles de familias criadoras de camélidos de 

Bolivia y Perú sea frágil, pues el ingreso por fibra está marcado fundamentalmente por el precio que 

hasta los tops lo definen los grandes consorcios y empresas transnacionales (AVSF 2013). 

Comercio de la fibra 

El comercio de la fibra en tops del Perú reposaba hasta el 2011 en tres principales empresas18: 

Michell y Cia. S. A., lncaTops S.A. y Productos del Sur S. A, cuyas exportaciones llegan en el 2010 a 

más del 97%; y  en el 2011 llegan a exportar el 95% del total exportado del Perú. A pesar de que las 

exportaciones se concentran en pocas empresas, el 2011 organizaciones alpaqueras peruanas han 

logrado exportar sin intermediarios tops por un valor superior a 300 000 dólares. (AVSF 2013). 

Exportaciones del Perú 

Las exportaciones de tops del Perú entre 2006 y 2011 han presentado una tendencia al crecimiento, 

pasando de 27,7 Millones de dólares a 43,8 Millones en 2011; siendo los principales países de destino 

de la fibra China e Italia; sin embargo se puede identificar a los otros seis países de destino como ser 

Corea del Sud, Japón, Reino Unido, Taiwán, Australia y Alemania. 

La exportación de hilos de alpaca tiene una tendencia un poco diferente, la concentración no se 

centra en solo dos países, sino en cuatro países (2011): Italia, Hong Kong, Corea del Sud y China; los 

demás cuatro principales países de destino de los hilados son: Noruega, Japón, Bolivia y Reino Unido. 

Es importante indica que China no es uno de los principales destinos de los hilos, pero desde 2006 ha 

presentado una intención de convertirse en uno de los primeros avanzando de un octavo lugar (4,6% 

de la producción exportable del Perú) a un cuarto en el 2011 (11,2%) (AVSF 2013). 

Tendencia del mercado de alpaca (PROMPERU, 2016) 

La línea de alpaca creció en 5.1% en los 5 últimos años (2011 - 2015). Destacan dentro de la línea: 

Prendas de vestir +4.0% (+US$ 7 millones), Textil: +5.5% (+US$ 20 millones) Textiles para el hogar 

+7.2% (+US$ 2 millones). 

Los Mercados de mayor crecimiento 2015: 

• Prendas de vestir: EEUU (+6,9% +US$ 1 millón) México (+218,3% +US$ 1 millón) Australia (+23,8% 

+US$ 327 mil) Bélgica (+6,9% +US$ 455 mil) 

• Textil: Corea del Sur (+62,8% +US$ 3 millones) Nueva Zelanda (+223,0% +US$ 2 millones) • 

Textiles del hogar: Alemania (+102,2% +US$228  mil) Letonia (+122,4% +US$ 240 mil) Reino Unido 

(+41,9% +US$ 90 mil). 

Prendas de Alpaca (2011 - 2015): 

• Prendas de vestir +4.0% (+US$ 7 millones) en los últimos cinco años. / +2,3% en el periodo 

2014/2015] A mayo 2016 -6,8% 

• Tejido de punto representa el 74% de las exportaciones y crece en (+1,6%) 2011/2015 

• Tres productos representan el 57% de nuestras exportaciones (Suéteres (33%), Chalinas (12%), 

Abrigos (12%)- 

• Los cinco principales mercados para prendas de alpaca representan el 74% del total del mercado. 

Un estudio fue hecho por ProChile (2015) sobre el mercado francés, ya que la creciente demanda 
provee una oportunidad para fibras de alpaca en los mercados de la alta costura, textiles para hogar, 

e ea femenina, masculina y para niños. El estudio recomienda desarrollar una oferta de fibras de muy 
'';Jidad con un especial cuidado del desarrollo ambiental y social de la zona de producción. Es 

ortante pon -  de relive el saber hacer ancestral de los artesanos que siempre trabajaron esta 
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fibra. Es decir, provocar el sentimiento en el consumidor que está comprando "responsable y justo". 

También hay una toma de conciencia del bienestar animal cada vez más fuerte en Francia y hay que 

tomarlo en cuenta al momento de promover el producto. La fibra de alpaca no es todavía reconocida 

como lo es la lana merino o el cachemira en el mercado francés. 

Estudio de mercado en Perú 

Se realizaron estudios de mercado para prendas de alpaca y otras mezclas, en Perú en el mes de 

diciembre del 2011 (Ministerio de la producción, 2012), en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, 

Puno y Ayacucho, para el caso de empresarios, comerciantes y compradores (en puntos de venta). Se 

realizó un muestreo adicional entre consumidores nacionales (entrevistados por muestreo 

domiciliario) que, además de las ciudades antes mencionadas, incluyó otros ámbitos importantes 

tales como Trujillo, Chiclayo e Iquitos. 

Posesión y Compra de prendas de fibra de alpaca por peruanos 

V 4 de cada 10 encuestados señalan poseer prendas de alpaca en sus hogares. 
y' 

	

	Las ferias artesanales son los principales lugares de compra de estos productos, especialmente 

en Puno, Huancayo y Ayacucho. En las ciudades más grandes se incrementa la compra en 

tiendas comerciales, destacando las menciones en Arequipa en referencia a las tiendas de 

Incalpaca (dos veces al año el Grupo Inca realiza remates de prendas en sus almacenes). 

y' Los empresarios del sector - confeccionistas y/o comerciantes - señalan un incremento 

sostenido y considerable de sus ventas en el mercado interno (aprox. entre el 25% y  30% del 
total). Este hecho se debería a la mejora de la capacidad adquisitiva de una parte de la 

población. 

/ La verdad de esta afirmación se ratifica al consultar sobre el tema a los comerciantes, que 

señalan que aproximadamente la mitad de sus clientes son peruanos (aunque representan 

una menor proporción en sus ventas pues compran menores volúmenes de mercadería y/o 
de menor precio que los extranjeros). 

V Al realizar las encuestas con compradores (en establecimientos de venta de prendas de fibra 

de alpaca) se constató que el 42% fueron de origen peruano. 

/ La menor proporción de compradores nacionales (comparados con los extranjeros) se 

presenta en la ciudad de Arequipa en que la moda, la mediana y el promedio es de 2 (de cada 

10). La mayor proporción de compradores nacionales se constata en Ayacucho y Huancayo 
Ventas 

'7 Solo en Lima y Arequipa los comerciantes han tenido resultados aceptables durante los 

últimos 12 meses. En el resto de ciudades los comerciantes han visto negativamente afectadas 
sus ventas. 

Compras  
'7 Las ciudades en que los compradores adquirieron la mayor cantidad de sus prendas son Lima, 

Cusco y Puno (Extranjeros: Cusco y Puno - Nacionales: Lima, Cusco y Puno). 

/ Aquellos que llevan más prendas para obsequiar son los norteamericanos, los asiáticos (hasta 

7 de cada 10) y  los compradores nacionales. 

/ Aquellos que menos llevan para obsequiar son los turistas sudamericanos. 
'7 Monto máximo registrado en compras de clientes nacionales: SI. 700,00 
'7 Monto máximo registrado en compras de clientes extranjeros: 5/. 1500,00 

os conclusiones del estudio 
'7 En cuanto las mejoras en el Sector: dentro de los procesos que conforman la cadena de valor 

existe un considerable desnivel de capacidades, por lo que se observan procesos de gran 
problemática y desarrollo incipiente y otros de alto desarrollo (del sector industrial) aunque 
con pocos protagonistas. 

çES 

1 

1 .  -J.  11 * - ) 

u 
249 

PE/ 



V' Con respecto al desarrollo de la comercialización: en el mercado interno existe alta incidencia 

de parte de los guías turísticos para motivar el consumo hacia ciertos establecimientos, no 

necesariamente formales ni responsables en el cumplimiento de lo que se ofrece a la clientela. 

Mapeo de la cadena de fibra de alpaca en la comunidad de Phinaya - región Cusco 

La Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes (ETC Andes) encargó a Soluciones Prácticas 

analizar el funcionamiento del mercado de la fibra de alpaca con el objetivo final de mejorar las 

condiciones de comercialización de los productores alpaqueros de la comunidad de Phinaya 

(Soluciones Prácticas, 2013). Los resultados son sintetizados abajo: 

Productores de la Comunidad de Phinaya  

'V Pequeños y medianos Productores Ciento cuarenta y seis familias de pequeños (menos de 

30 alpacas) y medianos productores (entre 30 y  180 alpacas) que viven en la comunidad 

de Phinaya, crían alrededor de 17.379 alpacas (20% del total del distrito de Pitumarca)(1), 

la mayoría de ellas de color blanco. Ellos venden su producción a través de acopiadores 

locales, así como de acopiadores regionales. 
'7 Grandes productores Doce grandes productores que crían alrededor de 15.200 alpacas. 

Tienen acceso directo a las empresas de la industria de hilos de alpaca y textiles. Estos 

productores negocian directamente los precios y condiciones de entrega. 
Acopiadores  

'7 Acopiadores locales 
Se han identificado 4 acopiadores locales que compran el 80% de la fibra de los pequeños y 

medianos productores de la comunidad de Phinaya y la entregan a un acopiador regional. 

Ellos recogen la fibra "al barrer o en broza" y la trasladan hasta la ciudad de Sicuani, donde 

es pesada para realizar el pago respectivo. 
'7 Acopiadores regionales Se han identificado 2 acopiadores que operan a nivel regional. Estos 

reciben la fibra de alpaca de diversos acopiadores locales y de las comunidades, para luego 

venderla a las empresas textiles que operan en la ciudad de Arequipa (Inca Tops, Michell y 

Cía.). En el año 2011, los acopiadores regionales pagaron 9 soles por 1 libra y acopiaron 336 

quintales (3) en la comunidad de Phinaya. 

Empresas  

Las empresas Inca Tops y Michell y Cía. S.A. elaboran productos derivados de la fibra de la alpaca, y 

son las que dominan el mercado. Estas acopian la mayor cantidad de fibra de alpaca proveniente de 

la Comunidad de Phinaya (80%) y la transforman en tops, hilos, telas y prendas de vestir para su venta. 

Otra alternativa para los productores organizados de Phinaya, es la venta de fibra a una cooperativa 

de productores (COOPECAN) que acopia, transforma y comercializa la fibra de sus socios. 

Proveedores de Servicios  

Además de los actores que participan directamente en la cadena de comercialización de la fibra de 

alpaca, también existen otros actores que brindan diversos tipos de servicios: financieros, de 

transformación y de asistencia técnica. 

Servicios Financieros  

/ Agro banco: En convenio con COOPECAN ofrece una línea de crédito para las organizaciones 

de productores. Esto permite que el productor reciba un pago adelantado a la entrega de la 

fibra por parte del comité de acopio conformado en la comunidad, con una tasa de interés 

preferencial de 4% anual. 

/ Acopiadores: Son una fuente alternativa de financiamiento para los productores alpaqueros 

ya que, a cambio del compromiso de entrega de fibra, realizan adelantos de dinero desde el 

mes de julio. En muchos casos existen relaciones de compadrazgo y parentesco entre 

acopiadores y productores. 
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Tipos de Consumidores  
" Quienes demandan productos elaborados de alpaca en un 100%. Un mercado exclusivo o 

"nicho", donde los clientes conocen las bondades de la fibra y tienen la posibilidad de pagar 

precios más altos por los productos. Este mercado es de baja rotación. 

/ Un mercado más grande es el de los clientes que demandan prendas de hilos en mezclas, en 

las cuales la fibra de alpaca es un componente del hilo, que incorpora otras fibras como 

algodón, oveja y sobre todo materiales sintéticos). Este hilo tiene mayor demanda, no solo por 
su menor costo sino también porque incrementa la estabilidad de la prenda. Aquí las utilidades 

se obtienen por volumen de ventas. 
Normas técnicas 

Fibra de alpaca en vellón Establece las definiciones, la categorización, los requisitos y el 

rotulado de la fibra de alpaca en vellón, determinando los métodos de ensayo para 

verificar sus requisitos. Código: NTP 231.300 2004, publicado el 8/02/2004. 

/ Fibra de alpaca clasificada Establece las definiciones, la clasificación por grupos de 

calidades, los requisitos y el rotulado de la fibra de alpaca. Determina el método de 

muestreo y los métodos de ensayo para verificar los requisitos. Código: NTP 231.301 2004, 

publicado el 8/02/2004. 

V'  Fibra de alpaca en vellón Establece el procedimiento de categorización de la fibra de 

alpaca en vellón y el método para verificación por categorías. Código: NTP 231.302 2004, 

publicado el 22/01/2004. 

Puntos Críticos Identificados 
V Tecnología productiva no apropiada e ineficiente. 

o Esquila tradicional. 

o Erosión de suelos y de pastizales. 

o Degradación genética del ganado y falta de asistencia técnica en sanidad. 

o Carencia de infraestructura productiva. 

o Pequeña producción no rentable (menos de 200 alpacas) 

V Articulación comercial dependiente de terceros 
/ 	Limitada articulación en las acciones de promoción de la cadena de la fibra de alpaca. 

/ Limitados servicios de asistencia técnica. 
" investigación ausente. 

/ Limitada información de mercados. 

/ Limitada oferta de servicios financieros. 

2.4. Datos de mercado sobre la KIWICHA 

Conocida en el Perú como Amaranto, se domesticó en América hace más de 4000 años por culturas 

precolombinas, cultivada y utilizada junto al maíz, frijol y calabaza por los Aztecas en el valle de 

México, por los Mayas en Guatemala y por los Incas en Sudamérica tanto en Perú, Bolivia como 
Ecuador. Excavaciones arqueológicas muestran que el amaranto era una planta importante de 

recolección sobre todo por sus hojas, las que en la actualidad se han dejado de utilizar. 

La Kiwicha no solo se usaba como uno de los productos base de la alimentación inca sino también 

como elemento en rituales de adoración indígena, llegando inclusive a estar prohibido su cultivo por 
los misioneros cristianos. De esta manera, el celo religioso destruyó el balance de la dieta de los 
pueblos indígenas, la cual no se ha podido recuperar en los más de 500 años que han transcurrido 

desde entonces. 

nuestro país las aéreas de cultivo se han mantenido debido la persistencia de los agricultores 

como parte de su cultura y de la adecuación genética de la semilla a alturas hasta los 3,200 
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m.s.n.m., sin embargo las formas de consumo en las zonas de producción han quedado rezagadas a 
las tradicionales costumbres de preparación. Dados los beneficios conocidos de la Kiwicha, este 
estatus quo en el desarrollo del producto por parte de sus productores se convierte en una pérdida 
de oportunidades. Los motivos -entre otros- están ligados a la escases de acceso a bienes de capital 
y/o recursos financieros, calificación negativa como sujeto de crédito, escasa gestión en innovación y 
desarrollo, deficiencia en niveles educativos, desvalorización y perdida de la capitalización de la 
"marca" Kiwicha y desconocimiento de sus bondades por los propios responsables de la 
implementación de políticas de seguridad alimentaria en nuestro país. 

Países productores: Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, India, Nepal. 

Perú, Departamentos productores: Arequipa, Cusco, Ancash, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, 
Cajamarca, Huánuco. 

Usos: consumo: como insumo para la elaboración de harinas, bebidas, dulces, turrones, agro-
industria. Alimento del futuro, NASA lo utiliza para astronautas. 

Rendimiento: En grano, de 2,00 a 4.00 TM / ha. 

Exportaciones: Se ha duplicado la exportación de Kiwicha alcanzando a Mayo del 2016 los U$ 1.0 
millones a un precio de U$ 2.48 kilo promedio (Fuente: Agro data Perú'39). 

EXPORTACIONES KIWICHA 
	

2 	FUENTE: SUNAT 

MES 
2,016 " 	 2JÚ15 2,014 

FOB KILOS PREC. 
PROM 

FOB ,  KILOS PREC. 

,PÍOM 

FOB KíL_05 PREC. 

PROM 

ENERO 93,432 47,409 1.97 12.717 2.829 4.50 187.437 51.543 3.64 

FEBRERO 205.787 96,683 2.13 22.952 5.555 413 134.593 31,705 4.25 

MARZO 78.013 24.010 3.25 138.788 32.668 4.25 

ABRIL 317.847 90.824 3.50 29.041 6,537 444 

MAYO 12,455 2,990 4.17 53,971 12,412 435 

JUNIO 172,665 58,059 2.97 432.609 94,782 4.56 

JULIO 75.717 26,650 284 618.284 156,408 3.95 

AGOSTO 109,933 31,571 3.48 403.073 84,126 4.79 

SEPTIEMBRE 90.530 36,587 247 70,631 15,735 4.49 

OCTUBRE 116,798 52,770 221 192.330 41,043 4 69 

NOVIEMBRE 71 241 27.832 2.56 17.023 4.687 3.63 

DICIEMBRE 104.072 52.077 200 173.998 44.114 3.94 

TOTALES AÑO 299,219 144,092 2-0r 81TOff ,  '"4W1 '2 8 	' 2451 178 575,760 426 

PROMEDIO MES 149,610 12,046 98,1.1A 34,313 204,315 47,980 

%CREC.PROMEDIO 52% 110% ' 	-28 .52% -28% -32% 58% -3% ' 	621% 

Fuente: Periodico Gestión 2016 

2.5. Datos de mercado sobre la MACA 

En el caso de la maca, las ventas al exterior de maca fresca en el año 2015, registraron un volumen 
de 763 toneladas valorizadas en más de US$ 6.6 millones que significaron un incremento de 44% con 
respecto al año 2014. 

Los principales mercados de exportación de maca fresca durante el año pasado fueron Hong Kong, 
que concentró el 79% del total exportado, seguido por China que abarcó el 11% y  Vietnam, que 

139 Agrodataperu reúne y procesa información relacionada con comercio exterior agropecuario de Perú. La información que 

orciona es vista mensua mente por más de 70 mil Empresas y profesionales del mundo relacionado con el sector 

cuario. Agro data Pe almacena de forma eficiente los datos proporcionados por la SUNAT, correspondientes al 

o exterior 
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representó un 4%. Estos tres países explicaron el 93% del total de maca fresca exportada desde 

nuestro país. 

Las ventas al exterior de harina de maca en el año 2015, registraron un volumen de 1,411 toneladas 

valorizadas en US$ 26.8 millones, que significó un crecimiento de 12% en valor FOB, debido a una 

favorable cotización del producto en el mercado internacional. 

Los principales mercados de exportación de la harina de maca durante el 2015 fueron los Estados 

Unidos (35%), Canadá (8%), Inglaterra (8%), Alemania (7%), China (7%), Japón (7%) y  Holanda (4%), 
que juntos captaron el 76% de¡ total de harina de maca exportada. 

Por otro lado, durante el año 2015, la maca registró una producción récord de 58 mil toneladas, 

superior en 173% respecto al año 2014 que fue de 21 mil toneladas; y en el periodo 2011 al 2015 la 
producción de dicho cultivo se incrementó en 235%; mostrando una tasa de crecimiento promedio 
anual de 35%. 

Las principales regiones productoras son Pasco, Junín y Huancavelica, lo que demuestra la aptitud de 

nuestra sierra peruana como fuente de alimentos diversos, de alta calidad y generadora de valor para 
el país (MINAGRI, Diario el Comercio, 2016). 
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APEN DICE 12 CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL CARBONO 

Valores 

Los beneficios son estimados en términos de la vida útil de los GEl, directos e indirectos 

evitados durante 20 años. Para el proyecto, la duración de la fase de implementación y la fase 

de capitalización han sido definidas en 4 y  16 años, respectivamente. Los beneficios de 

carbono han sido calculados usando la herramienta Ex - Act. 

En la Herramienta de Rastreo del FMAM para proyectos de mitigación del cambio climático, 

las emisiones directas evitadas de GEl durante el ciclo de vida útil son las reducciones de 

emisiones atribuibles a las inversiones realizadas durante el período de implementación 

supervisada del proyecto, calculadas en base a la duración respectiva de las inversiones. Los 

siguientes supuestos y variables se usan para el cálculo. El archivo de resultados EX-ACT está 

disponible: 

Variable Valor Unidad Nota 

La duración de vida útil para 

emisiones directas de GEl 

evitadas 

20 años 4 años de implementación y  16 años de 

capitalización 

Clima, y régimen de humedad Temperatura fría 

Húmedo 

- EX-ACT data 

Tipo de suelo regional 

predominante 

LAC Soils - EX-ACT data 

Área total de paisajes objetivo 312,046 ha Project target 

Los bosques en el área de influencia del proyecto, los pedazos de bosques dispersos en las regiones de 
Cuzco, Huaraz, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, se clasifican como sistemas templados 
continentales basados en las Zonas Ecológicas Globales de la FAO (FAO, 2011). Estos tipos de bosques 
tienen, una biomasa aérea de 148.7 toneladas de carbono por ha (tC / ha)140, conformado por 41.3 
tc/ha de la biomasa sobre la tierra, 19.9 de la biomasa subterránea, 105 tc/ha de residuos arboreos, 
y el carbono del suelo se estima en 77 tC / ha141. 

Las áreas objetivos consisten en una combinación de los remanentes de bosques dentro de 

chacras y las áreas de bosques fuera de la propiedad de las chacras, manejo y uso comunal, 

con sujeción a las normas y reglamentos desarrollados y aplicados, con distintos grados de 

eficacia, por las comunidades locales y sus estructuras de autoridad tradicionales. Estos 

bosques están sujetos a continuas presiones que surgen de la extracción de productos 

forestales (leña y materiales de construcción), pastoreo e incendios forestales, 

manteniéndolos en un estado de degradación con bajos niveles de regeneración y una 

estructura fragmentada. 

Los beneficios del carbono serán generados por una combinación de acciones de reforestación 

y restauración (incluyendo agroforestería, silvicultura, forestación y reforestación en cuencas) 

y la mejora en el manejo de los bosques existentes. 

140 FAO! SERFOR. 2017. Nuestros bosques en números. Primer reporte del Inventario Nacional Forestal y de 

"Fauna Silvestre. Lima. 

Reported by Vésquez et al. 2014 for Polylepis forests. 
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Las áreas afectadas (dentro de un área total de 312,046 ha) son las siguientes: 

Impacto directo 
(file 'EXACT FAO Peru 

ABD direct') 

Impacto indirecto 
por replica 

(file 'EXACT FAO 
 

Peru ABD indirect') 

Total 

Reforestación (EXACT sheet 
'2.LUC') 

1,130 (cell M31) 3,585 4,715 

Mejora de la gestión (EXACT 
sheet '5.Managemertt') 

19,620 (cell T13) 58,665 78,285 

Total 20,750 62,250 83,000 

Se estima que sin el proyecto, la degradación del bosque podría continuar con un nivel "bajo" 

M 20%.; sib embargo, con las mejoras en el manejo forestal a través de la ejecución del 

proyecto en un área de 1,130 ha podría reducirlo a "muy bajo" (10%). La réplica de la 

intervención (impacto indirecto) podría resultar en una reducción de la degradación de "bajo" 

(20%) a "muy bajo" (Tier 2 value of 15% in Cell R144 of the file 'EXACT FAO Peru ABD indirect'). 

No se han considerado la ocurrencia de incendios en todos los escenarios. 

Sobre esta base, los beneficios totales calculados en GEl mediante el EX —ACT es: 

IMPACTO DIRECTO 
DEL PROYECTO (file 

'EXACT FAO Peru 
ABD direct') 

IMPACTO 
INDIRECTO POR 

REPLICA (file 
'EXACT FAO Peru 

ABD indirect') 

TOTAL 

Reforestación (EXACT sheet 
'2.LUC') 

446,660 1,417,060 1,863,720 

Mejora de la gestión (EXACT 
sheet '5.Management') 

765,082 1,143,821 1,908,903 

TOTAL 1,211,742 2,560,881 3,772,623 

Insumos y  resultados tablas EX-ACT: 

Continent South America 

      

Cool Temperate 

Most 

 

Climate 

    

      

   

Disture regirr 

 

      

LAC SiIs 

 

Dominant Regional Soil Type 

  

Duration of the Project (Years) Implementation phase 	 4 
Capitalisaton phase 	 16 

Dation of accountinq 	20 

Impacto directo 

Cambio de uso de suelos 
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Ai 	DICE 13. INICIATIVAS DE REFERENCIA EN LAS LOCALIDADES OBJETIVO 

Componente 1: 

Apurímac: 

Proyecto/Componente 1 Resultados 

Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal 

para 	ampliar servicios ambientales en 	microcuencas 

Pincos y Toxana de la provincia de Andahuaylas 

1. 	Incremento 	de 	la 	disponibilidad 

H. 	Adecuada 	instalación 	de 

III. Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación 

de 	plantaciones 

plantaciones 

forestales. 

forestales. 

Mejoramiento de la gestión comunal para el desarrollo 

de la actividad forestal en 20 microcuencas y  4 sub 

cuencas de la región Apurimac 

1.-Planificar 	y 	administrar 	adecuadamente 	los 	recursos 	forestales 	comunales 

11.-Elevar el nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal 

111.-Incrementar el nivel cultural forestal de los pobladores comunales 

Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal 

para ampliar servicios ambientales en 	la 	subcuenca 

Chicha 

1. 	Incremento 	de 	la 	disponibilidad 

H. 	Adecuada 	instalación 	de 

III. Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación 

de 	plantaciones 

plantaciones 

forestales. 

forestales. 

Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 

Arequipa: 

Componente 1 Resultados 

Recuperación 	de 	los 	servicios 	ecosistemicos 	de 

regulación hidrica y control de la erosión en las Lomas de 

Atiquipa 

1.-Recuperación 	de 	la 	captación 	de 	agua 	y 	capa 	verde 

11.-Fortalecimiento de capacidades 

Mejoramiento del servicio de agua para riego del sector 

de Atiquipa 

1.-Instalación 	de 	atrapanieblas 	para 	capturar 	agua 	para 	riego. 

II.- Desarrollo de capacidades para los usuarios a través de la asistencia técnica en riego y labores 

culturales 

111.-Impacto ambiental 

Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 
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Cusco: 

Componente 1 Resultados 

) 
Fortalecimiento de capacidades para el establecimiento de 

áreas de conservación regional en las provincias de Anta, 

Convención y Quispicanchis 

1.-Producción de documuentos tecnicos de conservación y preservación de Recursos Naturales 

y Culturales 

11.-Implementación con equipos y mobiliarios para el establecimiento de Areas de Conservacion 

Regional 

111.-Programas de sensibilizacion en gestion de Areas de Conservación Regional 

Mejoramiento y consolidación de la gestión integrada de los 

recursos hidricos en la cuenca del Vilcanota 

1.-Mayor conocimiento para la mejora de la gestión de los recursos hidricos 

11.-Existentes unidades operativas de gestión de la cuenca 
. 

111.-Suficiente equipamiento y mobiliario para la conservación del área 
.. 

IV.-Mayores herramientas normativas para la creación y gestión del Consejo de Cuenca 

V.-Existentes instrumentos técnicos de control y monitoreo 

Mejoramiento de capacidades para el manejo sostenible de 

la vicuña en comunidades campesinas conservacionistas de la 

región 

1.- Eficiente técnicas de manejo y conservación en la crianza de vicuñas. 

II.- Adecuado manejo y conservación de praderas naturales. 

III.- Buena organización de los criadores de vicuñas. 

IV.-Mayor conocimiento del manejo técnico, transformación de la fibra de vicuña y eficiente 

articulación al mercado. 

Adecuamiento al cambio climático, conservación y manejo de 

la biodiversidad aprovechable en comunidades nativas del 

Bajo Urubamba 

1.-Reforestación con especies maderables 

11.-Manejo de áreas de conservación comunal 

111.-Sistemas agroforestales de cultivos con frutales 

¡V.-Fortalecimiento de la gestión 

V.-Manejo de Collpas 

Instalación 	de 	Tara 	en 	sistemas 	agroforestales 	en 	las 

comunidades campesinas de las provincias de Anta, Calca, 

Paruro y Urubamba 

1.-Acceso a la transferencia de tecnología y asistencia técnica 

11.-Incremento de la capacidad productiva de plantones de tara y renovación de bosquetes de 

tara en sistema agroforestal 

111.-Eficiente organización de los productores de tara. 

¡V.-Conocimiento del valor económico y ambiental de la tara. 

Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 
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Huacavelica  

Componente 1 Resultados 

Mejoramiento de la calidad de los servicios de apoyo a los 

agricultores 

1.-Mejores niveles de adopción de tecnologías en a producción agropecuaria 

11.-Adecuado desarrollo de capacidades a operadores agropecuarios 

111.-Adecuada capacidad de gestión de los productores agropecuarios 

Mejoramiento del servicio de apoyo de extensión agraria a la 

cadena productiva de tuberculos andinos en cinco provincias 

1.- Conocimientos de técnicas aplicables en los sistemas de producción de tuberculos 

andinos 

11.-Optima dotación de capacidades y habilidades para dar valor agregado al ooluco, 

mashua 

111.-Productores organziados y con poder de gestión 

IV.-Conocimientos de los mecanismos e negociación, mercados potenciales, articulación 

comercial y marketing 

Mejoramiento de los servicios forestales en las agencias agrarias 

de Lircay y Acobamba 

1. Infraestructura productiva de plantones forestales en condiciones adecuadas y 

renovadas 

II. Pobladores con capacidades en gestión y manejo de recursos naturales Forestales. 

111.-Amplia participación de la población dedicada a la actividad agropecuaria en acciones 

de forestación 

Mejoramiento de praderas y conservación de suelos en Huaytara 

y Castrovirreyna 

l.-Elaboracion de expediente tecnico 

11.-Conocimiento del valor real del ecosistema y  de las tecnicas adecuadas en el manejo de 

praderas altoandinas 

1 11.-Implentacion de practicas conservacionistas 

IV.-Fortalecimiento de las Organizaciones Productores 

Mejoramiento de los servicios de protección y conservación de 

vicuñas en las comunidades altoandinas 

1.-Infraestructura para protección de vicuñas Implementación para protección y 

aprovechamiento de vicuñas 
11.-Transferencia tecnológica en aprovechamiento racional del recurso vicuña 

111.-Gestión y organización de comunidades y comités de vigilancia 

IV.-Fortalecimiento de comuneros y gaurdaparques en protección de vicuña 

Recuperación 	de 	los 	servicios 	ambientales 	de 	los 	recursos 

naturales para el desarrollo sostenible de la microcuenca del rio 

Ichu 

1.-Recuperación y Regulación del Régimen Hídrico 

11.-Conservación de los suelos y revegetación 

111.-Instalación y Manejo de sistemas autosostenibles 

1V-Fortalecimiento organizacional 

263 



¿talación 

1.-Incremento de cobertura forestal. 

y recuperación de los servicios ambientales de 11.-Adecuado manejo de la praderas altoandinas 

protección de suelo y regulación de agua en la sub cuenca del rio 111.-Mejora en el manejo tecnológico del agua y suelo 

Vilca IV.-ortalecidas capacidades en el manejo de los recursos naturales agua y suelo 

V.-Organización fortalecida de la gestión de los recursos naturales agua y suelo 

/1 1.-Adecuadas condiciones del cauce del rio Ichu Recuperación de la cobertura vegetal 

Recuperación de los servicios ecosistemicos y tratamientos del 
11.-Adecuado Tratamiento de áreas aledañas al rio Ichu 

111.-Adecuadas infraestructuras instaladas sobre el rio Ichu 
Ichu en el tramo Chunuranra 

IV.-Mayor organización y capacidad en la gestión de los recursos y conservación del suelo y 

agua 

Fuente: Sistema de inversión Perú (MEF) 

Puno: 

Componente 1 Resultados 

Fortalecimiento de capacidades productivas para 

mejorar la competitividad de la crianza de alpacas 

1.- Maejo de RRHH y pradras naturales. 

IL-Capacidad técnica en manejo sanitario. 

111.-Manejo de rebaño de alpacas 

1V-Gestión territorial e incidencia política. 

Instalación y recuperación de la cobertura forestal en el 

anillo circunlacustre del altiplano 

1.-Adecuada infraestructura productiva para forestación. 

11.-Fortalecimiento de la organización social para las actividades forestales. 

111-Mejora de la gestión y planificación forestal. 

Mejoramiento del servicio de conservación de la 

diversidad biológica en la selva verde, San Gaban, Punta 

perdida, Cotacucho Puno, Jucomarini, Cushini, Rio 

Condor, Rio Tavara y Paco Pacuni 

1.- Información insitu para la gestión de la diversidad biológica. 

II.- Equipamiento e infraestructura para la conservación. 

W Fortalecimiento para ¡agestión de la diversidad biologica. 

IV.-Desarrollo de capacidades para la gestión de instituciones. 

V.-Desarrollo de actividades económicas sostenibles. 

VI.-Generación de instrumentos económicos para la sostenibilidad. 

Mejoramiento de la cadena de valor de la fibra de 

alpaca 

1.-Mayor transferencia de tecnología para mejoramiento genético 

11.-Manejo adecuado de los RRNN hidricos, suelo y vegetación. 

111.-Mayores capacidades para promoción y reproducción de reproductores. 

IV.- Capacidades para la organziación y gestión. 
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N C Méjoramiento de la capacidad agroproductiva de 

granos andinos orgánicos de quinua, cañihua, haba y 

tarwi 

1.- Apropiado conocimiento en el manejo productivo de semilla certificada 

II.- Apropiación de conocimientos en la producción de granos andinos orgánicos 

111.-Adecuadas tecnologías para la transformaciín de granos andinos.  

   

    

Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 

Componente 2:  

Apurímac   

Componente 2 Resultados  

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva 

de quinua en la región 

1. Eficiente cultivo de la quinua. 

II. Generación de valor agregado de la quinua. 

III. Eficiente articulación a mercados 
Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 

Cusco  

Componente 2 Resultados 

1.-Disponibilidad y empleo de semilla de buena calidad genética de cañihua y quinua. 

11.-Adecuados conocimiento de tecnologías sostenibles de manejo agronómico del cultivo de 

la quinua y cañihua 

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva 111.-Adecuados procesos de obtención de granos de calidad de los cultivos de quinua y caiihua 

de la quinua y cañihua orgánica en las provincias de Acomayo, orgánica en la cosecha y post cosecha 

Anta, 	Calca, 	Canchis, 	Chumbivilcas, 	Espinar, 	Paruro, 1V-Mejores capacidades de organización de productores 

Quispicanchis y Urubamba V.-Mayores niveles de conocimiento de a gestion comercial y difusión del producto 

Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 

Huancavelica  

   

Componente 2 
	

Resultados 
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-o 
1.-Instalación del sistema de producción aeroponico para obtener semillas libres de 

patógenos en papa nativay mejorada 

II-Transferencia de tecnología moderna en la producción e papa nativa mejorada. 

111.-Fortalecimiento de la organziación de los productores de papa nativa y mejorada. 

viejorai'niento de la competitividad en la cadena productiva con 

Ja instalación de sistemas de producción aeropónica de papa en 

comunidades altoandinas 

Ç 
Fu; nte: Sistema de Inversión Perú (MEF) 

Puno 

Componente 2 Resultados 

Mejoramiento de la capacidad agroproductiva de 

granos andinos orgánicos de quinua, cañihua, haba y 

tarwi 

¡V.-Mejores conocimientos en gestion comercial. 

V.-Adecuada gestión organizacional 

Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 

Componente 3: 

MINAM: 

Componente 1 Descripción 

Programa Nacional de Conservación de bosques para la 

mitigación de Cambio Climático 

El programa debe asegurar que para el 2021 las emisiones netas de gases de efecto invernadero, 

procedente de la deforestación de bosques, sean decrecientes y tendientes a cero. 

Programa de asistencia Técnica PAT-USAID-MINAM 

Contribuir al uso sostenible de los recursos naturales a través del fortalecimiento del MINAM como 

ente rector del sistema nacional de gestión ambiental, implementando actividades para fortalecer 

sus capacidades técnicas, logísticas y financiera a 4 direcciones de línea; Dirección de General de 
. 	 .. 

Diversidad Biológica, Dirección General de Evaluación, Valoración y financiamiento del patrimonio 

natural, Dirección General de Políticas, Normas e instrumentos de Gestión Ambiental, Dirección 

General de Cambio Climatico, desertificación y recursos hidricos 

Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento 

de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos 

Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur- 11 Etapa. 

2.-Conservación: Contribuye a recuperar ecosistemas que han sido dañados o que podrían estar en 

situación 	muy 	vulnerable, 	con 	participación 	de 	la 	población 

3.-Conglomerado de Proyectos Ambientales: Apoya iniciativas regionales y locales a través del 

cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que contribuyan a la conservación de los 

ecosistemas. 
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?-P'r'ograma de Gestión sostenible del desarrollo 

económico y estratégico de los recursos naturales 

(PRODERN) 

1.-Gobernanza y gestión territorial: 

2.-Gestión y conservación de la biodiversidad: 

3.-Puesta en valor de los servicios ecosistemicos: 

4.-Belleza escenica y ecoturismo: 

Componente 2 Descripción  

Programa de Gestión sostenible del desarrollo 

económico y estratégico de los recursos naturales 

(PRODERN) 

5.-Cadenas de valor: 

8.-Eduación ambiental: 

Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento 

de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos 

Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur- 11 Etapa. 

1.-Competitividad 

Componente 3 Descripción  

Programa de Gestión sostenible del desarrollo 

económico y estratégico de los recursos naturales 

(PRODERN) 

6.-Información Ambiental estratégica 

7.-Participación y ciudadanía ambiental 

Fuente: Plan Institucional Anual y Plan Estratégico del MINAM 

MINAGRI: 

Componente 1 Descripción 

Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los 

recursos hídricos para uso agrario 
Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 

Programa Presupuestal 0089: Reducción de la 

degradación de los suelos agrarios 
Aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario. 

Programa Presupuestal 0130: Competitividad y 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales 

y de fauna silvestre 

Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre 

NO 

267 



Programa Presupuestal 011: Programa del Desarrollo 

P\roductivo Agrario Rural-AGRORURAL-Proyecto 

235888: Fortalecimiento en la Gestión del manejo de 

microcuencas, ambito del programa de pequeña y 

mediana infraestructura de riego en la sierra del Perú 

Mejorar el manejo de la Gestión de las Microcuencas, su Recuperación y Conservación en las Partes 

Altas y Medias de las Unidades Hidrográficas de los Ecosistemas Altoandinos. 

Componente 1: Microcuencas Altoandinas Ámbito del Proyecto Caracterizadas, con Datos y con 

Planes de Gestión Sostenibles de los RRNNPP, Especialmente el Agua 

Componente 2: Actores Locales que Demandan Agua, Sensibilizados, Capacitados y Participan en el 

cuidado, Ahorro y en la Gestión del Recurso Hídrico a Nivel de las microcuencas 

Componente 3: Comites de Gestión de Microcuencas, Organizados, Capacitados y Fortalecidos que 

Gestionan el Cuidado del recurso hídrico a nivel de la Microcuencas 

Componente 4: Coordinaciones y Gestiones Complementarias para la Ejecución, Administración, 

Monitoreo y Evaluación de las Acciones en las Microcuencas 

Programa Presupuestal 011: Proyecto 2249921: 

Recuperación y conservación de suelos degradados 

para la adaptación al cambio climático microcuenca de 

Pichigua, distrito de Pichigua-Provincia de Espinar, 

región Cusco 

Adecuada infiltración de agua de lluvias en las microcuenca Pichihua 

Programa Presupuestal 011: Proyecto 2250154: 

Recuperacuón y mejoramiento del medio ambiente 

con reforestación, conservación de suelos, y pastos en 

las comunidades de lambrana y Atancama, Distrito de 

Lambrama-Abancay - APURIMAC 

Recuperació y manejo sostenible de los recursos naturales en las comunidades 

Componente 2 Descripción 

Programa Presupuestal 0121: Mejora de la 

articulación de los productores agropecuarios al 

mercado 

Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado. Componente 1: 

Afianzamiento del mercado de servicios de innovación. Componente 2: Impulso a la creación de 

competencias estratégicas en l+D+i 

Proyecto 2194085: Consolidación del sistema de 

innovación agraria 
Adecuadas condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 

Componente 3 Descripción 

2250051: Mejoramiento del Sistema de Información 

Estadística Agraria y del Servicio de Información 

Agraria para el desarrollo Rural 

Mejorar la calidad, pertinencia, confiabilidad y disponibilidad de la información agraria en el país, con 

el fin de mejorar la calidad de las políticas agrícolas y los ingresos de los agricultores. Componente 1: 

Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria. Componente II: Provisión de 

información a productores a través de la participación del sector privado utilizando TICS. 

2194993:Mejoramiento de los servicios estratégicos 

de innovación agraria 

Mejorar los servicios estratégicos de investigación/ transferencia agraria. Componente 1: Apoyo en la 

gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación. Componente 2: Apoyo al mejoramiento 

de los servicios estratégicos de Innovación Agraria 
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1771 
uent?PIan Institucional Anual y Plan Estratégico del MINAGRI 

Apurimac 

Componente 3 Resultados 

Mejoramiento de la gestión institucional en la actividad 

forestal en 20 microcuencas y  4 sub cuencas de la región 

1.-Adecuada organización institucional para la intervención de la actividad forestal en el ámbito 

regional. 

II.- Mayor Fortalecimiento de capacidades de profesionales y técnicos involucrados en la 

actividad forestal. 

III.- Adecuados mecanismos para generar información de la actividad forestal regional. 
Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 

Puno 

Componente 3 Resultados 

Mejoramiento de la gestión de los recursos hincos en 
cuencas 

1.-Fortalecimiento de capacidades para la gestion integrada del recurso hidrico. 

11.-Adecuado sistema de información de recursoso hidricos 

111.-Desarrollo de capacidades para la gestión hidnica. 

IV.- Adecuado sistema de planeamiento. 
Fuente: Sistema de Inversión Perú (MEF) 
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APÉNDICE 14. EJEMPLO DE PLAN DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES (RSA) EN 

PERÚ 

Plan RSA de dos etapas en Perú que comprende cambios de comportamiento y actitud 141 

Fuente: Cranford, M.; Mourato, S. (2011) Conservación comunitaria y un enfoque de dos 

etapas para retribuciones por servicios ecosistémicos. Economía Ecológica. 71: 89-98 

Contacto: m.c.cranford@lse.ac.uk  

Tema(s): Economía ambiental, servicios de información ambiental, bosques. 

Dos enfoques se aplican para la conservación de la biodiversidad y la gestión de recursos 

naturales: la conservación comunitaria y la RSA. La conservación comunitaria combina el 

desarrollo humano con la conservación de la biodiversidad. Típicamente se utilizan métodos 

de conservación indirectos, como cambiar prácticas que causan daño a los ecosistemas (p.ej. 

intensificación agrícola); fomentar oportunidades de desarrollo que proporcionan servicios 

ecosistémicos (p.ej. ecoturismo), o aumentar ingresos para reducir el uso excesivo de los 

recursos naturales. A través de la RSA, por otro lado, se paga directamente a las personas para 

que conserven la naturaleza, al ofrecer un mercado para los servicios ecosistémicos que se 

prestan, por ejemplo, pagando a las comunidades para que manejen de manera sostenible los 

bosques que protegen los servicios de cuencas hidrográficas o secuestran carbono. Ambos 

enfoques han recibido críticas. Se dice, por ejemplo, que la conservación comunitaria no es 

rentable y no logra el nivel necesario de protección a los ecosistemas. La RSA ha sido criticada 

por no hacer cumplir eficazmente las condiciones que se requieren para el pago. 

Este estudio investigó cómo los elementos de la conservación comunitaria pueden 

incorporarse a un sistema de RSA de dos etapas que constituye una mejora del diseño 

tradicional de RSA. Los investigadores evaluaron el uso de la conservación comunitaria para 

preservar bosques Polylepis en los Andes meridionales peruanos y a través de una encuesta 

de hogares evaluaron el resultado que esto tenía con respecto a las actitudes y al 

comportamiento de conservación locales. Los bosques de Polylepis, junto con algunas 

especies de aves y mamíferos que viven en esto bosques, están amenazados por las 

actividades de la población local, sobretodo al talar árboles para la agricultura, apacentar el 

ganado, quemar pastos cercanos, y cortar árboles para extraer madera y obtener leña. 

Una organización no gubernamental local (ECOAN1) inició un proyecto comunitario para 

conservar los bosques de Polylepís. El proyecto solucionó, por ejemplo, la demanda de leña 

Polylepis, al proporcionar cocinas de bajo consumo de energía y fuentes alternativas de 

combustible. Tomando como base la conservación comunitaria ya establecida, el objetivo a 

más largo plazo de hacer que el proyecto sea autofinanciado incluye algunos mecanismos RSA, 

apoyados por acciones como el ecoturismo. 

Desde que se inició el proyecto ECOAN, el 61% de los hogares encuestados redujo o detuvo 

actividades previas que causaban degradación forestal. De los hogares encuestados que 

informaron que realizaban actividades específicas de degradación forestal antes de que 

ECOAN se involucrara, el 81% informó haber reducido el uso de leña Polylepis; el 53% informó 

142 comisión Europea DG ENV Número 75 de News Alert Marzo 1, 2012. Los contenidos y opiniones incluidas en la Política 
de Ciencia para el Medio Ambiente están basados en investigaciones independientes, revisadas por pares y no reflejan 

ariamente la postura de la Comisión Europea. Para citar este artículo/servicio: Volítica de Ciencia para el Medio 
i@te: Comisión Europea DG Medio Ambiente, Servicio News Alert, editado por SCU, The University of the West of 

distol. 
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haber reducido el pastoreo en bosques; el 68% redujo la conversión de bosques en tierras 

agrícolas, y el 63% informó haber reducido la quema de pastos. Este fue el resultado de las 

iniciativas ECOAN, incluyendo actividades educativas que inculcaron la conservación, el uso 

de fuentes de energía alternativas y la motivación a nivel de la comunidad de obedecer las 

normas que limitan la extracción de árboles Polylepis de los bosques. En general, el cambio 

cultural de la comunidad hacia una postura conservacionista fue evidente. Sin embargo, el 

valor que se atribuye a los servicios ecosistémicos fue determinado por una experiencia 

individual directa con el bosque, y no por las iniciativas de conservación comunitaria 

implementadas por ECOAN. 

Los investigadores proponen que un sistema de RSA de dos etapas podría ser una manera más 

efectiva para las comunidades de proteger los ecosistemas. En la primera etapa, aparte de 

poner en práctica los sistemas formales institucionales de RSA, las iniciativas de conservación 

comunitaria podrían sentar las bases si se desarrollan en las comunidades locales actitudes y 

comportamientos respetuosos con el medio ambiente. En la segunda etapa, los pagos directos 

realizados mediante mecanismos basados en el mercado (tales como bonos de carbono y 

pagos por el agua) pueden utilizarse para consolidar este comportamiento conservacionista. 

Veáse: www.ecoanperu.org  

y". 
o 
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APÉNDICE 15. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Título del proyecto y signatura: 

Gestión sostenible de la agro-biodiversidad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la 

región Andina del Perú a través del Enfoque de Sistemas Importantes del Patrimonio 

Agrícola Mundial (SIPAM) 

Nombre del Asociado Operacional: PROFONANPE 

Tipo de Asociado Operacional (entidad gubernamental, OSC, 

etc.): 

Entidad Privada sin fines de Lucro 

Clasificación de riesgo general asignada: Bajo 

Riesgos identificados 
Medidas de mitigación de riesgos y acciones 

correctivas 
Fecha 

Personal de la FAO 
responsable del 

seguimiento 

Procedimientos judiciales en curso contra PROFONANPE El equipo de administración debe informar al El equipo de Oficial de Operaciones 

Consejo 	de 	Administración 	de 	cualquier administración contratado con el visto 

En 	la 	actualidad 	hay 	ocho 	demandas 	activas 	que 	han 	sido actualización de los procedimientos. debe informar bueno del 

impugnadas o están involucrando a PROFONANPE. Estas demandas Los pasivos deben ser actualizados en las al Consejo de Representante 

incluyen acciones administrativas y laborales. PROFONANPE colabora cuentas, si es necesario, dependiendo de la Administración Asistente 

con el SERNANP y el INRENA en determinados proyectos y, como tal, 

también es demandado como empleador indirecto del demandante. 

probabilidad de cualquier sanción financiera, de cualquier 

actualización de 

(Administración) de la 

Representación en el 

La acción administrativa se debió a la no asistencia a una audiencia de 

conciliación 	laboral 	en 	Iquitos 	en 	relación 	con 	los 	pagos 	de 

prestaciones sociales en 2012. 

Las acciones laborales se debieron al incumplimiento de las normas 

laborales ya la falta de pago de la seguridad social. No se han realizado 

actualizaciones recientes sobre estos casos, ya que el proceso legal es 

extremadamente lento en Perú. 

los 

procedimientos. 

Los pasivos 

deben ser 

actualizados en 

las cuentas, si 

es necesario, 

dependiendo 

de la 

probabilidad de 

cualquier 

sanción 

financiera. 

Perú 
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Insuficiente capacitación del personal 

Observarnos que el personal empleado en el departamento de 

contabilidad, que eran principalmente contadores! administradores, 

no han recibido formación sobre los requisitos de las Naciones Unidas 

para la gestión financiera y la presentación de informes, 

La falta de formación suficiente aumenta el riesgo de error y el 

incumplimiento de los requisitos de información financiera de las 

Naciones Unidas. 

La 	organización 	debe 	asegurar 	que 	el 

personal 	esté 	debidamente 	capacitado 	y 
consciente de los requisitos de información 

financiera de las Naciones Unidas. 

Miércoles 10 de 

Octubre 2017 

Durante los 

primeros meses 

del 2018 

(trimestre) 

Oficial de Operaciones 

contratado con el visto 

bueno del 

Representante 

Asistente 

(Administración) de la 

Representación en el 

Perú 

No hay sistema de registro de tiempo del personal La 	administración 	debe 	considerar 	la Miércoles 10 de Oficial de Operaciones 

Actualmente el personal está empleado bajo contratos de servicios o introducción 	de 	un 	sistema 	preciso 	para Octubre 2017 contratado con el visto 

como empleados. La dirección no ha considerado necesario un registrar el tiempo empleado por el personal bueno del 

sistema de registro de tiempo, ya que muchos de estos empleados se en diversas actividades y proyectos. Se acordará Representante 

encuentran fuera de la oficina en cualquier momento o se asignan a formato para Asistente 

un solo proyecto, por lo que PROFONANPE opina que no sería Uno de estos sistemas sería requerir que el reporte (Administración) de la 

necesario o práctico de implementar. 

Consideramos, sin embargo, que esto representa una debilidad de 

control; los futuros proyectos y programas, junto con las futuras 

necesidades de personal, pueden significar que dicho sistema se hace 

necesario para asegurar que el tiempo empleado por el personal en 

programas específicos pueda calcularse y comprobarse según se 

imputa al informe financiero correspondiente. 

personal 	complete 	hojas 	de 	tiempos 

mensuales registrando el número real de 

horas 	gastadas 	por 	ellos 	en 	diferentes 

proyectos o actividades por cada día durante 

el mes. Para fines de control, la hoja de 

tiempos debe ser firmada por el miembro del 

personal y aprobada por los directores de 

línea / los responsables del presupuesto. 

Representación en el 

Perú 

Las hojas de tiempos para el período de 

referencia 	constituirían 	una 	buena 

documentación 	de apoyo para 	probar el 

tiempo 	empleado 	por 	los 	miembros del 

personal 	en 	diferentes 	proyectos 	o 

actividades 

La verificación física de los activos fijos sólo se realiza una vez al El conteo de activos físicos debe realizarse Cada trimestre Oficial de Operaciones 

año cada trimestre para asegurar que no hay se reporta contratado con el visto 

Los conteos de activos fijos sólo ocurren una vez al año. deterioros y que la depreciación se calcula marzo, junio, bueno del 

Por lo tanto, la pérdida, el daño y la apropiación indebida de con precisión. septiembre y Representante 
cualquier activo podrían ocurrir, pero no ser descubiertos hasta el Diciembre Asistente 

N O\ 
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final del año cuando puede ser demasiado tarde para recuperar 

artículos malversados, 

También los deterioros podrían ser inevitables, pero de nuevo no se 

identificarían hasta el final del año. 

Esto 	también 	permitiría 	que 	cualquier 

pérdida, 	daño o apropiación 	indebida 	de 

activos se detecte e investigue en una etapa 

anterior, aumentando la probabilidad de un 

resultado exitoso. 

(Administración) de la 

Representación en el 

Perú 

\Recuperación del IGV PROFONANPE se registra en APCI para poder Antes de inicio Representante 

PROFONANPE es una entidad privada sin fines de lucro y no está 

recuperar el IGV y es acreditada para ello, de la 

implementación 

Asistente 

(Administración) de la 

registrada en APCI. Por lo tanto, no puede recuperar el IGV del proyecto Representación en el 

(Julio del 2018). Perú 

Esto será una 

condición 

previa para la 

transferencia de 

fondos bajo el 

Acuerdo de 

Socio Operativo 

Actividades de Aseguramiento Planificadas [Remitirse a MS 701.6.10 "Elaboración del Plan de Aseguramiento y Mitigación de Riesgos"¡ 

Tipo de 

Actividad de 
Aseguramiento 

Desempeñada 
por 

Frecuencia anual planificada y fecha 
planificada 

Costo Cubierto por Fecha 

Personal de la 
FAO 

responsable del 

seguimiento 

Auditorias Firma 

Auditora 

Una vez cada año 	 (Se han 

considerado 5 auditorías en caso de 

ampliación de implementación) 

$22, 500141  Presupuesto del 

proyecto y gestionado 

por FAO 

Diciembre 2019 

Diciembre 2020 

Diciembre 2021 

Diciembre 2022 

Oficial 	de 

Operaciones 

contratado 	con 

el 	visto 	bueno 

M 

Representante 

Asistente 

(Administración) 

de 	 la 

143 El precio inicial es de USD 4,500 dólares por auditoria. Se ha previsto una auditoria adicional en caso se amplía el plazo del proyecto. Por lo tanto, el monto total por 5 

auditorías asciende a USD 22,500. En caso de no utilizarse los recursos deberán ser devueltos por la FAO y reinvertidos en el proyecto. 
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Representación 

en el Perú 

Spot checks Firma 

Auditora 

El primer spot check se desarrollará 6 

meses después que la implementación 

inicia. Después de esto, una vez cada 12 

meses. 

$14,000 Cubierto con el Fee de 
FAO 

Diciembre 2018 

(Fecha 	prevista 

de 	inicio 	e 

implementación 

segundo 

semestre 	del 

2018) 

Diciembre 2019 

Diciembre 2020 

Diciembre 2021 

Oficial 	de 

Operaciones 

contratado 	con 

el 	visto 	bueno 

del 

Representante 

Asistente 

(Administración) 

de 	 la 

Representación 

en el Perú 
Monitoreo 

Programático 

Oficial técnico 

Líder, 

coordinador 

del 	proyecto, 
titular 	del 

presupuesto, 

asistente 

administrativo 

y operativo y 

grupo 	de 
tareas 	del 
proyecto 

Periódicamente; la gestión general y el 

seguimiento del cumplimiento de las 
disposiciones 	de 	la 	Modalidad 	de 
Implementación de Socio Operativo, 
1) 	Gestionar 	los 	resultados 	de 	la 

Modalidad de Implementación de Socio 

Operativo, incluida la supervisión de los 

riesgos y el cumplimiento general de las 

condiciones establecidas en el acuerdo 

de socio operativo firmado 

Ii) Garantizar la implementación del plan 

de mitigación y garantía de riesgos, 

Revisar y actualizar el plan de mitigación 

y garantía de riesgos a la luz de las 

circunstancias 	cambiantes 	durante 	la 
implementación 

lii) 	Seguir 	y 	asegurar 	que 	el 	SOCIO 

operativo 	implemente 	todas 	las 
acciones y recomendaciones acordadas 

USD 209,550 

Oficial de operaciones- 

USD 135,000 

Cubierto con el Fee de 

FAO 

Evaluación final 

USD 60.000 

(Presupuesto del 

proyecto y gestionado 

por FAO)144  

Reporte Final 

USO 6,550 

(Presupuesto del 
proyecto y gestionado 

por FAO) 

Cada trimestre 
del 2018, 2019, 

2020, 2021 y 
2021 (Fecha 
prevista de 

inicio de 
implementación 

segundo 
semestre del 

2018) 

Oficial 	de 

Operaciones 

contratado 	con 

el 	visto 	bueno 

del 	Oficial 

Técnico 	Líder 

(OTL) 	y 	la 

Representante 

Asistente 

Programas de la 

Representación 

en 	el 	Perú 

(Budget Holder) 

' 	El precio inicial es de USO 50,000 dólares y se ha considerado un monto de contingencia de USD 10,000 dólares por variaciones de precios- En caso de no utilizarse los 
recursos deberán ser devueltos por la FAO y reinvertidos en el proyecto. 
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durante 	las 	actividades 	de Viajes de supervisión 

aseguramiento. local USD 5,000 

lv) 	Revisar 	y 	aprobar 	los 	informes (Presupuesto del 

financieros y de proyectos recibidos del proyecto y gestionado 

socio 	operacional 	y 	certificar 	las 

solicitudes de fondos de conformidad 

con los requisitos del acuerdo de socios 

operativos 	firmado, 	revisión 	y 

por PROFONANPE) 

Training sobre temas de 

aprobación del presupuesto revisado, y naciones Unidas 

plan de trabajo anual y presupuesto financiero y de reporte 

V) 	Evaluar 	e 	informar 	sobre 	la USD 3,000 

colaboración 	con 	los 	socios 	de (Presupuesto del 

subcontratación anualmente y al final proyecto y gestionado 

del proyecto. por PROFONANPE) 
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Anexo 3- El Presupuesto del Socio Operacional 

Duty 
Station 

Unit 
cost 

Componente 
1 

Component 
2: 

Component 
3: 

Component 
4: 

PMC* FAO 
Socio 

Operativo 
TOTAL Oracle code and description Unit 

NO. 

units 
of 

5300 Salaries professionals 

Oficial de administración y operaciones mes 48 Lima 9,296 446,184.00 446,184 446,184 

5300 Sub-total salaries professionals - - - - 446,184.00 - 446,184 446,184 

5013 	National consultants - 

Coordinador Nacional del Proyecto  mes 48 
Lima-
Regiones 4,800 46,080.00 115,200 69,120.00 230,400 230,400 

Jefe de Operaciones (Responsable de 
componente 3)  mes 45 Regiones 3,000 40,500.00 81,000 13,500.00 135,000 135,000 

Responsable de Componente 1 (Experto en 
Agrobiodiversidad, conservación de especies 
nativas)  mes 45 Regiones 3,000 135,000,00 - - 135,000 135,000 

Responsable de Componente 2 (Experto en 
mercados, marcas, cettificaciones, etc)  mes 45 Regiones 3,000 - 135,000 - 135,000 135,000 

Responsanble de Componente 3  mes 45 Regiones O - - - - - 
Faciitador Regional Puno mes 45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000 108,000 

108,000 108,000 Faciitador Regional Cusco  mes 45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 

Faciitador Regional Apurimac  mes 45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000 108,000 

Faciitador Regional Huancavelica  mes 45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000 108,000 

Faciitador Regional Arequipa mes 45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000  108,000 

Exporto en manejo genético de especies  
mes 

24 Regiones 4,300 103200 - 103,200 103,200 

Talentos Rurales (Yachachiq)  
mes 

24 Cusco 600 14400 - 14,400 14,400 

Talentos Rurales (Yachachiq)  
mes 

24 Puno 600 14400 - 14,400 	 14,400 

Talentos Rurales (Yachachiq)  
mes 

24 
1-luancavel 
ica 600 14400 - 14,400 14,400 

Talentos Rurales (Yachachiq)  
mes 

24 Apurimac 600 14400 - 14,400 14,400 

Talentos Rurales (Yachachiq)  
mes 

24 Arequipa 600 14400 - 14,400 14,400 

Experto forestal - Planes de Manejo, 
estrategia restauración mes 36 Regiones 4,300 154800 - - 154,800 154,800 

277 



Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 

Experto en Retribución por servicios 
ecosistemicos mes 24 Regiones 4,300 103200 103,200 103,200 

Especialista en riesgos sociales y ambientales mes 30 Regiones 2,500 10000 30,000 7,500.00 27,500 75,000 75,000 

Especialista Seguimiento y Evaluación mes 45 Regiones 3,000 43,133.33 33,633 19,283.33 38,950.00 135,000 135,000 

Analista Administrativo mes 45 Lima 1,800 24,300.00 56,700 81,000 81,000 

Seguros de vida 
personal/añ 
o 23 

Lima-
Regiones 720 6,624.00 4,968 4,968.00 16,560 16,560 

Consultor para Sistematización de lecciones 
aprendidas de las buenas prácticas de gestión 
y conservación de la agrobiodiversidad mes 5 Regiones 2,000 - 10000 10,000 10,000 
Consutlores para Estudios de valoración de 
los Servicios Ecosistemicos en las 5 regiones 
(AGBD, Bosques, Pastos naturales, 
Bofedales) 

mes 70 Regiones 2,500 

175,000.00 - - 0 175,000 175,000 
Consultores para Estudios para expedientes de 
zonas de agrobiodiversidad mes 50 Regiones 3,000 150,000.00 150,000 150,000 
Consultores para Formulación de Proyectos 
de Inversión 

mes 75 Regiones 5,000 
172,500.00 - 202,500.00 0 375,000 375,000 

Lineamientos y guias metodológicas para 
formulación de PI 

mes 
4 Lima 5,000 - - 20,000.00 0 20,000 20,000 

Consultor para vincular la producción al 
mercado mes 48 Regiones 2,400 115,200 115,200 115,200 

Consultor Comunicador mes 24 Regiones 2,500 18000 24,000 18,000.00 60,000 60,000 

Sub-total consultants 1,470,337.33 811,701 462,871.33 76,450.00 - 2,821,360 2,821,360 

5014 Contracts - - - 
Estudio para promoción de innovaciones para 
cultivos nativos (Desarrollo Adaptativo, 
Transferencia y adopción de tecnologias) Lumpsum 5 Regiones 28,000 140,000.00 140,000 140,000 
Serivicios para diseño e impresión de Material 
de promocion sobre los biénes y servicios de 
1aABD 

Global 

15 3,000 45,000 45,000 45,000 

Servicios de edición, publicación de 
materiales del proyecto (afiches, folletos, 
material de capacitación, sistematización de 
lecciones aprendidas, etc.) 

servicio 

1 23,000 15,500 7500 23,000 23,000 

Estudios vinculados a la zonificación (forestal 
y agroecológica) en las 5 regiones 

Lumpsum 5 Regiones 15,000 
75,000.00 - - 0 75,000 75,000 

Estudio-Inventario de Opbertura 
Vegqal/Forestal en las 	regiones 

Lumpsum 5 Regiones 10,000 
50,000.00 - - 0 50,000 50,000 
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Asesoria en elaboracion de sellos con 
identidad territorial 

sehs 5 Regiones 5,000 
- 25,000 - 0 25,000 25,000 

Marca Colectiva por territorio marcas 8 Regiones 3,000 
- 24,000 - 0 24,000 24,000 

Mercados territoriales y posicionamiento de 
productos y servicios (estrategia de 
marketing) 

Mercados 
territoriales 

8 Regiones 10,000 

- 0,000 - 0 80,000 80,000 
Publicaciones de compendio de experiencias 
exitosas (incluye traducciones a idiomas 
locales e impresines de tirajes) y manual de 
profesionales 

Compendio 1 Regiones 20,000 

- 20,000 - 0 20,000 20,000 
Asesoria en la Conformacion de una red 
multiactores 

Manual 1 Regiones 20,000 
- 20,000 - 0 20,000 20,000 

Estudio para elaborar expedientes tecnicos y 
culturales para la obtencion de DO. 

Red 1 Regiones 30,000 
- 30,000 - 0 30,000 30,000 

Sistema de infonnacion amigable de precios 
locales y regionales 

Expedientes 
tecnicos 

2 Regiones 40,000 
- 80,000 - 0 80,000 80,000 

Certificaciones organicas, Sistemas de 
Garantia Participativos y Comercio Justo 

Cadenas 3 Regiones 5,000 
- 15,000 - 0 15,000 15,000 

Diseño e Implementación de las plataformas 
SIAR y otras bases de datos 

Certificacio 
nes 

3 Regiones 32,000 
- 96,000 - 0 96,000 96,000 

Diseño e Implementación de Plan de 
fortalecimiento de capacidades (gestión de la 
ABD, OT, manejo de bosques y reforestación, 
gestión de la información y gestión 
preventiva). 100 funcionarios regionales y  50 
funcionarios locales 

Certificacio 
nes 

10 Regiones 3,500 

- 35,000 - 0 35,000 35,000 
Diseño e implementación de Estrategia de 
comunicación y difusión de conocimiento 
(servicios y beneficios de la 
agrobiodiversidad, practicas de produccion 
tradicionales y zonas de ABD) 

Productos 2 Regiones 30,000 

- 60,000 - 0 60,000 60,000 
Reporte Final Servicio 1 Regiones 100,000 

- - 100000 0 100,000 100,000 
Auditorias mes 

5 Regiones 2,000 - - 10000 0 10,000 10,000 
Mid-term evaluation mes 

5 Regiones 2,000 - - 10000 0 10,000 10,000 
Project's final evaluation mes 

5 Regiones 2,000 - - 10000 0 10,000 10,000 
Jesarrollo del modelo lógico de 
ilmacenamiento de la información 

mes 
5 Regiones 2,000 - - 10000 0 10,000 10,000 

iseño e Implementación de Plan de 
¿"fortalecimiento de capacidades (gestión de la 
ABD, OT, manejo de bosques y reforestación, 

de la información y gestión 

Servicio 1 Regiones 200,000 

- - 200,000.00 0 200,000 200,000 
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preventiva). 100 funcionarios regionales y  50 
func. locales 

Diseño e implementación de Estrategia de 
comunicación y difusión de conocimiento 
(servicios y beneficios de la 
agrobiodiversidad, practicas de produccion 
tradicionales y zonas de ABD)  

servicio 1 Regiones 170,000 

1,700.00 17,000 15 1,300.00 0 170,000 170,000 

Reporte Final contract 1 nacional 6,550 
6550 6,550.00 6,550 

Auditorias contract 5 nacional 4,500 
22500 22,500.00 22,500 

Mid-term evaluation contract 1 Regiones 40,000 
40,000 40,000 40,000 

Project's final evaluation 	 - contract 1 Regiones 60,000 
60,000 60,000.00 60,000 

5650 Sub-total Contracts 282,200.00 547,000 491,300.00 136,550 129,050 1,328,000 1,457,050 

5021 Travel   

Viajes de Coordinador  Tickets 96 
Lima-
Regiones 160 7680 6,144 1,536.00 0 15,360 15,360 

Viajes de Adjunto  Tickets 96 Regiones 160 7680 6,144 1,536.00 0 15,360 15,360 

Viajes de Responsables  Tickets 96 Regiones 160 7680 6,144 1,536.00 0 15,360 15,360 

Viajes de Facilitadores Regionales  Tickets 192 Provincias 50 5760 3,840 0 9,600 9,600 

Viaje de Intercambio Huancavelica 
(productores)  

Tickets 
84 

Huancavel 
ica 

160 
13440 0 13,440 13,440 

Viaje de Intercambio Cusco (productores)  
Tickets 

84 
Cusco 160 

13440 0 13,440 13,440 

Viaje de Intercambio a Puno (productores  Tickets 84 Puno 160 13440 0 13,440 13,440 

Viaje de Intercambio a Apurimac 
(productores)  

Tickets 
84 

Apurimac 160 
13440 0 13,440 13,440 

Viaje de intercambio Arequipa (productores)  
Tickets 

84 
Arequipa 160 

13440 0 13,440 13,440 

Viajes para ferias de semillas  
Tickect 

260 
Provincias 50 

13000 0 13,000 13,000 

Viajes intercambio de experiencias de 
mercados territoriales  Tickets 130 Regiones 160 0 20,800 0 20,800 20,800 

Viajes para capacitar productores en las 
cadenas de valor seleccionadas  

Tickets 
100 Regiones 160 0 16,000 0 16,000 16,000 

Viajes para asistencia técnica a pequeñas y 
medianas empresas en promoción de la 
agrobiodiversidad  

Tickets 

50 
Internacio 
nales 700 0 35,000 0 35,000 35,000 

Viajes de organizaciones p 	promoción de Tickets 
39 

Internacio 
nal 700 0 27,300 0 27,300 27,300 
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Viajes de productores para etiquetado de 
territorios y ZABD 

Tickets 
78 Regiones 160 0 12,480 0 12,480 12,480 

Viajes de productores para SGP 
Tickets 

195 Regiones 160 0 31,200 0 31,200 31,200 

Viajes para participar en Ferias 
Tickets 

260 Regiones 160 0 41,600 0 41,600 41,600 
Viajes para promoción de servicio de 
agrobiodiversidad( turismo, ect) 

Tickets 
65 

Internacio 
nales 700 0 45,500 0 45,500 45,500 

Viajes de organziaciones para DO 
Tickets 

100 Regiones 160 0 16,000 0 16,000 16,000 

Viajes de pasantias de camino del saber 
tickects 

65 regiones 160 0 10,400 0 10,400 10,400 
Viajes consultores para desarrollo de 
productos 

Tickets 
60 

Lima-
Regiones 160 4,800 3,840 960.00 0 9,600 9,600 

Viajes de responsable de especialista de 
monitoreo de riesgos sociales y ambientales 

tickets 
108 regiones 160 17,280 0 17,280 17,280 

Viajes de actores del gobierno (Gobiernos 
regionales y nacional sobre zonas de 
agrobiodiversidad y Centros de Origen) 

Tickets 

10 
Internacio 
nales 700 4,200 2,800 7,000 7,000 

Viajes de Responsable de Seguimiento y 
Evaluación 

Tickets 
80 

Regiones 50 
2,000 2000 4,000 4,000 

Viajes de Funcionarios del Gobierno 
(Gobiernos regionales para coordinación con 
comité Directivo, Grupo Técnico de 
agrobiodiversidad, etc) 

Tickets 

84 

Lima-
Regiones-
Lima 160 4,480 4,480 4,480.00 0 13,440 13,440 

Viajes de monitoreo regiones (Plan de 
Mitigación) 

Lumpsum 
1 Regiones 5,000 2,500 2,500 5,000 5,000 

Viaticos internacionales (personal de 
proyecto, productores, funcionarios, 
consultores) 

Tickets 

328 
Internacio 
nales 200 13,120 26,240 26,240.00 65,600 65,600 

Viaticos nacionales (personal de proyecto, 
productores, funcionarios, consultores) 

cha 
5000 regiones 100 50,000 350,000 100,000.00 500,000 500,000 

5900 Sub-total travel 205,380 670,412 136,288,00 2,000 0 1,014,080 1,014,080 

5023 Training and workshops O - - 
Taller inicial Lumpsum 1 Lima 3,000 

3,000 3,000 3,000 
Talleres de evaluación participativa sobre la 
ABD 

dias de 
taller local 

50 Regiones 250 
12,500 - 12,500 12,500 

\ Talleres para escuelas de campo dias de 
taller local 

1040 Distritos 250 
260,000 - 260,000 260,000 

jralleres para establecimiento de bancos de 
rsemillas y articulación con Banco de INIA 

dias de 
taller local 

520 distritos 250 
130,000 - 130,000 130,000 

Talleres para estudio de RESCA y otras 
metodologias MRSE 

dias de 
taller 

50 Regiones 250 
12,500 - 12,500 12,500 
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Talleres para capacitar formadores dias de 
taller local 

1300 Regiones 250 
325,000 - 325,000 325,000 

Talleres para validar herramienta de 
monitoreo de zonas de agrobiodiversidad  

dias de 
taller local 

200 Regiones 250 
50,000 - 50,000 50,000 

Talleres de desarrollo del Reglamento para la 
producción de semilla tradicional en regiones  

dias de 
taller 20 Regiones 

250 
- - 5,000.00 - 5,000 5,000 

Talleres de desarrollo e implementación de 
Planes de desarrollo concertado  

dias de 
taller local 

91 Distritos 250 
22,750 - 22,750 22,750 

Talleres para Planes de Manejo Forestal 
(definir estrategias y prácticas)  

días de 
taller 150 Regiones 

250 
37,500 - - 37,500 37,500 

Talleres para incrementar la conciencia por la 
restauración de los ecosistemas  

días de 
taller 260 Distritos 

250 
65,000 - - 65,000 65,000 

Talleres para caracterización ecológica y 
socioeconómica  

días de 
taller 50 Regiones 

250 
12,500 - - 12,500 12,500 

Talleres de entrenamiento a los líderes para el 
uso de materiales de restauracion  

días de 
taller 

50 
Regiones 

250 
12,500 - - 12,500 12,500 

Talleres participativos para la selección de los 
sitios piloto para restauración  

días de 
taller 

15 
Regiones 

250 
3,750 - - 3,750 3,750 

Talleres Consentimiento Previo Libre e 
Informado (CPU)  

dias de 
taller 

390 
Distritos 

250 
97,500 - 97,500 97,500 

Training sobre temas financieros y de reporte 
de Naciones Unidas  

Lumpsum 1 
Regiones 

3,000 
3,000 3,000 3,000 

Talleres para selección de pilotos e identificar 
la tipologia de productores  

dias de 
taller 15 Regiones 

250 
- 3,750 - - 3,750 3,750 

Talleres para identificar la canasta de bienes y 
servicios de la ABD  

dias de 
taller 25 Regiones 

250 
- 6,250 - - 6,250 6,250 

Pasantias para Concurso de Tradiciones 
Orales  

Pasantias 
4 Regiones 

1,500 
- 6,000 - - 6,000 6,000 

Talleres sobre liderazgo 
	  taller 

dias de 30 Regiones 250 
- 7,500 - - 7,500 7,500 

Pasantias (camino del Saber) Pasantias 75 Regiones 1,500 
- 112,500 - - 112,500 112,500 

Desarrollo de Ferias Distritales Ferias 468 Regiones 700 
- 327,600 - - 327,600 327,600 

Participacion en Ferias fuera de la Region Ferias 40 Regiones 2,500 
- 100,000 - - 100,000 100,000 

Talleres sobre Educacion Nutricional (incluye 
escuelas)  

dias de 
taller 

60 Regiones 250 
- 15,000 - - 15,000 15,000 

Talleres para integrar Organizaciones en 
cadenas de valor  

dias de 
taller 

20 Regiones 250 
- 5,000 - - 5,000 5,000 

Pasantias a experiencias exitosas Pasantias 52 Regiones 1,500 
- 78,000 - - 78,000 78,000 

Talleres para la conformacion de una red 
multi actores  

Talleres 10 Regiones 2,000 
- 20,000 - - 20,000 20,000  

Talleres para involucrar organizaciones en la 
Jcion de la DO "\ 

Talleres 12 Regiones 2,000 
- 24,000 - - 24,000 24,000  
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Talleres para obtencion de certificacion 
organica y SGP 

Talleres 20 Regiones 2,000 
- 40,000 - - 40,000 40,000 

Talleres de difusión del SGP en regiones dias de 
taller 20 Regiones 

250 
- - 5,000.00 - 5,000 5,000 

Talleres para actualziación de Estrategias 
regionales de Diversidad y desarrollo de 
planes de implementación 

dias de 
taller local 

40 Regiones 

250 

- 10,000.00 - 10,000 10,000 
Talleres con expertos internacionales para 
Grupo de Trabajo Técnico sobre 
agrobiodiversidad 

dias de 
taller 
intemaciona 
1 4 Lima 

10,000 

- 40,000.00 - 40,000 40,000 
Talleres para coordinación interinstitucional 
(Incluye las reuniones del GT de ABD) 

dias de 
taller 
regional 45 Regiones 

250 

- 11,250.00 - 11,250 11,250 
Viaticos por el total de día de talleres dias 4,44 

6 
nacional 80 

179,340 72,636 74,704.00 29,000 355,680 355,680 

5920 Sub-total training 1,220,840 818,236 145,954.00 35,000 2,220,030 2,220,030 

5024 Expendable procurement O - - 

Papelería y Oficina 
global 

240 150 14,400 14,400 7,200.00 36,000 36,000 

Plántulas 
TOTAL por 
Reg 25 18,000 450,000 450,000 450,000 

Herramientas (Winchas, marcadores, 
forcipulas, altimetro, etc) 

global 
5 5,000 25,000 25,000 25,000 

Suministros varios restauración(plásticos, 
cercos, etc) 

global 
80 1,500 120,000 120,000 120,000 

Insumos MRSE global 
100 1,800 180,000 180,000 180,000 

Equipo de primeros auxilos para viajes 
Equipos 

10 500 5,000 5,000 5,000 
Equipo para apoyar en pasantias (Linternas, 
mochilas, libretas de campo) 

Equipos 
20 300 6,000 6,000 6,000 

6000 Sub-total Expendable procurement 789,400 25,400 7,200.00 822,000 822,000 

5025 Non-expendable procurement O - - 

Computadoras portatiles y suministros global 8 5,000 28,000.0 4,000 8,000.00 40,000 40,000 
Software especializados (Are Gis, Sensores 

-emotos) global 1 16,000 16,000.0 - 16,000 16,000 

4ps 
N° 

5 250 1,250.0 - 1,250 1,250 
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Equipos para el sistema de informacion de 
precios y mercados (celulares, computadoras 
para líderes) 

Equipos 

5 4,000 20,000 20,000 20,000 

Impresora N° 4 300 600.0 480 120.00 1,200 1,200 

Celulares N° 6 200 600.0 480 120.00 1,200 1,200 

Equipos de sonido 
Equipos 

5 3,000 15,000 15,000 151000 

Muebles 
Global 

24 300 7,200 7,200 7,200 

Sistemas de cercos electricos con paneles 
solares para clausura de praderas y pastos 
naturales Global 1 100,000 100,000.0 100,000 100,000 

Pool de herramientas Andinas para manejo y 
protección de suelos (Chakitaqllas, lampas, 
picos, carretillas, barretas, etc). 

Global 

2 50000 100,000.0 - 100,000 100,000 

Geomembranas para pequeños sistemas de 
atajado de aguas de lluvia. Global 2 15000 30,000.0 - 30,000 30,000 

Mangueras para sistemas de micro riego por 
goteo Global 2 30000 60,000.0 - 60,000 60,000 

Pool de Insumos, equipos, herramientas y 
materiales para elaboración de abonos 
orgánicos Global 2 25,000 50,000.0 - 50,000 50,000 

Cartas Nacionales, imágenes satelitales Global 2 2,500 5,000.0 - 5,000 5,000 

6100 Sub-total non-expendable procurement 391,450.0 47,160 8,240.00 446,850 446,850 

5028 GOE 

Miscelanios incluyendo contingencias monto 1 regiones 50150 10529.67 4,650.7 34,969.67 50,150 50,150 

Internet movil para computadoras 
usb/mes 

8 1,440 11,520.00 11,520 11,520 

Conexión internet celulares 
mes 

8 480 3,840.00 3,840 3,840 

Alquiler de camionetas 
meses 48 regiones 

1,600 76800.00 76,800 76,800 

6300 Sub-total GOE 87329,67 4,651 50,329.67 142,310 142,310 

TOTAL 4,446,937.00 2,924,560.00 1,302,183.00 250,000.00 446,184.00 129,050.00 9,240,814 9,369,864 

• Presupuesto asignado al socio operativo. 

"PO4 



ANEXO 4 
FORMULARIO DE PETICIÓN DE FONDOS 

Para atención de Responsable del presupuesto de la FAO (Inserte el nombre) 

Numero de referencia del OPIM: 
Título del OPIM: 
Nombre y Dirección de la Organización: 
Solicitud de fondos a plazos: 
Período de la solicitud: del ... al 

Estimado Sr/Sra, 

Por medio de la presente solicito el pago de la cuota (cantidad) conforme al acuerdo 
firmado mencionado anteriormente. 

El monto solicitado es de USD 	que representa los fondos requeridos para 
llevar a cabo las actividades indentificadas en el plan de trabajo por un período de 3 
meses, del ... al .... En virtud del acuerdo firmado el monto total solicitado no 
excederá la responsabilidad máxima financiera de la FAO. 

Adjuntamos los siguientes documentos de apoyo: 
1. Tabla 1: Formulario de solicitud de fondos. 
2. Tabla 2: Estimado de costos detallados. 
3. Tabla 3: Estado de los fondos totales en la cuenta del proyecto y estado de los 

fondos solicitados para el siguiente periodo. 
4. Plan de trabajo trimestral actualizado; 
5. Informe financiero certificado de los fondos asignados previamente, según el 

formato del Anexo 5 del Acuerdo; 
6. Formato del Plan de adquisiciones en el anexo 6 del OPIM; 
7. Formato del Informe narrativo de progreso en el anexo 7 del OPIM; 
8. Inventario de equipos no fungibles comprados contra los fondos del Proyecto en 

el anexo 8 del OPIM 

Por la presente certifico que la información contenida en esta solicitud de fondos es 
completa, confiable y legítima, que los costos informados pueden considerarse 
elegibles de acuerdo con el OPIM y que esta solicitud está respaldada con documentos 
que pueden verificarse. 

Certificado por el Oficial Autorizado del Asociado Operacional: Firma 
Cargo y nombre: 
Fecha: 

Certificado por el Responsable del Presupuesto de la FAO: firma 
Nombre: 
Fecha: 
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olicitud de Fondos del Período del Imesy año] al Imesy año¡ 

Proyección de gastos 
(USD) 

Comentarios Bres,e descripción de los insumos y productos a los U'impOIICflt(S que 
contribuirá. 

Total componente 1: 
Consultores internacionales 
Consultores nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones fungibles 
Adquisiciones No fungibles 
Gastos operativos 
Total componente 2: 
Consultores iflterflac tonales 

Consultores nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones fungibles 
Adquisiciones No fungibles 
Gastos operativos 

Total componente 3: 

Consultores internacionales 
Consultores nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones fungibles 
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R 

P. 
-4' 

skiones No fungibles 
Gastos operativos 
Total Proyecto - Administrativof  
Consultores internacionales 
Consultores nacionales 
Cqptratos 
	-Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones fungibles 
Adquisiciones No fungibles 
Gastos oserativos 

'Totá: í roy 

Table 2: Costo estimado por item 

1  El monto total de la proyección de gastos debe insertarse a la tabla 2 en la columna 4 

Si surge alguna duda, la versión en inglés tendrá prioridad (ver anexo 10) 
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ni 

Unidad .It 	Ní Cantidad Monto total Descripción 
Precio 
unitario/costo 

Actividad 1.1 

Sub-total 
Actividad 1.2 

Sub-total 
Actividad 1.3 

Sub-total 

TOTAL PROYECTO/COSTOS 

Tabla 3: Estado del Proyecto de ¡fecha] y Fondos solicitados para el período del [mes/año] al [mes/año¡ 

Si surge alguna duda, la versión en inglés tendrá prioridad (ver anexo l O) 



- 2 
Desembolsos acumulados 

Fondo para cubrir 
Fondo Neto 

Pondos recibidos por la 
FAO a la cuenta del 

>royecto(1) 

netos para actividades del 
proyecto 
(2)* 

Balance neto de la 
cuenta del Proyecto 
(3) = (1) - (2) 

requerimientos del 
Proyecto para el próximo 
período 

proyectado para el 
final del período 
(5)=(3)-(4) 

Monto transferido actual 
para el proyecto 
(6) 

*El monto de la columna (2) en esta tabla debe ser el mismo que el que figura en la columna (e) de la tabla 2 en el informe financiero 
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ANEXOS 
INFORME FINANCIERO 

Para atención de Responsable del presupuesto de la FAO (Inserte el nombre) 

Número referencia del OPIM: 
Título del OPIM: 
Nombre y Dirección del socio operacional: 
Financial Report instalment number: 
Período del informe financiero: del ... al 

Estimado Sr/Sra, 

Por la presente certifico que la información contenida en esta solicitud de fondos es 
completa, confiable y legítima, que los costos informados pueden considerarse 
elegibles de acuerdo con el OPIM y que esta solicitud está respaldada con documentos 
que pueden verificarse. 

Adjuntamos los siguientes documentos de apoyo: 

9. Tabla 1: Informe financiero detallado 
10. Tabla 2: Informe financiero para el total de recursos del Proyecto GEF 
11. Tabla 3: Actualización del progreso del plan de trabajo. 

Certificado por el Oficial Autorizado del Asociado Operacional: Firma 
Cargo y nombre: 
Fecha: 

Certificado por el Responsable del Presupuesto de la FAO: firma 
Nombre: 
Fecha: 
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1: Informe Financiero trimct ra 1 detallado 

Categoria (IC 

Castos 
Proyección de gastos (USD) Total de Castos reales (USD) Comentarios. 

Breve 
descripción 
de los 
insumosy 
productos a 
los 
co ni ponentes 
que 
contribuirá. 

Producto 
1 

Producto 
2 

Producto 
3 

Producto 
4 

Producto 
5 

Producto 
6 

Producto 
1 

Producto 
2 

Producto 
3 

Producto 
3 

Producto 
5 

Producto 
6 

Total 

Consultores 
internacionales  
Consultores 
nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones 
fungibles 
Adquisiciones 
No fungibles 
Gastos 
operativos 
Sub 
componente 
1.1: 
Consultores 
internacionales 
Consultores 
nacionales - 

2 
 Proyecciones realizadas sobre los fondos solicitados sobre este período 

29] 
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2Iiajes 
'Falleres1'entos 
Capacitación 
Adquisiciones 
fungibles 
Adquisiciones 
No fungibles 
Gastos 
operativos 
Sub 
Componente 
1.2: 
Consultores 
internacionales 
Consultores 
nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones 
fungibles 
Adquisiciones 
No fungibles 
Gastos 
operativos 
Total 
componente 2: 
Consultores 
internacionales 
Consultores 
nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
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.dquisic 	es 
es 

usiones 
ofungibles 

Gastos 
operativos 
Total 
componente 3: - 
Consultores 
internacionales 
Consultores 
nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones 
fungibles 
Adquisiciones 
No fungibles 
Gastos 
operativos 
Total 
componente 4: 
Consultores 
internacionales 
Consultores 
nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones 
fungibles 
Adquisiciones 
No fungibles 

Si surge alguna duda, la versión en inglés tendrá prioridad (ver anexo 10) 



(/ 
operativos 
Total Projecto 
Administrativo - 
Consultores 
internacionales 
Consultores 
nacionales 
Contratos 
Viajes 
Talleres/Eventos 
Capacitación 
Adquisiciones 
fungibles 
Adquisiciones 
No fungibles 
Gastos 
operativos 
Total del 
Projecto 

- 1 

Tabla 2: Informe Financiero (USD) 

Si surge alguna duda, la versión en inglés tendrá prioridad (ver anexo 10) 
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11cm 	UÍ ,  

) 
7 

Presupuesto 
Original 
Aprobado 

Revisión 
presupuestaria 
más reciente 
(solo si aplica) 

Gastos del 
Año anterior 

Presupuesto 
actual del año 
(a) 

Gasto total 
del ler 
trimestre (b) 

Gasto total 
del 2do 
trimestre (c) 

Gasto total 
del 3er 
trimestre 
(d) 

Gasto total 
del 4to 
trimestre 
(e) 

Gasto total 
(f=b-1-c+d+e) 

Total Gastos 
Acumulados 
(g=a+f) 

6omponente 1 
Sub 
componente 
1.1. 
Sub 
Componente 
1.2. 
Componente 2 
Componente 3 
Componente 4 
Gestión de 
Proyectos 

TOTAL 
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ualizaciín del progreso del Plan de Trabajo. 

Peo 
01 	

S el Actividades Logros en 	período (le 
infomes 

Avance acumulado a la 
fecha 

Estado General (A 
tiempo, retrasado, etc.) 

Evaluación narrativa y 
comentarios 

Componente 
Resultado 1.1.1 

Resultado 1.1.2 

TABLA 4. Avances Del Plan de mitigación Del impacto socio-ambiental 

Riesgo 
identificado 

Descripción del riesgo Acción(es) de mitigación 
Indicadores 

Explicar el progreso de 
la acción de mitigación 

(Incluir descripción 
detallada de las 

actividades llevadas a 
cabo durante e/período 

que se informa) 

Lista de 
documentación de 

respaldo 

Oficial informante 
Nombre: Fecha: 

Título: Firma: 

Oficial de Revisión FAO (OTL) 
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Nombre: Fecha: 

Título Firma 
Observaciones: Progreso reportado: 

Muy satisfactorio 	 o 
Satisfactorio 	 o 

No completamente satisfactorio 	 * 

* Las siguientes mejoras son requeridas: 

Se tomaron las siguientes acciones correctivas: (identificar acciones a tomar y 
por responsabilidad) 
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ANNEX 6 

PROCUREMENT PLAN FORM (To be completed at inception) 

DATE: October 2017 
PROJECT TITLE AND SYMOL: Sumable management of agro-biodiversity and vulnerable ecosystems recuperation in Peruvian Andean regions through GIAHS approach.GCP/PER/045/GFF 

Ref. 
No. 

Requirement Unit 
Estimated 
Quantities 

Estim ated 
Cost (USD) 

U nit 
Price 
(USD) 

Solicitation 
Method 

Procurement 
Method 

Buyer 

Targeted 
Tender 
Launch 
Date 

Targeted 
Contract 
Award 
Date 

Targeted 
Delivery 

Date 

Final 
Destination 
and Delivery 

Terms 

Status 
Other 

Constraints or 
Considerations 

1 
Study to promote innovations for native 
crops (Adaptive Development, Transfer 
and adoption of technologies 

Lumpsum 5 140,000 28,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

2 
Services for design and publication of 
Material for promotion on goods and 
services of the ABD (Component 2) 

Global 15 45,000 3,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Publishing services, publication of project 
materials (posters, brochures, training 
materials and publication of lessons 
	 learned from good practices etc.) 

Service 1 23,000 23,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Studies related to zoning (forestry and 
agroecology) in the 5 regions 

Lumpsum 5 75,000 15,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Study-lnventory of Vegetation cover / 
Forest Cover in the 5 regions 

Lumpsum 5 50,000 10,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

6 
Advising on the development of labels for 
territorial identity 

label 5 25,000 5,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

7 Collective Brand by territory brand 8 24,000 3,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

8 
Territorial markets and positioning of 
products and services (marketing strategy) 

Territorial 
Makets 

8 80,000 10,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Publications of compendium of successful 
exPeriences (includes translations into 
local languages and printing) and 
professional manual 

Publications 2 40,000 20,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

10 
Advising in the stablishment of multiactor 
	 networks 

Network 1 30,000 30,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

11 
Study to elaborate technical and cultural 
dossiers for obtaining Origin 
Denominations 

Technical 
Studies 

2 80,000 40,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

12 
Friendly local and regional price 
information system 

Value Chain 3 15,000 5,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

13 
Organic Certiflcations, Participative 
Guarantee Systems and Fair Trade 

Certifications 1 191,000 191,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

14 
Design and Implementation of SIAR 
platforms and otherdatabases 

Services 1 140,000 140,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

15 

Design and Implementation of Capacity 
Building Plan (ABD management, land use 
planning, forest management and 
restauration and information management). 
100 regional officials and 50 local officials 

Services 1 200,000 200,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 
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16 

Design and implementation of 
Communication strategy and dissemination 
of knowledge (services and benefits of 
agrobiodiversity, traditional production 
practices and ABD zoning) 

Services 1 170,000 170,000 ITB Competitive PROFONANPE Tú be defined with Profonanpe at project start NA NA 

17 Stationery and Office materials global 240 36,000 150 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

18
TOTAL 

Seedlings 

per 
Region 

25 450,000 18,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

19 
Tools 	markers, forcipulas, 
altimetro, etc.) 

global 5 25,000 5,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

20 Various supplies for forest restoration 
(plastics, fences, etc.) 

global 80 120,000 1,500 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

21 
Inputs for Schemes to reward ecosystem 
goods and services generated by ABD global 100 180,000 1,800 ITB Competitive PROFONANPE Tú be defined with Profonanpe at project start NA NA 

22 Travel First Aid Kit equipment 10 5,000 500 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

23 
Equipment to support the development of 
internships (lanterns, backpacks, field 
notebooks) 

equipment 20 6,000 300 ITB Competitive PROFONANPE Tú be defined with Profonanpe at project start NA NA 

24 Portable computers and supplies 
global 8 40,000 

5,000 
ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

25 
Spedalized Software (Arc Gis, Remote global 1 16,000 

16,000 
ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Sensors)

26 GPS N° 5 1,250 250 RFQ Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

27 
Equipment for the information system of 
prices and markets (cellular, computers for 
leaders of territorial market network) 

Equipments 5 20,000 4,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

28 Printer Number 4 1,200 300 
--- 

RFQ Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

29 Cell phones Number 6 1,200 200 RFQ Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

30 Sound equipment equipments 5 15,000 3,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

31 Tables and chairs Global 24 7,200 300 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

32 
Systems of electric fences with solar 
panels for closure of meadows and natural 
pastures 

Global 1 100,000 100,000 ITB Competitive PROFONANPE Tú be defined with Profonanpe at project start NA NA 

33 
Andean tools p001 for handling and soil 
protection (Chakitaqllas, shoves, picks, 
wheelbarrow,etc). 

Global 2 100,000 50,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

34 
Geomembranes for small rainwater 
catchment systems. 

Global 2 30,000 15,000 ITB Competitive PROFONANPE Tú be defined with Profonanpe at project start NA NA 

35 Hoses for drip micro irrigation systems Global 2 .60,000 30,000 ITB Competitive PROFONANPE Tú be defined with Profonanpe at project start NA NA 

36 
Pool of inputs, equipment, tools and 
materials for the production of organic 
fertilizers 

Global 2 50,000 25,000 ITB Competitive PROFONANRE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

37 Satellite images Global 2 5,000 2,500 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

    

     

     

 

k 
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Descripción narrativa de actividades y productos del componente producidos en este período de 
informe 

1) Componente 1: Titulo 

2)  

300 
ge auna d da, a versión en inglés tendrá prioridad 

3)  

Componente 2: Título 

Componente 3: Título 

4) Gestión del Proyecto: 

ANEXO 7 

FORMULARIO DEL INFORME NARRATIVO DE PROGRESO (PPR) 
Programa de Fondo Fiduciario 

IMPORTANTE: A fin de cumplir con el cronograma de presentación de los 
actuales a los Donantes, el oficial informante debe cumplir estrictamente 
requisitos, independientemente de la fecha de inicio del Proyecto. 

Informes de Avance 
con los siguientes 

Fuente de financiación Periodo de Informe Informe de progreso 
previsto en la sede de 
la FAO 

GEF Primeros seis meses: 
Siguientes seis meses: 

fecha 

Símbolo Proyecto: Titulo: Periodo del Informe 

Unidad Operativa Unidad Técnica 
Principal 
(LTU) 

EOD-fecha NTE-fecha Presupuesto Total Proyecto 

USD 

Misiones / visitas de supervisión celebradas en el período del informe 
Fechas y personal 

FAO que 
participa 

Actividades de supervisión y 
participantes (reuniones, visitas al 
lugar del proyecto, etc.) 

Problemas tratados 

A.] Progreso y productos 



Si surge alguna duda, la versión en inglés tendrá prioridad (ver anexo 10) 

A.2 Avance en el logro de los indicadores de metas establecidos en el Marco Lógico / 
Marco de Resultados del Proyecto (agregue o elimine filas según sea necesario) 
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Producto 1.1 

Producto 1.2 

Producto 1.3 

Producto 1.4 

Resultado 
1.1 

Resultado 
1.2 

Si aplica 

Si aplica 

Producto 3.1 

Producto 3.2 

Producto 3.3 

EN 

i surte alguna d a, la ersión en inglés tendrá prioridad (ver anexo 10) 
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Indicador y Meta prevista para este Nivel de Logro Calificación 
meta a período de presentación del 
final del 
provecto 

de informes según el plan 
de trabajo anual 

Progreso* 

Componente 1: ¡Nombre] 

Componente 2: [Nombre] 

Producto 2.1 

Producto 2.2 

Producto 2.3 

Producto 2.4 

Resultado 
2.1 

Resultado 
2.2 

Si aplica 

Si aplica 

Componente 3: [Nombre] 



ure,,4lguna duda, la versión en inglés tendrá prioridad (ver anexo 10) 
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SEN r 

Resultado 
3.1 

Si aplica 

Resultado 
3.2 

Si aplica 

* Use el sistema de escala de seis puntos requerido por la Secretaría del GEF: Altamente 
Satisfactorio (AS), Satisfactorio (5), Marginalmente Satisfactorio (MS), Marginalmente 
Insatisfactorio (MI), Insatisfactorio (1) y Muy Insatisfactorio (MI). Sobre la base de las 
aportaciones del Socio Operativo y del Budget Holder, la LTU de la FAO proporcionará la 
calificación de progreso. 

B Insumos 
1. Enumere el personal profesional nacional e internacional asignado al Proyecto durante el 
período del informe 

Nacional Internacional 
Nombre, numero de 
semanas trabajadas, y 
fuente presupuestaria 

Función Nombre, numero de 
semanas trabajadas, y 
fuente presupuestaria 

Función 

2. Equipo adquirido / recibido durante el período del informe 



iones planificadas para abordar las deficiencias, problemas o riesgos encontrados 
yecto 
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- 

3. Actividades de capacitación durante el período del informe, a saber: becas, viajes de estudio, 
días de campo, talleres locales. Indique cuántos pasantes (hombres / mujeres) participaron en 
cada actividad. 

C.] Problemas encontrados y riesgos identificados (descripción narrativa) 

Problemas: 

Riesgos (califique cada riesgo como bajo, medio o alto): 

C.2 Acciones tomadas para abordar las deficiencias, problemas o riesgos encontrados en el 
Proyecto 
Esta sección debe completarse si el progreso del Proyecto en uno o más productos fue 
calificado como MS o menor y / o se identificaron riesgos medios y altos y se planificaron 
acciones durante el Informe de progreso anterior. 

Problema(s) 
identificados en 
PPR previos 

Accione(s) finalizadas Por quien Fecha compleción Resultados 

Riesgos identificados 
en PPR previos 



Por quien Problema(s) identificados ITY'pIn F! IF.}LI r' 

Riesgos identificados 

Çonplete los siguientes formularios y adjúntelos SE 1,i  
12 

i 
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Si se identificaron problemas no resueltos, internos o externos, que causan MS o menos en la 
calificación de progreso del proyecto y / o riesgos medios y altos en este período de informe 
o como parte de la evaluación intermedia, indique acciones para abordar y mitigarlos: 

D. 	Plan de trabajo y metas de productos previstos por componente para el próximo 
período de presentación de informes (complete el cuadro a continuación o consulte el POA 
actualizado presentado con el PPR) 

1) Componente 1: Título 

2) Componente 2: Título 

3) Componente 3: Título 

Gestión del Proyecto: 

E. Informes 

- 	Por favor enumere todos los informes, excepto los Informes de progreso, pero incluidos los 
informes de los consultores, finalizados por el Proyecto solo durante el período de informe. 
Indique para cada uno de ellos: 

- 	Recomendado para su inclusión en el sistema de documentación computarizado de la FAO, 
ya que contiene datos / información adecuados para su uso futuro. 

- 	Ha sido restringido por el Gobierno ya que contiene información confidencial. 
- 	Se ha distribuido, dando fecha, si corresponde. De lo contrario, envíe cuatro copias a la 

Unidad Operativa Responsable. 

F. Adjuntos 
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2. Estado financiero de los gastos 
3. Solicitud de anticipo en efectivo 

Oficial Informante 
Nombre: Fecha: 

Título: Firma: 

Oficial de Revisión FAO (OTL) 
Nombre: Fecha: 

Título: Firma: 
Observaciones: Progreso Reportado: 

Muy Satisfactorio 	 o 
Satisfactorio 	 o 
No completamente satisfactorio 	* 

* Las siguientes mejoras son requeridas: 

Se tomaron las siguientes acciones 
correctivas: (identificar acciones a tomar 
y por responsabilidad) 

1. Informe sobre cofinanciación (con el PPR 
previsto para el 3 1 de julio)  
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ANEXO 8 
rs\ 
	

INVENTARIO DE EQUIPOS NO FUNGIBLES ADQUIRIDOS CON CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO 
CON VALORES UNITARIOS DESDE USD 1500 HACIA ARRIBA Y DE ARTICULOS ATRACTIVOS 

Como en 
Proyecto No. 
Título del Proyecto: 
Uso interno de la FAO solamente 
Descripción Serie No. Fecha de 

compra 
Precio 
original 
(RMB) 

Compra [Importado 
(Nombre del país) 

Condició 
n actual 

Ubicació 
n para 	disposición ____________ 

La verificación física de los equipos fue realizada por: 
Nombre: Firma: 

 

    

Cargo: 	 Fecha: 	  
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ANEXO N°9:  

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONTRATACIONES 

1. La supervisión de la FAO en los procesos de contratación de personas naturales se 
ejecutará de la siguiente manera: 

a. FAO dará el visto bueno a los Términos de Referencia (TdR) que estén anexos 
al PRODOC, en caso de variación deberán ser reenviados para reprobación. 

a. En los procesos de selección del coordinador del proyecto, así como de los 
coordinadores regionales, FAO participará en el panel de selección y se 
requerirá su autorización previa del proceso de contratación, así como participar 
en la elaboración de los Términos de Referencia (TdR) y precalificación de los 
Curriculum Vitae (CV). 

b. Para todas las demás contrataciones FAO únicamente requerirá dar la no 
objeción al consultor sugerido. 

2. La supervisión de la FAO de los procesos de adquisición y contratación con 
personas/empresas jurídicas se ejecutará de la siguiente manera': 

a. Todos los contratos de servicios con empresas consultoras/Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) estarán sujetos a la aprobación por parte de FAO, 
previa del proceso de contratación, así como su participación en la aprobación 
de los términos de referencia y propuestas técnicas. 

b. Todas las adquisiciones de bienes (para adquisiciones individuales por montos 
menores a USD 100 000 y  superiores a US $ 50 000) estarán sujetas a la 
autorización previa de FAO del proceso, materiales y ofertas de licitación). 

Toda la documentación relacionada a las demás adquisiciónes de bienes y servicios se 
presentará a la FAO para su revisión posterior, junto con los informes financieros semestrales. 
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ANEXO 10 "Formatos en Inglés" 

surg. alguna duda, la versión en inglés tendrá prioridad (ver anexo 10) 
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Anexo 3 - El Presupuesto del Socio Operacional 

Oracle code and description Unit 

No. 
of 

unit 
S 

l)iuty Station Unit cost Componente 1 Coinponent 2: Coinponcnt 3: Component 4: PMC* FAO 
Socio 

Operativo 
TOTAL 

5300 Salaries professionals 
Administrative and Operations Officers LtioiitIi 48 Lima 9,296 446,184.00 446,184 446,184 

5300 Sub-total salaries professionals - - - - 446,184.00 - 446,184 446,184 

5013 	National consultants - 

National Project Coordinator 
month 

48 
Lima-
Regiones 4,800 46,080.00 115,200 69,120.00 230,400 	1230,400 

Chief of Operations (Responsible for component 
3) 

month 
45 Regiones 3,000 40,500.00 81,000 13,500.00 135,000 135,000 

Responsible for Component 1 (Expert in 
Agrobiodiversity, conservation of native species) 

month 
45 Regiones 3,000 135,000.00 - - 135,000 135,000 

Responsible for Component 2 (Expert in markets, 
brands, certifications, etc.) 

month 
45 Regiones 3,000 135,000 - 135,000 135,000 

Responsible for Componente 3 
month 

45 Regiones O - - - - 
Regional Facilitator Puno month 45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000 108,000 

Regional Facilitator Cusco 
month 

45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000 108,000 

Regional Facilitator Apurimac 
month 

45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000 108,000 

Regional Facilitator Huancavelica 
month 

45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000 108,000 

Regional Facilitator Arequipa 
month 

45 Regiones 2,400 43,200.00 43,200 21,600.00 108,000 108,000 

Expert in genetic management of species 
month 

24 Regiones 4,300 103200 - 103,200 103,200 

Rural Talents (Yachachiq) 
month 

24 Cusco 600 14400 - 14,400 14,400 

Rural Talents (Yachachiq) 
month 

24 Puno 600 14400 - 14,400 14,400 

Rural Talents (Yachachiq) 
month 

24 Huancavelica 600 14400 - 14,400 14,400 

Rural Talents (Yachachiq) 
month 

24 Apurimac 600 14400 - 14,400 14,400 

Rural Talents (Yachachiq) 
month 

24 Arequipa 600 14400 - 14,400 14,400 

Forest expert - Management Plans, restoration 
strategy 

month 
36 Regiones 4,300 154800 - - 154,800 154,800 

Expert in Retribution for ecosystem services 
month 

24 Regiones 4,300 103200 103,200 103,200 

Specialist in social and environmental risks 
month 

30 Regiones 2,500 10000 30,000 7,500.00 27,500 75,000 75,000 

Monitoring and Evaluation Specialist 
month 

45 Regiones 3,000 43,133.33 33,633 19,283.33 38,950.00 135,000 135,000 

Administrative Analyst 
month 

45 Lima 1,800 24,300.00 56,700 81,000 81,000 

staff / year 
23 

Lima-
Regiones 720 6,624.00 4,968 4,968.00 16,560 16,560 surances 
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Consultant for Systematization of lessons learned 
from good management practices and conservation 
of agrobiodiversity 

month 

5 Regiones 2,000 - 

- 

10000 10,000 10,000 

Consultants for Assessment Studies of Ecosystem 
Services in the 5 regions (AGBD, Forests, Natural 
pastures, Bofedales) 

month 70 Regiones 2,500 

175,000.00 - - 0 175,000 175,000 

Consultants for Studies for dossiers of 
agrobiodiversity zones 

month 
50 Regiones 3,000 150,000.00 150,000 150,000 

Consultants for lnvestment Project Formulation month 75 Regiones 5,000 
172,500.00 - 202,500.00 0 375,000 375,000 

Guidelines and methodological guidelines for IP 
formulation 

month 
4 Lima 5,000 - - 20,000.00 0 20,000 20,000 

Consultant to link production to the market 
month 

48 Regiones 2,400 115,200 115,200 115,200 

Communicator Consultant 
rnonth 

24 Regiones 2,500 18000 24,000 18,000.00 60,000 60,000 

Sub-total consultants 	 1,470,337.33 	811,701 462,871.33 76,450.00 - 2,821,360 2,82 1,360 

5014 Contracts - - - 
Study to promote innovations for native crops 
(Adaptive Development, Transfer and adoption of 
technologies) Lumpsum 5 Regiones 28,000 140,000.00 140,000 140,000 

Services for design and printing of Promotional 
material on the goods and services of the ABD 

Global 

15 3,000 45,000 45,000 45,000 

Editing services, publication of project materials 
(posters, brochures, training material, 
systematization of lessons learned, etc.) 

service 

1 23,000 15,500 7500 23,000 23,000 

Studies linked to zoning (forestry and agro- 
ecological) in the 5 regions 

Lump Sum 5 Regiones 15,000 
75,000.00 - - 0 75,000 75,000 

Study-Inventory of Vegetal / Forestry Coverage in 
the 5 regions 

Lump Sum 5 Regiones 10,000 
50,000.00 - - 0 50,000 50,000 

Consultancy in elaboration of stamps with 
territorial identity 

seals 5 Regiones 5,000 
- 25,000 - 0 25,000 25,000 

Collective mark by territory brands 8 Regiones 3,000 
- 24,000 - 0 24,000 24,000 

Territorial markets and positioning of products and 
services (marketing strategy) 

Territorial 
markets 

8 Regiones 10,000 
- 80,000 - 0 80,000 80,000 

Pubiications of compendium of successful 
experiences (includes translations into local 
languages and print runs) and professional 
manuals 

Compendium 1 Regiones 20,000 

- 20,000 - 0 20,000 20,000 

Advice on the formation of a multiactor network Manual 1 Regiones 20,000 
- 20,000 - 0 20,000 20,000 

Study to elaborate technical and cultural files to 
obtain DO. 

Net 1 Regiones 30,000 
- 30,000 - 0 30,000 30,000 

Friendly information system of local and regional 
prices 

Technical files 2 Regiones 40,000 
- 80,000 - 0 80,000 80,000 

Organic Certifications, Participatory Guarantee 
Systems and Fair Trade 

Chains 3 Regiones 5,000 
- 15,000 - 0 15,000 15,000 

Design and Implementation of SIAR platforms 
and other databases 

Certifications 3 Regiones 32,000 
- 96,000 - 0 96,000 96,000 

Design and Implementation of Capacity Building 
Plan (management of the ABD, OT, forest 
ijiiernent and reforestation, information 

Certifications 10 Regiones 3,500 

- 35,000 - 0 35,000 35,000 
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management and preventive management). 100 
regional officials and 50 local officials 

Design and implernentation of communication 
strategy and dissemination of knowledge (services 
and benefits of agrobiodiversity, traditional 
production practices and ABD areas) 

products 2 Regiones 30,000 

- 60,000 - 0 60,000 60,000 

Final Report Service 1 Regiones 100,000 - - 100000 0 100,000 100,000 

Audits month 5 Regiones 2,000 - - 10000 O 10,000 10,000 

Mid-term evaluation month 5 Regiones 2,000 - - 10000 0 10,000 10,000 

Project's final evaluation month 5 Regiones 2,000 - - 10000 0 10,000 10,000 

Development of the logical model of storage of 
information 

month 5 Regiones 2,000 
- - 

10000 0 
10,000 10,000 

Design and Implementation of Capacity Building 
Plan (management of the ABD, OT, forest 
management and reforestation, information 
management and preventive management). 100 
regional officials and 50 func. local 

Service 1 Regiones 200,000 
- - 200,000.00 

0 
200,000 200,000 

Design and implementation of communication 
strategy and dissemination of knowledge (services 
and benefits of agrobiodiversity, traditional 
production practices and ABD areas) 

servicio 1 Regiones 170,000 

1,700.00 17,000 15 1,300.00 0 170,000 170,000 

Final Report contract 1 nacional 6,550 6550 6,550.00 6,550 

Audits contract 5 nacional 4,500 22500 22,500.00 22,500 

Mid-terrn evaluation contract 1 Regiones 40,000 40,000 40,000 40,000 

Project's final evaluation contract 1 Regiones 60,000 60,000 60,000.00 60,000 

5650 Sub-total Contracts 282,200.00 547,000 491,300.00 136,550 129,050 1,328,000 1,457,050 

5021 Travel 
Travel Coordinator Tickets 96 Lima- 

Regiones 
160 7680 

6,144 1,536.00 
0 

15,360 15,360 

Travel Deputy Tickets 96 Regiones 160 7680 
6,144 1,536.00 

0 
15,360 15,360 

Responsible Travel Tickets 96 Regiones 160 7680 6,144 1,536.00 0 15,360 15,360 

Travel of Regional Facilitators Tickets 192 Provincias 50 5760 3,840 0 9,600 9,600 

Huancavelica Exchange Trip (producers) Tickets 84 Huancavelica 160 13440 0 13,440 13,440 

Exchange Travel Cusco (producers) Tickets 84 Cusco 160 13440 0 13,440 13,440 

Exchange trip to Puno (producers) Tickets 84 Puno 160 13440 0 13,440 13,440 

Exchange trip to Apurimac (producers) Tickets 84 Apurimac 160 13440 0 13,440 13,440 

Exchange trip Arequipa (producers) Tickets 84 Arequipa 160 13440 0 13,440 13,440 

Trips for seed fairs Tickect 260 Provincias 50 13000 0 13,000 13,000 

Travel exehange of territorial market experiences Tickets 130 Regiones 160 0 
20,800 

0 
20,800 20,800 

Trips to train producers in the selected value 
chains 

Tickets 100 Regiones 160 0 
16,000 

0 
16,000 16,000 

Travel for technical assistance to small and 
medium enterprises in promotion of 
agrobiodiversity 

Tickets 50 Internacionale 
s 

700 0 
35,000 

0 
35,000 35,000 

Travel of organizations to promote the ABD Tickets 39 Internacional 700 0 
27,300 

0 
27,300 27,300 

Travel of producers for labeling territories and 
ZABD 

Tickets 78 Regiones 160 0 
12,480 

0 
12,480 12,480 

Travel of producers for SGP Tickets 195 Regiones 160 0 
31,200 

0 
31,200 31,200 
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Travel to participate in Fairs Tickets 260 Regiones 160 o 

41,600 
o 

41,600 41,600 

Travel to promote agrobiodiversity service 
(tourism, ect) 

Tickets 
65 

Internacionale 
S 700 O 45,500 o 45,500 45,500 

Travel of organizations for DO 
Tickets 

100 Regiones 160 0 16,000 O 16,000 16,000 

Internship trips on the road of knowledge 
tickects 

65 regiones 160 O 10,400 O 10,400 10,400 

Travel consultants for product development 
Tickets 

60 
Lima-
Regiones 160 4,800 3,840 960.00 O 9,600 9,600 

Travel of specialist responsible for monitoring 
social and environmental risks 

tickets 
108 regiones 160 17,280 O 17,280 17,280 

Travel of government actors (regional and national 
governments on arcas of agrobiodiversity and 
centers of origin) 

Tickets 

10 
Internacionale 
5 700 4,200 2,800 7,000 7,000 

Trips of Responsible for Monitoring and 
Evaluation 

Tickets 
80 

Regiones 50 
2,000 2000 4,000 4,000 

Travel of Government Officials (regional 
governrnents for coordination with steering 
committee, agrobiodiversity technical group, etc.) 

Tickets 

84 

Lima-
Regiones-
Lima 160 4,480 4,480 4,480.00 O 13,440 13,440 

Travel monitoring regions (Mitigation Plan) 
Lumpsum 

Regiones 5,000 2,500 2,500 5,000 5,000 

International viats (project staff, producers, 
officials, consultants) 

Tickets 
328 

Internacionale 
s 200 13,120 26,240 26,240.00 65,600 65,600 

National routes (project staff, producers, officials, day 
350.000 100.000.00 500,000 500,000 --- 

5900 Sub-total travel 205,380 670,412 136,288.00 2,000 0 1,014,080 1,014,080 

5023 Training and workshops O - .... 	1 -. -. 
Iiiitial workshop 

Participatory evaluation workshops on ABD 

Workshops for field schools 

Workshops for the establishment of seed banks 
and articulation with INIA Bank 
Workshops for the study of RESCA and other 
MRSE methodologies 
Workshops to train trainer 

Workshops to validate agrobiodiversity zones 
monitoring tool 
Workshops for the development of the Regulation 
for the production of traditional seed in regions 
Workshops on development and implementation 
of concerted development plans 
Workshops for Forest Management Plans (define 
strategies and practices) 
Workshops to increase awareness for the 
restoration of ecosystems 
Workshops for ecological and socioecononiic 

erization 

1 

Lumpsum Lima 3,000 
3,000 

days of local 
workshop 

50 Regiones 250 12,500 12,500 12,500 

days of local 
workshop 

1040 Distritos 250 
260,000 

260,000 260,000 

days of local 
workshop 

520 distritos 250 
130,000 

130,000 130,000 

Workshop 
days 

50 Regiones 250 
12,500 

12,500 12,500 

days of local 
workshop 

1300 Regiones 250 
325,000 325,000 325,000 

days of local 
workshop 

200 Regiones 250 
50,000 50,000 50,000 

Workshop 
days 20 Regiones 

250 
5,000.00 5,000 5,000 

days of local 
workshop 

91 Distritos 250 
22,750 22,750 22,750 

Workshop 
days 150 Regiones 

250 
37,500 37,500 3 7,5 00 

Workshop 
days 260 Distritos 

250 
65,000 65,000 65,000 

Workshop 
days  50 Regiones 

250 
12,500 12,500 12,500 
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Training workshops for leaders for the use of 
restoration materials 

Workshop 
days 

50 
Regiones 

250 
12,500 - - 12,500 12,500 

Participatory workshops for the selection of pilot 
sites for restoration 

Workshop 
days 

15 
Regiones 

250 
3,750 - - 3,750 3,750 

Workshops Free Prior and Informed Consent 
(CPLI) 

Workshop 
days 

390 
Distritos 

250 
97,500 - 97,500 97,500 

Training on financial and reporting issues of the 
United Nations 

Lumpsum 1 
Regiones 

3,000 
3,000 3,000 3,000 

Workshops to select pilots and identify the type of 
producers 

Workshop 
days 15 Regiones 

250 
- 3,750 - - 3,750 3,750 

Workshops to identify the basket of goods and 
services of the ABD 

Workshop 
days 25 Regiones 

250 
- 6,250 - - 6,250 6,250 

Internships for Oral Traditions Contest Internships 
4 Regiones 

1,500 
- 6,000 - - 6,000 6,000 

Workshops on leadership Workshop 
days 

30 Regiones 250 
- 7,500 - - 7,500 7,500 

Internships (path of Knowledge) Internships 75 Regiones 1,500 
- 112,500 - - 112,500 112,500 

Development of District Fairs Fairs 468 Regiones 700 
- 327,600 - - 327,600 327,600 

Participation in Fairs outside the Region Fairs 40 Regiones 2,500 
- 100,000 - - 100,000 100,000 

Workshops on Nutritional Education (includes 
schools) 

Workshop 
days 

60 Regiones 250 
- 15,000 - - 15,000 15,000 

Workshops to integrate Organizations in value 
chains 

Workshop 
days 

20 Regiones 250 
- 5,000 - - 5,000 5,000 

Intemships to successful experiences Internships 52 Regiones 1,500 
- 78,000 - - 78,000 78,000 

Workshops for the creation of a multi-stakeholder 
network 

Workshops 10 Regiones 2,000 
- 20,000 - - 20,000 20,000 

Workshops to involve organizations in obtaining 
the DO 

Workshops 12 Regiones 2,000 
- 24,000 - - 24,000 24,000 

Workshops for obtaining organic certification and 
SGP 

Workshops 20 Regiones 2,000 
- 40,000 - - 40,000 40,000 

SUP dissemination workshops in regions Workshop 
days 20 Regiones 

250 
- 5,000.00 - 5,000 5,000 

Workshops for updating Regional Diversity 
Strategies and development of implementation 
plans 

days of local 
workshop 

40 Regiones 

250 

- 10,000.00 - 10,000 10,000 
Workshops with international experts for the 
Technical Working Group on Agrobiodiversity 

International 
workshop 
days 4 Lima 

10,000 

- 40,000.00 - 40,000 40,000 
Workshops for inter-institutional coordination 
(Includes meetings of the ABD WO) 

days of 
regional 
workshop 45 Regiones 

250 

- 11,250.00 - 11,250 11,250 
Viaticos for the total of workshops day days 4,44 

6 
nacional 80 

179,340 72,636 74,704.00 29,000 355,680 355,680 

5920 Sub-total training 1,220,840 818,236 145,954.00 35,000 2,220,030 2,220,030 

5024 Expendable procurement O - - 
Stationery and Office global 240 150 

14,400 14,400 7,200.00 36,000 36,000 
Seedlings TOTAL por 

Reg 
25 18,000 

450,000 450,000 450,000 
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Tools (Winchas, markers, forcipulas, altimeter, 
etc) 

global 5 5,000 
25,000 25,000 25,000 

Various restoration supplies (plastics, fences, etc.) global 80 1,500 
120,000 120,000 120,000 

MRSE supplies global 100 1,800 
180,000 180,000 180,000 

First aid kit for travel Equipos 10 500 5,000 5,000 5,000 

Equipment to support in internships (Flashlights, 
backpacks, fleld notebooks) 

Equipos 20 300 
6,000 6,000 6,000 

6000 Sub-total Expendable procurement 789,400 25,400 7,200.00 822,000 822,000 

5025 Non-expendable procurement O - - 
Laptops and supplies global 8 5,000 28,000.0 4,000 8,000.00 40,000 40,000 

Specialized software (Arc Gis, Remote Sensing) 
global 1 16,000 16,000.0 - 16,000 16,000 

GPS N° 5 250 1,250.0 - 1,250 1,250 

Equipment for the information system of prices 
and markets (ceil phones, computers for leaders) 

Equipment 

5 4,000 20,000 20,000 20,000 

Printer N° 4 300 600.0 480 120.00 1,200 1,200 

Cell phones N° 6 200 600.0 480 120.00 1,200 1,200 

Sound equipment Equipos 5 3,000 15,000 15,000 15,000 

Furniture Global 24 300 7,200 7,200 7,200 

Electric fence systems with solar panels for 
closure of natural meadows and pastures Global 1 100,000 100,000.0 100,000 100,000 

Pool of Andean tools for soil management and 
protection (Chakitaqllas, lampas, peaks, carts, jibs, 
etc). 

Global 

2 50000 100,000.0 - 100,000 100,000 

Geomembranes for small rainwater protection 
systems. Global 2 15000 30,000.0 - 30,000 30,000 

Hoses for drip micro irrigation systems 
Global 2 30000 60,000.0 - 60,000 60,000 

Pool of supplies, equipment, tools and materials 
for making organic fertilizers Global 2 25,000 50,000.0 - 50,000 50,000 

National letters, satellite images 
Global 2 2,500 5,000.0 - 5,000 5,000 

61Q0 Sub-total non-expendable procurement 391,450.0 47,160 8,240.00 446,850 446,850 

5028 GOE 
Miscellaneous including contingencies rode 1 regiones 50150 10529.67 4,650.7 34,969.67 50,150 50,150 

Mobile Internet for computers usb / month 8 1,440 
11,520.00 11,520 11,520 

Cellular internet connection month 8 480 
3,840.00 3,840 3,840 

Truck rental months 48 regiones 1,600 76800.00 76,800 76,800 

6300 Sub-total GOE 87329.67 4,651 50,329.67 142,310 142,310 

TOTAL 4,446,937.00 2,924,560.00 1,302,183.00 250,000.00 446,184.00 129,050.00 9,240,814 9,369,864 

• Presupuesto asignado al socio operativo. 

o"'¡ 
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ANNEX 4 
REQUEST FOR FUNDS FORM 

For the attention of the FAO Budget Holder (insert name) 

Reference number of the OPA: 
Titie of the OPA: 
Name and address of the Organization: 
Request for funds instalment number: 
Period covered by the request for funds: ... to 

Dear Sir/Madam, 
1 hereby request payment of (number) instalment under the OPA mentioned aboye. 
The amount requested is USD XXX representing the funds requirements to undertake 
the activities identified in the work plan for 3 months period, from . . .to .... The total 
amount requested will not exceed the maximum financial liability of FAO under the 
signed Agreement. 

Please find attached the foliowing supporting documents: 
1. Table 1: Request for Funds Form for the next reporting period 
2. Table 2: Itemized Cost Estimate 
3. Table 3: Total fund status in project account and total of funds requested for the 

next reporting period 
4. Updated Quarterly Work Plan; 
5. Certified Financial report for previous instalment in the format in Annex 5 of the 

OPA; 
6. Procurement Plan in the format in Annex 6 of the OPA; 
7. Narrative progress report in the format in Annex 7 of the OPA; 
S. 	Inventory of Non-Expendable Equipment Purchased against Project Funds in the 

format in Annex 8 of the OPA. 

1 hereby certify that the information contained in this request for funds is fuli, reliable 
and true, that the costs incurred can be considered eligible in accordance with the OPA 
and that this request for payment is substantiated by adequate supporting documents 
that can be checked. 
Certified by the Operational Partner Authorized Official: signature 
Title and name: 
Date: 

Certified by the FAO Budget Holder: signature 
Name: 
Date: 

-7- 
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Til5le 1: Request for funds for the next reporting period Imonth andyearl to Imonth andyearl 

Exnditure category Projection of 
expenditures total 
(USD) 

- Comments. Short description of inputs and the coniponent outputs they will be 
eontributing to. 

Total component 1: 
International consultants 
National consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 
Training 
Expendable procurement 
Non-expendable procurement 
GOE 
Total coinponent 2: 
International consultants 
National consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 
Training 
Expendable procurement 
Non-expendable procurement 
COE 

Total cornponent 3: 

International consultants 
National consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 
Training 
Expendable procurement 
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L14xpendableprocurement 

Total Project Management: 
International consultants 
National consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 
Training 
Expendable procurement 
Non-expendable procurement 
GOF 

Total Project' 

Table 2: Itemized Cost estimate 

Item No. Item Description Unit Quantity 
Unit price
/cost 

Total Arnount 

'The total amount of the projection of expenditures should be inserted in table 2 in colunm (4) "Projected cash requirements" 

318 



Aity 1.1 

Sub-total 
Activity 1.2 

Sub-total 
Activity 1.3 

Sub-total 

TOTAL PROJECTIPROGRAMME COSTS: 

Table 3: Fund status in project account as of Idatel and funds requested for the next reporting period Imonth and yearj to Imonth and yearl 
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.S..tfnu1ative Cash received 
from FAO in the Project 
Account 
'_1) 

Net Cumulative 
Disbursements for project 
activities from the Project 
Account 
(2)* 

Net Cash Position in 
the Project Account 
(3)= (I)-(2) 

;- 
:. 

Projected Cash 
Requirements for project 

reporting period 
(4) 

activities for the next Transfer 

Projected Net Cash 
Position by the end of 
next reporting period 
/5  \/3 \ 	(4\ ' 

Amount of Current Cash 
Request for the 

Project 	(6) 

*The  amount in Column (2) in this table should be the same as the amount in table 2 column (e) in the Financial Report 
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ANNEX 5 
FINANCIAL REPORT FORM 

For the attention of the FAO Budget Holder (insert name) 

Reference number of the OPA: 
Titie of the OPA: 
Name and address of the Operational Partner: 
Financial Report instalment number: 
Period covered by the financial report: ... to 

Dear Sir/Madam, 

¡ hereby certify that the information contained in this financial report is ful!, reliable 
and true, that the costs incurred can be considered eligible in accordance with the OPA 
and that this financial report is substantiated by adequate supporting documents that 
can be checked. 
Please find attached the foliowing supporting documents: 
9. Table 1: Detailed Financial Report 
10. Table 2: Financial Report for total project GEF resources 
11. Table 3: Work plan progress update 

Certified by the Operational Partner Authorized Official: signature 
Titie and name: 
Date: 

Certified by the FAO Budget Holder: signature 
Name: 
Date: 
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Detailed Quarterly Financial Repon 

ki-P,enditure 
category ' 

Projected expenditu res total (USD)2  Actual expenditu res total (USD) Comrncnts. Short 
description of inputs 
and the coniponent 
outputs they vill be 
contrihuting Co. 

Output 
1 

Output 
2 

Output 
3 

Output 
4 

Output 
5 

Output 
6 

Output 
1 

Output 
2 

Outpul 
3 

Output 
4 

Output 
5 

Output 
6 

Total 
coniponent 1: - 
International 
consultants 
National 
consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 
Training 
Expendable 
procurement 
Non- 
expendable 
prOcurement 
GOE 
sub 
cornponCnt 
1.1: 
International 
consultants 
National 
consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 

2 
 Projections made in the Request for Funds covering this period 



¿Ín i g 

.E'xpendabIc 
procurement 

Non- 
expendable 
procurement 

GOE 

Sub 
Component 
1.2: 
International 
consultants 
Nationa] 
consu Itants 
Contracts 

Travel 

Workshops 

Training 

Expendable 
procurCmcnt 
Non- 
expendable 
procurcnlent 

GOE 

Total 
component 2: - 
International 
consultants 
National 
consultants 

Contracts 
Travel 
Workshops 

Training 
Expendab le 
prOCurcrneflt 

323 



exp 	able 
• .curement 
GOE 

Total 
cornponent 3: - 
International 
consultants 
National 
consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 
Training 
Expendable 
procurement 
Non- 
expendable 
procurement 
GOE 
Total 
cornponent 4: - 
International 
consultants 
National 
consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 
Training 
Expendable 
procurement 
Non- 
expendable 
procurement 
GOE 

324 



'1TProject 
Iknagernent: - 

-International 
consultants 
National 
consultants 
Contracts 
Travel 
Workshops 
Training 
Expendable 
procurement 
Non- 
expendable 
procurement 
GOE 

iota 	roject 

Tahle 2: Financial report for total resources under the OPA (USD) 
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tpoqtJ 
subci 	.onent 

Total original 
approved 
budget 

Total budget 
latest budget 
revision (if 
applicable) 

Prior year 
expenditures 
(a) 

Budget current 
reporting year 
in AWPIB 

Current year 
1 	Quarter 
total 
expenditure 
(b) 

Current year 
2 	Quarter 
total 
expenditure 
(c) 

Current 
year 3` 
Quarter 
total 
expenditure 
(d) 

Current 
year 4th 

Quarter 
total 
expenditure 
(e) 

Current year 
total 
expenditures 
(fb+c+d+e) 

Total 
expenditure 
cumulative 
(ga+f) 

Component 1 
Sub 
component 
1.1. 
Sub 
Component 
1.2. 
Component 2 1 

Component 3 
Component 4 

Project 
Management 

TOTAL 
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Tb1e 3. Work plan progress update 

Progress update Activity Achievement in 
reporting period 

Cumulative progress to 
date 

Overali status (on track, 
delayed, met) 

Narrative assessment 
and comments 

Ou tcome 
Output 1.1.1 

Output 1.1.2 

TABLE 4. Progress on Environmental and social impact mitigation Plan 

Risk 
identified 

Risk Description 
in the project 

Mitigation Action (s) 
Indicators 

Explain the progress on 
mitigation action 

(Please include a detailed 
description of activities 
carried out during (he 

reporting period) 

List of supporting 
documentation 

Reporting Officer 
Name: Date: 

Titie: Signature: 

Reviewing Officer FAO LTO 
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-o 

190 

u) 
m 

Name: Date: 

Titie Signature 
Observations: Progress Reported: 

Very Satisfactory 	 or 
Satisfactory 	 or 
Not fully satisfactory 	 * 

* Improvements are required as foliows: 

The foliowing corrective actions were taken: 
(identify actions to be taken and by responsibility) 
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ANNEX 6 

PROCUREMENT PLAN FORM (To be completed at inception) 

DATE: October 2017 
PROJECT TITIE AND SYMBOL: Sustainable management of agro-biodiversity and vulnerable ecosystems recuperation in Peruvian Andean regions through GIAHS approach.GCP/PER/045/GFF 

Ref. 
No. 

Requirement Unit 
Estimated 
Quantities 

Estim ated 
Cost (USD) 

U nit 
Price 
(USD) 

Solicitation 
Method 

Procurement 
Method 

Buyer 

Targeted 
Tender 
Launch 
Date 

Targeted 
Contract 
Award 
Date 

Targeted 
Delivery 

Date 

Final 
Destination 
and Delivery 

Terms 

Status 
Other 

Constraints or 
Considerations 

1 
Study to promote innovations for native 
crops (Adaptive Development, Transfer 
and adoption of technologies 

Lumpsum 5 140,000 28,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

2 
Services for design and publication of 
Material for promotion on goods and 
services of the ABD (Component 2) 

Global 15 45,000 3,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Publishing services, publication of project 
materlals (posters, brochures, training 
materials and publication of lessons 
learned from good practices etc.) 

Service 1 23,000 23,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Studies related to zoning (forestry and 
agroecology) in the 5 regions Lumpsum 5 75,000 15,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Study-lnventory of Vegetation cover / 
Forest Cover in the 5 regions Lumpsum 5 50,000 10,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

6 
Advising on the development of labels for 
territorial identity 

label 5 25,000 5,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

7 Collective Brand by territory brand 8 24,000 3,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

8 
Territorial markets and positioning of 
products and services (marketing strategy) 

Territorial 
Makets 

8 80,000 10,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

Publications of compendium of successful 
exPeriences (includes translations into 
local languages and printing) and 
professional manual 

Publications 2 40,000 20,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

10 
Advising in the stablishment of multiactor 
networks 

Network 1 30,000 30,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

11 
Study to elaborate technical and cultural 
dossiers for obtaining Origin 
Denominations 

Technical 
Studies 

2 80,000 40,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

12 
Friendly local and regional price 
information system 

Value Chain 3 15,000 5,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

13 
Organic Certifications, Participative 
Guarantee Systems and Fair Trade Certifications 1 191,000 191,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

14 
Design and Implementation of SIAR 
platforms and other databases Services 1 140,000 140,000 RFP Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

15 

Design and Implementation of Capacity 
Building Plan (ABD management, land use 
planning, forest management and 
restauration and information management). 
100 regional officials and 50 local officials 

Services 1 200,000 200,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 
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16 

Design and implementation of 
Communication strategy and dissemination 
of knowledge (services and benefits of 
agrobiodiversity, traditional production 
practices and ABD zoning) 

Services 1 170,000 170,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 
17  Stationery and Office materials global 240 36,000 150 ITB Competitive 

18 
	 Seedlings 

TOTAL per 
Region 

25 450,000 18,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

19 
Tos(Winchas, markers, forcipulas, 
	 altimetro, etc.) 

global 5 25,000 5,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

20 Various supplies for forest restoration 
(plastics, fences, etc.) 

global 80 120,000 1,500 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

NA NA 
21 

Inputs for Schemes to reward ecosystem 
goods and services generated byABD 

global 100 180,000 1,800 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start 

22 Travel First Aid Kit equipment 10 5,000 500 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA  

23 
Equipment to support the development of 
¡nternships (lanterns, backpacks, field 
notebooks) 

equipment 20 6,000 300 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

8 40,000 5,000 
ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

24 	 Portable computers and supplies 
global 

25 
Specialized Software (Arc Gis, Remote global 1 16,000 16,000 

ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

26 GPS N°  5 1,250 250 RFQ Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 
27 

Equipment for the information system of 
prices and markets (cellular, computers for 
leaders of territorial market network) 

Equipments 5 20,000 4,000 ITB Competitive 

28  Printer Number 4 1,200 300 RFQ Competitive PRO FONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

To be defined with Profonanpe at project start NA  NA  
29 Cell phones Number 6 1,200 200 RFO Competitive PROFONANPE 

30 Sound equipment equipments 5 15,000 3,000 1T13 Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

To be defined with Profonanpe at project start NA NA 
31  Tables and chairs Global 24 7,200 300 ITB Competitive PROFONANPE 

NA NA 
32 

Systems of electric fences with solar 
panels for closure of meadows and natural 
	 pastures 

Global 1 100,000 100,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start 

33 
Andean tools p001 for handling and soil 
protection (Chakitaqllas, shoves, picks, 
wheelbarrow,etc). 

Global 2 100,000 50,000 lTl3 Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

34 
Geomembranes for sírnall rainwater 
	 catchment systems. 

Global 2 30,000 15,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

-NA NA 
35  Hoses for drip micro irrigatiori systems Global 2 60,000 30,000 ITBCompetitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start 

36 
Pool of inputs, equipment, tools and 
materials for the production of organic 
fertilizers 

Global 2 50,000 25,000 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 

37 Satellite images Global 2 5,000 2,500 ITB Competitive PROFONANPE To be defined with Profonanpe at project start NA NA 
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ANNEX 7 

NARRATIVE PROGRESS REPORT FORM 
Trust Fund Programrnc 

IMPORTANT: In order to adhere to the schedule of submission of present 
Donors, the reporting officer should strictly comply with foliowing 
of the Project starting date. 

Progress Reports to 
requirements, irrespective 

Funding source Reporting periods Progress Report due at 
FAO Headquarters 

GEF First six months: 
Second six months: 

date 

Project symbol: Titie Reporting period 

Operating Unit: Lead Technical Unit EOD-date NTE-date Total Project Budget 

USD 

Supervision missions/visits celebrated in the reporting period 
Dates and FAO 

staff 
participating 

Supervision activities and participants 
(meetings, Project site visits, etc.) 

Issues treated 

A.1 Progress and Output 
Narrative description component activities and outputs produced in this reporting period 
1) Component 1: Titie 

2) Component 2: Titie 

3) Component 3: Titie 

4) Project management: 

A.2 Progress ji, reaching target indicators as established in the Project Logical 
FrameworkfResults Framework (please add or delete rows to (he (ab/e as required) 

331 



Indicator and 
end of 
Project 
target 

Target foreseen for 
this reporting 
period as per 
Annual Work 
Plan 

Level of 
achievement 

Progress 
rating* 

Component 1: [Name] 

Output 
1.1 

Output 
1.2 

Output 
1.3 

Output 
1.4 

Outcome 
1.1 

ifapplicable 

Outcome 
1.2 

ifapp1icable 

Component 2: INamel 

Output 
2.1 

Output 
2.2 

Output 
2.3 

Output 
2.4 

Outcome 
2.1 

1/ applicable 

Outcome 
2.2 

it applicable 

Component 3: INamel 
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Ou tput 
3.1 

Output 
3.2 

Output 
3.3 

Output 
3.4 

Outcome 
3.1 

ifapplicable 

Outcome 
3.2 

tfapplicable 

* Use GEF Secretariat required six-point seale system: Highly Satisfactory (HS), Satisfactory 
(S), Marginally Satisfactory (MS), Marginally Unsatisfactory (MU), Unsatisfactory (U), 
and Highly Unsatisfactory (HU). Based on inputs by the OP and BH, the FAO LTU will 
provide the progress rating. 

B Inputs 

1. List national & international professional staff assigned to the Project during the reporting period 

National International 
Name, number of 
weeks delivered, and 
funding source 

Function Name, number of 
weeks delivered and 
funding source 

Function 

2. Equipment procured/received during the reporting period 
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3. Training activities during the reporting period, viz: fellowships, study tours, field days, local 
workshops. Please list how many trainees (male/female) were involved in each activity. 

C'.l Probleins encountered (1/id risks identified ('narrative description) 

Problems: 

Risks (picase rate each risk as low, medium or high): 

C.2 Actions laken to address any Project shortcomings, problems or risk encountered 
This section should be completed ifProject progress in one or more outputs was rated MS or 
lower and/or medium and high risks were identified and actions were planned during the 
previous Progress Report. 

Problem(s) identified 
in previous PPR 

Action(s) completed By whom Completion 
date 

Results 

Risks identified in 
previous PPR 

C.3 Actions plwined lo address any Project shortcomings, problems or risk encountered 
If intemal or external unsolved problems causing MS or lower in Project progress rating 
and/or medium and high risks have been identified in this reporting period or as part of the 
eventual mid-term evaluation, please indicate actions to address and mitigate those: 
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Problem(s) 
identified 

Action(s) planned By whom By when 
(date) 

Risks identified 

D. 	Work Plan and expected output targets by componeni for the next reporting period 
(complete below box or refer to up datedA WP/B submitted with the PPR) 

1) Component 1: Titie 

2) Component 2: Titie 

3) Component 3: Titie 

Project management: 

E. Reports 

- 	Please list all reports, other than Progress Reports, but including consultants reports, finalized 
by the Project during the reporting period only. Indicate for each of those: 

- 	Recommended for inclusion in FAO's computerized documentation system as it contains 
data/info suitable for future use. 

- 	It has been restricted by the Government as it contains confidential information. 
- 	It has been distributed, giving date if applicable. If not, please send four copies to the 

Responsible Operating Unit.  

F. Attachments 

Complete the required forms and attach 
1. Report on co-financing (with the PPR due 31 

July) 
2. Financial Statement of Expenditures 
3. Cash Advance Request 
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Reporting Officer 
Name: Date: 

Titie: Signature: 

Reviewing Officer FAO LTO 
Name: Date: 

Titie Signature 
Observations: Progress Reported: 

Very Satisfactory 	 or 
Satisfactory 	 or 
Not fully satisfactory 	 * 

* Improvements are required as foliows: 

The foliowing corrective actions were taken: 
(identify actions to be taken and by 

responsibility) 
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ANNEX 8 
INVENTORY OF NON-EXPENDABLE EQUIPMENT PURCHASED AGAINST PROJECT FUNDS 

UNIT VALUE USD 1500 AND ABOVE AND ITEMS OF ATTRACTION 
As at 

           

Project No. 
Project Titie: 
Internal FAO use oni 
Description Serial No. Date of 

Purchase 
Original 
Price 
(RMB) 

Purchased / Imported 
from (Name of Country) 

Present 
Condition 

Location Remarks/recommcndation 
for disposal 

The physical verification of the items was done by: 
Name: 

  

Signature: 	  

     

Titie: 

   

Date: 
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