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I. INTRODUCCIÓN. 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El proyecto “Adaptación a los impactos del Cambio Climático en el ecosistema marino costero 
del Perú y sus pesquerías” es un proyecto aprobado por el Fondo de Adaptación, financiado a 
través de PROFONAMPE y ejecutado por el Ministerio de la Producción en coordinación con 
IMARPE, cuyo reto general es aumentar la resiliencia de los ecosistemas marinos costeros y las 
comunidades costeras de pescadores artesanales a los impactos del cambio climático. 
Específicamente, el proyecto tiene como objetivo apoyar al Gobierno del Perú en la reducción 
de la vulnerabilidad de las comunidades costeras a los impactos del cambio climático en los 
ecosistemas marino costero y los recursos pesqueros. El proyecto comprende actividades 
técnicas a distintos niveles, enfocando sus intervenciones en dos áreas piloto: Huacho (Punta 
Salinas – Végueta) y Máncora – Cabo Blanco, zonas representativas del ecosistema de 
afloramiento peruano y de la transición con el ecosistema tropical, respectivamente. 

Una de las actividades técnicas, específicamente la actividad 1.2.5, correspondiente al primer 
componente del proyecto contempla como medida de adaptación la conversión de residuos de 
pesca y acuicultura en bioproductos, la cual plantea revalorizar los residuos sólidos generados 
por el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, mediante la elaboración de bioproductos, 
a fin de generar una actividad económica alternativa que involucre a las poblaciones vulnerables 
de las zonas piloto de Huacho y Máncora. 

 

En este marco la Red de Acción en Agricultura Alternativa – RAAA firma el contrato (PRFNP- 
PRODUCE-2021-003) con PROFONAMPE para la ejecución de la consultoría “Producción y 
Comercialización de Biofertilizantes a partir de Residuos de la Pesca Artesanal de Huacho y 
Máncora”, específicamente en el ámbito de la Caleta de Carquín, El Ñuro y Los Órganos, cuya 
duración es 18 meses (febrero 2021 – julio 2022), período en el cual se espera lograr el objetivo 
general de generar ingresos adicionales de las familias de los pescadores del ámbito del 
proyecto. 

     

 Habiendo concluido el plazo de ejecución final, corresponde entregar el informe final que 
básicamente contiene un balance y resultados finales del proceso de consultoría, así como 
algunos productos de cumplimiento como la certificación de insumo para la producción 
orgánica, convenios y contratos, plan de negocio y la sistematización de la experiencia. 

2. CONTEXTO 
 

El proyecto comprende actividades técnicas en dos áreas piloto, la Caleta Carquín en Huacho y 
las Caletas del Ñuro y Los Órganos en Máncora (Tabla 1 y Fig. 1). El distrito de la Caleta de Carquín 
cuenta con una población de 8,132 habitantes de los cuales sólo el 37% son mujeres, un 
porcentaje de esta población tiene como sustento principal la pesca artesanal, el comercio, la 
agricultura y turismo, la pesca artesanal está organizado por gremios (Tabla 2), a partir de los 
cuales se ha formado la Asociación de productoras de biofertilizantes San Pedro Caleta de 
Carquín; mientras que en el distrito de Los Órganos cuenta con 10,699 habitantes de los cuales 
el 49% son mujeres, existen dos OSPAs y la actividad económica es la pesca artesanal, el turismo 
y comercio (Tabla 2); en ambos desembarcaderos los gremios patrocinaron la conformación de 
las asociaciones de mujeres: la Asociación de productoras de biofertilizantes de El Ñuro y la 
Asociación de biofertilizantes de Los Órganos. 

 
El indicador de ingresos familiares per cápita, en los últimos tres años ha tenido un incremento 
sustancial en ambos distritos, los pobladores del distrito de la Caleta de Carquín tiene un mayor 
ingreso que sus pares del distrito de Los Órganos, sin embargo, respecto a sus provincias estas 
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se mantienen por debajo en 29% y 12% respectivamente, situación que probablemente con la 
pandemia del COVID-19, los ingresos se debe haber reducido sustancialmente agravando la 
precaria situación económica de las familias de los pescadores artesanales del litoral del país. 

 

 
Tabla 1. Ubicación geográfica de las zonas de intervención del proyecto. 

 

Ubicación 
Planta piloto San Pedro 

Caleta de Carquín 
Planta Piloto “El Ñuro” 

Planta Piloto “Los 
Órganos” 

Latitud Sur 11°05′28.50″ 04°12’58.03” 04°10’47.45” 

Longitud Oeste 77°37′10.95″ 81°10’29.89" 81°07’04.86" 

Elevación 20 msnm 4 msnm 14 msnm 
 
 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de las zonas de intervención del proyecto. 

Municipalidad distrital Caleta de Carquín Municipalidad distrital Los Órganos 



Tabla 2. Organización de pescadores artesanales en ambas zonas de intervención del proyecto. 
 

Distritos 
Número de 

Socios 
Caleta San Pedro de Carquín  

Sindicato de pescadores artesanales de San Pedro Caleta de Carquín 125 

Asociación de Peñeros 60 

Comité de pescadores artesanales José Olaya Balandra 25 

No inscritos 480 

Caletas Los Órganos y El Ñuro  

Gremio de Pescadores Artesanales El Ñuro 100 

Gremio de Pescadores Artesanales San Pedro – distrito Los Órganos 170 
Fuente: PDC Caleta de Carquín 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

Los datos generales del proyecto se describen en la tabla 3. 

Tabla 3. Datos generales del proyecto 
 

Proyecto Marco 
Adaptación a los impactos del Cambio Climático en el ecosistema marino 
costero del Perú y sus pesquerías. 

 

Componente 1 
Implementación de intervenciones en sitios pilotos estratégicos para 
mejorar la resiliencia frente al cambio climático y al estrés inducido por 
la variabilidad. 

Resultado 1.2. 
Diversificación y fortalecimiento de medios de sustento y fuentes de 
ingreso de pescadores artesanales. 

Producto 1.2.5. Conversión de residuos de pesca y acuicultura en bioproductos. 

Actividad 1.2.5.2. 
Implementación de planta artesanal piloto para conversión de residuos 
de pesca y acuicultura en bioproductos. 

Consultoría 
Producción y Comercialización de Biofertilizantes a partir de Residuos de 
la Pesca Artesanal de Huacho y Máncora. 

Institución consultora Red de Acción en Agricultura Alternativa – RAAA. 

Ejecución técnica, 
monitoreo y seguimiento 

Ministerio de la Producción – PRODUCE 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE 

Institución financiadora PROFONANPE 

Plazo de ejecución Dieciocho (18) meses, desde el 20/01/2021 hasta el 14/07/2022 

 
 
 

 
Población beneficiaria 

Mujeres productoras de biofertilizantes en los dos distritos de la 
provincia de Huaura y Talara. Actualmente se tienen 70 mujeres 
asociadas, distribuidas en 03 asociaciones en categoría MYPE Tributario: 

 Asociación de Productoras de Biofertilizantes San Pedro Caleta de 
Carquín – CARQUINFERT (10 socias). 

 Asociación de Productoras de Biofertilizantes de El Ñuro - PROBIN EL 
ÑURO (37 socias). 

 Asociación de Productoras de Biofertilizantes de Los Órganos - 
MUJPROBIO LOS ÓRGANOS (23 socias). 

Objetivo General 
 Generar ingresos adicionales de las familias de los pescadores artesanales de Huacho y Máncora, 

a partir de la producción y comercialización de biofertilizantes elaborados con residuos de la pesca 
artesanal. 

 



Objetivos Específicos 
 Desarrollar alternativas productivas competitivas y sostenibles para la producción de 

biofertilizantes de uso agrícola, con residuos de proveniente de la pesca artesanal y de la 
acuicultura. 

 Desarrollar las capacidades de las familias involucradas (con énfasis en mujeres) en los procesos 
de producción, comercialización y uso de los biofertilizantes de uso agrícola. 

 Gestionar la constitución y funcionamiento de Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) para la 
producción y comercialización de biofertilizantes para uso agrícola. 

Resultados 
 Sistemas pilotos de producción de biofertilizantes a base de residuos de la pesca artesanal y de la 

acuicultura, diseñados, instalados y operativos. 

 Mujeres relacionadas a la pesca artesanal, a la acuicultura y a la producción agrícola orgánica, 
desarrollan sus capacidades en la producción, comercialización y uso de biofertilizantes 
elaborados con residuos de la pesca artesanal. 

 Mujeres relacionadas a la pesca artesanal y a la acuicultura, gestionan la producción y 
comercialización de los biofertilizantes en forma asociativa y empresarial. 

 
 

II. METODOLOGÍA1 
 

La ejecución de las actividades de la Consultoría “Producción y Comercialización de 
Biofertilizantes a partir de los Residuos de la pesca artesanal de Huacho y Máncora” tuvo como 
base el Plan de Capacitación cuya metodología tuvo las siguientes características: 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer las capacidades de las mujeres socias de las MYPES y de los productores ecológicos 
en la producción, comercialización y manejo de biofertilizantes a base de residuos de la pesca 
artesanal, en las zonas de Huacho y Máncora. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Conocer aportes teóricos y técnicos para el diseño e instalación de pequeñas plantas para 

la producción de biofertilizantes a base de residuos de la pesca artesanal. 

 Desarrollar habilidades y destrezas prácticas en la producción y manejo de dos tipos de 
biofertilizantes (Biol e Hidrolizado de pescado). 

 Fortalecer las capacidades en la gestión de sus MYPES, para la producción y 
comercialización sostenible de los biofertilizantes. 

 Fortalecer las capacidades de los productores ecológicos en el uso y manejo de los 
biofertilizantes elaborados con residuos de la pesca artesanal. 

 
3. PROCESO METODOLÓGICO: 

 
Técnicas eminentemente práctico - vivencial, basada en el principio pedagógico del “aprender 
haciendo”, teniendo en cuenta el ciclo de aprendizaje de adultos, que inicia con el rescate de la 
experiencia de los participantes (conocimiento local), la cual es analizada, se complementa con 
la nueva información y termina en la aplicación práctica, tal como se visualiza en la figura 2. 

 
 

1 Segundo Producto de la consultoría: Plan de Capacitación de la consultoría. 



 
 

Figura 2. Ciclo de aprendizaje basado en el principio pedagógico del “aprender haciendo”. 
 

 
III. RESULTADOS 

 

1. EFICACIA 
 

Trata de medir y valorar el grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, 
persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados. Al término del plazo 
de ejecución del proyecto, se han alcanzado la mayoría de los resultados previstos de la 
intervención. 

1.1. A nivel de resultados 

Los resultados indican que se alcanzó el avance esperado con una importante aceptación de la 
propuesta por parte de las socias de las tres plantas pilotos. El siguiente es una tabla que nos 
permite ver cuantitativamente los resultados obtenidos mediante los indicadores, además de 
las cartillas de capacitación (Anexo 6). 

Tabla 4. Matriz de Objetivos - Resultados / Meta Programada y Ejecutada. 
 

 
 

2 Primer Producto de la consultoría: Plan de trabajo. 

  

 
 

Objetivo: Generar ingresos adicionales de las familias de los pescadores artesanales de Huacho y 
Máncora, a partir de la producción y comercialización de biofertilizantes elaborados con residuos de la 
pesca artesanal. 

Resultados Indicadores2 
Meta 

U. Med. Progr. Ejecutada % 

Resultado 1: IOV 1.1: Número de sistemas de     

Sistemas de   producción   de producción pilotos instalados y Módulos 03 03 100 
biofertilizantes a base de operativos.     

residuos de la pesca artesanal 
y de la acuicultura, diseñados, 

IOV 1.2: m3 de biol 
estandarizados   producidos   al 

 
m3 

 
21.98 

 
30 

 
136 

instalados y operativos. año.     

 IOV 1.3: m3 de ensilado 
m3 4.76 4.30 90 

 estandarizado producido al año. 

Resultado 2: IOV 2.1: Número de mujeres     

Mujeres y hombres 
relacionados a la pesca 

capacitadas en la producción y 
comercialización de 

Mujeres 60 70 117 

artesanal, a la acuicultura y a la biofertilizantes.     

 



producción agrícola orgánica, 
desarrollan sus capacidades en 
la producción, 
comercialización y uso de 
biofertilizantes elaborados con 
residuos de la pesca artesanal. 

IOV 2.2: Número de lideresas 
emprendedoras técnicas 
especializadas en la producción 
de biofertilizantes. 

 
Lideresas3 

 

06 

 

06 

 

100 

IOV 2.3: Número de productores 
agrícolas capacitados en el 
manejo y uso de biofertilizantes. 

 
Agricultores 

 
30 

 
58 

 
198 

IOV 2.4: Número de promotoras 
técnicas especializadas en la 
comercialización de 
biofertilizantes. 

 

Promotoras 

 

06 

 

06 

 

100 

Resultado 3: 
Mujeres relacionadas a la 
pesca artesanal y a la 
acuicultura, gestionan la 
producción y comercialización 
de los biofertilizantes en forma 
asociativa y empresarial. 

IOV 3.1: Número de PYMEs 
formalizados y operando en la 
producción y comercialización 
de biofertilizantes. 

 

PYMEs 

 

03 

 

03 

 

100 

IOV     3.2:     m3     y     TM     de 
biofertilizantes estandarizados 
(biol) con  marca, 
comercializados a  los 
agricultores locales. 4 

 
 

m3 

 

 
3.1 

 

 
2.8 

 

 
90 

IOV 3.3: m3 de biofertilizantes 
estandarizados (ensilado) con 
marca, comercializados a los 
agricultores locales. 

 
m3 

 

0.68 

 

4.3 

 

632 

IOV 3.4: Número de socias y 
socios de cada PYME activos. 

Socias 10 70 700 

 
 

a. Plantas Pilotos: En las zonas de intervención del proyecto existen tres plantas pilotos, cada 

una de ellas están equipadas con biodigestores, maquinarias, materiales e insumos para la 

elaboración de biol e hidrolizado de pescado. Además, fueron diseñadas, construidas y 

acondicionadas según expediente técnico aprobado de manera particular de acuerdo a los 

presupuestos del proyecto y aportes de las OSPAs y municipios locales ofrecidos al naciente 

grupo de mujeres que apostaron por el proyecto. Los locales para la construcción y 

acondicionamiento fueron obtenidos de diversas maneras: 

 
- En la “Caleta de Carquín” se construyó en un terreno cedido por la municipalidad 

distrital por convenio para 5 años. 

- En “El Ñuro” se acondicionó la Planta de desalinizadora abandonada cedido por la 

comunidad en un acta. 

- En “Los Órganos” se construyó en dos locales; una de ellas en terreno alquilado por una 

socia y otra la otra en el vivero municipal por convenio para 5 años. 

Cabe señalar, que en el transcurso de la ejecución del proyecto se realizaron reforzamientos a 

las plantas de la Caleta de Carquín y Los Órganos, por temas de seguridad. 

b. Capacitaciones: Las mujeres socias fueron instruidas en base al Plan de Capacitación en 
habilidades para la producción y comercialización de biofertilizantes, tomando en cuenta la 
dinámica actual del grupo y evitar controversia con sus ya habituales actividades familiares y 

 

3 Al menos 2 miembros de la actual Junta Directiva asumen con gran responsabilidad el liderazgo y rol de promotoras en 

producción de biofertilizantes 
4 Las cifras corresponden al total de biofertilizante comercializado entre ellos en ferias. Ver anexo 2. 



laborales. A la fecha existen 70 socias capacitadas, 06 mujeres integrantes de las Juntas 
directivas que han asumido el rol de promotoras y líderes para la organización del trabajo y 
la comercialización, así mismo, a través de la venta de biofertilizante se ha capacitado en uso 
y aplicación a más de 58 agricultores que tomaron la decisión de adquirir los biofertilizantes. 

 
c. Formalización: En el marco de la formalización del negocio, los tres grupos de mujeres 

agrupadas en la planta pilotos fueron inscritas en la SUNARP como Asociación de Productoras 

y Comercializadoras de Biofertilizantes y luego en la SUNAT en la categoría de MYPE 

tributario (Anexo 13). En este mismo marco se ha gestionado ante INDECOPI el registro de la 

Marca de la MYPE y de los biofertilizantes. Así mismo, se recabó información y cotización 

ante organismos certificadores (ECOCERT, KIWA y CONTROL UNION) para poder obtener el 

sello de Confirmación de Compatibilidad de Insumo, Atestación de Insumo o Certificación 

Equivalencia, el cual autorizaría el uso de los biofertilizantes (Challwamino y ChallwaBiol) 

como insumos para la Agricultura Orgánica. 

 
d. Con relación a la marca: cada asociación tiene un logo diferenciado: CARQUINFER, APROBIN 

y MUJPROBIO, para las asociaciones de la Caleta de Carquín, El Ñuro y Los Órganos 

respectivamente (Fig. 3), en cuanto a la marca de los biofertilizantes se viene gestionando la 

marca colectiva de CHALLWAMINO Y CHALLWABIOL, tanto para el Hidrolizado como para el 

Biol de pescado (Fig. 4). 
 

 
Figura 3. Logos diferenciado para las asociaciones de la Caleta de Carquín, El Ñuro 
y Los Órganos, respectivamente. 

 



 

Figura 4. Marcas colectivas de los biofertilizantes gestionadas como CHALLWAMINO Y 
CHALLWABIOL, tanto para el Hidrolizado como para el Biol de pescado, respectivamente. 

 

 
1.2.A NIVEL DE ACTIVIDADES. 

 

Las actividades desarrolladas según el contrato de consultoría se describen en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Matriz de Actividades / Meta Programada y Ejecutada. 
 

Actividades Indicadores 
Meta 

Prog. Ejec. % 

1. Sistemas de producción de biofertilizantes a base de residuos de la pesca artesanal, diseñados, 
instalados y operativos. 

 
 

1.1. Identificación y selección 
de personas potenciales en la 
implementación y operación de 
los módulos de producción. 

Número de reuniones de información y 
sensibilización. 

06 06 100 

Número de hombres y mujeres que participan en 
las reuniones. 

60 70 116 

Número mujeres que asumen compromisos en la 
implementación y operación de los módulos de 
producción. 

 
60 

 
70 

 
116 

1.2. Elaboración y aprobación 
de los expedientes técnicos de 

Dos expedientes técnicos, presentados y 
validados por IMARPE y los actores. 

 

02 
 

02 
 

100 



 los sistemas de producción de 
biofertilizantes. 

Número de personas que participan en las 
reuniones de validación de los expedientes 
técnicos. 

 
60 

 
70 

 
116 

 

1.3. Asesoramiento técnico en 
la construcción y equipamiento 
de las plantas de producción de 
biofertilizantes. 

Número de plantas instaladas en cada uno de los 
ámbitos de intervención. 

 

03 
 

03 
 

100 

Número de personas (hombres y mujeres que 
participan en la construcción de las plantas de 
producción. 

 
60 

 
70 

 
116 

1.4. Asesoramiento técnico en 
la operación continua (carga y 
cosecha) de los biodigestores y 
tanques de fermentación, para 
la producción de biol e 
hidrolizado de pescado. 

Número de visitas de asistencia técnica 
realizados. 

30 30 100 

Número de personas que reciben asistencia 
técnica. 

60 70 116 

Número de  personas que mejoraron sus 
capacidades relacionadas a producción  de 
bioproductos. 

 
60 

 
70 

 
116 

1.5. Asesoramiento técnico 
durante la prueba de los 
productos, en parcelas 
demostrativas de cultivos con 
manejo orgánico 

Número de   convenio   con   los   productores 
orgánicos. 

02 02 100 

Número de visitas de asistencia técnica 
realizados. 

06 12 200 

Número de personas (hombres y mujeres) que 
reciben asistencia técnica. 

20 30 150 

1.6. Elaboración de fichas 
técnicas de biofertilizantes. 

Fichas técnicas, uno de cada producto elaborados 
y difundidos. 

02 02 100 

2. Mujeres relacionados a la pesca artesanal y a la producción orgánica, desarrollan sus capacidades en la 
producción, comercialización y uso de biofertilizantes elaborados con residuos de la pesca artesanal. 

2.1. Elaboración, socialización y 
validación de un plan de 
capacitación. 

Un plan de capacitación elaborado y validado. 
 

01 

 
01 

 
100 

 

2.2. Articulación con 
instituciones de educación 
superior para incorporarlos en 
los procesos de capacitación. 

Número de convenios firmados con instituciones 
de educación superior, con fines de cooperación. 

 

01 
 

01 
 

100 

Número de profesionales de instituciones de 
educación superior que participan en el proceso 
de capacitación. 

 
10 

 
20 

 
200 

 
2.3. Desarrollo de eventos de 
capacitación sobre 
construcción de la planta de 
producción procesamiento de 
biofertilizantes. 

Número de cursos, talleres, días de campo y 
pasantías; en cada uno de los ámbitos de 
intervención. 

 
03 

 
03 

 
100 

Número de intercambios de experiencias 
realizados. 

03 03 100 

Número de participantes (hombres y mujeres), en 
cada uno de los eventos de capacitación. 

 
20 

 
30 

 
150 

 
 

 
2.4. Desarrollo de eventos de 
capacitación en operación y 
mantenimiento del sistema de 
biodigestores y ensiladores. 

Número de cursos, talleres, días de campo y 
pasantías; en cada uno de los ámbitos de 
intervención. 

 
06 

 
12 

 
200 

Número de participantes (hombres y mujeres), en 
cada uno de los eventos de capacitación. 

 
60 

 
70 

 
116 

Número de personas (hombres y mujeres) que 
mejoran sus capacidades técnicas en relación a la 
producción de bioproductos. 

 
 

60 

 
 

70 

 
 

116 

 



 
 

 
2.5. Desarrollo de eventos de 
capacitación en el uso y manejo 
de los biofertilizantes en 
cultivos agrícolas, con manejo 
orgánico. 

Número de talleres y días de campo realizados. 06 06 100 

Número de productores que participan en los 
eventos. 

60 70 116 

Número de parcelas demostrativas instaladas y 
conducidas. 

03 02 67 

% de incremento de rendimientos de los cultivos 
tratados con los biofertilizantes. 

10 --- --- 

Número de personas que mejoran sus 
capacidades técnicas en relación a la producción 
de bioproductos. 

 
30 

 
30 

 
100 

 

2.6. Desarrollo de eventos de 
capacitación en gestión 
empresarial. 

Número de talleres y cursos realizados. 03 03 100 

Número de participantes (hombres y mujeres en 
los eventos de capacitación. 

60 70 116 

Número de hombres y mujeres asociados  que 
mejoran sus capacidades en gestión empresarial 
vinculado a MYPES. 

 
60 

 
70 

 
116 

 
2.7. Generación de 
conocimiento a través de la 
experiencia obtenida durante 
la consultoría. 

Un documento de sistematización de la 
experiencia elaborado. 

01 01 100 

Número de talleres o grupos focales realizados. 03 03 100 

Número de hombres y mujeres que participan 
durante la sistematización. 

60 70 116 

3. Mujeres y hombres relacionados a la pesca artesanal, gestionan la producción y comercialización de los 
biofertilizantes en forma asociativa y empresarial. 

3.1. Asesoría para la 
constitución y formalización de 
las MYPES. 

Número de MYPES constituidas. 03 03 100 

Número de socias de cada una de Las MYPES. 60 70 116 

3.2. Elaboración del plan de 
negocios, para orientar la 
comercialización de los 
biofertilizantes en forma eficaz 
y eficiente. 

Número de   documentos   de   los   planes   de 
negocios validado. 

02 02 100 

Número de reuniones realizadas para la 
elaboración de los planes de negocios. 

03 03 100 

Numero de hombre y mujeres asociados que 
mejoran sus capacidades en gestión 

60 70 116 

3.3. Asesoría a las MYPES, en la 
formulación de proyectos para 
fondos concursables. 

Numero proyectos elaborados y presentados a 
fondos concursables. 

 
01 

 
01 

 
100 

 
 

3.4. Formalización y registro de 
las marcas de los 
biofertilizantes estandarizados 

Número de asesorías para la formalización y 
registro de las marcas de los biofertilizantes. 

01 01 100 

Número de socios y socias que participan durante 
el proceso de formalización y registro de las 
marcas. 

 
60 

 
70 

 
116 

Numero de marcas de biofertilizantes registradas. 02 02 100 

3.5. Certificación orgánica de 
los biofertilizantes. 

Certificados entregados, uno de cada producto. 02 02 100 

3.6. Firma e implementación de 
convenios y contratos con 
organizaciones agrícolas, para 
la compra de biofertilizantes en 
forma sostenida. 

Número de convenios y/o contratos firmados. 02 0 0 

Volúmenes de productos comercializados 
durante el periodo. 

3.7 1,58 43 

% de ganancias de las MYPES, producto de la 
comercialización de los biofertilizantes. 

20 0 0 
 



a. Asesoramiento técnico (Act 1.5): Previo a establecer una relación formal entre la planta y 

empresas agrícolas orgánicos, la asociación por intermedio de los coordinadores de campo 

acordó la entregar muestras gratuitas a modo de prueba y promoción, entre ellas a las 

siguientes empresas: 

 
 Asociación de Productores de Bananeros Orgánicos de Samán -APPBOSA., de Sullana. 

 Agromar Industrial S.A., de Sullana 

 IPROSEP Perú SAC., de Huacho. 

 Inversiones y Representaciones del norte S.A.C., de Huacho. 
 Entre otros pequeños productores. 

 

Paralelo a estas entregas se realizó asesoramiento técnico relacionado al uso y aplicación de los 
biofertilizantes. Algunas cartas de intención de compra se adjuntan en el anexo 11. 

 

 

b. Elaboración de fichas técnicas de biofertilizantes (Act. 1.6.): Tanto el Challwamino - 

hidrolizado de pescado como el Challwabiol – biol, cuentan con fichas técnicas que contiene 

las características nutricionales y las recomendaciones de uso (Anexo 8 y 9), ademas, se 

realizaron los respectivos análisis en laboratorio (Anexo 4). 

 
c. Articulación de las Asociaciones y la Instituciones locales y Regionales (Act. 2.2): Las 

instituciones con las cuales se firmó convenios y Acuerdos: 

 
 Universidad Faustino Sánchez Carrión a través de su facultad de Ingeniería Ambiental: 

pasantías de estudiantes de la facultad de Ingeniería Ambiental. 

 INIA a través de su EEAA El Chira: proyecto de convenio específico de investigación con 

APROBIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Visitas a diferentes empresas agrícolas orgánicos a fin de brindar 
asesoramiento técnico relacionado al uso y aplicación de los biofertilizantes. 



 Mercado Central y Modelo de Huacho: convenio con la Asociación de comerciantes y 

CARQUIBFER para el aprovechamiento de los residuos de pescado. 

  Municipalidad Distrital Caleta Carquín y CARQUINFER para cesión en uso de terreno 

para la planta piloto. 

 Municipalidad de Los Órganos y MUJPROBIN para cesión en uso de terreno para la 

planta piloto. 

 
Las instituciones con las cuales se articuló para eventos de promoción5: 

 
 UNFSC_Facultad de Ingeniería Ambiental: “I Feria Acuícola 2022” – junio 2022. 

 PRODUCE: “Taller de Intercambio de Experiencias en Pesca y Acuicultura frente al 

Cambio Climático” _ febrero 2022. 

 Reporteros Ambientales del Perú en Carquín: para conocer y publicar la experiencia de 

las socias de Carquín_ junio 2022 

 CITE Pesquero Callao: Capacitación en procesamiento de residuos Hidrobiológicos. 

 CITE Pesquero Piura, en el marco del proyecto IGNITE “Liderando el poder de las mujeres 

de CARE Perú realizó una capacitación en APROBIN en Educación Financiera. – abril 2022 

 GORE PIURA: Gerencia del medio ambiente “Campaña de forestación poblado de El 

Ñuro” 

 CooperAcción y Red de Pesquería Artesanal Sostenible – REDPAS “Intercambio de 

experiencias marino costeros frente al cambio climático” - testimonios: 

 Identidad y Desarrollo. 

 Future of Fish “Feria de mujeres emprendedoras en la cadena de valor de la pesca y 

acuicultura” – En la Caleta la Islilla, Paita, Piura– junio 2022 

 Apecoinca Perú. 

 Radio emisora Wilians TV y Radio: entrevista a las socias del MUJPROBIO- julio2022 

 ESAN_ Programa de especialización en formulación de planes de negocio del sector 

pesca con enfoque de innovación: elaboración de planes de negocio a cargo de 

estudiantes – mayo 2022 

 PESCATUR: Encuentro de las experiencias del proyecto Marino Costero _julio 2022. 

 IIEE “Augusto Salazar Bony” de Los Órganos: presentación de los productos a los 

alumnos. 

 PESCA RESILIENTE: presentación del documental a las socias de APROBIN y MUJPROBIN. 

julio2022 

 Festival SOMOS MAR: En Piura Los Órganos. 

 Feria Tablazo, Bellavista – Piura. 

 Feria de Emprendedores _Municipalidad distrital El Alto 

 Feria en la caleta de la Islia _ julio2022. 

 Feria en el distrito de Lancones, Sullana, Piura: 

 
d. Desarrollo de eventos de capacitación en el uso y manejo de los biofertilizantes en cultivos 

agrícolas (Act. 2.5): Con este fin se instalaron 02 biohuertos, uno de ellos con la planta piloto 

de El Ñuro y el otro en la Planta de la Caleta de Carquín a modo de campo demostrativo, en 

ambos lugares se realizaron la siembra de hortalizas para demostrar el valor del 

biofertilizante que se produce y comercializa. 
 
 
 

5 Ver anexo 5 del informe 



e. Generación de conocimiento a través de la experiencia obtenida durante la consultoría 

(Act. 2.7): Se cuenta con un documento de sistematización de la experiencia de los 

biofertilizantes como estrategia para valorar los residuos de pescado generados por la pesca 

artesanal (Anexo 14), de esa manera generar ingresos para la familia y proteger el medio 

ambiente. 

 

f. Asesoría para la constitución y formalización de las MYPES (Act. 3.1): 

 
 Registro de la asociación en la SUNARP de las tres asociaciones. 

 Inscripción en la SUNAT para acceder al RUC y ser categorizado como MYPE Tributario. 

 
g. Elaboración del plan de negocios (Act. 3.2): Es una herramienta de gestión comercial que 

permite a las asociaciones tener claro la proyección comercial y económica del negocio.6 

 
 El Plan de negocio para la Asociación de productores San Pedro de la Caleta de Carquín 

indica los siguiente: 

 
- El impacto que generará la implementación del Plan de Negocios, será la mejora de los 

ingresos de la asociación, pasando de S/ 23,276.00 en el año base a S/ 121,738.00 y la 

rentabilidad neta se incrementará de 14% a 27% al quinto año de implementado el Plan 

de Negocios. 

- Los indicadores económicos del plan de negocio son: VANE S/ 79,503.14, TIRE= 42.70% 

demostrando la viabilidad del Plan de Negocios. Por lo tanto, se recomienda la 

implementación del presente Plan de Negocios 

 
 Mientras que los planes de negocio para las Asociaciones de productoras de El Ñuro y Los 

Órganos indica lo siguiente: 

 
- El impacto que generará la implementación del Plan de Negocios, será la mejora de la 

utilidad neta de la asociación, pasando de S/ 45,766 en el año base a S/ 167,241.00 y la 

utilidad neta se incrementará de 28% a 34% al quinto año de implementado el Plan de 

Negocios. 

- Los indicadores económicos del plan de negocio son: VANE S/ 91,382.48; TIRE= 41.52% 

demostrando la viabilidad del Plan de Negocios. Por lo tanto, se recomienda la 

implementación del presente Plan de Negocios. 

 
h. Asesoría a las MYPES (Act. 3.3)7: En la formulación de ideas de proyectos y negocios para 

acceder a fondos concursables nacionales e internacionales: 

 Initiative 4 Climate Smart Supply Chains _ “Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional – GIZ”, con la idea de proyecto: “Biofertilizantes Marinos para la 
producción de Café y Cacao en Perú” en consorcio entre APROBIOSPECC y AGROMAR 
INDUSTRIAL SAC, con el apoyo y asesoría de la bióloga Pilar Rodríguez, con la finalidad 
fortalecer la asociación e impulsar la parte comercial. https://www.nachhaltige- 
agrarlieferketten.org/fileadmin/INA/i4c/I4C_Call_For_Proposals.pdf 

 

 
6 Ver anexo 12 del informe final 
7 Ver anexo 10 del informe final 



 AGROIDEAS, con la Idea de Negocio: “Mejoramiento de la producción y comercialización 
de biofertilizantes y ensilados a partir de los residuos sólidos orgánicos e hidrobiológicos 
como insumo para la producción de cítricos en el distrito de caleta de Carquin, provincia 
de Huaura, región Lima”, con el apoyo y asesoría de la ingeniera Mary Ambrosio, 
proyectista de AGROIDEAS, con la finalidad de fortalecer el proyecto de bioproductos. 
tramitedocumentario@agroideas.com.pe 

 

i. Formalización y registro de las marcas de los biofertilizantes estandarizados (Act. 3.4): Se 

han realizado gestiones ante INDECOPI para registrar la marca de la cada una de las 

asociaciones y una marca colectiva de los biofertilizantes (Fig. 6 y anexo 1). Las marcas 

registradas de cada asociación son: “CARQUINFER” para la Asociación de productores de 

biofertilizantes San Pedro Caleta Carquín con resolución N°0020775-2022; “PROBIN EL 

ÑURO” para Asociación de productoras de biofertilizantes de El Ñuro con resolución 

N°0020776-2022 y “MUJPROBIO” para Asociación de productoras de biofertilizantes de Los 

Órganos con resolución N°0020774-2022. Mientras que la marca colectiva para los 

biofertilizantes es “CHALLWAMINO” y “CHALLWABIOL”: 
 

 

 

 
 

Figura 6. Registro de las marcas ante INDECOPI para cada una de las asociaciones 
 

j. Certificación orgánica de los biofertilizantes (Act. 3.5): Uno de los aspectos importantes para 

lograr que los biofertilizantes producidos por las asociaciones sean competitivos en el mercado 

de insumos para la producción orgánica es la certificación. En el mercado existen empresas 

autorizadas para acreditar hacer cumplir las exigencias y por ende certificar insumos, algunos 

mailto:tramitedocumentario@agroideas.com.pe


utilizan el término “Confirmación de Compatibilidad de Insumo” y otros “Atestación de Insumo”, 

cada uno de ellos ofrecen el servicio con diferentes presupuestos. En relación a los biofertilizantes 

CHALLWAMINO (Biofertilizante inicialmente denominado HIDROFISH) y CHALLWABIOL 

(Biofertilizante inicialmente denominado BIOLFISH), estos ya cuentan con una cotización que en 

la etapa siguiente se procederán a certificarse (Anexo 3 y 7). 

 
k. Plataformas y redes de promoción y comercialización usadas por las asociaciones: Entre las 

estrategias de comercialización, la creación y el uso de las REDES SOCIALES es una plataforma 

muy importante para lograr visibilizar el trabajo de las asociaciones y la promoción y venta de los 

biofertilizantes. Actualmente, las tres asociaciones cuentan con una página en el Facebook y son 

manejadas por las propias socias, en ella publican permanentemente sus actividades: 

 

 
Figura 7. Portada del Facebook de APROBIO 

(https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-De-Productoras-De-Biofertilizantes-De- 

El-%C3%91uro-107339265283509). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Portada del Facebook de MUJPROBIO 
(https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-De-Productoras-De-Biofertilizantes-Los- 

%C3%93rganos--107794218571372). 

http://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-De-Productoras-De-Biofertilizantes-De-
http://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-De-Productoras-De-Biofertilizantes-De-
http://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-De-Productoras-De-Biofertilizantes-Los-
http://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-De-Productoras-De-Biofertilizantes-Los-


 
 

Figura 9. Portada del Facebook de CARQUINFER 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100083448784708. 

 

 

2. IMPACTO 
 

En relación al objetivo general “Generar ingresos adicionales de las familias de los pescadores 
artesanales de Huacho y Máncora, a partir de la producción y comercialización de biofertilizantes 
elaborados con residuos de la pesca artesanal”. Se puede indicar que las ventas de 
biofertilizantes han generado un ingreso bruto de S/. 45,711.008, de los cuales S/. 19,711.00 
corresponde a la Asociación de la Caleta de Carquín, S/. 7,730.00 S a Los Órganos y S/. 18,270.00 
a la Asociación de El Ñuro, destacando entre las tres asociaciones la Asociación de productores 
de biofertilizantes San Pedro de la Caleta de Carquín (Fig. 10a). De los cuales fue el hidrolizado 
de pescado la que generó el mayor porcentaje de ingreso (Fig. 10b). 

 

a) b) 

  

 
Figura 10. Ingresos adicionales (S/.) de las familias de los pescadores artesanales de Huacho y 
Máncora, a) Ingreso bruto y b) Venta por tipo de biofertilizantes. 

 
 

 
8 Datos extraídos del reporte de la comercialización de los biofertilizantes 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100083448784708


En cuanto a la demanda y volumen de biofertilizantes comercializado cabe destacar que el 
Challwamino (hidrolizado de pescado) es la que mayor demanda en el mercado, a la fecha se 
han comercializado 4300 L, mientras que el Challwabiol (biol de pescado) sólo se comercializó 
2849 L (Fig. 11a), siendo la Planta de Carquín la que más vendió (Fig. 11b). 

 
a) b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Volumen de biofertilizantes comercializados, a) Volumen comercializado y b) 
Comparación de ventas entre asociaciones. 

 

 
Las ventas han generado mejores ingresos económicos, las mismas que fueron utilizadas para 
cubrir gastos logísticos, compra de materiales e insumos luego del cual fueron distribuidas entre 
las socias dejando un porcentaje convenido por ellas mismas como caja chica. Frente a estos 
resultados la mayoría de socias indican que en su vida cotidiana se está produciendo cambios 
de actitudes en los esposos, pues hace poco, se incomodaban porque consideraban que asistir 
a las capacitaciones y jornadas de trabajo era una pérdida de tiempo. Actualmente, tienen el 
apoyo y valoran el aporte y nuevos conocimientos que ellas están adquiriendo. 

 

 
3. VIABILIDAD 

 

Como resultado de la estrategia y la metodología de capacitación, las socias indican que se 
sienten con capacidad para producir los biofertilizantes, innovar y mejorar la calidad del mismo, 
pueden replicar y progresar el alcance de las lecciones aprendidas, ya que la capacitaron fue de 
carácter eminentemente práctico-vivencial, con principios de la pedagogía “Aprender 
Haciendo”, donde el adulto adquiere conocimientos y habilidades dentro del ciclo del 
aprendizaje, que se inicia con el rescate de la experiencia de las participantes (conocimiento 
local), la cual es analizada, se complementa con la nueva información y termina en la aplicación 
práctica, prueba de ello son los cursos teórico-práctico, intercambio de experiencia y asistencias 
técnicas empleadas. 

Pero a pesar que el proceso de capacitación ha concluido con el ciclo del aprendizaje, es 
importante que este mismo proceso se dé en todas las temáticas, al respecto en la parte de 
comercialización y gestión empresarial aún no se ha podido concluir con el ciclo de aprendizaje, 
por lo cual las mujeres aún debieran tener continuidad en la capacitación. Pero sí es importante 
señalar que el modelo es replicable y susceptible de alcanzar lecciones de aprendizaje para ser 
aplicado en una posible ampliación del proyecto o en otros de similares contextos. 



4. PERTINENCIA 
 

Los objetivos de la actividad (Producción de biofertilizantes) son pertinentes a las características 
y condiciones del entorno físico y social; así como coherentes con los problemas y naturaleza de 
las poblaciones beneficiarias, esta afirmación se sustenta en lo siguiente: 

 El desarrollo de capacidades técnico productivo, asociativo y empresarial de las mujeres, 
como medio de empoderamiento económico. 

 Los resultados de la situación de género dan cuenta que las desigualdades de acceso de 
las mujeres a los diferentes factores productivos, así como la forma de participación 
social y política, mantienen las brechas de género en este sector de la pesca artesanal, 
común en las tres zonas de trabajo en el resto de nuestro país. En este contexto es que, 
el proyecto bioproductos ha demostrado que es un excelente medio que contribuye a 
la reducción de las brechas de género en la zona. 

 La mejora de ingresos es evidente, por lo que consideramos que las estrategias para 
desarrollar las capacidades técnico son apropiadas y coherentes con el objetivo del 
proyecto y que esperamos que mayores impactos se pueda tener en el mediano plazo. 

 

5. COHERENCIA 
 

El proyecto se enmarca en el quinto objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las 
Naciones Unida: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas”. Contribuye también con los ODS poner fin a la pobreza y promover el crecimiento 
económico sostenido. 

Además, guarda coherencia con las siguientes políticas del Estado: 

 Ley N°31168 que promueve el empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas: 
busca potenciar su autonomía económica, cultural, social. En su artículo 3 indica que las 
instituciones sectoriales del Estado deben desarrollar programas de capacitación sobre 
planes de negocio, proyectos productivos, asistencia técnica y manejo de tecnologías 
agrícolas y capacitación sobre el financiamiento y el acceso a créditos dirigidos 
específicamente a las mujeres rurales e indígenas. 

 
 Ley N°31315 de Seguridad Alimentaria y Nutricional: que toma en consideración que el 

derecho a la alimentación es un derecho fundamental de las personas; en su artículo 5 
indica fomentar la producción orgánica y ecológica de forma sostenible de los productos 
de nuestra biodiversidad, así como su aprovechamiento con valor agregado. 

 

6. SOSTENIBILIDAD. 
 

En cuanto a si el proyecto de producción y comercialización de biofertilizantes alcanzadas por 
las beneficiarias son duraderas más allá del proyecto, en la cadena de valor de la producción 
cultivos orgánicos, el mercado es el eslabón o la “locomotora” que jala y que sostiene cualquier 
actividad productiva. Según los resultados obtenidos hasta la actualidad, se puede indicar que 
existe una creciente demanda por los biofertilizantes. En tal sentido las actividades productivas 
desarrolladas por el proyecto cuentan con un mercado que propicia su permanencia en el 
tiempo, sin embargo, aún quedan temas pendientes como la gestión y administración para 
asegurar que las tecnologías han sido apropiadas por las mujeres en una perspectiva de réplica 
y sostenibilidad. 



El plazo de ejecución de un año y medio, es insuficiente para lograr perfeccionamiento de los 
niveles tecnológicos, comerciales y administrativos en la producción y comercialización de 
biofertilizantes, así como en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, cívicos y políticos 
y experimentar su participación en espacios públicos y con propuestas. 

 

 
IV. HALLAZGOS 

1. RELACIONADOS AL OBJETIVO GENERAL. 
 

“Generar ingresos adicionales de las familias de los pescadores artesanales de Huacho y Máncora, a partir 
de la producción y comercialización de biofertilizantes elaborados con residuos de la pesca artesanal.” 

 

El proyecto mejoró la calidad de vida de las mujeres relacionadas con la pesca artesanal de la 
zona de Huacho y Máncora a través del fortalecimiento económico y organizacional. 

En cuanto al fortalecimiento económico, la familia de pescadores artesanales, desarrollan 
actividades pesqueras, con baja productividad debido a los efectos del cambio climático y falta 
de diversificación, lo cual no les rinde los ingresos necesarios para mejorar sus condiciones de 
vida. En esta situación, las mujeres que tradicionalmente son sojuzgada por un sistema patriarcal 
que le niega oportunidades, con el proyecto, han accedido a conocimientos y capacidades que 
fortalecen y diversifican el desarrollo de sus actividades productivas y que les genera recursos 
que son ingresos independientes de los obtenidos por su pareja. Esta capacidad de generar 
recursos monetarios, ha contribuido para el inicio de su proceso de revaloración personal. De 
esta forma, la obtención de ingresos, es uno de los elementos más valorados por las mujeres 
que están participado en el proyecto. 

2. RELACIONADOS A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

En los ejes de los objetivos específicos, el proyecto pudo desarrollar alternativas de 
emprendimiento comercial a partir de los residuos generados por la pesca artesanal, que se 
inició con la organización para luego desarrollar habilidades técnico-productivas, comerciales y 
administrativos hasta formalizarse bajo la modalidad de MYPE tributario. Sin embargo, como ya 
se mencionó, estos procesos no son de corto plazo, pero haberlos iniciado implican importantes retos- 
especialmente en un contexto pandemia y post pandemia- que el equipo de consultor, profonanpe e 
IMARPE asumieron, permitiendo -en el marco del presente proyecto- ejercer un cabal cumplimiento de 
metas, pero que, en el sentido de desarrollo del empoderamiento, podría decirse que se está en la ruta. 
Citando a PICK, Susana (2007:297), “el proceso de desarrollar empoderamiento a menudo sucede 
en etapas, con la meta final de desarrollo en el nivel comunitario más amplio. El concepto de 
empoderamiento implica un proceso de cambio, de una situación de desempoderamiento a la 
obtención de agencia para realizar elecciones valiosas y significativas, que impacten el contexto 
de los individuos (Kabeer, 1999a)” 

Cuando PICK se refiriere a “agencia”, cita a Amartya Sen, así: “la agencia es la habilidad de definir 
las metas propias de forma autónoma y de actuar a partir de las mismas: “aquello que una 
persona tiene la libertad de hacer y lograr en búsqueda de las metas o valores que él o ella 
considere importantes” (Sen, 1985, p. 203)” 

En esta perspectiva, las mujeres han dado el primer paso con la conformación y formalización 
de sus asociaciones de productoras, espacio en el cual han podido acceder al fortalecimiento de 
sus capacidades de organización, gestión de procesos, roles dirigenciales, derechos, valores y 
oportunidad de encontrarse en colectivo con otras mujeres con las cuales pensar en su futuro y 
en las oportunidades de generar soluciones, para hacer frente a su situación económica y 



tomar consciencia de la validez de su participación política. Pero estos logros, son el inicio de un 
proceso. 

3. RELACIONADOS CON LA DIFICULTADES DEL PROCESO: 
 

Es habitual que en la ejecución de los proyectos en general sucedan dificultades, problemas e 
imprevistos que son difíciles de prever, sin embargo, cuando son debidamente abordados 
forman parte natural de un proceso de aprendizaje y enseñanzas que deben ser aprovechadas 
para poder mejorar en futuras intervenciones, en la tabla 6 se brinda una lista de estos 
acontecimientos con sus respectivas medidas correctivas. 

Tabla 6. Dificultades presentadas en el desarrollo de la actividad y sus respectivas medidas correctivas 
 

Dificultades / problema Medidas adoptadas Recomendaciones 

Renuncia de tesorera y la 
secretaria de la junta directiva 
por controversias9 

Recomposición de los 
cargos 

Establecer criterios y requisitos de los 
miembros 

Presidentas impedidas de abrir 
cuenta bancaria para la 
Asociación por INFOCORP10 

Elección de la nueva 
Junta directiva 

Evaluar antecedentes de la JD con el 
sistema financiero 

Controversias internas entre 
socias11 

Reuniones de 
sensibilización 

Desarrollar eventos en Habilidades blandas 

 
Frecuentes fallas de la moledora 

Reparaciones   y 
mantenimiento por el 
proveedor 

 
Mejorar la fuente de energía eléctrica 

Bajo voltaje de energía en la 
planta 

Reducir el volumen de 
producción 

Gestionar medidor propio 

Retraso en la entrega de la 
motocarga genera gastos 
logísticos 

 

Alquiler de movilidad 
 

Gestionar la entrega inmediata 

Bajo voltaje de energía en la 
planta 

Reducir el volumen de 
producción 

Gestionar medidor propio 

Gran desgaste físico de las 
socias en la operación y 
manipulación de los residuos. 

Improvisación de 
muebles y medios para 
facilitar la operación 

Gestionar mesa de trabajo de acero 
inoxidable, carretas, jabas, entre otros que 
faciliten la operación en la planta. 

Rápido desgaste de los equipos 
de protección 

Nueva adquisición y 
entrega de equipos a 
cargo del proyecto. 

Gestionar equipos específicos para la 
operación. 

 
 

 
 
 

 
9 Ocurrido en la planta piloto de Caleta de Carquín. 
10 Presidenta de la JD de la Caleta de Carquín y El Ñuro. 
11 Socias de la Caleta de Carquín. 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. A la conclusión del proyecto, se han alcanzado la mayoría de los resultados programados e 
incluso en muchos se ha superado la meta. 

 

2. Con respecto al objetivo principal: Las contribuciones de las mujeres a la industria pesquera 

peruana son diversas, pero frecuentemente subestimadas e inadvertidas, además, la pesca 

propiamente dicha es realizada sobre todo por hombres. Sin embargo, con el proyecto, han 

demostrado que pueden asumir responsabilidades de apoyar políticas que incrementan el 

número de mujeres en posiciones de liderazgo, generar ingresos significativos para la familia 

y a su vez le ocasiona independencia económica. 

3. En relación a la comercialización y los ingresos, el CHALLWAMINO (Biofertilizante 
inicialmente denominado HIDROFISH) ha resultado con mayor demanda y generado 
mayores ingresos en las tres plantas pilotos, esta situación ha ocasionado 
considerablemente mejorar las condiciones económicas de las familias. 

 

4. Los eventos sociales como la participación en ferias, encuentros, intercambios y 
conferencias han generado, especialmente en los miembros de las juntas directivas, 
actitudes de empoderamiento y liderazgos en beneficio del eje comercial. 

 

5. Con el propósito de contribuir y consolidar las etapas referidas al empoderamiento técnico 

y económico de las mujeres se sugiere lo siguiente: 

 Brindar alternativas tecnológicas como parte de la estrategia de contingencia, con la 
producción del hidrolizado en base de enzimas. 

 Fortalecer aspectos de organización, gestión y comercialización en el marco de la 
sostenibilidad de la MYPE. 

 Reinvertir en la adquisición materiales, muebles y equipos de mayor capacidad y 
rendimiento para estar preparado a grandes demandas de biofertilizantes. 

 

6. En cuanto al eje comercial, es importante ultimar las gestiones del sello de compatibilidad o 
certificación de insumo de los biofertilizantes con el propósito de tener mejores 
oportunidades de negocios con las clientes dedicadas a la exportación de productos 
orgánicos. 

 
7. En la dimensión organizacional, es necesario desarrollar habilidades blandas en las socias y 

en las lideresas de asociación para aliviar controversias y asperezas entre socias al interior 
de la asociación. 

 
8. Respecto al resultado 3: Sobre el manejo administrativo y gestión de las MYPEs, si bien 

existen avances relacionados a trámite documentario, aún es muy necesario desarrollar y 
elaborar herramientas de gestión como medio para una adecuada gestión. 

 

  

Ing. Luis Vásquez Espinoza        

DGIOCC (e)



 
 



VI. ANEXOS 

 
Anexo 1. Documentos de formalización Tributario y Comercial de las Asociaciones de 
Productores de Biofertilizantes El Ñuro, Los Órganos y Caleta de Carquín. 

 

Asociación de El Ñuro 

 

 



 

 

 
 

 



 

Asociación de Productores de Biofertilizantes Los Órganos 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
San Pedro Caleta de Carquín 



 

 

 



 

 
 

 



Anexo 2. Participación en eventos y registro de ventas de los biofertilizantes. 

 

Participación en eventos organizados por el INIA EEAA El Chira. 

 
 

Articulación Interisntitucional y visita de la Universidad Nacional Faustino Sanchez Carrión – Fac. 
Ingeniería Ambiental. 

 
Emisora local de Los Órganos - entrevista radial y CITE – Callao 



 
 

Feria de promoción Caleta La Islia y GORE – Dirección Regional de Medio Ambiente “Campaña 
de forestación”. 

 

 

Biohuertos en la Planta piloto El Ñuro y Biohuerto en la Planta piloto Caleta de Carquín. 
 

 

 

Visita y asesoramiento a los agricultores clientes Irrg. Sta Rosa y Visita y asesoramiento a los 

agricultores clientes Irrg. Paraiso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registro de ventas por Zona piloto 

REPORTE DE VENTAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS DE BIOFERTILIZANTES DE EL ÑURO 

FECHA 
CLIENTES VOLUMEN L. 

IMPORTE S/. INGRESO MES 
Nombre y Apellidos Lugar Biol Hidrolizado 

10/02/2022 COOPERATIVA APPBOSA SAMAN  235 2,350.00 2,350.00 

21/02/2022 COOPERATIVA APPBOSA SAMAN  280 2,800.00 2,800.00 

14/03/2022 COOPERATIVA APPBOSA SAMAN  400 4,000.00 4,000.00 

18/04/2022 COOPERATIVA APPBOSA SAMAN  400 4,000.00 4,000.00 

18/05/2022 MUESTRAS CALETA ÑURO  60.00  - - 

18/05/2022 Ing. LUIS (GOBIERNO REGIONAL)   1 10.00 10.00 

18/05/2022 MUESTRAS GOBIERNO REGIONAL   4 - - 

28/05/2022 MUESTRAS INIA (FERIA TAMBOGRANDE) 4 20 - - 

30/05/2022 COOPERATIVA APPBOSA SAMAN    - 

8/06/2022 MUESTRAS AGROMAR   20 - - 

15/06/2022 COOPERATIVA APPBOSA SAMAN  200 2,000.00 2,000.00 

16/06/2022 Sra. ANGELES   1 10.00  

23/06/2022 FERIA DE LANCONES  10.00 5 50.00 50.00 

12/07/2022 FERIA DE LA ISLILLA  20.00 4 40.00 40.00 

19/07/2022 EVENTO PESCATUR   1 10.00 10.00 

127/07/2022 COOPERATIVA APPBOSA   300 3,000.00 3,000.00 

Totales 94.00 1,871  18,270.00 

REPORTE DE VENTAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS DE BIOFERTILIZANTES DE LOS ORGANOS 

FECHA 
CLIENTES VOLUMEN L. 

IMPORTE S/. INGRESO MES 
Nombre y Apellidos Lugar Biol Hidrolizado 

10/02/2022 COOPERATIVA APPBOSA SAMAN  165.00 1,650.00 1,650.00 

21/02/2022 COOPERATIVA APPBOSA SAMAN  120.00 1,200.00 1,200.00 

15/04/2022 SUSY HUANCAS ESPINOZA   2.00 20.00 20.00 

16/04/2022 MILAGROS ROJAS   1.00 10.00 10.00 

17/04/2022 DARWIN BERECHE   20.00 200.00 200.00 

18/04/2022 DARWIN BERECHE   1.00 10.00 10.00 

19/04/2022 CARLA RODRIGUEZ   1.00 10.00 10.00 

20/04/2022 CHARO VIDAL   1.00 10.00 10.00 

21/04/2022 MARCOS JUAREZ   5.00 50.00 50.00 

22/04/2022 WALTER VICE   2.00 20.00 20.00 

23/04/2022 SR. UCOÑAY   1.00 10.00 10.00 

24/04/2022 ROCILLO MIMBELA   1.00 10.00 10.00 

25/04/2022 LIZ GARABITO   1.00 10.00 10.00 

26/04/2022 PATY JIBAJA   1.00 10.00 10.00 

27/04/2022 ABEL DEL ROSARIO   1.00 10.00 10.00 

28/04/2022 RONY MOGOLLON   1.00 10.00 10.00 

29/04/2022 JAVIER MOGOLLON   2.00 20.00 20.00 

30/04/2022 ESTHER GUERRERO   1.00 10.00 10.00 

1/05/2022 MARGARITA DEL VALLE   3.00 30.00 30.00 

2/05/2022 ELIZA HUAMAN   1.00 10.00 10.00 

3/05/2022 LUIS CAMACHO   1.00 10.00 10.00 

4/05/2022 MARGARITA DEL VALLE   1.00 10.00 10.00 

5/05/2022 SR. HENRY   1.00 10.00 10.00 

6/05/2022 MILAGROS ELIAS   2.00 20.00 20.00 

28/05/2022 MUESTRAS INIA (FERIA TAMBOGRANDE) 4.00 3.00 - - 

8/06/2022 MUESTRAS AGROMAR   20.00 - - 

17/06/2022 COOPERATIVA APPBOSA   200.00 2,000.00 2,000.00 

18/06/2022 WILLIAM CHALEN   2.00 20.00 20.00 

19/06/2022 JEFERSON GUERRERO   1.00 10.00 10.00 

20/06/2022 CARLOS HUANCAS   1.00 10.00 10.00 

21/06/2022 PAUL SANCHEZ   3.00 30.00 30.00 

22/06/2022 JOSE PALOMINO   120.00 1,200.00 1,200.00 

23/06/2022 FERIA DE LANCONES  20.00 5.00 50.00 50.00 

12/07/2022 FERIA DE LA ISLILLA  30.00 4.00 40.00 40.00 

19/07/2022 EVENTO PESCATUR   1.00 10.00 10.00 

27/07/2022 COOPERATIVA APPBOSA  54.00 100.00 1,000.00 1,000.00 

Total 108 796 7,960.00 7,730.00 

REPORTE DE VENTAS DE APROBIOSPECC 

FECHA 
CLIENTES VOLUMEN L. 

IMPORTE S/. INGRESO MES 
Nombre y Apellidos Lugar Biol Hidrolizado 

30/12/2021 Heraldo Blas  2,000.00  3,000.00 3,000.00 

5/01/2022 Cesar López Landa   1.00 8.00  

8/01/2022 Janssen Guerrero   30.00 150.00  

30/01/2022 Sr. Américo Gamarra Loli   20.00 200.00  

30/01/2022 Sr. Américo Gamarra Loli  20.00  20.00  

9/02/2022 Cristian Mendizabal Salvador   20.00 160.00  

15/02/2022 Isabel Madeleine Ramos Landa de Aguayo  9.00 99.00  

15/02/2022 Isabel Madeleine Ramos Landa de Aguayo 3.00  6.00  

18/02/2022 Juan Echenique García   4.00 40.00 683.00 

10/03/2022 Aguayo Landa  8.00  40.00  

20/03/2022 Consultora   1.00 12.00  

24/03/2022 Isabel Borja Landa   1.00 15.00  

24/03/2022 Isabel Borja Landa  1.00  2.00 69.00 

2/04/2022 Blas …......................  120.00  240.00  

6/04/2022 Ismael R. Calderón  4.00  11.00  

6/04/2022 Ismael   4.00 40.00  

15/04/2022 Feria Carquin   3.00 40.00  

15/04/2022 Feria Carquin  5.00  25.00  

19/04/2022 Blas  50.00  100.00  

19/04/2022 Blas   44.00 220.00  

25/04/2022 Aguayo Landa  10.00  50.00  

24/04/2022 Alex   738.00 7,380.00  

30/04/2022 Ismael   40.00 500.00 8,606.00 

2/05/2022 Zózimo   1.00 12.00  

3/05/2022 Alicia   1.00 10.00  

4/05/2022 Patricia   6.00 60.00  

10/05/2022 Blas  100.00  200.00  

15/05/2022 Patricia   6.00 90.00  

15/05/2022 Patricia  3.00  8.00  

17/05/2022 MDCC  50.00  -  

19/05/2022 Feria Végueta   5.00 72.00  

19/05/2022 Feria Végueta  2.00  10.00  

20/05/2022 Patricia  4.00  20.00  

20/05/2022 Patricia   2.00 24.00  

21/05/2022 Feria Lima   20.00 275.00  

21/05/2022 Feria Lima  1.00  7.00  

22/05/2022 Ing. Gomero   60.00 480.00  

27/05/2022 Pilar Rodriguez   4.00 60.00 1,328.00 

11/06/2022 Patricia   10.00 100.00  

11/06/2022 Daniela   2.00 20.00  

24/06/2022 Luis Sánchez  200.00  400.00  

29/06/2022 Feria Huacho   3.00 45.00  

29/06/2022 Aguayo   30.00 300.00 865.00 

4/07/2022 Juan Mesías  40.00  80.00  

6/07/2022 Juan Mesías  20.00  40.00  

6/07/2022 Juan Mesías   4.00 28.00  

9/07/2022 Serv. Arado   4.00 40.00  

11/07/2022 Alix Paredes   60.00 600.00  

11/07/2022 Santos Flores   20.00 200.00  

12/07/2022 Giancarlos Flores   20.00 200.00  

13/07/2022 Juan Mesías  60.00  172.00  

15/07/2022 Mario Cachay   60.00 600.00  

15/07/2022 Sr. ….....................   400.00 3,200.00 5,160.00 

Totales  2,701.00 1,633.00 19,711.00 19,711.00 

 



Anexo 3. Trámites para certificar la compatibilidad del Hidrolizado de pescado para uso en 
producción orgánica. 

 
 



 



 

 



 
 
 
 
 
 

 


